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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
En els últims anys, l’encariment de del les matèries  fòssils ha provocat un increment del 
preu de l’energia. Això s'ha traduït en què des del 2003 paguem un 68% més de llum. És 
conegut que els combustibles  fòssils s’esgotaran tard o d’hora i que la solució passa 
indubtablement per la sostenibilitat. Això comporta trobar un nou model social i econòmic 
compatible i en aquest sentit, el vector energètic és bàsic. Malgrat que ja fa anys que 
existeixen les tecnologies per dur a terme aquest canvi, el percentatge d’energia provinent 
de fonts renovables és encara insuficient. Part d’aquesta manca rau en les polítiques 
aplicades pels governs, i perquè actualment no s’inverteix en energies renovables a causa 
de la situació econòmica actual. Però és cert també que s’ha parlat molt de les 
tecnologies per produir aquest canvi i, tot i que són conegudes per una àmplia majoria de 
la societat, no s’ha parlat gaire de com aplicar-les, sobretot de la manera més eficient i 
intel·ligent.
D’aquí neixen els conceptes de smart cities (ciutats intel·ligents) si ens  referim a l’aplicació 
dels avenços tecnològics  en entorns metropolitans o el concepte de smart grids, (xarxes 
intel·ligents) que representa l’evolució del sistema elèctric cap a la fusió tecnològica amb 
les  telecomunicacions (TIC) a través de xarxes elèctriques i de comunicacions 
intel·ligents. Aquestes xarxes, gràcies a les TIC, permeten interconnectar múltiples agents 
consumidors i generadors distribuïts en el territori i gestionar els fluxos d’energia en temps 
real. Així s’assoleix la màxima eficiència energètica al menor cost, augmentant la fiabilitat i 
la seguretat en la producció, en el subministrament i en el consum.
Els  beneficis  d’aquest tipus de xarxes són múltiples i afecten tant als productors  d’energia 
(per controlar la generació en funció de la demanda real de la línia) com als distribuïdors 
(per fer un ús més racional de les seves instal·lacions) i als consumidors  (per tenir més 
control de l’energia i optimitzar-la). A més a més, aquest canvi en el model energètic 
comportarà un benefici principalment per la descarbonització, per tal de reduir la 
dependència energètica dels hidrocarburs  o la importació de l’energia o per créixer d’una 
manera sostenible (green growth).
D’altres països, com Estats  Units o Canada, ja fa anys que desenvolupen les smart grids, 
les quals van molt lligades a l’electrificació rural ja que s’aprofita l’energia que es pot 
generar al propi territori. A nivell europeu, la Plataforma Tecnològica Europea per a les 
Xarxes d’Electricitat del Futur aposta pel desenvolupament de xarxes intel·ligents com a 
infraestructures bàsiques de creixement regional i creadores de riquesa. Aquestes xarxes 
han de fer possible assolir un 35% de generació d’energia renovable al 2020 i la 
descarbonització total de l’energia per al 2050. A Catalunya les característiques del 
territori fan que el 70% del mateix tingui oportunitats  per desenvolupar activitats 
relacionades amb l’energia que no podem permetre de desaprofitar.
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Les xarxes intel·ligents  són imprescindibles per treure partit d'aquestes potencialitats i així 
descentralitzar la generació d’energia i augmentar la competitivitat del teixit 
agroempresarial tot reduint costos. És l’oportunitat d’alinear-nos amb els  països més 
avançats del nostre entorn i preparar-nos per a un escenari de recursos energètics 
escassos i d’increment del seu preu.
Però si bé el concepte de smart grids és relativament recent, cal no oblidar que, de fet, no 
és altra cosa que el que es portava a terme als  nuclis rurals  a Catalunya durant el segle 
XX, ja sigui en les petites  instal·lacions hidroelèctriques sobretot arreu de les comarques 
de muntanya o ja sigui en les colònies tèxtils. L’objectiu era consumir l’energia que es 
creava localment, amb les limitacions que aquestes petites  xarxes tenien. Amb la segona 
revolució industrial, se solucionà el problema del transport de l’energia i es crearen les 
grans centrals hidroelèctriques que permeteren portar l’energia a les grans ciutats amb la 
conseqüent crisi en els  entorns rurals pel desplaçament socioeconòmic cap a les ciutats. 
L’evolució de la societat i la crisi econòmica actual ens han portat de nou a replantejar 
quin ha de ser el desenvolupament socioeconòmic del futur. Aquest fet, lligat a les 
innovacions tecnològiques disponibles, fa que es reivindiqui el paper fonamental que el 
medi rural ha de jugar en la transició energètica i en el desenvolupament del país. És a 
dir, tornar als orígens.
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2. ENCÀRREC DE REDACCIÓ I CONTEXT DEL PROJECTE
Tenint en compte el que s’ha exposat en l’introducció i els antecedents del projecte, 
aquest projecte va començar amb la idea de recuperar el patrimoni i la instal·lació d’una 
turbina que va portar la llum a Rivert fins els  anys 1980 quan encara no estava connectat 
amb la xarxa elèctrica. Els agents  necessaris, tant l’Ajuntament com els habitants del 
poble, es van implicar en el projecte. Altres iniciatives per recuperar el patrimoni ja 
iniciades al poble veí de Salàs de Pallars i amb molts bons resultats afavorien les 
sinergies per impulsar un projecte semblant a Rivert. Val a dir, que anteriorment ja havia 
estudiat el funcionament de l’antic molí de Rivert. Això va fer que pogués conèixer d’una 
manera més propera tant el context social, històric com el medioambiental del poble. Amb 
aquestes premisses vaig començar a quantificar el potencial hidràulic del riu de Rivert. 
Addicionalment, el projecte europeu amb títol Estudi de viabilitat d'implementació 
d'energies renovables a través de microxarxes en els pobles del Pirineu (RURALGRID) va 
avalar i creure també en el projecte de Rivert i va donar un marc més ampli a aquesta 
iniciativa. L’estudi RURALGRID va ser coordinat per la Comunitat de Treball dels Pirineus 
(CTP) i cofinançat per la UNESCO i la Generalitat de Catalunya. Com que es tractava 
d’un projecte de europeu i de la CTP, aquest va portar-se a terme a diferents universitats 
properes al Pirineu tant francès com espanyol i en concret, a Catalunya va ser dirigit per la 
Universitat Politècnica de Catalunya al campus de Terrassa. En l’equip de treball del 
projecte, la Carme Hervada ha sigut també cotutora del present projecte. 
A més a més, el projecte pretenia aprofitar les  sinergies  no només de Salàs de Pallars 
sinó que també de la mateixa comarca del Pallars Jussà, per exemple amb la 
commemoració del centenari de les hidroelèctriques a la comarca. Per aquest motiu, com 
a autor vaig participat en els cursos organitzats per la Càtedra Victoriano Muñoz Oms per 
tal d’adquirir un context sociohistòric de l’impacte de les hidroelèctriques al Pallars que em 
van permetre incorporar els valors socials de l’enginyeria. També, aquesta càtedra ha 
sigut de referència gràcies  al seguiment i als cursos en que he participat, amb la voluntat 
d’assolir un coneixement profund en aquests aspectes més socials de l’enginyeria.
Una altra sinergia destacable en aquest sentit i favorable a la redacció del projecte ha 
sigut la recent creixent població que s’estableix de manera permanent a Rivert, i fins  i tot 
portadores de idees regeneradores, fet que garantiria l’acceptació social del projecte.
Amb aquest marc, el projecte inicial de fer funcionar una petita central ha donat lloc a un 
replantejament amb l'objectiu de trobar una solució a la mesura de les necessitats 
energètiques actuals del poble, tot incorporant els avenços tecnològics més recents així 
com les idees exposades anteriorment en referència a les smart grids i els  valors socials 
de l’enginyeria.
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3. OBJECTE DEL PROJECTE
Tenint en compte els antecedents esmentats, el present estudi té com a objectius  els 
següents punts:
- Desenvolupar un projecte bàsic per construir una nova minicentral hidroelèctrica a 
Rivert. S’ha optat per un projecte bàsic a causa de l’envergadura i la complexitat del 
projecte i s’ha posat èmfasi en l’estudi d’alternatives.
- Demostrar la viabilitat econòmica de la solució plantejada a partir dels càlculs 
hidràulics i elèctrics entre d’altres.
- Demostrar que l’energia hidràulica es presenta actualment com una de les millors 
fonts d’energia renovable.
- Aplicar a Rivert la tecnologia disponible per impulsar una xarxa elèctrica intel·ligent 
basada en els recursos disponibles i en les energies renovables amb el model que ja 
està definit. 
- Demostrar que l’aigua és un element de primer ordre en la gestió energètica, a més 
de ser un modelador i conformador del territori i de la història cultural i econòmica de 
la nostra societat.
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4. CONTEXT GEOGRÀFIC
Rivert és  un poble del Pallars Jussà, que es troba a l’extrem nord occidental del Pirineu 
català i que pertany al municipi de la Conca de Dalt. Està situat al Oest del riu Noguera 
Pallaresa a l’alçada del pantà de Sant Antoni, entre els  pobles de Tremp i La Pobla de 
Segur. S’hi accedeix des de Salàs de Pallars  per una carretera de 8 km seguint el barranc 
de Rivert.
Rivert se situa al peu de la serra de Gurp, que segueix direcció N-S i té el punt culminant 
en el pic de la Capcera, (1696 m) a l’extrem septentrional d’aquesta serra. A partir 
d’aquest punt la serra es prolonga cap a l’oest amb el nom de serra de Sant Gervàs. Un 
dels altres punts culminants de la serra de Gurp és el Pic de Lleràs (1692 m), al peu 
d’aquest cim en direcció SE es  troba Rivert. La serra de Gurp la composen un continu de 
petites serres  que envolten el poble: la serra de Sant Salvador al N, la serra del Castellet 
a l’oest, la serra de Santa Engràcia al SW i la del Cavall a l’est. Aquesta posició geogràfica 
li dóna una certa singularitat al poble, que fa que l’únic accés en vehicle sigui des del SE 
fins Salàs de Pallars.
Tant la Serra de Gurp com la serra de Sant Gervàs es troben dins de l’espai protegit de la 
Xarxa Europea Natura 2000 sota el nom de la Vall Alta de Serradell - Serra de Sant 
Gervàs. Aquest espai està inclòs en el Pla d’Espais d’Interès  Natural (PEIN), aprovat pel 
Decret 328/1992 de la Generalitat de Catalunya. Rivert es troba al límit d’aquest espai 
protegit, que comença just per sobre l’escarpament que formen els  conglomerats que hi 
ha damunt del poble.
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5. CONDICIONANTS DEL PROJECTE
• Cartografia i topografia
 Per al disseny de la construcció de l’aprofitament hidroelèctric, la cartografia utilitzada en 
els diferents estudis associats ha sigut:
- Base Topogràfica de Catalunya escala 1:5000 (BT-5M) versió 2.0 proporcionada i 
editada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
- Base Topogràfica del Consell Comarcal del Pallars Jussà escala 1:1000 editada per 
Delta 95 S.A.L. i proporcionada per l’Ajuntament de la Conca de Dalt. Aquesta ha 
estat la cartografia de referència per tenir una millor precisió que les altres, ja que 
l’equidistància altimètrica entre corbes de nivell és d’un metre (i no 5 m com a la 
topografia 1:5000). S’ha utilitzat per realitzar els traçats de la canonada forçada i 
altres elements necessaris.
- Cartografia dels mapes geològics de Catalunya escala 1:25000, fulls 251: 2-1 (Areny), 
2-2 (Espills), 1-2 (Tremp) i 1-1 (en procés d’edició), editades per l’Institut Geològic de 
Catalunya.
- Cartografia del mapa geològic de Catalunya escala 1:50000, full 251:. Editat per 
l’Institut Geològic de Catalunya.
- Plànols del Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del teulat del Molí de Rivert, 
editats i proporcionats per l’arquitecte municipal Artur Juanmartí i Solé.
A més a més, s’ha complementat la base topogràfica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà amb uns aixecaments topogràfics mitjançant mètodes planimètrics per tal de 
precisar millor els elements  del plànol determinants en l’elecció de les alternatives. En 
l’annex topogràfic es detalla aquesta informació. 
• Geologia i geotècnia
Rivert es  troba en el contacte discordant entre uns estrats conglomeràtics oligocens 
permeables i unes unitats  margoses (margues de Salàs) impermeables situades a sota 
dels conglomerats. La presència d'una falla just al contacte facilita la surgència de la Font 
d'Amont de Rivert. La composició calcària dels  estrats conglomeràtics ha donat lloc a 
formacions càrstiques que fan de magatzem de l'aigua. Gràcies a aquests  factors, Rivert 
té una de les surgències més importants del Prepirineu de Lleida.
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La surgència de Rivert, gràcies a una coloració, se sap que connecta amb la cova de 
Cuberes, a la vall de Serradell. El sistema càrstic de Cuberes és el més  gran d'Europa en 
conglomerats. El carbonat càlcic dissolt en l'aigua a l'interior del massís conglomeràtic 
precipita al sortir l'aigua a l'exterior i entrar en contacte amb la llum i forma el travertí o 
tosca, una roca porosa, de baixa consistència i que forma un sòl de tipus  granular. El 
travertí de vessant precipita al llarg del llit del riu i amb els anys ha arribat a formar una 
petita carena sobre la qual s’assenta el poble. El travertí representa una formació 
superficial, per sobre dels  quals hi trobem una formació superficial de vessant provinent 
de la meteorització dels conglomerats. Ambdós sòls tenen composició granular i poc 
cohesiva. Per sota d'aquests sòls es troben els estrats de margues que formen un sòl 
cohesiu.
En resum, per l’objecte del present estudi, els  terrenys afectats són de dalt a baix: 1) els 
estrats conglomeràtics just sota el cingle que constitueixen el substrat rocós on s'assenta 
la bassa; 2) els travertins de vessant i, en algun tram puntual, la formació superficial de 
vessant on s’assentarà la canonada al llarg del tram que recorre el poble; 3) els estrats de 
margues i argiles en el tram que recorre el barranc de Rivert. Al damunt de les  margues 
recolzarà la canonada i la construcció que allotjarà la turbina i els  aparells elèctrics. 
Concretament, la construcció s'ubicarà al marge esquerre del riu de Rivert o del Solà, a la 
primera terrassa situada 2 metres per sobre la confluència d’aquest riu amb el torrent de 
Vall. 
A nivell geotècnic cal destacar que aquest emplaçament no presenta problemes 
d’inundabilitat ni de risc de riuades perquè es troba prou apartat del riu de Rivert. De fet, 
existeix ja una edificació que es troba al costat de l’emplaçament i que correspon a un 
sistema de bombeig per transvasar aigua del riu de Rivert cap a la població veïna de 
Toralla, també competència de l'Ajuntament de Conca de Dalt. Les cimentacions, 
excavacions i talussos de desmunt i terraplè s’han dimensionat d'acord amb les 
característiques geotècniques dels materials del substrat al llarg de la construcció. A 
l’annex de l’estudi geològic s’amplia aquesta informació i s’inclouen els mapes geològics 
de la zona.
• Hidràulica i Hidrologia
 La hidrologia de Rivert pot dividir-se en dues branques: la corresponent a les aigües 
superficials i la que tracta de les aigües subterrànies. L’àrea que drena per escolament 
superficial fins el riu de Rivert és molt petita en comparació amb l'àrea d'infiltració de les 
aigües subterrànies, per la qual cosa les  aigües superficials no es tindran en compte a 
l’estudi. No considerant aquestes aportacions farà que s’estigui al costat de la seguretat 
alhora d’estudiar la viabilitat del projecte. 
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A través de la climatologia i l'orientació dels estrats, s’han estimat les aportacions d’aigua 
a Rivert per així contrastar-les amb les mesures aproximades dels cabals.
A l’annex d’estudi hidrològic i de càlculs hidràulics, s’explica més detalladament el mètode 
i els càlculs emprats  per tal d’obtenir les aportacions i els  cabals de Rivert, amb el qual 
s’obtindrà el cabal del potencial elèctric.
•  Climatologia
El riu de Rivert desemboca al Pantà de Sant Antoni, que correspon a un dels 
aprofitaments de la Noguera Pallaresa. Aigües avall, la Noguera Pallaresa desemboca al 
Segre i aquest finalment a l’Ebre. Per tant la confederació hidrogràfica competent és la de 
l’Ebre.
Rivert es troba en el límit entre el Prepirineu i el Pirineu català i a 900 metres d’altitud, 
cosa que a nivell climatològic li confereix una pluviositat intermèdia en relació a les zones 
veïnes, de forma que les precipitacions són més abundants que a poblacions veïnes de 
cotes més baixes i en canvi hi plou menys que en zones d’alta muntanya. Per mesurar les 
precipitacions  s’han emprat les estacions meteorològiques del Sistema Automàtic 
d’Informació Hidrològica i de Comunicació Fònica de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (SAIH Ebro). Concretament, l’estació més pròxima i utilitzada com a referència en 
els càlculs és l’estació amb codi R076, amb el nom de “Repetidor de Ribert”.
El cabal del riu de Rivert s’ha calculat amb mètodes indirectes, els quals  estan detallats a 
l’annex de càlculs hidràulics. Per tal de saber si els cabals mesurats són significatius, s’ha 
contrastat el mateix període de mesura de cabals (19 mesos) amb la precipitació 
acumulada en el mateix període, amb les  quals s’han establert una relació entre un any 
humit, mig o sec de precipitació. D’aquesta manera, s’han pogut contemplar tots els 
escencaris pel que fa al potencial hidroelèctric de la central i el seu risc. 
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6. ALTRES CRITERIS DE DIMENSIONAMENT
Per tal que el present projecte sigui el més adaptat possible als condicionants exposats, 
tot seguit es precisaran altres condicionants:
• Funcionalitat, seguretat, economia, aspectes socials i ambientals
Aquests criteris bàsics són les premisses implícites a l'hora de dimensionar cada un dels 
elements d'un projecte. Aquestes condicions de contorn estan incloses en l’anàlisi 
d’alternatives, per així quantificar cadascun dels aspectes i escollir la millor solució. però 
que cal que a la vegada es tinguin presents.
• Responsabilitats Socials Corporatives
Les responsabilitats socials corporatives  fan referència a la idea de retornar a la societat 
allò que se li ha concedit en beneficis econòmics (entre d’altres) i, de fet, estan incloses 
en el concepte de smart grids. Com succeeix en les empreses, en la vida útil d'un projecte 
ha d’haver un equilibri entre els costos econòmics, socials i medioambientals. Això vol dir, 
per tant, anar més enllà en els condicionaments esmentats en el territori i que aquest no 
sigui només el substrat on fixar la infraestructura encara que tingui l’acceptació social o 
mediambiental. 
Típicament, el factor amb més pes és l'econòmic i després  la resta s'adapta a aquest, 
cosa que produeix una certa desigualtat. A més a més, si bé és cert que els criteris bàsics 
d’una estructura poden estar inclosos en els aspectes econòmics, sumar tots els 
condicionants fa que l’equilibri en global sigui molt petit i sovint tan complex que acaba 
sent impossible. Per tal d’aconseguir un millor equilibri, s’ha dimensionat el projecte 
minimitzant els  costos econòmics i maximitzant la implicació social, de manera que la 
solució adoptada acompleixi els següents condicionaments al màxim possible:
- Simplificació de cada un dels elements per restar complexitat a l’obra
- Reducció de la mà d’obra especialitzada (principalment en la col·locació de la 
canonada forçada i en menor mesura en la turbina)
- Implicació ciutadana en les fases de construcció, explotació i manteniment, oferint 
llocs de treball.
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D’aquesta manera, el projecte es beneficiaria socialment:
- Perquè els habitants són els beneficiaris i protagonistes del canvi, a més a més de 
d’allotjar la infraestructura en la seva població. Aquest concepte entra en la pròpia 
definició de les smart grids.
- Per proporcionar una rendibilitat assegurada als habitants disposats a invertir en el 
projecte.
A més a més, per donar importància als condicionants mediambientals, s’han considerat:
- Utilització de materials reciclables
- Utilització de materials de llarga vida útil i per tant viable en el temps.
- Mesures pal·liatives per l’impacte visual i ambiental
- Matèries primeres de Km 0, o si més no minimitzar al màxim el transport d’aquestes
- Beneficis ambientals en la pròpia definició del projecte, per tractar-se d’un 
aprofitament hidroelèctric
Aquestes consideracions com s’explicarà estan recollides en l’anàlisi d’alternatives 
(directament o indirectament a partir d’altres condicionants) i influiran per tant en la presa 
de la solució adoptada. Tot i així, la solució adoptada no és de fàcil elecció i malgrat hagi 
estat al màxim consensuada amb els actors actius, no acontentarà mai a tothom. En el 
present projecte s’ha volgut donar importància a les responsabilitats socials encara que en 
empreses de mercat lliure aquesta responsabilitat la regula en part el propi mercat amb la 
competència. En empreses públiques, l'estat intervé per tal de regular les responsabilitats 
de L'Empresa amb la societat, per tal que l'empresa no tregui un profit abusiu.
En el sector energètic, malgrat sigui de lliure competència, l’empresa fins ara pública 
ENDESA encara aprofita la seva condició ja que fins fa poc tenia el monopoli. La societat 
té una repercussió important en les empreses però no tant en l'Estat, d'aquí també la 
importància de la RSC. En aquest sentit, el present projecte ha tingut en compte les 
directius proposades per la Càtedra Victoriano Muñoz Oms, de la Universitat Politècnica 
de Catalunya.
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7. ESTUDIS D’ALTERNATIVES
El present estudi ha fet un important èmfasi a l’estudi d’alternatives ja que condiciona de 
manera molt important la viabilitat del projecte. Això vol dir fer compatible de la millor 
manera possible tots els condicionants de dimensionament establerts  per tal que el 
projecte tingui l’acceptació social necessària per dur-lo a terme. Valorar i avaluar cada un 
dels condicionants resulta una tasca de difícil consens i equilibri.
Cal tenir present que la societat és exigent de tal manera que només que un dels 
condicionants no sigui prou acceptat, el projecte es pot anul·lar. Per aquest motiu s’han de 
tractar els diferents condicionants amb equitat. Això es tradueix en assolir un coneixement 
profund per entendre l’obra i poder plantejar la millor opció. Això vol dir adquirir:
- D’una banda, un coneixement profund dels aspectes  que determinen els 
condicionants tècnics que són la base del dimensionament i els propis  descrits en 
aquest document. Per aquest motiu s’han elaborat els càlculs i els conceptes 
especialment hidrogeològics amb molt detall per conèixer bé els  límits d’aquests 
condicionants.
-  D’altra banda, copsar mínimament l’opinió dels habitants de Rivert per saber quins 
aspectes poden ser acceptats o no socialment. A través, principalment de les 
comunicacions orals dutes a terme amb la població implicada.
A més a més  s’ha volgut justificar que l’aprofitament d’energia renovable a través  d’una 
minicentral hidroelèctrica a Rivert és  la millor alternativa, i que, de les opcions  plantejades, 
degut als condicionants tècnics majoritàriament, probablement no hi ha cap alternativa 
factible. Si més no, s’ha mirat de pensar en totes les alternatives possibles i les que no 
han pogut recollir-se en aquest projecte s’han deixat constància com a futures possibles 
actuacions descrites en l’annex del pla d’ampliació de la minicentral.
Així, i d’acord amb els condicionants i objectius esmentats, per l’estudi d’alternatives del 
present projecte s’han valorat 3 aspectes diferents per tal d'aconseguir la millor solució 
constructiva a Rivert. Aquestes han sigut:
- Anàlisi d’alternatives  de les energies  renovables que podrien ser implementades 
a Rivert
- Anàlisi d’alternatives del traçat de la canonada i l’emplaçament i disseny de les 
diferents dependències de la minicentral hidroelèctrica
- Anàlisi d’alternatives dels components hidràulics escollits. 
- Anàlisi d’alternatives en altres annexos del treball, però no presents en l’estudi.
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8. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Amb els condicionants del projecte, s’ha elaborat l’estudi d'alternatives de manera 
qualitativa i quantitativa, valorant cada opció amb un anàlisi multicriteri i amb una 
estimació econòmica. D’aquesta manera s’ha justificat l’alternativa 6, variant 3 com a 
opció constructiva del projecte.
D’altra banda, en els càlculs i estudis  del treball també s’han valorat alternatives no 
incloses en l’estudi d’alternatives  de manera explícita. Aquests han format part de la 
solució escollida, especialment en referència a les opcions de turbina o de diàmetre de 
tub.
Val a dir que de fet, no existeix una solució ideal, sinó que més aviat hi ha una solució 
segons els condicionants  inicials  establerts. Amb les  alternatives plantejades però, es 
considera que l’opció escollida ja reflecteix si més no de manera aproximada, la viabilitat 
d’altres possibles solucions, i amb les que es demostra la viabilitat en el pitjor de les 
condicions.
D’altra banda, amb els components hidràulics, el traçat de la canonada i la ubicació de la 
central, s’ha aconseguit simplificar al màxim l’obra, tot reduint de la mateixa manera, el 
cost econòmic de la infraestructura.
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9. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
Es realitza un estudi d’impacte ambiental en el corresponent annex d’aquest projecte on 
s’identifiquen els  possibles impactes, s’avalua l’abast d’aquests i es  detallen les mesures 
que cal prendre per evitar o minimitzar l’impacte.
En concret, s’ha estudiat el projecte d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2008 de l’11 
de Gener, en el que s’aprova el text de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de 
projectes (BOE num. 4986 de 26/01/08) i de la Llei 6/2010 del 24 de Març. Aquests, estan 
en consonància amb les directives europees sobre el tractament d’impactes  ambientals de 
projectes.
L’estudi del projecte s’ha realitzat en les tres fases principals de l’obra, que són:
- Fase de planificació
- Fase de construcció
- Fase operativa
En la primera fase s’ha tingut en compte aspectes relacionats amb la implementació del 
recurs, ocupació del sòl o la integració paisatgística. En general, amb l’alternativa 
proposada, cap dels aspectes esmentats anul·la proposició del projecte ni suposa un 
problema destacat.
En la segona fase, els problemes seran més perceptibles els quals s’han detallat i 
analitzat detalladament per tal de mitigar-ne els efectes. De la mateixa s’ha realitzat pel 
que fa en la fase operativa, com per exemple pel que fa al tractament de lubricants per la 
maquinària i l’evitament que s’ha de dur a terme per no afectar al medi.
D’altra banda, per l'elaboració de l’estudi s’ha emprat el Manual de gestió ambiental dels 
aprofitaments hidràulics, versió del Gener del 2007 i publicada per Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera, també ha estat 
de referència la guia publicada per la IDAE en el “Manual de Energías Renovables - 
Minicentrales hidroeléctricas”, en el que també s’avalua la gestió dels impactes 
ambientals.
Així, i d’acord amb els aspectes esmentats, s’ha dissenyat i dimensionat el projecte en 
relació amb aquests criteris  ambientals, aportant solucions constructives i tècniques per 
tal de pal·liar els  efectes de la minicentral en el medi. D’aquestes cal destacar l’estudi de 
cabals  ecològics proposats i la solució pel fet de tractar-se d’una central fluent i no amb 
presa d’aigües, que suposaria un impacte ambiental considerablement major.
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10. AFECTACIÓ A PROPIETATS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
La construcció de la minicentral es composa per un petit embassament o càmera de 
càrrega, la canonada forçada que discorra per arreu del poble i del barranc de Rivert, i 
l’edificació de la central.
A l’anàlisis d’alternatives s’ha tingut present aquestes afectacions i especialment a les 
afectacions de les  propietats ja que aquestes tenen una repercussió social clara que 
podria anul·lar el projecte per part de la societat civil implicada al projecte.
Així, l’alternativa escollida s’ha dissenyat en base aquests paràmetres i la solució global 
per què no quedessin afectades les mínimes expropiacions possibles ha sigut instal·lar la 
canonada fent ús de les zones públiques com és el riu, sempre i quan assegurant que 
l’afectació ambiental sigui compatible. Tot i així, en la solució constructiva esmentada, una 
part de la canonada soterrada discorrerà per una propietat (Era Magí) o, de manera 
alternativa, per un terreny no residencial annexe a aquesta propietat que generaria de fet 
més pèrdues al traçat de la canonada, motiu pel qual no ha sigut la solució adoptada 
inicialment (si la solució no tingues l’acceptació social, tècnicament es podria plantejar 
aquesta altra alternativa).
Tot i així, en ambdós circumstàncies, es portaria a terme una servitud de pas i no una 
expropiació, motiu pel qual s’entén que l’impacte social a aquests terrenys no seria tant 
greu. Es defineix com a zona de servitud aquella zona necessària per a dur a terme la 
conservació de la infraestructura, en aquest cas s’inclourà les franges perimetrals  del 
col·lector d’entrada i del col·lector de desguàs. Dins de la zona esmentada els usos per 
part del propietari queden limitats per evitar afectacions al funcionament de la depuradora. 
Aquestes limitacions són:
- No es podrà realitzar cap tipus d’edificació o activitat que pugui afectar als 
col·lectors  en una franja de 3m d’amplada des de l’eix del col·lector principal, i 2 
des de l’eix del col·lector de desguàs.
- Es permetrà el lliure accés del personal de manteniment a fi dur a terme les 
seves tasques.
- Possibilitat d’instal·lar fites de senyalització o delimitació. 
Tal com determina l’article 24 de la llei del 12/1954 propietaris i beneficiaris  s’han d’acord 
en el la valoració econòmica segons el tipus d’afectació i per tant no s’haurà de recórrer a 
la mediació d’un jurat provincial d’expropiació. 
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L’acord que s’hauria d’arribar per les part és: 
Tipus d’afectació Àrea afectada m2 Valoració 
econòmica
Import
Zona de servitud 21,40 2,25 € / m2 €48,15
D’altra banda, si l’obra es considera d’interès general, es podrien iniciar els  tràmits en cas 
d’aprovació de l’obra, encara que seria molt necessari arribar algun tipus d’acord amb les 
parts implicades per tal de prescindir d’aquests tràmits, normalment costosos i llargs.
Durant la realització de l’obra també hi haurà zones d’ocupació temporal però que 
pertanyen a la via pública, motiu pel qual no es consideren valoracions econòmiques. 
Caldrà però que aquestes ocupacions es facin de la manera més compatible amb la vida 
de normalitat del poble.
Pel que fa a l’afectació d’instal·lacions de servei, no hi ha cap afectació més que en el 
clavegueram. Aquesta travessen en un punt de la canonada forçada en el tram en que es 
soterra per la zona de la plaça però ho fa a una profunditat superior a la de la canonada a 
instal·lada, motiu pel qual tant sols s’haurà de delimitar la zona afectada i fer la rasa i les 
construccions necessàries amb especial compte en aquest sentit.
Taula 1. Afectacions i imports corresponents a les zones de servitud de l’obra
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11. PLA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Per la construcció de la minicentral hidroelèctrica de Rivert es  preveu que duri 233 dies, 
és a dir, 7 mesos i 23 dies. El moment en que es preveu que hi hagi més treballadors, 
Les tasques principals a dur a terme i la seva durada són:
• Embassament superior / càmera de càrrega   38 dies
• Conducció a pressió del tram soterrat    92 dies
• Conducció a pressió del tram aeri    140 dies
• Central emplaçament turbina     134 dies
• Connexió xarxa elèctrica     16 dies
Com es pot comprovar, les diferents tasques a realitzar tenen diferents lligams o 
restriccions els quals es detallen en l’annex de Planificació de l’Obra del present projecte.
Així mateix, es  preveu que des de la recepció del present document per part de 
l’administració i un cop aprovades les  obres, es calcula amb menys d’un any per finalitzar 
els tràmits. D’aquesta manera, l’obra s’ha programat perquè comenci el dia 4 d’Abril del 
2015 i acabi el 22 de Desembre del mateix any. En aquest calendari, s’ha tingut present 
els dies festius.
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12. REVISIÓ DE PREUS
Segons el que s’ha esmentat en la planificació de l’obra i en compliment del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, i dels  articles 77, 78, 79, 80, 81, i 82 de la 
Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un contracte 
d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze mesos, no té revisió de preus.
13. TERMINI DE GARANTIA
El període de garantia de l’obra es fixa en dotze mesos a partir de la signatura de l’Acta 
de Recepció provisional.
Durant aquest període de garantia l’empresa constructora és la que s’encarrega de la 
conservació de l’obra i té l’obligació d’entregar-la en perfectes condicions a l’Acta de 
Recepció Definitiva.
14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte es basa amb el banc de preus de l’ITEC de l’any 
2014 i corresponent a la província de Lleida, on hi consten els costos de mà d’obra, 
maquinària i materials.
El coeficient seleccionat per contemplar els aspectes administratius i de gestió no 
associats directament a l’obra és el percentatge de costos indirectes, que en aquest cas 
és del 6% En l’annex de justificació de preus es detallen els elements citats.
                                                                                                                                                                     ! Memòria
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 20
15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf g) de 
l’article 107 de la Llei de 30/2007 de contractes del sector públic, indica l’obligatorietat de 
redactar un estudi de seguretat i salut en qualsevol obra que, entre d’altres, superi els 30 
dies laborables de duració estimada, com és el cas del present projecte.
Així, en l’estudi desenvolupat en el present projecte es determinen les directrius bàsiques 
que ha de portar a terme el contractista en terme del camp de prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament i sota el control la Direcció Facultativa.
L’estudi de seguretat i salut és un document molt important que ja els seus  efectes 
reverteixen directament a la societat i a que, lògicament, el projecte es dugui a terme de 
manera satisfactòria. Així mateix, el disseny d’aquest s’ha tingut especial cura 
l’accessibilitat de les construccions referents a l’instal·lació del tub, que també revertiran 
no només a la seguretat dels treballadors, sinó que també a l’acceptació social del 
projecte així com el cost de la infraestructura.
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16. RESUM DEL PRESSUPOST
A continuació es presenta un resum del pressupost del projecte. Els detalls del pressupost 
estan inclosos en el document nº4 referent al Pressupost del present projecte.
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
.............................................................Pressupost d’execució material (PEM)! 164.593,98 €
....................................................13% Despeses generals sobre 164.593,98 €! 21.397,22 €
...........................................................6% Benefici industrial sobre 164.593,98 €! 9.875,64 €
Subtotal       195.866,84 €
...................................................................................21% IVA sobre 119.000 €! 41.132,04 €
...................................................TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE !  236.998,88 €
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de:
(DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CÈNTIMS)
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17. PETICIÓ QUE ES FORMULA A L’ADMINISTRACIÓ
En compliment del article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques i 
de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es 
manifesta que el projecte comprèn una obra de caràcter bàsic però completa en el sentit 
exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i 
cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits  exigits per la llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. D’aquest 
manera, el present projecte descriu i justifica de manera bàsica les solucions estudiades, 
incloent el dimensionament dels elements principals, que permeten l’avaluació tècnica i 
econòmica de la solució. El document té detall suficient per sol·licitar la concessió 
necessària per continuar amb el desenvolupament del projecte.
A Barcelona, 15 de Juny del 2014
L’Autor del Projecte
Joan Muñoz i Liesa
Enginyer Tècnic en Obres Públiques
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18. CONCLUSIONS
Com s’ha esmentat al principi d’aquesta memòria, el model d'implementació està definit i 
la tecnologia està disponible, amb la qual cosa el present estudi s’ha pensat la manera 
d’aplicar-ho i per tant ha donat pas a les següent fases:
- L'obtenció d'energia elèctrica a partir d'una minicentral beneficiarà la qualitat de vida 
dels veïns del poble, amb la creació de llocs de treball Es llençaria d’aquesta manera un 
missatge a la societat del potencial que es té, desenvolupant i creant oportunitats al 
territori superant la competència i renovant el sector rural
- Comprovar que les primeses inicials pel que fa a l’emplaçament de l’antic molí de Rivert 
no presenta una bona viabilitat ni respon a les necessitats energètiques del poble. Amb 
l’estudi d’alternatives realitzat, s’ha conclòs que la solució plantejada presenta una 
rendibilitat millor i que respon millor a les necessitats energètiques per tal de fer 
possible en un futur l’autoconsum.
- Estableix les bases conceptuals del futur projecte, amb el qual poder-lo fer tangible i així 
començar ja amb alguna cosa. Així el projecte seria susceptible a modificacions (tant 
abans com després de la seva construcció) per tal d’anar trobant les solucions als 
possibles problemes que s'urgeixin.
- Establir el canvi del model energètic a nivell local a Rivert, fent factible l’inversió en 
l’energia hidràulica com a solució més rendible i així fer-la rendible a curt termini per tal 
d’amortitzar-les el més aviat possible i així poder reinvertir en seguir millorant el projecte 
energètic local.
- Demostra la viabilitat de la central per tal d’empènyer la població que cregui i vulgui 
començar el projecte per així convèncer poc a poc la resta de la ciutadania. Cal que els 
ciutadans es facin seus els projectes i que vegin com aquests els beneficiarà la seva 
qualitat de vida. Es llençaria d’aquesta manera un missatge a la societat del potencial 
que es té, desenvolupant i creant oportunitats al territori superant la competència i 
renovant el sector rural.
- Aquest mateix missatge que es llençaria serviria per demostrar que un canvi en el model 
energètic és possible. El desenvolupament de la societat va molt lligat al vector energètic 
i per tant un canvi en aquest model implicaria un canvi en el model econòmic i social. 
D’aquesta manera, a través de les smart grids, s’aconsegueix poder fer factible 
implementació de les energies renovables a partir d’inversions baixes i períodes 
d'amortització també curts. Aquest model de fet és just l’oposat del model 
d’implementació d’energies renovables típicament portades a terme a nivell estatal, 
autonòmic o privat, que requereix grans inversions que només poden assumir els grans 
monopolis energètics o gràcies a decisions polítiques. És a dir, models que fins ara 
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donarien més importància als poders polítics en vers a les voluntats socials que gràcies 
a les smart grids podrien donar pas a un major protagonisme per la inecessitat de 
requeirir de fons públics i per tant de la voluntat política per dur-ho a terme.
- Demostrar que la legislació actual suposa una important barrera legislativa que no 
només afecta a la producció d’energies renovables, sinó que també afecta al 
autoconsum que en retroactiva fa retrocedir el desenvolupament rural. Els processos 
d’innovació de fet, també desborden els marcs legals actuals.
- En aquest sentit, cal una coherència entre administracions pel que fa a l’impacte 
ambiental. Tot i que el present projecte s’han pres moltes mesures en aquest sentit, cal 
també per exemple que de la mateixa manera, en el mateix poble de Rivert s’hi 
construeixi una depuradora d’aigües per tal de no provocar l’impacte ambiental que osa.
- Segons els arguments i solucions tècniques plantejades, es possible l'autoconsum a 
Rivert a través de la mininicentral hidroelèctrica, encara que la millor alternativa a un 
futur d’energies renovables és la cogeneració entre les fonts d’energia.
- Amb els càlculs realitzats i en referència al rendiment de la minicentral, s’ha calculat que 
de mitjana, per cada metre de més que s’ha guanyat en el salt d’aigua instal·lant-la 
aigües avall del riu de Rivert, suposen uns 480€ més d’ingressos anuals.
- Cal establir un pla per reduir la despesa d’aigua a Rivert, ja que sovint la població, al 
disposar d’una important font d’aigua al poble, actua en conseqüència com si aquesta 
fos inesgotable. De fet, s’ha calculat que per cada litre de menys que turbini d’aigua la 
central a l’any, es deixarien d’ingressar prop de 50 cèntims d’euro a l’any o l’equivalent a 
170 € anuals menys en beneficis.
- El present projecte és una demostració de com pensant globalment es pot actuar 
localment per tal d’iniciar el canvi del model energètic que beneficiaria a la societat.
- Es calcula que, gràcies a la central l’impacte econòmic a la zona sigui de 47.399,78 €, a 
més a més de revertir en els ciutadans segons els criteris de responsabilitats  socials 
corporatives que han estat base del disseny del projecte.
- De la mateixa manera, es calcula que segons l’Agència Internacional de l’Energia, 
gràcies a la producció d’energia hidroelèctrica a Rivert, es deixin d’emetre a l’atmosfera 
uns 56114,06 Kg de CO2; 41,82 Kg de SO2; 82,11 Kg de NOx i 45,72 Kg de partícules 
respecte la mitjana d’efectes d’altres energies renovables. Això es tradueix en una 
mitjana de 40 vegades menys contaminació que altres energies renovables. Respecte 
les fonts convencionals, es calcula que es deixarien d’emetre uns 255517,23 Kg de CO2; 
2978,79 Kg de SO2; 1195,28 Kg de NOx i 61,34 Kg de partícules. Igualment, es tradueix 
en 600 vegades menys contaminació que les fonts d’energia convencionals. Traduint 
aquests termes en altres més popers a la societat, equivaldrien a entre 7000 i 8000 
viatges de cotxe de Rivert a Barcelona (200 Km).
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1. INTRODUCCIÓ
El present annex té com a objectiu fer arribar el lector els origens que van marcar els 
obejctius del present projecte. Per entendre aquest sentit del projecte cal contextualitza-lo 
en el temps, i així tenir present els  punts de partida i els  orígens per decidir cap on vol 
avançar la societat i en aquest cas, el model energètic del futur.
2. ELS ORIGENS DE LES CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES
A mitjans del segle XVIII l’economia catalana d’un entorn rural de mitja o alta muntanya 
era gairebé autosuficient i es basava en la pagesia. El capital era escàs i, per tant, els 
treballs  que es duien a terme estaven limitats a les tècniques manuals i a la disponibilitat 
de força de treball familiar. De la mateixa manera, la manca de fonts d’energia resultava 
en una baixa productivitat.
L’any 1833 s’introduí a Catalunya la màquina de vapor alimentada amb carbó a la fàbrica 
de Bonaplata de Barcelona. Començà així la revolució industrial. Aviat, però, aquesta font 
energètica esdevingué econòmicament insostenible a causa de la baixa qualitat del carbó 
local, fet que obligà a importar el 90% del consum total de carbó. L’alternativa a aquesta 
problemàtica fou la implantació de la turbina hidràulica que es va convertir en el motor de 
la indústria catalana per excel·lència durant la segona meitat del segle XIX i que a la 
vegada creà un dels paisatges  més emblemàtics d’aquell moment: les colònies tèxtils. De 
fet, aquestes sorgiren com a conseqüència de la necessitat d’especialització dels 
fabricants en sectors de baix consum energètic d'acord amb la limitació energètica que 
tenien en els rius on es localitzaven. Aquesta problemàtica, de fet, no era altra que la que 
es produïa en l’entorn rural anys enrere portada a un altre nivell.
L’any 1911, el Pallars Jussà patí una greu crisi econòmica causada per successives 
sequeres i la plaga de la fil·loxera que comportà la pèrdua dels conreus de cereals i de 
vinyes. En aquest context es van fundar tres grans empreses al Pallars (Riegos y Fuerza 
del Ebro, La Canadenca (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), i 
Energía Eléctrica de Cataluña) que impulsaren l’explotació hidroelèctrica amb la 
construcció de grans centrals hidràuliques que permeteren generar un revulsiu temporal a 
la crisi que es patia i un gran impacte en nombrosos sectors.
L’electrificació de Catalunya vingué també de la mà d’aquestes noves centrals i també 
gràcies a què es resolgué el problema del transport a llarga distància de l’energia elèctrica 
a començaments del segle XX. Les fàbriques ja no havien de situar-se a la vora d’un riu, i 
per tant la rigidesa en la localització i la limitació energètica deixà de ser un llast en el 
desenvolupament industrial català: així es posà en marxa la segona revolució industrial. Si 
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bé algunes poblacions del Pallars ja disposaven d’electricitat per l'enllumenat públic des 
de feia pocs anys, seguien havent-hi molts nuclis de població aïllats  que no disposaven 
d’aquest servei. Les  minicentrals hidroelèctriques (connectades o no a la xarxa elèctrica) 
permeteren a aquests nuclis beneficiar-se de l’electricitat durant el segle XIX. Era el segle 
de la llum.
3. L'ELECTRIFICACIÓ A RIVERT
Les innovacions tecnològiques  provinents del procés industrialitzador del afectaren amb 
molta més contundència els  pobles veïns  més importants que els pobles petits i apartats. 
A Rivert arribà molt posteriorment a causa de l’aïllament del poble i la falta de capital, tot i 
que la gent del poble recorda (per transmissió oral dels seus pares) que abans de la 
guerra (com a mínim, a partir del 1933) ja hi havia electricitat.
L'antic molí d'oli i fariner (que per l'estil que té data aproximadament del segle XV) es va 
transformar en una minicentral hidroelèctrica aprofitant un salt d’aigua d’uns tretze metres. 
Aquesta minicentral fou de gran ajuda per cobrir les  necessitats del poble i permetia que 
Rivert tingués una independència energètica que no tots els pobles podien gaudir. La 
producció energètica no era molt gran però suficient per mantenir, amb dues bombetes 
commutades per casa, les poques famílies que hi vivien. L’any 1983, a causa del 
problema que suposava l’acumulació de la calç de l’aigua a la turbina i per falta de diners 
per arreglar-la, va haver-se de tancar definitivament el molí. A partir d’aleshores, la única 
família que quedava al poble, va haver d’utilitzar llums d’oli fins que, l’any 1985 arribà la 
xarxa de distribució elèctrica a Rivert. 
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4. CONCLUSIONS. EL FUTUR ENERGÈTIC
Fent un repàs per la història explicada, es pot veure com inicialment la tecnologia i els 
escassos mitjans feien que les indústries fossin portades a terme amb les limitacions del 
moment. Al arribar la revolució industrial i els grans  capitals, aquests transformaren del tot 
el paisatge català acompanyada de la conseqüent crisi que es va crear especialment en el 
món rural. Aquesta reubicació de la població podria ser una analogia del context de crisi 
actual  i que ens porta de nou a replantejar quin paper ha de tenir la tecnologia que ja 
coneixem i de quina manera l’hem de portar a terme. 
A nivell de desenvolupament energètic sostenible, si bé és cert que els grans 
embassaments construïts foren un bon incentiu econòmic necessari pel país, en certa 
manera aquest model energètic és contradictori amb la producció d’energia neta. Aquesta 
contradicció fa referència sobretot al fet de generar electricitat neta però que a la vegada 
per culpa del transport a llarga distància, es produeixen unes pèrdues de càrrega 
importants. D’altra banda però, el país necessita grans productores per respondre a la 
demanda energètica de les grans  ciutats, on l’orografia de les ciutats no permet ni pot 
albergar les centrals  productores d’energia neta. També cal dir que les hidroelèctriques en 
aquest sentit, són una de les millors  fonts d’energia renovable, ja que no es  depèn de 
manera tant estricte de la font d’energia natural.
El model que es va proposar aleshores ja no té cabuda actualment: el capital és escàs,  el 
model legislatiu actual posa traves en la generació d’energia neta, es calcula que els rius 
del Pirineu estan més d’un 70% explotats hidroelèctricament i això provoca un 
estancament en la producció d’aquesta energia. S’han intentat altres models com els  horts 
solars però que en el fons no deixen de ser un gran capital inversor que inverteix en 
generació neta d’energia que al final s’ha d’acabar transportant als centres de consum 
(que normalment estan allunyats dels centres  de producció) i amb les  conseqüents 
pèrdues d’energia en el seu transport, fet del tot antagònic amb un projecte d’aquests.
És per això que cal tenir un pla de model de canvi energètic, que superi les barreres 
socials  i acceptació (que comporta un canvi social i manera de fer) així com superar les 
barreres legislatives. I per això només cal veure el passat, com amb petits  capitals i gent 
local es podia desenvolupar un poble a través de l’aprofitament d’energia a petita escala,. 
Les smart grids avancen justament a favor d’aquest canvi, lluny dels grans monopolis i 
capitalistes i a favor dels petits  projectes  amb prou capacitat de finançament i viabilitat 
perquè es puguin reproduir-se i fins  i tot de manera independent del poder polític. Cal 
començar el canvi del model energètic de manera local, invertint primer en les  tipologies 
de generació energètica més rendibles a curt període per tal d’amortitzar-les el més aviat, 
fent possible així reinvertir en la instal·lació i seguir millorant el model energètic local. En 
altres paraules, cal tornar als orígens. 
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1. INTRODUCCIÓ
En el present projecte la cartografia ha sigut bàsica alhora de dimensionar els aspectes 
constructius de la mincentral hidroelèctrica. En base els materials  que s’exposaran en 
l’estudi geològic i geotècnic del present projecte, aquests determinaran el relleu de Rivert,. 
D’aquesta topografia se’n pot destacar els tres barrancs de Rivert que separen el poble en 
3 parts. A més a més, també domina la topografia del terreny el riu obejcte de 
l’aprofitament hidroelèctric que discorra pel mig del poble en forma d’abeuradors i 
cascades en la seu tram final fins a la confluència de barrancs. 
La cartografia utilitzada per aquest projecte en els diferents estudis associats ha sigut:
- Base Topgràfica de Catalunya escala 1:5000 (BT-5M) versió 2.0 proporcionada i 
editada  per l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
- Base Topogràfica del Consell Comarcal del Pallars Jussà escala 1:1000 editada per 
Delta 95 S.A.L. i proporcionada per l’Ajuntament de la Conca de Dalt. Aquesta 
cartografia ha estat la de referència per tenir una millor precisió que les altres, ja que 
l’equidistància altimètrica entre corbes  de nivell era d’un metre (i no 5 m de les altres 
topografies). S’ha utilitzat per realitzar els traçats de la canonada forçada i altres 
elements necessaris.
- Cartografia dels mapes geològics  de Catalunya escala 1:25000, fulls 251: 2-1 (Areny), 
2-2 (Espills), 1-2 (Tremp) i 1-1 (en procés d’edició). Editada per l’Institut Geològic de 
Catalunya i proporcionada per la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i 
l’Institut Geològic de Catalunya.
- Cartografia dels mapes geològics de Catalunya escala 1:50000, fulls 251:. Editada per 
l’Institut Geològic de Catalunya i proporcionada per l’Institut Geològic de Catalunya.
- Plànols del Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del teulat del Molí de Rivert, 
editats i proporcionats per l’arquitecte municipal Artur Juanmartí i Solé.
A més a més, s’ha complementat la base topogràfica del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà amb uns aixecaments topogràfics  mitjançant els aparells topogràfics necessaris  per 
tal de precisar millor elements del plànol determinants en l’elecció de les alternatives i que 
es descriurà a continuació. 
Les cartografies de referència del projecte així com els aixecaments topogràfics es 
presenten en els plànols al final d’aquest annex.
Gràfica 4. Cabals ecològics representats en la Corba de cabals classificats, en %
                                                                                                                                                                     ! Annex 2. Topografia i Cartografia
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 3
2. DESCRIPCIÓ DELS AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS REALITZATS
Per l’estudi d’alternatives del present projecte i durant els  estadis  de concepció i 
dimensionament de l’aprofitament hidroelèctric es va fer notar una errada significativa pel 
que fa als plànols de referència emprats del Consell Comarcal del Pallars Jussà a escala 
1:1000. Aquests, al realitzar-se per fotogrametria aèria, ténen limitacions pel que fa als 
possibles obstacles que dificultin traçar la topografia real del punt traçat.
En el cas  de Rivert, l’errada en aquests plànols  responia justament a un problema de 
visibilitat de l’antiga bassa d’aigua que alimentava l’antic molí de Rivert. Concretament, 
una important àrea de vegetació damunt de la bassa va fer que aquesta tingués sobre el 
plànol una geometria clarament errònia. Com que incialment es va pensar que aquesta 
bassa seria determinant pel projecte (encara que com es veurà després la corresponent 
alternativa no hagi sigut la solució finalement adoptada), es  va creure necessari realitzar 
un aixecament topogràfic de la zona i així determinar amb certesa l’extensió i per tant la 
capacitat de la bassa d’aigua.
A més a més, també es va creure interessant topografiar un terreny annexe a aquesta 
bassa i que es  pensava que podria també ser d’utilitat en l’estudi d’alternatives del 
projecte, motiu pel qual també es va incloure amb l’aixecament de la bassa.
Per du a terme aquests  aixecaments, es van emprar una estació total i un jaló. Amb 
aquests, es van determinar 3 estacions amb les quals es van radiar i visar simultàneament 
els punts de les estacions i del contorn de la bassa i el terreny. A més a més es van radiar 
punt coneguts dell plànol en CAD per després poder transportar els punts  relatius 
obtinguts a coordenades absolutes plànol. Per aquest motiu no s’ha considerat incloure 
els punts  obtinguts ja que estan en coordenades  relatives i per tant sols es presenten els 
plànols resultat d’aquests aixecaments.
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1. INTRODUCCIÓ: CONTEXT GEOLÒGIC
El present annex té com a objecte estudiar els materials i litologies que es  troben a Rivert i 
als seus voltants per determinar les característiques geotècniques i els condicionants 
hidrogeològics. Aquests darrers s’esmentaran per tal d’entendre les premises de partida 
del comportament hidrogeològic que s’explicaran en detall en l’annex d’estudi d’Hidrologia 
i Hidrogeologia.
Des del punt de vista geològic, Rivert es troba en el contacte discordant entre uns nivells 
d’argiles i gresos que queden a sota del poble i els  conglomerats de Lleràs pel damunt. 
Les argiles i gresos formen part dels  Grups de Vallcarga i Areny (Beamud et al., 2011) i 
s'estenen en una franja E-W entre les valls de la Noguera Pallaresa i l'Isàbena. Tenen una 
edat cretàcica superior i una potència d’uns 3000 metres. Els conglomerats de Lleràs 
s’estenen en direcció NE - SW, des de la població de Senterada, fins a Claramunt. 
Pertanyen a l'Eocè mitjà i superior (48.6 - 33.9 Ma). Són el resultat de la sedimentació 
dels clastos erosionats durant l’aixecament dels Pirineus. Les capes conglomeràtiques 
són massisses, tot i que de més antigues a més modernes es diferencien 6 unitats: 
Eocè: Lutecià (48.6 - 40.4 Ma)
- Conglomerats massius heteromètrics
- Conglomerats, lutites i gresos ataronjats
- Conglomerats polimíctics massius
- Conglomerats amb intercalacions de capes de conglomerats ben estratificades
- Lutites, gresos i conglomerats
Eocè: Bartonià - Priabonià (40.4 - 33.9 Ma)
- Conglomerats polimíctics
2. PRINCIPALS ASPECTES GEOLÒGICS QUE CONDICIONEN L’HIDROGEOLOGIA
I. El pla impermeable que formen les capes d’argiles i gresos (Grups de 
Vallcarga i Areny) situats a la base dels conglomerats (en el contacte entre aquests 
materials i els conglomerats). Aquest pla té un cabussant cap al SE (069/03 SE).
II. La composició variable dels estrats conglomeràtics (còdols, matriu i ciment): 
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existeix una alternança de nivells de còdols siliciclàstics amb nivells  de còdols  de 
carbonats, amb creixent abundància d’aquests últims en les unitats més  antigues. 
Aquest fet té importància de cara a les formacions càrstiques produïdes per 
l’escolament d’aigua de pluja, de tal manera que la unitat més moderna, 
corresponent a la dels conglomerats polimíctics presenta una matriu arenosa i 
llimosa de color vermell i composició silícica i no és tan susceptible a carstificar-se. 
Per contra, la composició calcària de les  unitats més antigues ha permès que s’hi 
excavi un sistema càrstic. Aquestes unitats presenten major capacitat 
d’emmagatzematge d’aigua i menor de drenatge que les unitats més modernes. Tot 
i així és probable que el sistema càrstic s’estengui per tot el massís.
III. L'heterogeneïtat produïda per la presència d’intercalacions de capes més 
lutítiques i gresoses que genera una reducció de la permeabilitat del substrat. 
IV. El cabussament NE de les capes de conglomerats, de tal manera que els 
estrats més moderns afloren cap a l’extrem septentrional del massís mentre que les 
capes més antigues afloren a l’extrem meridional. Per aquest mateix motiu, a 
l’extrem S la potència del massís és de poc més de 200 metres mentre que al Nord 
d’aquest supera els 700 metres. La unitat que aflora just al damunt de Rivert 
correspon a la unitat dels conglomerats  polimíctics massissos i es troba des d’uns 
900 fins a uns  1150 metres metres  d’altitud. El contacte d’aquests amb el grup 
Areny Vallcarga és el resultat del pla impermeable esmentat.
V. La presència d’un sistema de falles que cabussen predonominantment en 
direcció N 120º (NW-SE) present en el sector del massís comprés entre Rivert, la 
Cova de Cuberes i Espluga de la Serra (encara que pot ser menys  important en 
aquest darrer tram).
Aquests cinc aspectes expliquen l’abundància de surgències d’aigua prop dels contactes i 
de manera més abundant a la zona Sud - Est del massís (ja que l’aigua s’escolarà 
preferiblement en la línia de màxim pendent per les discontinuïtats dels estrats 
permeables i impermeables). Aquest fet condiciona la ubicació dels pobles que envolten el 
massís: Espluga de la Serra, Serradell, Toralla, Rivert, Gurp, Claramunt, Esplugafreda i 
Cérvoles. El sistema de falles esmentat genera i explica l’important punt de descàrrega a 
Rivert i el connecta a través  del pla de falla amb la Cova de Cuberes. És possible, que de 
la mateixa manera, existeixi també una relació amb la surgència d’Espluga de la Serra ja 
que també se situa en la direcció del mateix sistema de falles.
En les surgències  més importants d’aigua altament carbonatada que trobem al voltant del 
massís, hi precipita el carbonat càlcic dissolt en l’aigua en forma de travertins de vessant. 
El travertí es troba als nuclis de Gurp i sobretot de Rivert, a les lleres dels rius formant 
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terrasses i en alguns casos presenten uns  graus d'inclinació a favor del pendent. El 
travertí és poc consistent i té una porositat elevada. El gruix dels nivells  de travertí és 
irregular i alternen travertins més laminats amb més sorrencs i farinosos. S’atribueixen al 
Plistocè mitjà i superior.
3. ASPECTES GEOTÈCNICS
Tenint en compte els materials descrits, els sòls afectats són, en primer lloc els  estrats 
conglomeràtics just sota el cingle de conglomerats pel que fa a la construcció de la bassa, 
que corresponen el punt de contacte entre aquests materials i les  Argiles. En segon lloc, 
la canonada forçada s’assentarà durant el tram que recorre el poble damunt els travertins 
de vessant, i en algun tram puntual, la formació superficial de vessant. Aquests materials 
són de froma granular sense cohesió i per tant fàcilement ripables, per la qual cosa no cal 
cap consideració addicional sobretot pel que fa a l’excavació amb maquinària mecànica. 
En el tram que recorre el barranc de Rivert, la canonada es recolzarà sobre els estrats 
d’argiles i gresos. La construcció necessària per allotjar la turbina i els aparells elèctrics 
necessaris reposaran també damunts d’aquests mateixos estrats argilosos i gresosos.  En 
aquest sentit, els elements constructius s’hhan dimensionat en base aquests materials, 
així com les cimentacions i talusos de desmunt i terraplé necessàris pel pas de la 
canonada al llarg del Barranc de Rivert. Concretament, la ubicació d’aquest emplaçament 
es trobarà al marge esquerre del riu de Rivert o del Solà, a la primera terrassa situada 2 
metres per sobre la confluència d’aquest riu (que en trams anteriors  rep el nom de torrent 
de Balç) amb el torrent de Vall. 
A nivell geotècnic cal destacar que aquest emplaçament no presenta problemes 
d’inundabilitat ni de risc de riuades per trobar-se prou apartat del riu. De fet, en aquest 
punt hi ha una altra edificació que es  troba al costat del futur emplaçament de la turbina i 
que correspon a un sistema de bombeig per transvasar aigua del riu de Rivert cap a la 
població veïna de Toralla, competència del mateix Ajuntament del present estudi.
Així, tenint en compte els materials que es presenten al llarg de la construcció, tot i que no 
s’han pogut quantificar les caracterísitiques  geotècniques en detall, s’han dimensionat els 
diferents elements constructius en relació amb les seves característiques geotècniques.
4. PLÀNOLS PRESENTATS
A continuació es presenten els plànols  referents a les cartografies geològiques 1:5000 i 
1:250000 per tal de contextualitzar millor els materials esmentats.
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1. INTRODUCCIÓ
Pel present estudi, s’han evaluat les precipitacions de Rivert de la manera més precisa 
possible ja que aquestes com és evident, depenen proporcionalment amb el cabal de 
Rivert i per tant amb el seu potencial hidroelèctric. 
Per determinar les aportacions de les  precipitacions de la zona s’han evaluat els 
observatoris meteorològics automatizats de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, les del 
Servei Meteorològic de Catalunya i les de l’Agència Estatal de Meteorologia. A través 
d’aquests es poden saber les dades a temps real dels diferents  paràmetres mesurats a 
partir dels quals s’ha fet el postractament de dades presentat en aquest estudi.
En general, Rivert es troba en el Prepirineu, fet que a nivell climatològic i fluvial tingui 
caracterísitiques intermèdies de les zones Pirinenques i a la vegada més pròpies de la 
zona de Lleida. Tot i així, pel que fa a les precipitacions, la posició de Rivert és favorable i 
sobretot tenint en compte el massís de conglomerats on hi trobem el sistema càrstic que 
drena fins a Rivert. El massís  presenta un lloc d’acumulació de més precipitacions donat a 
la seva elevació topogràfica respecte les valls de la Noguera Ribagorçana i Pallaresa. En 
la següent figura es pot contextualitzar aquestes precipitacions amb la resta de la 
península Ibèrica:
67
Precipitación media para la Península Ibérica e Islas Baleares (1971-2000) / 
Média da precipitação total na Península Ibérica e Ilhas Baleares (1971-2000) /
Average total precipitation in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands (1971-2000)
Fig. 69. Precipitación media anual.
 Média da precipitação total anual.
 Average total annual precipitation.Figura 1: Precipitació mitja per la Península Ibèrica i Illes Balears (1971-2000) 
Font: Atlas Climático Ibérico 1971 - 2000. AEMet.
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2. METODOLOGIA D’ESTUDI
A continuació es presenta una taula amb les dades més importants de cada estació i la 
distància d’aquestes a Rivert. També s’inclou un mapa esquematitzat de la localització de 
les diferents estacions estudiades dels organismes competents esmentats. 
Estacions Meteorològiques Analitzades






























Codi Estació R076 CV E058 E272 E050 R068 P031



























X 822334 827188,4 823306 824469,2 808564 810842 801921
Y 4686403 4684180 4677374 4692784 4692996 4698524 4680366
Altitud Z 1200 513 502,1 719,5 823,5 1685 1200
Distància lineal de 
Rivert
1.505,57 5.679,60 7.945,94 8.180,25 15.228,64 17.202,10 20.249,33
Segons ETRS89, 
fus 30 i XYZ Rivert:
X (m) 821.600,7 -733,300 -5.587,66 -1.705,3 -2.868,5 13.036,7 10.758,7 19.679,7
Y (m) 4.685.125 -1.277,92 945,290 7.751,08 -7.658,92 -7.870,92 -13.398,9 4.759,08
Z (m) 890,260 -309,74 377,26 388,16 170,76 66,76 -794,74 -309,74
Data d’inici 
d’entrades
01/02/05 22/12/95 01/02/03 01/02/03 01/02/03 01/02/03 02/09/95
Data final d’entrades actualitat actualitat actualitat actualitat actualitat actualitat actualitat
Taula 1: Resum de les estacions meteorològiques analitzades
                                                                                                                                                                     ! Annex 4. Estudi Climatològic
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 4
En referència a la figura 2, s’hi pot veure marcat la zona compresa entre les estacions 
analitzades, tenint en compte en aquesta àrea també, la localització de l’estació de la 
Pobla de Segur que pertany al Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta àrea, com es 
pot veure engloba bona part del massís conglomeràtic de la Serra de Gurp, encara que 
restaria una petita àrea corresponent a la que hi ha situada més el sud però que d’altra 
banda no és  de tant interès  pel present estudi, ja que aquesta àrea l’aigua no drena cap a 
Rivert. Com s’ha explicat en l'estudi hidrològic i hidrogeològic, de fet, determinar l’àrea de 
recàrrega de la surgència de Rivert és molt complexe, de tal manera que utilitzar mètodes 
geoestadístics per quantificar les pluges en la zona de recàrrega de la surgència de Rivert 
no té molt sentit per dos importants motius:
I. La localització de les estacions meteorològiques, que es troben totes a 
excepció de la de Rivert en llocs més baixos que el massís conglomeràtic. Com 
que en les zones  de relleu més alt s’hi acumula més precipitació, aquestes dades 
de partida d’entrada no serien del tot vàlides. 
II. L’estació meteorològica del repetidor de Rivert, que com s’ha esmentat és 
l’única que es troba en un punt mig i especialment adequat pel present estudi del 
massís conglomeràtic per trobar-se aproximadament al mig entre Rivert i la Cova 
de Cuberes. A més a més està en un lloc prou elevat com perquè sigui 
representatiu de les pluges del massís. Si s’apliquessin els mètodes esmentats, els 
Figura 2: Localització de les estacions analitzades de la CHE - SAIH
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valors popers per exemple de la Pobla de Segur, farien variar cap a la baixa el valor 
de les pluges i per tant donarien resultats incorrectes.
III.L’impossibilitat de definir una àrea de recàrrega que dreni a la font de Rivert 
per la complexitat del sistema hidrgeològic exposat en el corresponent annex. 
D’aquesta manera, aplicant tècniques com els polígons de Theissen o similars no 
tindiren molt sentit perquè tampoc es coneix l’àrea d’on extreure el valor mig de 
pluges.
Per aquest motiu s’ha considerat prendre com a dades mitges de pluja les  corresponents 
únicament al repetidor de Rivert, de la CHE i el sistema SAIH (Sistema Automático de 
Información Hidrológica), que funciona des  del 2005 fins l’actualitat. Les dades recollides 
es presenten a continuació en la taula 2.
Pel que fa a la resta de dades, únicament s’han emprat per tenir una referència de les 
puges de la zona amb les quals, després de corregir amb de manera estadística els valors 
dels mesos en que les estacions per algun problema tècnic, s’han representat en la 
gràfica 1. Aquestes dades d’altra banda també podrien servir de referència per propers 
estudis.
Respecte aquestes estacions i les dades analitzades, es pot veure com en general les 
estacions situades més al Nord tenen, lògicament, més precipitació que les situades més 
al sud. De la mateixa manera, existeix una important diferència entre les  precipitacions de 
les estacions de Rivert i Talarn o la Pobla de Segur.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comparació de totes les estacions enregistrades
Total mm/any mitjana global Rivert Total mm/any mitjana global Pobla de Segur Total mm/any mitjana global Talarn
Total mm/any mitjana global Senterada Total mm/any mitjana global Escales Total mm/any mitjana global Malpàs
Total mm/any mitjana global Casallera
Gràfica 1: Comparació dels mm/anuals de les estacions analitzades de la CHE - SAIH i el SMC
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Dades Estació del Repetidor de Rivert - Precipitació (l/m2 = mm)
PRECIP. 24H 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MITJANA
Gener - 41,8 5,6 32,6 47,4 44 21 2,6 80,2 62,4 37,511
Febrer - 7,6 25 15,6 29,6 58,8 7,6 0 9,8 31,2 20,578
Març - 34 25,2 33,2 32,6 35,6 96,6 32,6 102,6 30,2 46,956
Abril - 24,6 122,4 128,4 119,2 58 30,8 88,8 76,4 79,8 80,933
Maig - 27,4 81,6 108,8 32,4 67,6 82 63,2 92,2 0 61,689
Juny - 16,2 25,6 70,2 28 142,8 129,2 49,4 67,8 66,150
Juliol - 49,8 30,2 26,6 54,2 - 32,4 - 160,8 59,000
Agost 86,2 33 41,8 16 75,8 31,6 4 - 75,6 45,500
Setembre - 106 5 64,8 55,8 64,6 36 12,6 59,2 50,500
Octubre 54,6 38,4 54,8 61,2 69,8 68,6 26,6 105,2 16 55,022
Novembre 39 2,4 31,6 78,6 22,6 28,8 106,8 61,2 0 41,222
Desembre 29,4 - 0,2 38,2 111,4 50,6 1,6 6,4 37,4 34,400
Mesos mesurats 4 11 12 12 12 11 12 10 12 5 10,100
Total mm/any 209,2 381,2 449 674,2 678,8 651 574,6 422 778 203,6 502,160
Total mm/any corr 627,60 415,85 449,00 674,20 678,80 710,18 574,60 506,40 778,00 488,64 590,328
Total mm/any corr 
mitjana mes
632,52 415,60 449 674,2 678,8 710,000 574,6 526,500 778 617,083 605,630
Mitjana mm/mes 52,30 34,65 37,42 56,18 56,57 59,18 47,88 42,20 64,83 40,72 49,194
Mitjana mm/dia 1,733 1,139 1,230 1,847 1,860 1,945 1,574 1,442 2,132 1,691 1,659
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolució de la Precipitació annual (R076)
Total mm/any
Total mm/any corr
Total mm/any corr mitjana mes
Gràfica 2: Evolució gràfica dels anys avaluats de les pluges de Rivert segons les dades reals i les dades corregides
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3. RESULTATS DE LES PLUGES DE RIVERT
Amb les dades obtingudes, com s’ha esmentat s’han grafiat els resultats tenint em compte 
els mesos que, a causa d’algun problema tècnic de l’estació en concret, no s’han 
enregistrat dades. En la taula doncs s’expressa el valor corregit dels mesos que falten 
substituint el seu valor per el valor mig de pluja mensual per una banda, i pel valor mig 
mensual del període d’anys evaluats per altra banda. Aquests dos valors s’ha fet la mitja i 
corresponen als valors  del gràfic 1. D’aquesta manera, al tenir en compte la pluja d’aquell 
any en concret i de la mitjana d’aquell mes, es considera que el valor obtingut és força 
semblant a la realitat. De fet, els  valors obtinguts per les dos correccions són molt 
semblants, fet que prova en certa manera el criteri establert és correcte. Aquesta mitjana, 
a més a més d’altres valors estadístics d’interès  pel cas de l’estació de Rivert es mostren 
en la següent taula:
Concepte evaluat mm
Mitjana anual 2005 440,00
Mitjana anual 2006 415,73
Mitjana anual 2007 449,00
Mitjana anual 2008 674,20
Mitjana anual 2009 678,80
Mitjana anual 2010 710,09
Mitjana anual 2011 574,60
Mitjana anual 2012 516,45
Mitjana anual 2013 778,00
Mitjana anual 2014 estimació 552,86
Mitjana el període mostrejat 598,47
mm any més sec 415,73
mm any més humit 778,00
Mediana del període 563,73
Desviació estàndard 126,18
Variança del període 15922,43
Taula 3: Resum de les precipitacions de Rivert i càlcul de paràmetres estadísitcs bàsics
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Amb aquests resultats podem concloure que, de mitjana, és d’un 600 mm anuals +/- 
126,18 mm. Aquests càlculs, si bé no s’han pogut aplicar en mètodes hidrològics 
quantitatius, s’han utilitzat pels cabals obtinguts a Rivert. 
És evident que existeix una relació de proporcionalitat directe entre els cabals i les  pluges 
sense tenir en compte els coeficients  que intervenen, i per tant considerant-los constants 
en qualsevol situació (anys humits o secs). Amb els valors de pluges obtinguts durant els 
mesos de mostreig i comparant-los amb la mitjana del període o de l’any més sec, 
obtindrem com de plujós o sec ha sigut el mes en que s’ha pres la mesura del cabal en 
tant per cent. Tenint en compte els fets exposats  anteriorment, s’entén que els cabals 
mesurats respondran aproximadament de la mateixa manera que la relació de 
percentatge establerta entre la comparativa anterior. 
En primer lloc, es presentarà la relació de percentatges entre les mitjanes dels anys 
avaluats:
% mm
Any més humit 130,00% 778,00
Mitjana anual anys analitzats 
precipitació
100,00% 598,47
Any més sec en comparació amb 
la mitjana
69,46% 415,73
Any més sec en comparació amb 
l’any més humit
53,44%
Periode dades cabals (11/12  - 
05/14)
mensual 58,29
anual = 58,29·12 699,47
Si ara comparem les dades de precipitació obtinguda del periode de mostreig de cabals, 
en % i en relació a la mitjana dels anys avaluats i en relació amb l’any més sec obtindrem 
aquests valors:
Taula 4: Comparació en % de les variacions pluviomètriques del període enregistrat.
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Mitjana variació mensual 83,53% 126,67% 96,18%
Mitjana variació mensual període 114,10%
1 / mitjana variació mensual període 87,64%
Pel que fa a l’any sec presentat en la següent taula, el motiu pel qual s’ha pres  l’any més 
sec (415,73 mm) com a valor de comparació ha sigut lògicament, perquè representa el 
pitjor de les situacions enregistrades fins ara. En canvi, si haguéssim tingut en compte la 
variança típica, el valor mínim hauria sigut 472,29 mm, i per tant representaria una 
situació més favorable, cosa que faria que els càlculs futurs estiguessin al costat de la 
inseguretat.
Taula 5: Comparació dels mm mensuals en % de les variacions pluviomètriques 
del període avaluat respecte la mitjana mensual del periode enregistrat.
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Mitjana variació mensual 128,43% 203,87% 194,60%
Mitjana variació mensual període 193,49%
1 / mitjana variació mensual període 51,68%
D’aquesta manera, amb aquests resultats, es  podran extrapolar en els  valors obtinguts 
dels cabals en els càlculs hidràulics del present projecte. Així, els  coeficients que 
s’aplicaran obtinguts dels percentatges presentats respecte els cabals que s’obtindran 
seran:
Tipus d’any Coeficient aplicat Mitjana mm anuals 
corresponents
Any humit = periode 
mostreig
1,0000 699,47
Any mig 0,8764 613,02
Any sec 0,5168 361,49
Taula 6: Comparació dels mm mensuals en % de les variacions pluviomètriques 
del període avaluat respecte l’any més sec del periode enregistrat.
Taula 7: Coeficients per determinar els cabals en funció de la precipitació anual
                                                                                                                                                                     ! Annex 4. Estudi Climatològic
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 13
4. RISC DE L’INSTAL·LACIÓ ASSOCIAT A LA PLUVIOMETRIA
En qualsevol aprofitament hidroelèctric és  evident que existeix un risc associat a la 
pluviometria, de la mateixa manera que un aprofitament d’energia solar depèn dels dies 
de sol.
Rivert, d’entrada es pot afirmar que en general aquest risc és baix per la naturalesa de la 
surgència de Rivert. Com s’ha explicat anteriorment, l’aigua de Rivert prové d’un carst que 
regula el cabal i per aquest motiu la dependència del cabal respecte la pluja no és tant 
rígida com si ho és clarament una conca que dreni aigua superficial. Per tant, hi ha una 
certa flexiblitat en aquesta relació de tal manera que fins que no han passat diversos dies 
sense precipitació, el cabal no comença a reduir de manera important.
Si estadísticament observéssim dia a dia les precipitacions del període enregistrat de 
l’estació meteorològica del repetidor de Rivert (vegeu la taula a continuació), es podria 
concloure que 1 de cada 5 dies plou significativament a Rivert. Però la manera d’associar 
el risc de l’instal·lació no rau en aquestes xifres (com sí ho farien centrals situades en 
conques d’escolament superficial, com s’ha explicat) sinó en les estadístiques dels dies 
que no plou consecutivament. En els càlculs hidràulics del present projecte s’explica amb 
més detall el comportament del riu en aquest sentit.
Així, els paràmetres calculats són els següents:
Dades obtingudes de l’anàlisi diari de pluges (2005 - 2014)
concepte dies % interpretació
dies mostrejats 3106 100,00%
dies de pluja 1005 32,36% 1 de cada 3 dies plou
dies sense pluja 2101 67,64%
dies de pluja significant 
(més de 5 mm)
563 18,13% 1 de cada 5 dies plou 
significativament
dies sense pluja 
significant (menys de 5 
mm)
2543 81,87%
Taula 8: Dades obtingudes de l’anàlisi de pluges diàries
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Dies consecutius sense pluja (2005 - 2014)
Llindars dies 
consecutis sense pluja
Cops en que es 
supera el llindar
% respecte els 
periodes evaluats
% dies que no plou 
un cert llindar 
respecte els dies 
sense pluja
> 50 1 2,25% 5,14%
> 40 3 3,38% 6,43%
> 30 4 3,22% 6,66%
> 20 17 8,21% 20,23%
> 10 75 12,07% 53,55%
> 0 2001 64,42% 0,92%
Llindars pluja diària Dies superats Dies %
> 0 1005 442 43,98%
> 5 320 77 7,66%
> 10 167 91 9,05%
> 20 56 36 3,58%
> 30 16 12 1,19%
> 40 4 4 0,40%
> 50 0 0 0,00%
Amb aquests resultats podem concloure que, sabent que no es produeixen variacions 
significatives de cabals passats  els 30 dies consecutius sense pluja, sumant el % que 
representen aquests respecte els dies avaluats, el % de risc de l’instal·lació de la central 
és del 8,85%. Dit d’altra manera, el percentatge d’èxit que la central funcioni amb les 
condicions que s’establiran és del:
91,15%
Taula 9: Dades obtingudes de l’anàlisi de dies consecutius sense pluja
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5. LA PLUVIOMETRIA I LA TIPOLOGIA FUVIAL EN FUNCIÓ DEL RÈGIM DE CABALS 
DE RIVERT (HIDROREGIONS)
Amb els resultats obtinguts i coneixent les caracterísitiques físiques de l’entorn de Rivert, 
s’ha proposat classificar el riu en funció de la hidroregió a la qual pertany per enllaçar així 
amb els cabals que es presentaran en el següent annex. 
Alhora d’estudiar el comportament del riu de Rivert, s’ha tingut en compte de la mateixa 
manera que en el càlcul dels cabals ecològics, (vegeu Annex 7, càlculs hidràulics) la guia 
publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua titulada “Càlcul de cabals ambientals i 
validació biològica en trams significatius de la xarxa fluvial de Catalunya”. Tal i com 
s’explica en la guia, per tal de contrastar i avaluar la variabilitat hidrològica dels principals 
sistemes fluvials de la part catalana de les Conques de l’Ebre, s’han restituït els règims de 
cabals  naturals a través del Model de Recursos adoptat per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Un model de transformació precipitació/escolament que, ajustat simultàniament amb els 
cabals  circulants en les estacions d’aforament amb registres validats, i amb l’anàlisi dels 
usos registrats en cada tram, permet obtenir els cabals en règim natural i la seva 
variabilitat temporal, en aquest cas a nivell diari.
D’aquesta manera s’han establert les hidroregions. Cal notar que per aquest càlcul 
únicament s’han utilitzat les dades de cabal procedents de 81 punts  de càlcul. En base 
aquestes premisses, Rivert se situa entre les  hidoregions  A1 i A2, degut a les seves 
característiques geogràfiques. Aquestes característiques fan que malgrat Rivert estigui 
localitzat al Prepirineu i per tant amb una hidroregió més pròpia del tipus A2, el massís  de 
conglomerats de la Serra de Gurp corresponent a l’àmplia àrea de recàrrega de la 
surgència de l riu de Rivert fa que adopti també característiques de l’hidroregió A1. 
Així, el seu règim hidrològic es  caracteritza per tenir dues èpoques de cabals baixos: una 
a l’hivern i una altra a l’estiu. Uns dels  mesos de poca aportació són els d’hivern, i per tant 
corresponent a un règim nival i englobant-se a la hidroregió A1. En canvi, durant els mes 
d’Agost especialment, el riu adquireix un cabal mínim situant-se a un règim nivopluvial, 
corresponent a la hidroregió A2.
Aquesta classificació es pot comprovar en l’hidrograma dels  cabals obtinguts, encara que 
aquests es presentaran en el següent annex referent als càlculs hidràulics  a partir dels 
cabals  obtinguts de Rivert. L’hidrograma és una manera de representar seqüencialment 
els cabals respecte el temps. Així, es pot comprovar com aquest respon a l’hidroregió 
anteriorment descrita:
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Hidrograma dels cabals de Rivert
Cabal mig
Tendència general de l'evolució dels cabals
Gràfica 3: Hidrograma i línea de tendència dels cabals de Rivert, en L/s
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1. INTRODUCCIÓ
La hidrologia és la ciència que estudia l’aigua, la distribució i la circulació en superfícies 
terrestres, les propietats físiques i químiques i la relació amb el medi ambient, incloent els 
éssers vius. Gràcies als models hidrològics es pot estimar o precisar el comportament 
dels rius, tot i que la complexitat dels  fenòmens hidrològics fa que ,a la incertesa inherent 
a la seva aleatorietat s’hi afegeixi la generada pel coneixement limitat que es té del seu 
comportament. Aquesta incertesa és  més accentuada en la disciplina de la hidrologia 
subterrània, ja que els elements implicats en el cicle hidrològic no són tant evidents 
perquè no es  poden veure en superfície. Per aquest motiu, un estudi geològic 
complementari és de gran ajuda a l’hora d’interpretar els fluxos  d’aigua subterranis. 
Aquest és el cas del present projecte i a continuació es detallaran els estudis hidrològics i 
hidrogeològics.
En un projecte d’una minicentral hidroelèctrica un estudi hidrològic és bàsic per tal 
d’establir el potencial energètic de l’emplaçament de la central. Rivert parteix d’una posició 
immillorable ja que l’aigua que brolla a la font d’Amont prové d’aigües subterrànies que 
s’infiltren en el massís conglomeràtic just per damunt del poble formant un sistema càrstic. 
Aquest fet es tradueix en un cabal constant del riu, fet que no seria així si les aigües 
provinguessin per escolament superficial tenint en compte que geogràficament no hi ha 
cap massís muntanyenc important a prop i que, en conseqüència les conques 
hidrològiques relacionades no són gaire grans. Prova d’aquest fet són els dos barrancs 
que divideixen les zones habitades del poble (el barranc de Balç i el barranc de 
Ruganyers) que tant sols descarreguen aigua en els dies o períodes de pluja. Fora 
d’aquests dies, el cabal disminueix ràpidament fins assecar-se de nou, malgrat que anys 
enrere no era tant habitual.
Aquest sistema càrstic actua com a agent regulador en períodes de pluja intensos, així 
s’eviten els problemes que generen les  fortes riuades com en el cas  dels barrancs de Balç 
i Ruganyers. En termes qualitatius, com s’explicarà a l’annex dels càlculs hidràulics, 
mentre que l’aigua de la surgència triga unes 24 / 48 hores des de l’inici de la precipitació 
a arribar al cabal punta, en l’escolament superficial no es  triga més de 2 hores. Això passa 
perquè l’aigua que discorre superficialment circula a una velocitat elevada mentre que el 
flux subterrani que circula dins de la capa freàtica ho fa més  lentament. Quan els  al·luvials 
són molt permeables o estan molt saturats (per exemple a causa de pluges contínues) el 
flux subterrani circula més ràpid.
Tenint presents els condicionants geològics descrits en l’annex corresponent, a 
continuació es presenta l’estudi hidrogeològic i hidrològic dut a terme.
                                                                                                                                                                     ! Annex 5. Estudi Hidrològic i Hidrogeològic
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 3
2. METODOLOGIA DE L’ESTUDI HIDROLÒGIC
La hidrologia és una ciència que, per l’objecte d’aquest estudi, està a cavall de la 
climatologia i la hidràulica. És evident que existeix una relació entre aquestes dues 
branques, per aquest motiu, com s’ha explicat, un estudi hidrològic és bàsic per quantificar 
les aportacions del riu i per tant el seu potencial hidroelèctric. La hidrologia permet 
quanitificar un conjunt de paràmetres amb els quals  s’estableix la relació entre la 
precipitació i el cabal d’una conca. Un exemple d’aquesta aplicació és el mètode racional 
utilitzat àmpliament en enginyeria, basat en la formulació següent:
Q = C · I · A
on Q és el cabal, C és un coeficient establert a partir d’altres coeficients, I és la intensitat 
de pluja i A és l’àrea de recàrrega de la conca estudiada.
Aquest mètode però, tant sols és útil per l’estudi de l’escolament superficial, però com que 
el riu de Rivert prové d’una surgència que funciona a través d’un sistema càrstic se li han 
d’aplicar els  mètodes d’estudi de la hidrologia subterrània. En aquest estudi es treballaran 
els aspectes hidrològics exposats a continuació:
I. Les característiques fisiogràfiques de la conca de captació, la intensitat de les 
precipitacions i els  valors d'evapotranspiració per dibuixar la CCC que defineixi el 
règim de cabals (calculat a partir dels  cabals disponibles, ecològics i tècnics). 
Aquest mètode és aplicable quan no hi ha sèries fiables de cabals per al tram 
escollit ni per trams de rius propers amb característiques similars les quals 
permetrien obtenir la relació d'àrees de conques de captació i d’intensitat de 
precipitacions. 
II. L’anàlisi de la temperatura de l’aigua que cal avaluar durant les èpoques de 
cabal regular, fora dels periodes de pluges, i durant l’assoliment dels  cabals punta 
dels periodes de pluges. D’aquesta manera, un augment de la temperatura en 
períodes de pluges en comparació als cabals normals  indica que la capacitat de 
reservori del sistema càrstic seria més aviat baix. L’aigua de pluja es troba a més 
temperatura que la de la surgència, per tant si augmenta la temperatura vol dir que 
s’està descarregant aigua que prové directament de l’aigua de pluja. En aquest cas 
el sistema té més capacitat de drenatge que d’emmagatzematge. Per contra, la 
temperatura constant o inferior en períodes de pluges indica que l’aigua que s’està 
descarregant des de la surgència prové del reservori del sistema càrstic. La 
temperatura mesurada a Rivert (11ºC i amb una oscil·lació d’1ºC 1 ), indica que 
l’aigua ha estat emmagatzemada durant un període aproximat de 30 dies o més en 
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1 Aquesta temperatura de fet correspon a uns 11º - 12º (comunicació personal Laia Rocafort, Casa Ricou, Rivert)
l’aqüífer. Coneixent els  valors d’emmagatzematge típics en formacions càrstiques, 
la capacitat de reservori o volum dinàmic de la Font d'Amont de Rivert podria ser 
entre 0,3 i 0,5 Hm3 2 . Més endavant s’explicaran detalls. Aquest fet també es pot 
verificar amb la regularitat de cabals descrita en l’Annex 7 de Càlculs hidràulics.
III. L’anàlisi dels clorurs de l’aigua de Rivert. Si es comparen amb els clorurs 
obtinguts per la precipitació es pot determinar el temps en què l’aigua ha estat en el 
carst (coneixent també la composició del material del carst, en aquest cas 
conglomerats de diferents litologies). Aquesta metodologia no s’ha pogut aplicar per 
la manca de dades de mesures de l’aigua de Rivert. La confederació hidrogràfica 
disposa dels ànalisis efectuats periòdicament (presentats  en la següent taula) així 
com la Diputació de Lleida per controlar la potabilitat de l’aigua. Ambdós 
organismes però, no disposen de prou regularitat com per aplicar el mètode. D’altra 
banda, l’única estació meteorològica que mesuri la quantitat de clorurs de pluja del 
Servei Meteorològic de Catalunya es troba a Sort i no disposa de pràcticament 















Cloruros 7 mg/L Cl




Cloruros <7.0 mg/L Cl




Cloruros 16 mg/L Cl




Cloruros <2.00 mg/L Cl




Cloruros 1.46 mg/L Cl
IV. A partir de la solubilitat del carst (conglomerats) i per tant determinant així el 
volum susceptible d’haver estat carstificat. Evidentment, per aquest càlcul seria 
necessàri primer, determinar el volum de conglomerats disponible que d’altra banda 
no seria difícil de quantificar sabent la topografia de la zona i el contacte de les 
unitats conglomeràtiques amb el substrat lutític i margós del grup Areny. 
Taula 1. Resultats de l’anàlisis de Clorurs per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
                                                                                                                                                                     ! Annex 5. Estudi Hidrològic i Hidrogeològic
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 5
2 Per comunicació personal Antoni Freixes.
V. A partir de coloracions i traçadors que determinin les  zones de recàrrega del 
carst associat a la surgència de Rivert. En aquest sentit, tant sols  es coneix una 
col·loració que va determinar la conexió entre la Cova de Cuberes i Rivert, l’any 
1980 (vegeu a continuació l’explicació en detall). D’aquesta manera es  podria 
limitar l’àrea de recàrrega de la Cova de Cuberes i la Font d’Amont de Rivert.
Per aquest motiu, a manca de dades i tècniques per aplicar aquestes metodologies, la 
hidrologia del present projecte s’ha estudiat de manera qualitativa i sobretot en base a la 
geologia, la hidràulica i la climatologia. També han estat importants les aportacions 
extretes de la bibliografia del nombrosos  estudis  d’espeòlegs tant de la Cova de Cuberes 
especialment, com de la surgència de Rivert.
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3. EL SISTEMA CÀRSTIC DEL MASSÍS DELS CONGLOMERATS DE LLERÀS
La dissolució del carbonat càlcic dels conglomerats forma cavitats de dimensions molt 
variables en funció del volum d’aigua actiu que han portat al llarg de la seva història. Les 
cavitats  poden ser coves, esplugues, forats i avencs (denominats  grallers  a la conca de 
Tremp). Es distingeixen tres  tipus: cavitats absorbents si l’aigua penetra a través 
d’aquestes, cavitats emissives, és a dir, sobreeixidors i cavitats alternatives si poden 
actuar d’ambdues maneres. Aquesta classificació permet explicar l’emplaçament 
d’aquestes cavitats arreu del massís i definir l’ordre cronològic de les  diferents cavitats 
del sistema càrstic. Tot seguit es llisten les  cavitats que envolten el massís, agrupades 
segons la població a què pertanyen, començant per la més important, la Cova de Cuberes 
i continuant en sentit horari:
Serradell
- Cova de Cuberes
- Cova de la Llanterna
- Graller de Postesats
- Cova del Torrent
- Avenc Barbuixell






- Cova de Toralla
- Cova dels Àngels
Rivert
- Font de Rivert o d’Amont
- Cova del Pubill
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Gurp
- Graller de Gurp
- Cova de la Font del Molí
- Forat del Toscà (o Toscar)
- Forat del Graller
- Cova d’en Janera
Claramunt
- Font del Pou
- Font de la Moixeta
- Font de Gavarrera
Esplugafreda
- Cova del Graller
- Graller d’Espills
- Botet de Casa Rei
Espluga de la Serra
- Graller de Castellet
- Espluga de les Tremolisses




A més de les citades, existeixen altres fonts arreu del massís  de caire menys important ja 
que no responen a cap contacte com són les fonts  del Rial, de la Planella, de la Foradada, 
de Sant Isidre, de l’Alzina, de la Caneleta, dels  Bassons, dels Malalts, del Forn, Freda 
(Sta. Engràcia), de les Fontetes, de la Pleta, dels Remilans, del Colobre, Vella, Xica, de 
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Grau, del Llevados, de Postars, de Tosca, de les Avellanes, de la Puça, de Sant Miquel, 
dels Albars, de les Aigües, de l’Almud, de les Ventoses, de les Fontetes, de Fontielles, de 
la Comella Rasa, d’Urso, Gorgologa, del Caramell, entre d’altres.
Alguna d’aquestes cavitats es poden veure en la figura següent, extretes del Catàleg 
Espeleològic de Catalunya:
Figura 1: Cavitats més importants de la Serra de Gurp, de les quals s’en destaquen la de 
la Cova de Cuberes (al N de la figura) i la Surgència de Rivert.
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4. LES ÀREES DE RECÀRREGA DELS SISTEMES CÀRSTICS DEL MASSÍS DE 
LLERÀS
Tot i que totes les  cavitats més importants  anteriorment llistades estan integrades en el 
sistema càrstic arreu del massís, es poden delimitar sistemes més o menys independents, 
malgrat que és força complex. Fent coloracions en diferents punts del massís, per 
exemple, i observant els  punts de descàrrega es  poden correlacionar les àrees de 
recàrrega amb les surgències Des del punt de vista geològic hi ha dos  importants 
condicionants amb els quals podem establir els límits d’aquestes zones de recàrrega:
I. El sistema de falles esmentat de Rivert – Cova de Cuberes – Espluga de la 
Serra. Aquesta sistema controla la hidrologia de manera que suposa un important 
conducte de drenatge en sentit NW fins al SE. En aquest sentit, les zones  pròximes 
de la falla drenarien l’aigua molt probablement cap aquesta. Tenint en compte que 
el cabussament de les falles és cap al SW, les zones d’infiltració d’aigua que es 
trobin al NE de la falla seran més grans que les que es trobin al SW. D’altra banda, 
en les zones situades al SW de les falles, l’aigua infilitrada quan arribin als  estrats 
impermeables circularan en la línia de màxim pendent dels estrats (cap al NE) fins 
a la falla, de tal manera que l’àrea de recàrrega pot ser igualment important en 
aquestes zones. Aquests esquemes s’han il·lustrat en un plànol al final d’aquest 
mateix annex així com el sistema de falles descrit.
En relació en aquest sistema de falles, a continaució es mostra gràficament la 
direcció de la falla de la surgència de Rivert de 118/59SW (mesurada in situ) i les 
falles secundàries en línea discontinua i seguint diferents famílies de falles. 
Aquestes es poden evidenciar en part pel relleu i la vegetació. Això és  degut a que 
en les  falles  la vegetació pot trobar-hi aigua, fet que evidencia la circulació de 
quanitats d’aigua més o menys importants per aquestes falles.
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II. L’elevació en la morfologia del substrat del grup Vallcarga en direcció E-W, 
pel sinclinal que origina la conca de Tremp. Aquesta elevació és deguda a un 
encavalment que fa que les capes d’aquest grup cabussin pronunciadament en 
direcció SSW a l’altura de la població de Santa Engràcia. Després de travessar el 
massís conglomeràtic, a l’altura de Sapeira, l’encavalcament canvia de direcció i 
pren una direcció SSE. De la mateixa manera, des de Santa Engràcia aquesta 
morfologia segueix cap al ESE donant la forma de la conca de Tremp com s’ha 
esmentat. Tenint en compte aquesta morfologia en el substrat i que en les capes 
altes de conglomerats no es desenvolupa tant el carst, aquests factors  limitarien 
manera significativa en aquesta franja, que l’aigua pugui discórrer de manera 
freàtica entre banda i banda d’aquest límit. A més a més l’existència d’una falla en 
aquest punt, també afaboreix aquest contorn impermeable. 
En la següent figura es pot veure gràficament aquest límit, establert gràcies a 
l’aflorament del relleu d’aquesta morfologia a banda i banda del massís 
conglomeràtic de la Serra de Gurp.
Figura 2: Direcció de la falla de Rivert i de les famílies de falles del massís conglomeràtic.
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Cada surgència pertany a un subsistema diferent que, en funció de la litologia de les 
unitats, es poden delimitar de manera aproximada. Les principals surgències són:
Serradell
La surgència és poc important ja que, malgrat que es trobi al NE del massís, la zona de 
conglomerats contigua a aquestes fonts és molt poca sobretot en direcció SW (per on 
discorreria el flux per la capa impermeable des del SW). A més, al situar-se al NE de la 
falla, les aigües freàtiques tendiran a escolar-se seguint el cabussament de les  falles. La 
potència dels conglomerats  en aquest punt tampoc és gaire important fet que recolza el 
fet que no hi hagi una surgència significativa. 
Figura 3: Límit i sentit del cabussament del sinclinal de Tremp al seu pas per sota la Serra de Gurp.
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Rivert
És el sistema càrstic més important del massís que fa que generi una de les  fonts més 
importants del Prepirineu segons l’Agència Catalana de l’Aigua. Això es deu a què es 
troba en una bona posició en el massís: en primer lloc perquè Rivert és un punt baix en el 
contacte entre les margues i els conglomerats i  es troba 100 metres per sota la cova de 
Cuberes. En segon lloc per l’existència de la falla que aflora en el cingle de conglomerats 
de la Font d’Amont de Rivert. El sistema càrstic s’ha comprovat que connecta amb la cova 
de Cuberes a través d’aquest sistema de falles ja que es troba al NW respecte la 
surgència. Aquest fet posa de manifest que la falla és determinant en la direcció del flux 
subterrani (riu Auzmendi) en relació al cabussament de la capa impermeable generada 
d’argiles. Tot i així, el pla de contacte que funciona com a pla impermabilitzant cabussa al 
SE i per tant afaboreix també l’existència d’aigua a Rivert. De la mateixa manera ho fan 
els plans de possibles fluxos secundaris corresponents  als cabussaments dels estrats 
conglomeràtics. Com s’ha explicat, la presència de la falla porta a pensar que els voltants 
de la Cova de Cuberes i, en general, de tot el recorregut de la falla també formen part de 
l’àrea de recàrrega de la font de Rivert.
La morfologia del grup Areny – Vallcarga faria que, com s’ha explicat, puguem situar el 
límit pel sud de la zona de recàrrega com a màxim en aquesta franja, coincident amb la 
serra de Santa Engràcia fins la població de Sapeira (vegeu figura 3).
Gurp
Gurp té dos importants punts de surgència: un es troba altimètricament per sobre del 
poble i un altre al NE del nucli. Aquest darrer és el més important ja que es troba en el 
contacte entre les margues del grup Vallcarga i els conglomerats. La surgència més petita 
s’explica perquè es  troba en el contacte és entre una capa més llimosa de conglomerats i 
la superior, composada de conglomerats més permeables. Aquesta reducció de la 
permeabilitat no és tant important com la de l'altra surgència i, per tant, té poca capacitat 
de descàrrega. 
L’àrea de recàrrega estaria limitada per l'àrea de recàrrega de Rivert (coincident amb la 
serra de Santa Engràcia fins Sapeira, com s’ha explicat) i ocuparia bona part del massís 
restant, tot i que és clarament més petita que la de Rivert.
Claramunt
La surgència d’aquest nucli és molt poc important per la situació geogràfica d’aquesta en 
el massís i la poca potència d’aquest, que fa que no sigui favorable a generar importants 
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quantitats de descàrrega. Per aquest motiu, malgrat disposar de 3 fonts, aquest poble es 
troba pràcticament abandonat. La zona de recàrrega probablement no dista gaire de la 
surgència.
Esplugafreda
És la tercera font més important del massís després de Gurp i Rivert, tot i localitzar-se al 
Oest del massís. La surgència es troba al Botet de Casa Rei i el graller d’Espills és una 
cavitat absorbent, que per la seva llunyania podia connectar amb aquest sistema càrstic o 
amb un altre.
Espluga de la Serra
La surgència en aquest punt no és gaire important ja que es creu que l’àrea de recàrrega 
és petita, ja que es troba al costat de les altres surgències importants. Tot i que la 
surgència es troba en la direcció del sistema de falles Rivert – Cuberes la litologia de les 
capes i el cabussament de les falles fan que no sigui un punt favorable perquè l’aigua hi 
pugui descarregar. 
Cèrvoles
La surgència de Cèrvoles és  poc important sobretot perquè en aquesta zona predominen 
els conglomerats més moderns no tant susceptibles a carbonatar-se i per tant, a generar 
descàrregues importants. La capacitat d’emmagatzematge és doncs relativament baixa, 
amb la qual cosa el volum d'aigua de la font va molt lligada a la precipitació.
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5. EL SISTEMA CÀRSTIC DE CUBERES
De tot el sistema càrstic del Massís  de Lleràs cal destacar el sistema càrstic de Cuberes, 
amb l’entrada situada al capdamunt de la Vall del riu de Serradell, a l’oest d’aquesta 
mateixa població. És al vessant de llevant del Serrat de Ladres, a l'esquerra del barranc 
del Carant de l’Ós i a una altitud de 1145 metres. Va ser descoberta al 1951 i 
progressivament explorada en diferents anys fins als 12.954 metres de galeries i 327 
metres de desnivell que es  coneixen actualment i des de l’any 2001. En general és una 
cova molt complexa, amb dues galeries principals (Badalona i Gelera) i un complex de 
galeries denominat Complex Auzmendi. Aquest complex porta aquest nom pel riu 
subterrani Auzmendi descobert al 1972 per la SIE (Secció d’Investigacions 
Espeleològiques del Centre Excursionista de l’Àliga, Barcelona). Van descobrir la xarxa de 
galeries i pous inferiors, i el que és més important, el primer vestigi dún rierol subterrani. 
L'any 1980, es  va fer una coloració al riu Auzmendi Es preguntaven on anava a parar 
l’aigua que sobreeixia per l’entrada de la cova (és  a dir, quan aquesta actuava com a 
surgència) i que, després de recórrer uns metres a l’exterior, desapareixia per una boca 
situada 10 metres més avall de la cova. Aquest recorregut es pensava que alimentava la 
font de la Cova del Torrent, però després de les coloracions es va demostar que aquestes 
no estaven connectades malgrat trobar-se a només 450m en línia recta. També es 
preguntaven la relació d’aquesta cova amb la de Rivert, situada uns metres més avall de 
la cova i a una altra vall.
La coloració es va dur a terme al final de la cova de Cuberes, després d’un pou de 30 
metres (prop de la sala dels Meandres) on el cabal és més regular. Es van disposar 7,5 L 
de fluoresceïna durant 3 setmanes (finals Febrer fins a mitjans de Març del 1980). Els 
fluocaptors es van disposar en tres indrets: a la font de Rivert, al mig del talwegh hipogeu i 
al torrent  de la Vall de Serradell (prop de la confluència amb el riu Flamisell). Tant sols la 
font de Rivert va donar positiu a la coloració, tant que fins i tot es veia a ull. Concretament 
es van analitzar 32 mg fluoresceïna/L. La fluoresceïna va trigar aproximadament tres 
setmanes en sortir a la superfície a la Font d'Amont, de Rivert d'aquí es dedueix una alta 
permanència de l'aigua del riu Auzmendi a l'interior del sistema càrstic. 
La topografia de la cova duta a terme pels diferents  grups d’espeleòlegs posa de manifest 
la direcció rectilinia que ténen tant la Cova de Cuberes com la Font de Rivert, seguint les 
direccions del sistema de falles, en les que predominen la direcció de 135º NW - SE en el 
cas de Cuberes. En la següent figura es pot veure en el cas de la Cova de Cuberes, 
mentre que la surgència de Rivert s’ha il·lustrat de manera detallada en els plànols 
d’aquest annex.
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Figura 4: Topografia de la Cova de Cuberes. S’hi poden apreciar les direccions de falla secundàries i 
principals, seguint la direcció de “La Fractura Pervesa”, en direcció NW - SE (135º). També s’hi pot veure 
el complex Auzmendi, situat 30 metres per sota la boca de la cova i que a través del riu subterrani 
Auzmendi, drena l’aigua cap a Rivert.
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6. LÍNIA HIDROLÒGICA IDEAL DEL SISTEMA CUBERES - RIVERT
En general, es pot dir que el complex Auzmendi segueix les línies  generals  dels sistemes 
hidrològics:
I. Zona d’absorció: La més coneguda i documentada del sistema, de la qual 
només se’n coneix la part més alta corresponent a la Cova de Cuberes, que 
conforma la línia principal de drenatge del sistema.
II. Zona freàtica: Correspon a la zona permanentment inundada del sistema. No és 
coneix l’extensió encara que segons l’Institut d’Estudis  Espeleològics  es xifraria en 
uns 3 Km de tal manera que dificulti seriosament un possible futur trànsit entre 
ambdues cavitats. Sembla que podria acabar on comença el sifó de la surgència de 
Rivert, encara que això no és demostrable ja que mai s’ha pogut arribar més enllà 
d’aquest punt.
III. Zona emissiva: Corresponent a la surgència de Rivert, situada per sobre del 
sifó. Sembla que no hi ha cap altra zona emissiva amb les característiques  de 
Rivert: la discontinuïtat provocada per la falla i el model de carstificació.
Aquest esquema ideal de la línia del sistema hidrològic de Cuberes Rivert s’ha presentat 
de manera gràfica en els plànols d’aquest mateix annex.
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7. HIDROGEOLOGIA DE LES CONQUES SEDIMENTÀRIES
La investigació hidrogeològica de les conques sedimentàries es basa en la integració de 
diferents branques de les ciències de la Terra donada la complexitat geològica que tenen. 
D’aquestes destaquen l'estratigrafia, la sedimentologia, la tectònica, la geofísica, la 
geoquímica i la hidrogeoquímica. En aquest estudi s’ha optat per fer una anàlisi 
hidrogeoquímica amb la qual es pot caracteritzar el sistema càrstic, ja que els processos 
hidrogeoquímics estan relacionats amb els règims hidrodinàmics  de la zona de la conca. 
En moltes ocasions el grau de mineralització està condicionat pel temps de residència del 
fluid dins de la conca sedimentària i la permanència de la conca en un model tipus multi-
aqüífer o d’aqüífer únic. 
Segons Bayó (1991), podem classificar aquesta conca sedimentària segons la distribució 
o relació entre els  nivells permeables sobreposats: com s’ha explicat anteriorment, es creu 
que aquest sistema es podria composar d’un sistema mixt de multi-aqüífers superposats 
independents entre sí i d’un aqüífer únic, en què existeix un flux únic dependent de les 
formacions que el constitueixen. D’aquesta manera, malgrat que les formacions  siguin 
independents, connectades amb una línia de fluxos locals, existiria una connexió entre 
aquestes mitjançant una línia de flux principal.
Pel que fa a la porositat i permeabilitat, al tractar-se d’un massís amb composició 
carbonatada, presenta una marcada porositat secundària, deguda als diferents processos 
de dissolució, fissuració, etc. Pel que fa a la permeabilitat cal tenir en compte que aquesta 
és una magnitud direccional, molt més important en la dimensió vertical que en 
l'horitzontal. Aquesta és entre uns 10-3 i 10-8 m/d sense tenir en compte processos de 
fissuració i carstificació.
Així, quan la conca presenta un procés preferent de dissolució per l’aigua que circula tant 
en la superfície com en l’interior de la roca, com és el cas de les roques carbonatades, les 
característiques específiques que presenten condicionen els mètodes d’estudis. Com s’ha 
explicat, aquests són d’una gran complexitat cosa que fa que sigui molt difícil establir un 
model conceptual precís. Els processos de dissolució són condicionats per la història 
estructural del massís, així com per l’evolució de les condicions climàtiques. Per aquest 
motiu els  aqüífers poden ser molt heterogenis i si tenen règims turbulents  encara es fa 
més difícil quantificar els  paràmetres hidràulics. Per aquest motiu també és difícil definir 
les zones de recàrrega espacial. En el carst del massís  de conglomerats  de Lleràs, com 
que les direccions  d’heterogeneïtat (és a dir, l’estratificació de les diferents unitats) no 
coincideixen amb la direcció del gradient, les estructures de dissolució creen una xarxa 
molt més complexa que si ambdues direccions coincidissin.
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Els aqüífers que es formen tenen una certa capacitat de circulació i emmagatzematge, 
més gran com més importants  siguin els processos de dissolució associats. Aquests 
presenten una geometria normalment vertical en les zones no saturades i geometries molt 
més complexes en les  zones saturades i són funció de les litologies del massís i de la 
variació del nivell freàtic. El perfil de la cova de Cuberes és un exemple d’aquesta 
geometria on es diferencia clarament l’estructura vertical de la resta. Així, el nivell on es 
presenta una geometria subhortizontal coincideix molt probablement amb el nivell freàtic 
d’aquella zona ja que el riu subterrani Auzmendi es troba molt pròxim, com també ho fa el 
contacte amb les argiles del grup Areny.
Aquests tipus d’aqüífers presenten una clara evolució espacial i temporal. En un temps 
inicial la permeabilitat hidràulica és baixa i poc a poc va creixent a mesura que ho fan les 
fissures i les petites discontinuïtats. Progressivament els processos de carstificació 
generen conductes ben desenvolupats que descarreguen a les surgències. És a dir, a 
mesura que intervenen els processos de dissolució, el nivell de base del carst descendeix 
i la forma de l’aqüífer va evolucionant en direcció al gradient creant paleocarsts, antics 
aqüífers actius. Aquests emmagatzemaven o portaven aigua fins a surgències  d’una cota 
més alta, però a resultes del desenvolupament del carst, ara ho fan en una cota més 
baixa. Aquests últims reben el nom de merocarsts. Així, en forma de resum, la geometria a 
gran escala presenta diversos elements que cal destacar:
- Conducte principal de drenatge
- Antics conductes dels carsts o paleocarsts
- Surgències, que corresponen al final del conducte principal de drenatge
- Sistemes annexos al drenatge principal, on es concentra la major part de la 
capacitat de reservori. Contràriament tenen poca capacitat de drenatge, al contrari 
que el drenatge principal.
A Rivert, com s’ha explicat, el conducte principal de drenatge correspon al que circula 
paral·lel al sistema de falles Rivert – Cuberes. Per aquest motiu es pot afirmar que la 
surgència de Rivert es deu en molta major mesura a les discontinuïtats  litològiques del 
massís i no pas per la dissolució càrstica de determinats estrats més solubles  que acabin 
provocant la surgència.
Finalment, cal esmentar que la vulnerabilitat natural de l’aqüífer és  baixa, a falta de no 
conèixer cap fissura oberta connectada amb l’exterior, a causa de:
- Alt grau de confinament
- Relativament baix grau d’explotació
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- Dificultat d’accés de la zona saturada
- Baix contingut en nitrits i amoníac, evidència de la inexistència de contaminació 
orgànica.
Per aquest motiu, el present estudi ha posat èmfasi en preservar el valor mediambiental 
de Rivert gràcies en bona part l’elevada quantitat i qualitat d’aquesta aigua que afavoreix 
l’aparició d’espècies com el tritó pirinenc i que per tant és vital preservar.
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8. CONCLUSIONS
- La Cova de Cuberes  és la font més  gran en longitud de Catalunya i la segona més gran 
d’Europa en conglomerats
- L’aigua de Rivert es sal·linitza al passar pel sistema càrstic, alhora que també té un 
contingut significatiu de Sodi, Magnesi i Sulfats comparada amb la Cova de Cuberes. En 
aquest sentit, l’absècnia de Nitrits i Amoníac evidencia l’inexistència de contaminació 
orgànica.
- L’origen del sistema càrstic de Rivert rau en un sistema de falles en direcció NW 315º / 
300º - SW 145º / 120º que és visible fins  i tot en una imatge satèl·lit (encara que resulta 
menys fàcil localitzar-la a peu del terreny per la naturalesa d’aquest, que és 
conglomeràtic). A l’interior de la surgència de Rivert però, es poden observar fins i tot els 
miralls  de la falla i de manera encara més evident, en la mateixa font d’Amont on es pot 
veure la continuïtat de la falla en el cingle de conglomerats que hi ha per sobre. Aquesta 
falla segueix pràcticament la mateixa direcció que la línia que uneix la Cova de Cuberes 
amb la font de Rivert. En aquest sentit però cal recordar que la Cova de Cuberes es 
troba a més de 225 metres per sobre la font de Rivert. Tenint en compte que la falla 
presenta un cabussament cap al NE, si situem la font de Rivert i Cuberes en el mateix 
pla de la falla però tenint en compte la diferència d’alçades entre ambdós punts farà que 
aquests quedin separats  respecte l’orientació de la falla. A més a més, el sistema de 
falles que hi ha genera que el flux subterrani segueixi la línia de màxim pendent del 
cabussament del sistema de falles. D’aquesta manera, malgrat les discontinuïtats de la 
falla no seguexin sempre de manera perfectament rectilínia, s’explicaria perquè la Cova 
de Cuberes es troba més a l’Est de la direcció de la falla de la surgència de Rivert.
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1. INTRODUCCIÓ
El present annex té com a objectiu precisar la potència de la minicentral de Rivert a través 
dels càlculs hidràulics detallats realitzats per a l’alternativa escollida i tenint en compte els 
condicionants de dimensionament. Els  cabals s’han calculat a partir de la integració de la 
corba de cabals classificats. També s’han emprat mètodes numèrics i aproximacions 
polinòmiques que determinen amb molta exactitud els  paràmetres hidràulics necessaris 
per establir el potencial energètic de la minicentral. Per calcular les  pèrdues d’una manera 
precisa s’han utilitzat les coordenades de la canonada. Aquesta precisió en els  càlculs 
s’ha dut a terme perquè afecta directament a la potència i per tant a la viabilitat de la 
central.
Per calcular la potència d’una central s’ha de tenir en compte que aquesta és linialment 
dependent del cabal, del salt net de la central i del rendiment dels diferents elements 
hidràulics i elèctrics implicats. Així, aquest annex s’estructura en aquest mateix ordre, 
determinant cada un dels paràmetres:
I. Cabal turbinable net mig calculat a partir dels  cabals  disponibles, ecològics i 
tècnics.
II. Salt d’aigua net calculat a partir del càlcul de pèrdues de càrrega del sistema 
hidràulic.
III. Rendiment dels diferents elements hidràulics determinat segons  les 
característiques dels elements hidràulics escollits, detallats  en l’Annex 7, Descripció 
dels components hidràulics.
A més a més, a l’hora de calcular la producció d’energia en un temps determinat1 s’han de 
tenir en compte d’altres factors com ara la gravetat o les hores de funcionament.
Aquest annex, com la resta del projecte, ha tingut en compte el marc normatiu de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a través de diverses publicacions, així com la guia del 
Ministeri d’Indústria i les normatives europees. També s’han tingut en compte les 
normatives referents a la determinació dels cabals ecològics dels organismes competents 
del riu de Rivert. En tots aquests documents es marquen les directives per estudiar la 
viabilitat d’un aprofitament hidroelèctric com el del present projecte.
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1 Aquests paràmetres s’han establert de manera unificada per tot el projecte i en base als resultats obtinguts en els 
diferents càlculs. Es precisaran més endavant en la taula 20.
2. MÈTODE D’OBTENCIÓ DELS CABALS DEL RIU DE RIVERT
Rivert té una de les surgències més importants del Prepirineu segons l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) gràcies a les característiques geològiques  de la zona (vegeu l’annex de 
l’estudi geològic i geotècnic). Tot i aquesta importància, cap de les institucions competents 
del riu de Rivert (ACA i Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, CHE) té dades enregistrades 
referents als cabals  de Rivert. Només hi ha una referència al llibre d’antics aprofitaments 
de la CHE en què es xifra el cabal de Rivert en 150 l/s2. De la mateixa manera, als plànols 
de la instal·lació de l’antiga turbina de Rivert es detallen els cabals turbinables entre 38 i 
75 l/s en funció de la turbina instal·lada. Recentment s’ha portat a terme un projecte3 
d’abastiment d’aigua a partir d’un transvasament des de Rivert a la població veïna de 
Toralla però no s’ha pogut tenir accés al document explicatiu. Aquest projecte de 
bombejament d'aigua presumiblement quantifica les aportacions del riu, encara que el 
volum de l’aigua bombejada no pot superar els 4 l/s segons el registre establert per la 
CHE. El riu més proper al Barranc de Rivert del que l’ACA disposa de dades de cabals 
modelitzats  en règim natural és la Noguera Pallaresa a l’embassament de Talarn o Sant 
Antoni (Tremp). 
Per avaluar el volum d’aigua que discorre pel tram del riu de Rivert s’han utilitzat mètodes 
indirectes. Com que no es  disposa d’aparells de mesura precisos que, a la vegada, 
requereixen una experiència mínima per fer-los funcionar, s’ha aprofitat un tram del riu en 
què hi ha uns vessadors rectangulars de llavi fi corresponents a les  comportes de la bassa 
del poble. Aquest mètode és avalat per les  diferents normatives i guies emprades per 
redactar el present projecte i recomanada pel mateix fabricant de la turbina escollida. 
Consisteix en mesurar l’amplada del sobreeixidor (B) i l’altura de la làmina lliure d’aigua 
del vessador (H). Com que la làmina d'aigua comença a caure a mesura que s'acosta al 
vessador, l'altura (H) de la làmina d’aigua es mesura a una distància horitzontal mínima de 
4 vegades aquesta altura tal i com s'indica a les figures 1 i 2.
El producte d’ambdues mesures (B i H) donen una àrea (A) corresponent al flux d’aigua i 
multiplicant-la per la velocitat del flux (v) obtenim el cabal (Q = A · v). Però com que no 
disposem de la mesura directa de la velocitat, B i H es relacionen segons una funció que 
estima la velocitat del flux partint de la hipòtesi que la làmina lliure d’aigua es troba en 
repòs i vessa per gravetat a través del vessador rectangular segons l'equació:
Q!(m3/s)=!0,611!·!23!·!B!·! 2g!·!H(2/3)
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2 El document en que fa referència correspon a Aprovechamiento Inscripción Auxiliar, número d’inscripció general 32257
3  Correspon al projecte titulat Proyecto de concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas (pozo excavado 
aluvial) con destino a abastecimiento, complementario al proyecto de suministro de agua al núcleo de Toralla (bombeo 
desde Fuente Rivert) en el Pallars Jussà.
on B (m) és l’amplada del vessador, g (m/s2) és la gravetat i H (m) l’altura de la làmina 
d’aigua mesurada respecte del vessador. El cabal s'expressa en m3/s.
Amb aquesta fórmula i a partir de l’amplada dels 3 vessadors, s’han fet mesures 
periòdiques de l’altura de la làmina d’aigua (H) durant 19 mesos. Les altures preses  varien 
i no sempre existeix la mateixa relació entre elles ja que aquests  vessadors estan 
composats per diverses comportes  de fusta que es col·loquen segons les  necessitats. Per 
això aquests  valors s’han tractat i resumit en la taula 1, acompanyats d’una breu 
descripció sobre si s'han enregistrat precipitacions els dies anteriors a la presa de la 
mostra o altres comentaris. 
En total s’han pres 22 mesures corresponents a diferents mesos de l'any, per la qual cosa 
permeten una bona aproximació de la variabilitat dels cabals. Les guies i publicacions de 
! ! Figura 1. Perfil d’una secció de llavi fi
! ! Figura 2. Mètode de mesura de l’altura H
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referència demanen com a requeriment que es compleixi un mínim de 1 any de mesures 
de cabal. Aquest nombre de mesures es considera representatiu ja que l’aigua de Rivert 
prové d’un sistema càrstic que drena l’aigua amb molta inèrcia, de tal manera que en 
períodes de pluges més intensos, després d’assolir un cabal punta, el cabal disminueix 
durant uns dies fins arribar a un cabal constant. A partir d’aquest cabal constant, i si no 
plou més, el cabal segueix minvant però de manera encara més lenta. 
Amb les dades obtingudes, es pot dir que en períodes de sequera, sobretot a l'estiu, el 
cabal és manté molt regular sobre els 100 L/s aproximadament. Les pluges produeixen un 
cabal màxim de fins a 2 m3/s entre les  24h i 48h posteriors a aquestes. Després, com s’ha 
explicat, la inèrcia de la surgència permet que els  cabals  es mantinguin elevats fins  a 
diversos dies després. En èpoques properes a l’estiatge, el cabal va disminuint de l’ordre 
de 3 L/s per dia fins arribar als 70 L/s. No s’han enregistrat en cap cas valors inferiors.
Tot i així, per dur a terme el projecte, caldria instal·lar una estació d’aforament continu que 
obtingués les dades del cabal instantànies durant al menys un any.
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Nº
Comporta Molí Sobreeixidor 1 Sobreeixidor 2
Cabal total 
mesurat  (L/s)
amplada (m) 0,95 amplada (m) 1,8 amplada (m) 1,7
















18/11/2012 Pluges intermitents 0,09 0,0463 0,07 0,0601 0,04 0,0195 125,8561
02/12/2012 Intenses pluges passades 0,10 0,0542 0,08 0,0734 0,04 0,0195 147,1076
19/01/2013 71mm de pluges en les darreres 24h 0,14 0,0897 0,11 0,1184 0,11 0,1086 316,7208
19/01/2013 Comportes sobreeixides (1 i 2), ample equivalent: 4m 0,14 0,3779 694,5800
20/01/2013 Cabal màxim 0,16 0,4617 1156,2355
17/03/2013 Pluges en la passada setmana 0,22 0,1768 0,00 0,0000 0,21 0,2863 463,1268
07/04/2013 Pluges en la passada setmana 0,28 0,2538 0,22 0,3350 0,27 0,4175 1006,2340
27/04/2013 Pluges contínues en les passades 48h 0,30 0,2815 0,16 0,2077 0,34 0,5899 1079,1508
28/04/2013 Pluges contínues en les passades 72h 0,38 0,4013 0,24 0,3817 0,38 0,6970 1479,9664
11/05/2013 Sòl humit però poca aigua a la bassa 0,18 0,1308 0,00 0,0000 0,17 0,2086 339,3930
21/06/2013 Cabal mig 0,02 0,0048 0,09 0,0876 0,11 0,1086 201,0433
08/08/2013 Poca aigua 0,00 0,0000 0,09 0,0876 0,07 0,0551 142,7497
29/09/2013 Alguna pluja passada 0,02 0,0048 0,08 0,0734 0,13 0,1395 217,7633
28/10/2013 Poca aigua 0,02 0,0048 0,08 0,0734 0,05 0,0333 111,5618
18/01/2014 Poca aigua 0,00 0,0000 0,06 0,0477 0,04 0,0238 71,5106
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Nº
Comporta Molí Sobreeixidor 1 Sobreeixidor 2
Cabal total 
mesurat  (L/s)
amplada (m) 0,95 amplada (m) 1,8 amplada (m) 1,7









16/02/2014 Pluges en els passats dies 0,02 0,0048 0,15 0,1886 0,25 0,3719 565,3612
23/02/2014 Alguna pluja passada 0,00 0,0000 0,18 0,2479 0,15 0,1729 420,7519
09/03/2014 Pluges passades 0,00 0,0000 0,13 0,1521 0,22 0,3070 459,1884
26/03/2014 Sense pluges, poc cabal 0,02 0,0048 0,06 0,0477 0,04 0,0238 76,3562
01/04/2014 Pluges abundants assades (uns 60l/m2) 0,02 0,0048 0,12 0,1349 0,35 0,6161 755,8980
13/04/2014 Encara rastres de pluges + alguna intermitent 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,20 0,2661 266,1380
02/05/2014 Alguna pluja passada 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,17 0,2086 208,5621
12/05/2014 Sense pluges, cabal mig 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,15 0,1729 172,8617
Cabal mig total
Cabal mig total sense periodes importants de pluges
461,8816
249,3332
Taula 1. Taula de les mesures obtingudes pel càlcul del cabal
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3. CORBA DE CABALS CLASSIFICATS (CCC)
A partir dels cabals obtinguts, s’ha fet un postractament de les  dades  amb les  quals s’ha 
pogut estimar el potencial de la turbina. 
La corba de cabals classificats s’obté ordenant els cabals obtinguts per ordre de 
magnitud, indicant el nombre de dies en què s'assoleixen o superen uns llindars de cabal 
determinats (Gràfica 1). Aquestes dades també es poden expressar en percentatge 
(Gràfica 2) per tal d'extrapolar la variació de cabals anuals i així poder aconseguir un 
model simplificat a partir d'una funció polinòmica de tendència. Aquesta extrapolació es 
pot dur a terme a causa de la regularitat dels cabals.
Gràfica 1. Corba de cabals classificats i funció polinòmica de tendència
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Com s’ha explicat en l’estudi hidrològic i hidrogeològic, a l’hora de calcular els cabals 
tècnics i d’equipament de la central s’han tingut en compte les precipitacions associades a 
les mesures de cabal preses. És important fer aquesta precisió per l’elevada precipitació 
enregistrada durant els 19 mesos que han durat les mesures. En l’annex de l’estudi 
hidrològic i hidrogeològic es compara la variació de pluja enregistrada en aquests 19 
mesos amb  la mitjana interanual de precipitació en relació a l’any més sec enregistrat fins 
ara.
A partir de la mitjana del les variacions de cada més s’han obtingut uns coeficients que 
han servit per extrapolar les dades de cabals a un any sec i a un any intermig sec/plujós. 
Les corbes de cabals classificats corresponents (en forma de funcions polinòmiques de 
tendència) són a la gràfica 3. Els detalls  dels càlculs  es  troben a l’annex de l’estudi 
climatològic i permeten quantificar i valorar la viabilitat de la central tot i tenint en compte 
el pitjor dels casos (any sec). Pels  posteriors gràfics i càlculs, tant sols es representarà la 
































% de dies en que el cabal és igual o superior
Gràfica 2. Corba de cabals classificats i funció polinòmica de tendència, en %
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potencial energètic de la minicentral es consideraran els tres tipus d’anys.
Tipus d’any Coeficient aplicat
Any humit = període mostreig 1,0000
Any mig 0,8764
Any sec 0,5168




































Gràfica 3. Funcions polinòmiques de tendència per la corba de cabals classificats en 
funció de la precipitació anual, en percentatge.
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4. CÀLCUL DEL CABAL ECOLÒGIC
Per tal d’avaluar el cabal net de què es disposa per l’aprofitament hidroelèctric s’ha tingut 
en compte:
I. La directiva del Marc de l’aigua 2000/60/CE del Parlament europeu per la qual 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de política d’aigües. 
II. La proposta de Pla de Gestió de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, feta 
pública al 2012 on estableix cabals ambientals  tot i que no hi ha cap proposta per 
la conca del present estudi.
III. La guia de l’Agència Catalana de l’Aigua pel “Càlcul de cabals ambientals a les 
conques del Segre, Matarranya, Sénia i afluents del Baix Ebre a Catalunya i 
validació biològica en trams significatius de la xarxa fluvial de Catalunya”. Si bé el 
riu de Rivert pertany a la conca hidrogràfica de l’Ebre, l’ACA estableix directrius 
medioambientals pel que fa a l’aprofitament dels recursos hídrics de Catalunya. 
La guia de l’ACA està en consonància tant amb les directrius que marca la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre i amb les del Parlament europeu. Totes aquestes normatives 
dictaminen un cabal ecològic pels rius  més importants segons  estudis previs concrets per 
aquell mateix riu o afluents. La guia de l’ACA determina que per a la determinació i fixació 
del règim de cabals de manteniment en un punt o tram concret de la xarxa fluvial de les 
conques catalanes de l’Ebre s’utilitzaran els següents criteris:
I. Si el punt o tram fluvial a determinar el règim de cabals de manteniment 
coincideix amb algun dels  punts mostrats a les  taules de l’annex 13 de l’estudi, 
s’assignarà el cabal de manteniment exposat a les taules. 
II. Si el punt o tram fluvial a determinar el règim de cabals  de manteniment es troba 
situat entre dos punts mostrats  a les taules de l’annex 13 de l’estudi, s’assignarà el 
cabal bàsic o mínim (Qb) del punt immediatament aigües amunt, sempre que la 
diferència amb el punt d’aigües avall sigui inferior al 10% del valor del primer. Cas 
que la diferència entre els Qb d’aigua amunt i avall sigui superior al 10% del primer, 
el cabal bàsic es calcularà mitjançant interpolació.
III. Si el punt o tram fluvial a determinar el règim de cabals  de manteniment se situa 
aigües amunt dels  mostrats a les taules  de l’annex 13 de l’estudi o en un tram 
fluvial no contemplat en el present estudi, se li aplicarà el mètode QPV de 
percentatges variables per a calcular el Qb.
El cabal bàsic es defineix com el mínim a mantenir en la llera del riu i representa el llindar 
mínim sota el qual les condicions biològiques d’habitabilitat es veuen amenaçades. 
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El riu de Rivert, malgrat ser una de les fonts més importants del Prepirineu de Lleida, no 
disposa de dades de cabal de la surgència ni tampoc d’estudis que determinin el seu 
cabal ecològic. Per aquest motiu, s’hauria d’aplicar el tercer criteri. Aquest mètode 
s’utilitza quan no es disposa d’una sèrie òptima de cabals diaris restituïts  al règim natural 
que permeti l’aplicació dels mètodes hidrològics recomanats per la Instrucció de 
Planificació Hidrològica ni per l’anàlisi de cabals classificats. El mètode QPV és una 
variant modificada del mètode de Tennant i es calcula a partir d’un percentatge sobre el 
cabal mitjà interanual que varia en funció de la magnitud d’aquest. Es basa en l’aportació 
anual coneguda del tram estudiat i es  fixa el cabal de manteniment graduant els 
percentatges en funció del rang de cabals mitjans interanuals. S’estableixen els següents 
intervals:
Cabal mitjà Q (m³/s) Qb (m³/s)
Q < 0,125
0,125 < Q < 2,0
2,0 < Q < 10,0
Q > 10,0
0,025
20% Q (màxim de 0,3)
15% Q (màxim de 1,0)
10% Q
El valor del Qb no pot ser inferior a 25 L/s, i s’assigna aquest cabal sempre que el 20% del 
cabal mitjà interanual tingui un valor inferior. Posteriorment, per calcular el règim de cabals 
de manteniment es modularà mensualment el Qb de manera que la distribució mensual 
de cabals s’assimili a la natural. 
Concretament, tenint en compte els  cabals estudiats i exposats  en el darrer capítol, els 
cabals  del riu de Rivert es troben entre els 70 i 1500 L/s segons l’època de l’any. Alhora de 
calcular els  cabals ecològics doncs, segons els intervals exposats s’haurien de tenir en 
compte els dos  primers trams, deixant un cabal mínim de 25L/s o el 20% del cabal mitjà 
mensual per cabals superiors. Això vol dir per tant que, com s’ha esmentat, al dependre 
del cabal mig mensual, el cabal ecològic ha de permetre que s’assembli al màxim als 
períodes naturals per tal d’assimilar al màxim la dinàmica fluvial natural. Aquesta dinàmica 
permet, entre d’altres factors que es regenerin les  lleres del riu i els seus ecosistemes 
gràcies als cabals pic anomenats  cabals regeneradors. Aquests cabals  condicionen la 
morfometria i la morfodinàmica fluvial, estructuren els hàbitats fluvials i organitzen i limiten 
el bosc de riera. En explotacions d’infraestructures que són capaces de retenir les 
crescudes ordinàries i, per tant, aquest cabal generador, s’afegeix al règim de cabals 
permanents un cabal generador per tal d’emular la dinàmica natural del riu. En el cas de 
Rivert, al ser una central fluent aquesta consideració no és necessària, ja que de manera 
Taula 3. Cabals ecològics segons el mètode QPV
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natural aquest cabal pot fluir sense haver d’efectuar cap operació en el funcionament de 
la central.
Altres guies i normatives d’organismes europeus responsables dels rius afectats per un 
aprofitament hidràulic estableixen un valor mínim del 10% del cabal mig anual. Aquest 
criteri no s’ha considerat correcte ja que el cabal ecològic es  pren com un valor fix sense 
tenir en compte les variacions  del riu necessàries per conservar la dinàmica del riu com 
s’ha esmentat. 
D’altra banda, analitzant els diferents 12 mètodes hidrològics pel càlcul de cabals mínims 
aplicats  en la conca de la Noguera Pallaresa s’ha observat que en certs trams es 
requereix un mínim d’un 36% pel cabal ecològic. 
Tenint en compte les particularitats medioambientals i el valor ecològic de Rivert, s’ha 
proposat un llindar pel cabal ecològic superior al que indica la normativa. Per aquest nou 
llindar, pel primer interval el cabal mínim s’ha establert als 35 L/s (per contra els  25 L/s) i 
el segon interval s’ha establert un cabal ecològic d’un 30% del Qb (en vers  el 20% 
normatiu). La resta de llindars  no són aplicables a Rivert, doncs mai s’han arribat a cabals 
per sobre els 2 m3/s. Aquesta proposta rau en 3 motius principals:
I. La proximitat de Rivert amb l’espai europeu de la Xarxa Natura 2000, que malgrat 
no afecti directament a l’emplaçament de la minicentral, cal tenir present que 
aquests espais i de vegades les zones contigües a aquests  tenen uns llindars de 
cabal ecològic superior, fet que podria afectar també a zones properes com a 
Rivert.
II. L’existència d’una població important del tritó pirinenc, subjecte de diversos  plans 
de conservació tenint en compte l’amenaça d’aquesta espècie. Això es deu a què 
els hàbitats on pot viure són molt particulars. Rivert compleix aquests requisits  ja 
que l’aigua prové d’una surgència i per tant és molt neta i té una temperatura 
adequada per aquestes espècies. En aquest sentit, cal prendre especial precaució 
en no reduir massa el cabal del riu per tal que no augmenti la temperatura de 
l’aigua (que mai supera els  11ºC o 12ºC). Una manera d’aproximar el cabal mínim 
seria calcular el balanç tèrmic amb l’aigua que drena tenint en compte la radiació i 
temperatura mitjana del tram afectat per aquesta reducció de cabal.
III. L’augment del cabal ecològic malgrat que va en contra la viabilitat de la central, 
es considera que també deixa al lloc de la seguretat possibles reduccions del cabal 
turbinable. D’aquesta manera es  podrà quantificar i demostrar la viabilitat 
preservant tot i així el valor medioambiental de Rivert cas que aquesta consideració 
sigui necessària.
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% de dies en que el cabal és igual o superior
Funció de tendència de la CCC
Cabal ecològic proposat (30%)
Cabal ecològic normatiu (20%)
Gràfica 4. Cabals ecològics representats a la Corba de cabals classificats, en %
                                                                                                                                                                     ! Annex 6. Càlculs Hidràulics
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 15
5. CÀLCUL DEL CABAL MÍNIM TÈCNIC I DE L’EQUIPAMENT
Amb la distribució de cabals exposada i tenint en compte l’elecció del diàmetre de la 
turbina i del tub, s’han definit els cabals  mínim tècnic i de l’equipament o nominal. El cabal 
de l’equipament correspon al cabal màxim que pot ser turbinat. El cabal mínim tècnic 
correspon a una part determinada del cabal de l’equipament i per tant varia en funció del 
rang de funcionament de cada tipus de turbina4. Per sota del cabal mínim tècnic la turbina 
no funcionaria amb rendiment acceptable. Aquests cabals s’obtenen a partir de la corba 
de cabals classificats, un cop descomptats els cabals ecològics. Una metodologia per 
obtenir el cabal d'equipament podria ser a partir de l'interval de la CCC comprès  entre el 
Q80 i el Q100, sent Q80 el cabal que circula pel riu durant 80 dies l'any i Q100 el que circula 
durant 100 dies. D’entrada aquesta metodologia no és del tot vàlida, ja que aquests 
intervals  correspondrien a un percentatge entre un 22 i un 27,5, que portarien a un valor 
de l’ordre dels 600 L/s i per tant lleugerament erroni donada la variabilitat de cabals 
esmentada com es veurà tot seguit.
Així, no sempre es tria el cabal que proporciona major producció, ja que cal tenir en 
compte també la inversió necessària. Pot passar que la diferència de kWh generats entre 
turbines amb diferent capacitat no compensi l'increment d'inversió que cal realitzar. En 
aquest sentit cal tenir en compte que el preu dels components electromecànics (vàlvules, 
accessoris  i turbina) i el de les canonades varia en funció del volum d’aigua a turbinar. 
Aquesta variació de preu no és lineal de tal manera que instal·lar els components 
hidràulics per aprofitar tot el potencial podria resultar molt més car. A Rivert, tenint en 
compte la variació de cabals, la tria resulta complexa. 
Els factors que s’han tingut en compte han estat els següents:
- L’elevada variabilitat  de cabals.  Mentre que les corbes de cabals classificats 
acostumen a tenir un comportament exponencial amb cabals punta en 
percentatges petits de l’any i amb un cabal més regular la resta de dies, a Rivert a 
causa de la inèrcia de la sugència, els cabals puntes es reparteixen durant uns 
quants dies després de les precipitacions. Això fa que la corba de cabals no tingui 
un comportament constant durant la majoria de l’any, sinò que aquest augmenti en 
percentatges més baixos que corresponen a l’inèrcia del riu esmentada. 
- El tipus de turbina escollida. Com s’explicarà, s’ha optat per una turbina cross 
flow (turbina de flux creuat) anomenada també Ossberger. El motiu de l’elecció 
d’aquesta turbina rau en bona part en la variabilitat de cabals que pot turbinar amb 
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4 Per la turbina Ossberger o de flux creuat escollida pel present projecte, aquest rang és d’entre 1 i 1/6 del cabal de 
l’equipament, mentre que amb altres turbines el rang de cabals és inferior (de l’ordre de 1 a 1/4 o 1/5 part del cabal).
un bon rendiment (fins a 1/6 part del cabal d’equipament). Existeixen també 
nombroses avantatges que s’exliquen l’annex de  l’estudi d’alternatives.
-El preu de la turbina Ossberger. La principal diferència entre turbines és el volum 
d’aigua que pot turbinar. Això passa perquè la turbina ha de ser més gran i per tant 
la relació no és linial. La resta de components electrotècnics també varien (ja que la 
turbina produeix més potència) però ho fan amb  molta menys mesura. Com que 
resulta complex establir un cabal d’equipament per la turbina, s’estudien dues 
opcions de les quals s’ha obtingut un pressupost per part de l’empresa Ossberger, 
el principal fabricant (i creador) d’aquest tipus de turbines.
- Opció 1: turbina amb cabal d’equipament de 400 L/s, que correspon al 
cabal màxim que pot turbinar. El cabal mínim correspon a una sisena part 
d’aquest, és a dir, 66,67 L/s.
- Opció 2: turbina amb cabal d’equipament de 250 L/s, (cabal màxim que 
pot turbinar) i amb un cabal mínim corresponent a una sisena part d’aquest, 
és a dir, 41,67 L/s.
- El diàmetre del tub. Cal tenir en compte dos factors a l’hora: el cost del tub i 
l’impacte visual, ja que el tub recorre una part del poble (vegeu annex d’Estudi 
d’Alternatives). Aquests factors tampoc són lineals (l’àrea té una relació quadràtica i 
per tant el preu també, encara que és més lineal) i per tant cal tenir present el 
problema que suposa augmentar el diàmetre especialment per diàmetres grans.
 
- Els accessoris i elements electromecànics associats al tub, encara que amb 
molta menor mesura pel poc pes econòmic que representen respecte del cost de la 
canonada o la turbina. Aquests també no varien linealment sinó que a majors 
diàmetres el preu augmenta exponencialment.
- El cabal mínim necessari per abastir el consum de Rivert (en cas de 
desconnexió de la mincentral de la xarxa per produir autoconsum). Per tenir en 
compte aquest cabal en les èpoques de mínima ocupació i d’ocupació mitjana és 
necessari calcular la demanda de potència per casa en moments pics. Aquesta 
potència s’estima en 2,5 kW 5  per casa. A aquest valor se li ha d’aplicar un 
coeficient de simultaneïtat segons la Guía técnica de aplicación: Instalaciones de 
enlace - Previsión de cargas para suministros de baja tensión. Els coeficients de 
simultaneïtat s’apliquen en funció del número de cases, ja que s’entén que no totes 
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5 Aquesta consideració es pot tenir en compte segons la IDAE, malgrat que la potència contractada típica per usos 
residencials sigui d’uns 4,5 kW.
les cases requeriran dels 2,5 kW  de potència en el mateix moment. Els càlculs 
corresponents es detallen a l’annex de càlculs electrotècnics. 
Els resultats d’aquests càlculs determinen que, per una ocupació de 15, 10 i 7 
cases, els cabals necessaris són 75,11; 53,65 i 39,13 L/s respectivament. Tot i així, 
durant la major part del dia en què no hi ha molta demanda de potènica ni consum, 
els valors serien més petits. Això contrasta amb el cabal mínim tècnic de cada 
opció de turbina, cosa que faria que a efectes pràctics, si es volgués suplir la 
demanda energètica de Rivert per autoconsum, s’hauria de turbinar com a mínim el 
cabal mínim tècnic i disposar de dissipadors o algun altre mecanisme per consumir 
l’energia excedent i no produir una sobrecàrrega a la xarxa.
Tots els factors esmentats, i sobretot tenint en compte el comportament de cabals, 
dificulten establir un llindar de cabals mínims i màxims que la turbina pugui turbinar. Per 
entendre bé la problemàtica a continuació es presenten els gràfics de la CCC i els llindars 
ecològics normatius (20%) i proposats (30%) amb el rang de cabals (mínims i màxims) 
que podria turbinar cada opció de turbina. Aquestes corbes, com s’ha explicat 
anteriorment, es presenten en forma de funcions polinòmiques de tendència, per després 
poder analitzar-les matemàticament.
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% de dies en que el cabal és igual o superat
Funció de tendència de la CCC
Cabal ecològic proposat (30%)
Cabal ecològic normatiu (20%)
Cabal mínim tècnic (opció 1)
Cabal de disseny / d’equipament (opció 1)
Del normatiu Cabal mínim tècnic (opció 1)
Cabal de disseny / d’equipament (opció 1)
Gràfica 5. CCC, cabals ecològics i normatius i llindars de cabal màxim (400) i 
mínim (66,67) respectius (en funció del cabal ecològic escollit) per l’opció 1. 
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% de dies en que el cabal és igual o superat
Funció de tendència de la CCC
Cabal ecològic proposat (30%)
Cabal ecològic normatiu (20%)
Cabal mínim tècnic (opció 2)
Cabal de disseny / d’equipament (opció 2)
Cabal mínim tècnic (opció 2)
Cabal de disseny / d’equipament (opció 2)
Gràfica 6. CCC, cabals ecològics i normatius i llindars de cabal màxim (250) i 
mínim (41,67) respectius (en funció del cabal ecològic escollit) per l’opció 2. 
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La utilitat d’aquestes gràfiques rau en representar l’àrea turbinable útil compresa entre els 
cabals  ecològics i el llindar màxim fins que aquest interseca la CCC. A partir d’aquest 
punt, la CCC estableix el llindar superior fins al punt en què aquesta interseca amb el 
cabal mínim tècnic esmentat. Fora d’aquesta àrea (per sota la corba de cabals ecològics, 
per sobre del llindar de cabals màxims d’equipament i a la dreta del límit dels cabals 
mínims tècnics), la resta d’àrea correspon al volum deixat al riu i per tant no turbinable. 
Com es pot comprovar, els punts de tall són diferents i lògicament l’àrea que queda tenint 
en compte els cabals ecològics normatius és major que amb els proposats, ja que per 
aquests s’estableix un llindar més elevat.
La gràfica 5 presenta les  corbes de cabals per l’opció 1 de turbina, en què el cabal màxim 
es troba 400 L/s per sobre el llindar del cabal ecològic, ja sigui el normatiu o el proposat 
indicat amb les corbes  de diferents tonalitats d’ocre. De la mateixa manera, s’estableix el 
llindar mínim per sobre dels ecològics amb un valor de 66,67 L/s. Aquest llindar s’indica 
igualment en diferents  tonalitats  d’ocre respectivament i en línia discontínua per indicar 
que de fet no s’estableix un llindar sota del qual el cabal es  deixi de turbinar com ara 
passa amb els  ecològics. Aquest llindar és útil per determinar en quin punt aquest 
interseca amb la CCC, de manera que el volum que queda a la dreta d’aquest deixa de 
ser útil per ser turbinat.
La gràfica 6 presenta les corbes de cabal per l’opció 2, en què la turbina té un rang de 
cabals  entre els  41,67 L/s i 250 L/s. De la mateixa manera, es representen les corbes 
seguint el llindar ecològic normatiu o proposat que generen àrees diferents corresponents 
al volum turbinable esmentat.
És clar que les àrees que segueixen el llindar normatiu són majors  que les  del proposat, i 
que les que representen l’opció 1 són majors que les de l’opció 2. En canvi, és difícil dir 
quina de les dues  opcions és millor a nivell de rendibilitat econòmica. Per aquest motiu 
s’ha quantificat el valor d’aquestes àrees, que dóna un volum total turbinable equivalent a 
l’energia anual generada (en kWh). D’aquest volum es pot obtenir un cabal mig anual i per 
tant una potència mitja anual. D’altra banda, amb el preu de cada opció de turbina, dividint 
el cost dels components per la producció anual d’energia o la potència mitja, obtindrem 
l’index d’energia (€/kWh), l’índex de potència (€/kW) i el temps d’amortització. Aquests 
càlculs, també realitzats per les diferents alternatives del projecte, s’analitzen i es 
conclouen en detall en l’annex de l’estudi d’alternatives  i a l’Annex 14 d’Estudi Econòmic i 
de Rendibilitat.
A continuació es presenten els passos per calcular aquestes àrees i el potencial energètic 
de cada opció.
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I. En primer lloc, s’ha fet un canvi d’unitats tant a l’eix d’ordenades com al d'abscisses, per 
així obtenir el cabal en m3 i el percentatge de temps anual en hores. Aquest 
redimensionament s’ha fet per tal d’aconseguir valors més petits que donaran menys error 
numèric. Per aquest motiu els termes independents que s’esmenten corresponen a valors 
expressats en m3/h. Aquesta gràfica no s’ha representat de nou ja que només comporta 
un canvi d’unitats.
De totes maneres, per exemplificar que les funcions polinòmiques de tendència són 
correctes, s’adjunta una taula de valors per la funció de cabals, així com la de cabals 
ecològics i els seus  respectius  percentatges respecte la corba de cabals classificats. Els 
darrers valors, com s’ha explicat no responen a un percentatge sinó a un valor determinat 
que equival als 25 i 35 L/s  en funció si respon a la corba de cabals ecològics  normatius o 
proposats.




































1556,99 311,77 0,200 469,32 0,301
1339,62 267,75 0,200 400,71 0,299
1339,62 267,75 0,200 400,71 0,299
849,47 169,65 0,200 253,67 0,299
849,47 169,65 0,200 253,67 0,299
629,49 126,04 0,200 189,77 0,301
629,49 126,04 0,200 189,77 0,301
543,76 109,04 0,201 164,66 0,303
409,77 82,27 0,201 124,31 0,303
357,86 71,76 0,201 108,06 0,302
357,86 71,76 0,201 108,06 0,302
313,69 62,73 0,200 93,90 0,299
275,82 54,92 0,199 81,58 0,296
188,21 37,07 0,197 54,17 0,288
164,74 32,66 0,198 47,96 0,291
86,48 23,32 ≃ 25 L/s 35,64 ≃ 35 L/s
56,51 25,80 ≃ 25 L/s 34,65 ≃ 35 L/s
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Taula 4. Taula de valors de les funcions per la comprovació de la regressió correcta
II. En segon lloc es  presenten les equacions de les  funcions polinòmiques de tendència de 






III. Definides aquestes equacions de cabals, les equacions de les  funcions dels llindars 
màxims i mínim de funcionament de la turbina són les anteriorment descrites afegint un 
sumant (terme independent) de valor el llindar determinat. Conceptualment, aquest terme 
independent indica que un cop descomptat el cabal ecològic dels cabals drenats  a Rivert, 
la minicentral pot turbinar per l’opció 1 fins  a 400 L/s  com a màxim. De la mateixa manera, 
quan els  cabals són inferiors a un cabal mínim de 66,67 L/s, descomptant el cabal 
ecològic, el cabal no és prou elevat com per ser turbinat. Amb el canvi d’unitats  esmentat i 
per l’opció 1, els  400 L/s corresponen a un valor de 1440 m3/h mentre que els 66,67 L/s 
corresponen a 240 m3/h:
De la mateixa manera, per l’opció 2 s’afegeix també un terme independent a les funcions 
dels cabals  ecològics. Canviant les  unitats en m3/h, el cabal màxim de valor 250 L/s 
equival a 900 m3/h mentre que el mínim (41,67 L/s) correspon a un valor de 150 m3/h.
yc .equipament−op1-(x)--=-yc .eco .nor +1440yc .min−op1( x)((=(yc .eco .nor +240yc .equipament−op1-(x)--=-yc .eco .prop +1440yc .min−op1( x)((=(yc .eco .prop +240
yc .equipament−op2-(x)--=-yc .eco .nor +900yc .min−op2( x)((=(yc .eco .nor +150yc .equipament−op2-(x)--=-yc .eco .prop +900yc .min−op2( x)((=(yc .eco .prop +150
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IV. En quart lloc, definides les equacions es determinaran els punts de tall de les 8 
funcions amb la corba de cabals classificats. És evident que aquests  seran diferents amb 
les diferents opcions, cosa que portarà a àrees diferents i per tant a produccions d’energia 
amb les que es valoraran posteriorment els paràmetres econòmics per tal d’establir la 
millor opció.
Punts de tall (valors x, en h) de les diferents funcions
Opció Xi Funció cabals normatius
Funció cabals 
proposats
Opció 1: 400 L/s màx, 




Opció 1: 250 L/s màx, 










V. D’aquesta manera, integrant les  funcions polinòmiques, el volum d’aigua turbinable 
serà igual al sumatori de les àrees de les funcions entre els diferents punts. Alhora de 
calcular aquestes àrees, en primer lloc s’han de calcular les funcions que es troben en 
posició superior i restar-les de les que es  troben per sota. Això vol dir per tant, que les 
superiors seran les funcions que corresponen al cabal màxim turbinable fins al punt 
d’intersecció x2, a partir del qual la funció superior serà la de la corba de cabals fins al 
punt x3. La funció inferior serà en tots els trams la del llindar ecològic normatiu o proposat 
en funció del cas estudiat.
El volum d’aigua turbinable serà, doncs:
Taula 5. Punts de tall de les funcions amb la corba de cabals classificats
Vturbinable+(m3)++=+ (y(x)superior −y(x)inferior ){ }xixi+1∫ +dxj=13∑
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Ànalogament, i de manera més aviat representativa, es  pot calcular el volum total 
descarregat anualment a la font de Rivert integrant la totalitat de la funció de cabals  en 
funció del temps anual (fins a les 8760 hores que té un any) segons l’equació:
El resultats d’aquesta equació es  presenten a continuació, tot tenint en compte el volum 
que es descarregaria en el cas d’un any mig (ni sec ni humit) i un any sec, a més a més 
d’acompanyar els  resultats amb valors de referència per tal de contextualitzar-los d’una 
manera més didàctica. Aquests resultats seran útils per expressar el volum d’aigua 
turbinable en funció del volum total d’aigua descarregada a Rivert. 
Concepte Any Valor Unitats
Volum total anualment 





Volum pantà Sant Antoni Capacitat màxima
% que representa les 





Nº de piscines olímpiques que 
representa el volum total 


















Vtotal &(m3 )&&=& (yCCC )08760∫ &dx
Taula 6. Punts de tall de les funcions amb la corba de cabals classificats
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VI. Els resultats dels càlculs realitzats per obtenir les àrees de cada tram, es tabulen a 
continuació:
Càlcul integrals funcions (en m3/anuals) - Opció 1 (Turbina 400 L/s)



























Càlcul integrals funcions (en m3/anuals) - Opció 2 (Turbina 250 L/s)



























Taula 7. Àrees de cada tram de funcions, definida entre els punts Xi i Xi+1 per l’opció 1
Taula 8. Àrees de cada tram de funcions, definida entre els punts Xi i Xi+1 per l’opció 2
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VII.Finalment, els resultats del volum turbinable per cada cas i opció seran:




































7775413257,00 53,2% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
246,56
97,66
570310,36 162,9 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€39.921,73 651,8 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
6918562716,08 53,2% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
219,39
86,89
507462,16 145,0 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€35.522,35 580,0 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
4557947251,25 53,2% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
144,53
57,25
334315,94 95,5 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€23.402,12 382,1 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
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7243164546,00 49,6% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
229,68
90,97
531271,03 151,8 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€37.188,97 607,2 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
6444967813,03 49,6% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
204,37
80,95
472724,96 135,1 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€33.090,75 540,3 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
4245943056,87 49,6% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
134,64
53,33
311431,08 89,0 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€21.800,18 355,9 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
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Taula 9. Volums turbinables anualment per l’opció 1




































5928836731,00 40,6% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
188,00
74,46
434867,82 124,2 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€30.440,75 497,0 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
5275478923,24 40,6% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
167,28
66,26
386945,39 110,6 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€27.086,18 442,2 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
3475484091,71 40,6% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
110,21
43,65
254919,52 72,8 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€17.844,37 291,3 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
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5613069771,00 38,4% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
177,99
70,50
411706,97 117,6 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€28.819,49 470,5 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
4994509482,24 38,4% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
158,37
62,73
366336,87 104,7 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€25.643,58 418,7 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
3290381499,76 38,4% % respecte el volum total 
descarregat a la surgència 
de Rivert segons l’any
104,34
41,33
241342,63 69,0 cases subministrades, 
establint 3500kWh anuals / 
casa
€16.893,98 275,8 persones subministrades, 
establint mitjana de 4 
persones / casa
Taula 10. Volums turbinables anualment per l’opció 2
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Amb els càlculs presentats, tot i que s’han avançat alguns càlculs referents a la potència 
de la turbina i als ingressos que aquesta produiria per tenir una visió més global del que 
representa cada opció, es pot concloure que el cabal turbinat tenint en compte un llindar 
de cabals ecològics estrictament normatius i en un any mig de plujes (600mm) és:
 Turbina opció 1; 400 - 66,67 L/s ➔ 219,39 L/s
 Turbina opció 2; 250 - 41,67 L/s ➔ 167,28 L/s
De la mateixa manera, en el cas  d’establir un llindar ecològic més elevat com el proposat 
(30%), els cabals mitjos turbinables serien:
 Turbina opció 1; 400 - 66,67 L/s ➔ 204,37 L/s
 Turbina opció 2; 250 - 41,67 L/s ➔ 158,37 L/s
En resum, els cabals poden variar en el cas més favorable (amb la turbina de l’opció 1) i el 
cas més desfavorable (amb la turbina de l’opció 2) entre els cabals:
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246,56 L/s  -  104,34 L/s
6. CÀLCULS PER L’ELECCIÓ DEL DIÀMETRE
Per calcular el salt d’aigua net, cal estudiar el moviment d’aigua per la canonada. És clar 
que aquest moviment d’aigua es produeix perquè a l’inici de la conducció hi ha un pressió 
provocada per la diferència de nivell entre aquest punt i el punt al final de la conducció, de 
tal manera que el moviment del fluid és independent de la trajectòria de la canonada. Per 
estudiar el fluid, es  parteix de l’equació de la conservació d’energia entre dos punts, del 
teorema de Bernoulli. 
Aquesta equació parteix de les hipòtesis  d’un fluid incompressible amb viscositat nul·la i 
per tant sense tensions tangencials  amb els  contorns, és a dir, suposa un fluid ideal. Però 
a la realitat això no és així, en conseqüència cal considerar un valor referent a les pèrdues 
d’energia entre els dos punts  que poden ser lineals (en tota la conducció, a causa del 
fregament entre el fluid i la canonada) o locals (produïdes únicament en determinats punts 
de la conducció com ara en els colzes de la canonada). Així, l’equació inicial queda 
d’aquesta manera:
En aquest cas, els  punts en què s’aplica aquesta fórmula (1 i 2) correspon a l’altura de la 
làmina d’aigua pel que fa al punt superior (1), mentre que pel punt inferior (2) correspon a 
l’eix de la turbina. En un aprofitament hidroelèctric, l’energia de l’aigua es transforma en 
energia mecànica, de tal manera que en la segona igualtat de l’equació cal afegir un 
terme corresponent a l’energia del fluid cedida a la turbina expressada en metres, és a dir, 
l’altura neta de l’aigua que és aprofitada íntegrament per la turbina. Així, l’equació de 
conservació d’energia per una turbina quedarà:
Aquesta equació es pot simplificar ja que la diferència d’altura entre els  dos punts és molt 
poca per tant, la variació en la pressió atmosfèrica és menyspreable. A més a més, sabem 
que el volum d’aigua que entra per la canonada ha de ser òbviament el mateix que el que 
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pot simplificar-se d’ambdues parts de l’igualtat. Així, l’equació es redueix a la següent 
expressió:
Els  tres termes que resten d’aquesta equació són, d’una banda, la diferència d’altures 
entre els punts avaluats 1 i 2; i de l’altra les pèrdues localitzades i lineals, que poden 
agrupar-se en un sol terme de pèrdues totals. A continuació es defineixen cada un 
d’aquests termes:
En primer lloc, la diferència d’altures (Dz) és el salt topogràfic entre el punt de captació de 
l’aigua (1) fins al punt 2 on s’ubica la turbina. Aquests punts han estat determinats a partir 
de la topografia i precisada en l’Annex 1 de Topogràfia i Cartografia. A més a més han 
estat comprovades amb un sistema GPS in situ per verificar aquestes dades que d’altra 
banda són de vital precisió. La cota superior corresponent al nivell de la làmina lliure 
d’aigua en la càmera de càrrega està situada a 905 metres per sobre el mar segons  el 
sistema de referència ETRS896. La cota inferior corresponent a l’eix del rodet de l’ubicació 
de la turbina és 852,5 metres, així, el salt brut entre els dos nivells és de 52,5 metres.
En segon lloc, el terme corresponent a les pèrdues locals es defineix com:
on v2/2g correspon al terme cinemàtic i λ correspon a un coeficient adimensional establert 
en funció del tipus de discontinuïtat del tub. El valor de λ en funció dels  angles  dels colzes 
de les  canonades s’ha determinat experimentalment i estan tabulats. També ho estan 
altres elements hidràulics que puguin obstaculitzar el pas del fluid com reixes, comportes, 
vàlvules, contraccions del tub etc. Tots aquests elements s’han determinat amb precisió i 
s’han calculat com es veurà a continuació.
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6  Segons el Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, es va regular que el sistema geodèsic de referència oficial a 
Espanya fos el ETRS89, de l’anglès European Terrestrial Reference System 1989.
ja que l’equació de Darcy-Weisbach postula que el terme I per un moviment en sistemes  a 
pressió és igual a:
El terme I representa les pèrdues  per unitat de longitud, L és la longitud de la canonada, 
v2/2g correspon al terme cinemàtic ja esmentat, D és el diàmetre de la canonada i f és  un 
coeficient de fricció. Aquest darrer terme depèn de la rugositat relativa del material, que és 
el quocient entre la rugositat absoluta i el diàmetre de la canonada (D). La rugositat 
absoluta és  la mitjana de totes les irregularitats de la paret interna que presenta el 
material, que també es pot definir com la variació mitja del radi intern de la conducció. Un 
mateix valor de  pot ser molt important en un tub de petit diàmetre i per altra banda 
insignificant en un de diàmetre més gran ja que com s’ha comentat, aquest valor s’ha de 
dividir pel diàmetre del tub. Aquest valor depèn del material emprat en la canonada i serà 
definit més emdavant i detallat en l’Annex 7 de Descripció dels components hidràulics.
En una canonada, és molt difícil trobar fluxos laminars, de tal manera el règim és turbulent 
i pot ser de tres tipus: llis, intermedi o rugós. En el règim turbulent intermedi, que és el que 
considerem, el terme f depèn a la vegada del número de Reynolds  que determina el tipus 
de moviment (turbulent o laminar), i aquest depèn de la velocitat del fluid i per tant del 
diàmetre del tub (ja que velocitat = cabal / àrea).
Aquest fet fa que finalment per trobar f s’hagi d’emprar l’equació Colebrook-White definida 
com:
Aquesta equació no es pot resoldre analíticament i per tant s’han d’emprar mètodes 
numèrics. Si es fes el càlcul de manera manual, s’haurien d’anar provant velocitats  del 
fluid que complissin amb el terme f escollit, de tal manera que ambdós termes de l’igualtat 
fossin coincidents. Però per fer-ho de la manera més precisa possible, en aquest estudi 
s’han emprat mètodes numèrics  a través de la funcionalitat de Microsoft Excel Solver el 
qual utilitza el codi d’optimització no lineal (GRG2). Aquest codi permet calcular uns valors 
ΔHlineals(=((I(·(L(=(( fD(·( v22g(·(L
I"="" fD"·" v22g"
1f #!=#!−2#log10# ε /D3,71#!+#! 2,51Re#·# f"#$ %&'
                                                                                                                                                                     ! Annex 6. Càlculs Hidràulics
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 34
objectius preestablerts  que compleixin unes premisses també preestablertes. En aquest 
cas, la premissa establerta consisteix en determinar que el primer terme de l’igualtat sigui 
coincident amb el segon terme, iterant amb els valors de f fins trobar una solució amb una 
precisió de més de 10 decimals.
Un cop determinats aquests paràmetres, podem reescriure les pèrdues lineals segons:
Cal fer notar que en aquesta equació, com s’ha vist separadament, les  pèrdues de 
càrrega depenen del terme cinemàtic i per tant existeix una relació quadràtica entre la 
velocitat i les pèrdues  de càrrega del sistema hidràulic. Per aquest motiu és important 
determinar un diàmetre de la canonada adequat que asseguri velocitats baixes les  quals 
permetin reduir al mínim les pèrdues de càrrega a favor de guanyar salt net de la turbina i 
així tenir una producció màxima.
És obvi que no té sentit instal·lar un tub molt gran per tal que les pèrdues siguin mínimes, 
ja que el preu del tub també augmenta i, a més, de manera no lineal com s’ha comentat 
anteriorment. Per això el criteri utilitzat per calcular les pèrdues ha estat establir un llindar 
de velocitat màxima de 2 m/s, pel qual resulten unes pèrdues òptimes. També es podria 
considerar el criteri que les pèrdues no siguin superiors  al 5 o fins  i tot al 10% de l’altura 
bruta de caiguda del fluid, com d’altra banda s’indica en alguna normativa. Aquest criteri 
però, no és tant acceptable com el primer i per això tan sols  s’ha utilitzat de manera 
orientativa.
Tenint en compte els cabals anteriorment exposats, s’ha estudiar un rang de cabals entre 
els 50 i els 500 L/s amb uns diàmetres compresos entre els 500 i els 250 mm7. Els 
resultats s’han inclós al sumatori dels  termes adimensionals  λ correponents a les  pèrdues 
locals  del traçat de la canonada, encara que aquests es calcularan posteriorment. Així 
s’ha pogut calcular el salt net i els kWh produïts per cada opció. De la mateixa manera 
també s’han inclòs els ingressos anuals que produiria l’opció escollida (utilitzant en tots els 
casos els valors de referència especificats a la taula 20 d’aquest annex) per tal de 
contextualitzar millor encara els resultats obtinguts. Aquests  paràmetres i altres  utilitzats 
pels càlculs es resumeixen en la següent taula:
ΔHtotals =((( v22g(( fD(·(L(+(λ"#$ %&'
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7 De fet, s’han estudiat uns rangs de cabal de 50 fins a 1500 L/s i uns diàmetres entre els 200 i els 600 mm. Aquests no 
s’han inclòs però en l’estudi ja que no aportaven gaire informació.
E (rugositat absoluta) 0,03
Y (pèrdues locals) 3,05
L canonada (m) 276,853
AZ bruta (m) 52,5
n (rendiment) 0,85 · 0,95 = 0,8075
h funcionament diàries 16
€/kWh (venta) €0,07
Pel que fa als paràmetres establerts, la rugositat absoluta s’ha obtingut directament del 
fabricant de la canonada i és de 0,03 ja que les canonades escollides estan composades 
per capes d’acer i en el seu interior de morter (vegeu annex 7 de Descripció dels 
components hidràulics). La rugositat correspon a la típica rugositat de morters grollers. Tot 
i i així, com que el diàmetre del tub és gran, aquesta rugositat no es considera 
especialment alta.
Un cop definida l’altura bruta i els termes de pèrdues de càrrega, per fer els  càlculs del 
salt net s’ha tingut en compte doncs l’equació anterior, que finalment es resumeix en la 
següent expressió. Així es determina l’altura neta del salt de la turbina segons:
A continuació es presenten els càlculs efectuats i en detall els càlculs per l’opció del cabal 
de 200 L/s, a mode d’exemple. Aquesta opció representa la mitjana entre els  cabals mitjos 
i per tant dóna uns valors intermedis per ambdues opcions de turbina i per les diferents 
opcions de diàmetre estudiades. 
Així, les taules presentades són:
I. Els càlculs detallats de l’opció de 200 L/s (taula 12).
II. El resum de la resta de cabals i diàmetres estudiats (taula 13).
III. Els gràfics corresponents als resultats tabulats (gràfics 7 i 8)
Taula 11. Paràmetres emprats en els càlculs de l’elecció del diàmetre
Hneta&turbina&=&Δz&−&ΔHtotals =&&Δz &−&λ&·& v22g&−& fD&·& v22g#$%% &'((&·&L&=&Δz&−& v22g&& fD&·&L&+&λ#$% &'(
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Diàmetre 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380
Relació 
E/D
6E-05 0,000061 6,25E-05 0,000064 0,000065 0,000067 0,000068 0,00007 0,000071 0,000073 7,5E-05 0,000077 0,000079
Cabal 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Àrea 0,19635 0,18857 0,18096 0,17349 0,16619 0,15904 0,15205 0,14522 0,13854 0,13203 0,12566 0,11946 0,11341
Velocitat 1,02 1,06 1,11 1,15 1,20 1,26 1,32 1,38 1,44 1,51 1,59 1,67 1,76
Reynolds 509295,8 519689,6 530516,5 541804,1 553582,4 565884,2 578745,3 592204,4 606304,6 621092,5 636619,8 652943,4 670126,1
f hidràulic 0,013926 0,013902 0,013879 0,013857 0,013835 0,013814 0,013794 0,013774 0,013755 0,013737 0,01372 0,013705 0,01369
Igualtat1 8,474102 8,481192 8,488161 8,494992 8,501668 8,508169 8,514474 8,520558 8,526397 8,531961 8,53722 8,542139 8,54668
Igualtat2 8,474102 8,481192 8,488161 8,494992 8,501668 8,508169 8,514474 8,520558 8,526397 8,531961 8,53722 8,542139 8,54668
v2/2g 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16
Y + f/D·L 10,76066 10,90488 11,05536 11,21254 11,3769 11,54894 11,72923 11,91839 12,11711 12,32615 12,54634 12,77862 13,02403
Pèrdues 
(m)
0,57 0,63 0,69 0,76 0,84 0,93 1,03 1,15 1,29 1,44 1,62 1,83 2,06
kWh 
anuals
480.486 479.966 479.382 478.724 477.981 477.139 476.181 475.090 473.843 472.412 470.764 468.860 466.650
€ venta 
kWh
33.634 33.597,7 33.556,8 33.510,7 33.458,7 33.399,7 33.332,7 33.256,3 33.169 33.068,8 32.953,5 32.820,2 32.665,5
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Diàmetre 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250
Relació 
E/D
0,000081 0,000083 0,000086 0,000088 0,000091 0,000094 0,000097 1E-04 0,000103 0,000107 0,000111 0,000115 1,2E-04
Cabal 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Àrea 0,10752 0,10179 0,09621 0,09079 0,08553 0,08042 0,07548 0,07069 0,06605 0,06158 0,05726 0,05309 0,04909
Velocitat 1,86 1,96 2,08 2,20 2,34 2,49 2,65 2,83 3,03 3,25 3,49 3,77 4,07
Reynolds 688237,6 707355,3 727565,5 748964,4 771660,3 795774,7 821444,9 848826,4 878096,2 909456,8 943140,4 979415 1018592
f hidràulic 0,013677 0,013665 0,013655 0,013647 0,013641 0,013637 0,013635 0,013637 0,013641 0,013649 0,01366 0,013676 0,013696
Igualtat1 8,550801 8,554457 8,557598 8,560166 8,562101 8,563334 8,563792 8,56339 8,562037 8,55963 8,556057 8,551193 8,544897
Igualtat2 8,550801 8,554457 8,557598 8,560166 8,562101 8,563334 8,563792 8,56339 8,562037 8,55963 8,556057 8,551193 8,544897
v2/2g 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,41 0,47 0,54 0,62 0,72 0,85
Y + f/D·L 13,28373 13,55901 13,85134 14,16235 14,49392 14,84814 15,22742 15,63452 16,07258 16,54526 17,05677 17,61205 18,21685
Pèrdues 
(m)
2,34 2,67 3,05 3,50 4,04 4,68 5,45 6,38 7,51 8,90 10,61 12,74 15,41
kWh 
anuals
464.077 461.065 457.525 453.343 448.377 442.449 435.330 426.726 416.260 403.436 387.604 367894,9 343141,3
€ venta 
kWh
32.485,4 32.274,5 32.026,7 31.734 31.386,4 30.971,4 30.473,1 29.870,8 29.138,2 28.240,5 27.132,3 25752,64 24019,89
Taula 12. Taula dels valors obtinguts en el càlcul de les pèrdues en funció del dìàmetre, per un cabal de 200 L/s
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f hidràulic 0,01748 0,01742 0,01736 0,0173 0,01724 0,01718 0,01712 0,01706 0,017 0,01694 0,01688 0,01681 0,01675
Velocitat m/s 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44
Pèrdues (m) 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15
kWh anuals 121340 121331 121320 121308 121294 121279 121262 121242 121219 121193 121163 121128 121088




f hidràulic 0,01547 0,01543 0,01539 0,01535 0,01531 0,01527 0,01523 0,01519 0,01515 0,01511 0,01507 0,01503 0,01499
Velocitat m/s 0,51 0,53 0,55 0,58 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88
Pèrdues (m) 0,15 0,17 0,19 0,20 0,23 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 0,44 0,49 0,55
kWh anuals 242165 242095 242017 241928 241829 241716 241587 241441 241274 241083 240863 240609 240314




f hidràulic 0,01451 0,01448 0,01445 0,01442 0,01439 0,01436 0,01434 0,01431 0,01428 0,01425 0,01423 0,0142 0,01418
Velocitat m/s 0,76 0,80 0,83 0,86 0,90 0,94 0,99 1,03 1,08 1,14 1,19 1,26 1,32
Pèrdues (m) 0,33 0,36 0,40 0,44 0,49 0,54 0,60 0,67 0,74 0,83 0,94 1,06 1,19
kWh anuals 362025 361800 361546 361261 360939 360573 360159 359686 359146 358527 357814 356990 356035
€ venta kWh 25341,8 25326 25308,2 25288,3 25265,7 25240,1 25211,1 25178 25140,2 25096,9 25047 24989,3 24922,5
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f hidràulic 0,01669 0,01663 0,01656 0,0165 0,01644 0,01638 0,01632 0,01625 0,01619 0,01613 0,01608 0,01602 0,01596
Velocitat m/s 0,47 0,49 0,52 0,55 0,58 0,62 0,66 0,71 0,76 0,81 0,87 0,94 1,02
Pèrdues (m) 0,17 0,19 0,22 0,25 0,29 0,34 0,39 0,46 0,54 0,64 0,76 0,91 1,10
kWh anuals 121042 120987 120923 120848 120759 120653 120526 120373 120187 119961 119681 119335 118902




f hidràulic 0,01495 0,01492 0,01488 0,01485 0,01481 0,01478 0,01475 0,01472 0,01469 0,01467 0,01465 0,01463 0,01461
Velocitat m/s 0,93 0,98 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32 1,41 1,51 1,62 1,75 1,88 2,04
Pèrdues (m) 0,63 0,71 0,82 0,94 1,08 1,25 1,45 1,70 2,00 2,36 2,81 3,37 4,07
kWh anuals 239971 239571 239100 238545 237887 237102 236161 235025 233645 231958 229878 227294 224054




f hidràulic 0,01416 0,01413 0,01411 0,01409 0,01408 0,01406 0,01405 0,01404 0,01403 0,01402 0,01402 0,01402 0,01403
Velocitat m/s 1,40 1,47 1,56 1,65 1,75 1,87 1,99 2,12 2,27 2,44 2,62 2,83 3,06
Pèrdues (m) 1,35 1,54 1,76 2,02 2,33 2,70 3,14 3,67 4,32 5,12 6,10 7,32 8,85
kWh anuals 354923 353622 352094 350290 348148 345593 342527 338823 334321 328808 322007 313546 302927
€ venta kWh 24844,6 24753,6 24646,6 24520,3 24370,4 24191,5 23976,9 23717,6 23402,5 23016,6 22540,5 21948,2 21204,9
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f hidràulic 0,01352 0,0135 0,01348 0,01347 0,01345 0,01344 0,01342 0,01341 0,0134 0,01338 0,01337 0,01337 0,01336
Velocitat m/s 1,27 1,33 1,38 1,44 1,50 1,57 1,64 1,72 1,80 1,89 1,99 2,09 2,20
Pèrdues (m) 0,87 0,96 1,05 1,16 1,29 1,43 1,58 1,76 1,97 2,21 2,48 2,80 3,17
kWh anuals 597121 596126 595007 593746 592321 590706 588871 586779 584385 581639 578475 574819 570574




f hidràulic 0,01322 0,0132 0,01319 0,01318 0,01317 0,01316 0,01315 0,01314 0,01313 0,01313 0,01312 0,01312 0,01312
Velocitat m/s 1,53 1,59 1,66 1,73 1,81 1,89 1,97 2,07 2,17 2,27 2,39 2,51 2,65
Pèrdues (m) 1,23 1,36 1,49 1,65 1,82 2,02 2,25 2,50 2,80 3,14 3,52 3,97 4,50
kWh anuals 711505 709811 707905 705757 703329 700577 697448 693881 689799 685114 679716 673475 666229




f hidràulic 0,01298 0,01297 0,01296 0,01295 0,01295 0,01294 0,01294 0,01293 0,01293 0,01293 0,01293 0,01293 0,01293
Velocitat m/s 1,78 1,86 1,93 2,02 2,11 2,20 2,30 2,41 2,53 2,65 2,79 2,93 3,09
Pèrdues (m) 1,66 1,82 2,01 2,22 2,45 2,72 3,02 3,37 3,76 4,22 4,74 5,35 6,05
kWh anuals 823218 820557 817565 814191 810377 806053 801137 795530 789114 781747 773258 763440 752039
€ venta kWh 57625,3 57439 57229,5 56993,4 56726,4 56423,7 56079,6 55687,1 55238 54722,3 54128,1 53440,8 52642,8
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f hidràulic 0,01335 0,01335 0,01335 0,01335 0,01335 0,01335 0,01336 0,01337 0,01338 0,0134 0,01342 0,01345 0,01348
Velocitat m/s 2,33 2,46 2,60 2,75 2,92 3,11 3,31 3,54 3,78 4,06 4,37 4,71 5,09
Pèrdues (m) 3,59 4,09 4,68 5,38 6,20 7,19 8,38 9,81 11,56 13,70 16,34 19,63 23,76
kWh anuals 565628 559839 553030 544985 535428 524013 510298 493717 473536 448798 418240 380179 332352




f hidràulic 0,01312 0,01312 0,01312 0,01313 0,01314 0,01315 0,01316 0,01318 0,0132 0,01322 0,01325 0,01329 0,01332
Velocitat m/s 2,79 2,95 3,12 3,30 3,51 3,73 3,97 4,24 4,54 4,87 5,24 5,65 6,11
Pèrdues (m) 5,10 5,82 6,66 7,65 8,82 10,23 11,92 13,97 16,46 19,51 23,28 27,98 33,89
kWh anuals 657782 647892 636258 622506 606165 586640 563173 534792 500236 457861 405496 340251 258229




f hidràulic 0,01294 0,01294 0,01295 0,01296 0,01298 0,01299 0,01301 0,01304 0,01306 0,01309 0,01313 0,01316 0,01321
Velocitat m/s 3,26 3,44 3,64 3,85 4,09 4,35 4,64 4,95 5,30 5,68 6,11 6,59 7,13
Pèrdues (m) 6,88 7,84 8,97 10,31 11,90 13,80 16,08 18,84 22,21 26,34 31,44 37,80 45,80
kWh anuals 738746 723178 704860 683201 657457 626690 589701 544952 490452 423600 340962 237966 108447
€ venta kWh 51712,2 50622,4 49340,2 47824,1 46022 43868,3 41279 38146,6 34331,7 29652 23867,4 16657,6 7591,28
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f hidràulic 0,01279 0,01279 0,01278 0,01278 0,01277 0,01277 0,01277 0,01277 0,01277 0,01277 0,01277 0,01278 0,01278
Velocitat m/s 2,04 2,12 2,21 2,31 2,41 2,52 2,63 2,75 2,89 3,03 3,18 3,35 3,53
Pèrdues (m) 2,14 2,36 2,60 2,87 3,17 3,52 3,91 4,36 4,87 5,46 6,14 6,93 7,84
kWh anuals 931838 927902 923475 918484 912840 906440 899163 890861 881360 870449 857875 843328 826434




f hidràulic 0,01264 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01264 0,01265 0,01266 0,01267
Velocitat m/s 2,29 2,39 2,49 2,59 2,71 2,83 2,96 3,10 3,25 3,41 3,58 3,77 3,97
Pèrdues (m) 2,69 2,96 3,26 3,60 3,98 4,41 4,91 5,47 6,12 6,86 7,71 8,70 9,85
kWh anuals 1036945 1031383 1025127 1018071 1010092 1001044 990752 979011 965571 950135 932342 911756 887843




f hidràulic 0,01251 0,0125 0,0125 0,0125 0,01251 0,01251 0,01251 0,01252 0,01252 0,01253 0,01254 0,01255 0,01257
Velocitat m/s 2,55 2,65 2,76 2,88 3,01 3,14 3,29 3,44 3,61 3,79 3,98 4,19 4,41
Pèrdues (m) 3,30 3,62 3,99 4,41 4,88 5,41 6,02 6,71 7,50 8,42 9,47 10,68 12,09
kWh anuals 1138122 1130540 1122010 1112390 1101510 1089170 1075133 1059116 1040780 1019717 995436 967338 934695
€ venta kWh 79668,5 79137,8 78540,7 77867,3 77105,7 76241,9 75259,3 74138,1 72854,6 71380,2 69680,5 67713,7 65428,7
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f hidràulic 0,01279 0,0128 0,01282 0,01283 0,01285 0,01287 0,0129 0,01292 0,01295 0,01299 0,01303 0,01307 0,01312
Velocitat m/s 3,72 3,93 4,16 4,41 4,68 4,97 5,30 5,66 6,06 6,50 6,99 7,53 8,15
Pèrdues (m) 8,90 10,15 11,62 13,36 15,42 17,89 20,85 24,44 28,82 34,18 40,81 49,09 59,49
kWh anuals 806731 783651 756489 724366 686178 640525 585629 519201 438278 338991 216229 63186,5 -129315




f hidràulic 0,01268 0,01269 0,01271 0,01273 0,01275 0,01277 0,0128 0,01283 0,01287 0,0129 0,01295 0,01299 0,01305
Velocitat m/s 4,19 4,42 4,68 4,96 5,26 5,60 5,96 6,37 6,81 7,31 7,86 8,48 9,17
Pèrdues (m) 11,19 12,76 14,61 16,80 19,39 22,50 26,24 30,76 36,27 43,04 51,40 61,83 74,95
kWh anuals 859949 827269 788803 743302 689199 624511 546708 452544 337812 197012 22890,8 -194226 -467375




f hidràulic 0,01258 0,0126 0,01262 0,01264 0,01266 0,01269 0,01272 0,01276 0,01279 0,01284 0,01288 0,01293 0,01299
Velocitat m/s 4,65 4,91 5,20 5,51 5,85 6,22 6,62 7,07 7,57 8,12 8,73 9,42 10,19
Pèrdues (m) 13,74 15,67 17,94 20,62 23,82 27,64 32,24 37,80 44,58 52,90 63,20 76,04 92,19
kWh anuals 896613 851990 799457 737308 663398 575012 468691 339990 183150 -9354,77 -247459 -544407 -918054
€ venta kWh 62762,9 59639,3 55962 51611,6 46437,9 40250,8 32808,4 23799,3 12820,5 -654,83 -17322,1 -38109 -64263,8
Taula 13. Taula del resum dels valors obtinguts en el càlcul de les pèrdues en funció del dìàmetre, i dels cabals 
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Pèrdues (m) en funció del diàmetre i del cabal
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Gràfica 7. Pèrdues de càrrega lieals i locals en funció del diàmetre i cabals estudiats
Gràfica 8. Ingressos anuals tenint en compte les pèrdues de càrrega lieals i locals en funció del diàmetre i cabals estudiats
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Ingressos anuals (€) en funció del diàmetre i del cabal
Amb els càlculs  presentats  es pot concloure quin és el millor diàmetre de tub per cada 
opció de turbina amb un llindar establert de 2 m/s en la velocitat del fluid. Aquests valors 
del diàmetre s’han marcat en vermell per tal de ressaltar amb quin diàmetre aquesta 
velocitat és superada per les diferents opcions de cabal estudiades:
  50 L/s ➔ < 200 mm
  100 L/s ➔ 250 mm
  150 L/s ➔ 310 mm
  200 L/s ➔ 360 mm
  250 L/s ➔ 400 mm
  300 L/s ➔ 440 mm
  350 L/s ➔ 470 mm
  400 L/s ➔ 500 mm
  450 L/s ➔ 530 mm8
  500 L/s ➔ 560 mm
Aquests càlculs  són necessaris per determinar les pèrdues del sistema i s’han inclòs en 
aquest capítol per evidenciar les  pèrdues per cada opció i cabal. A més a més, calculant 
només les velocitats  no es tindria en compte la relació quadràtica del terme cinemàtic en 
relació a les pèrdues lineals i locals. Les pèrdues totals per a cada opció varien de manera 
quadràtica pel terme de la velocitat (gràfica 7). En la gràfica es poden traçar dos pendents 
que de manera representativa indiquen un canvi en la tendència de les  pèrdues a partir 
d’un punt d’inflexió, establert aproximadament als 370 mm de diàmetre tot i que varia en 
funció del cabal. A partir d’aquest punt i per a diàmetres menors les pèrdues incrementen 
molt encara que el diàmetre varii poc. Contràriament, per diàmetres més elevats, les 
pèrdues disminueixen de manera lenta però progressiva. Aquest punt d’inflexió o un punt 
corresponent a un diàmetre més gran seria l’ideal, encara que la localització d’aquest punt 
és, de fet, incerta i varia en funció dels  cabals, com s’ha explicat. Amb aquestes 
consideracions, i tenint sempre present el preu del tub i les  limitacions  físiques i l’impacte 
visual del tub en el pas pels diferents punts del traçat, podem concloure que els diàmetres 
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8 Aquests diàmetres, com s’ha explicat, no s’han inclòs als resultats encara que sí s’han calculat. El mateix succeeix en 
el cas dels 500 L/s.
necessaris per turbinar els respectius volums d’aigua per les opcions de turbina 
estudiades han de ser:
 Turbina opció 1; 400 - 66,67 L/s ➔ 500 mm
 Turbina opció 2; 250 - 41,67 L/s ➔ 400 mm
D’altra banda, amb aquests resultats representats  tant de manera analítica com gràfica es 
poden prendre altres decisions o consideracions diferents a les plantejades, ja que sabent 
les pèrdues per als  diàmetres  de mides més raonables i els  ingressos que es produirien 
amb les diferents opcions es pot avaluar, per exemple, el retorn de la inversió si s’instal·la 
un tub més gran. En definitiva, permet escollir l’opció que més s’adeqüi a unes 
determinades premisses de partida.
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6. GEOREFERENCIACIÓ DEL TRAÇAT DE LA CANONADA
Les pèrdues locals i lineals de la canonada s’han obtingut important els punts x, y i z de la 
canonada obtinguts  a l’entorn CAD per així precisar la longitud de la canonada i els 
angles entre els colzes de la canonada per a l’alternativa escollida. Aquestes pèrdues 
però, ja s’han avançat en els  càlculs anteriors (amb l’altura neta establerta de 50m) per tal 
de contextualitzar millor les opcions i resultats obtinguts.
Aquesta metodologia minimitza l’error de treballar planimètricament, ja que si existeix un 
fort pendent, la projecció de la canonada sobre el pla del paper seria molt més curta que 
la canonada real. Obviament, l’error serà més gran a mida que augmenti el pendent. 
Aquest és el cas per l’alternativa escollida de tal manera que la diferència entre les 
distàncies mesurades planimètricament o altimètricament varien més de 10 metres en la 
longitud de la canonada, cosa que provocaria errors en el pressupost, per exemple. De la 
mateixa manera, a l’hora de determinar els colzes no és el mateix representar-los  en la 
projecció en el plànol que l’angle real que formen els  dos trams de canonada units en 
l’espai tridimensional. D’aquesta manera no només es  pot fer un pressupost i uns 
amidaments acurats dels accessoris  necessaris per la canonada, sinó que també es 
poden determinar a nivell hidràulic les  pèrdues més acuradament. Així en funció de si els 
colzes tenen una variació planimètrica (x,y o x,z) o també altimètrica (x, y, z) en el traçat 
de la canonada els punts  del traçat s’han dividit en trams. Calcular l’angle que han de tenir 
els colzes que uneixen dos trams de la canonada és senzill si els  colzes només varien en 
el pla vertical. A nivell de traçat , aquest seguirà la mateixa direcció ja que la canonada 
només haurà variat en el pla vertical (perpendicular al plànol) i per tant s’ha designat amb 
el mateix número de tram però s’han distingit diferents  subtrams. Cas que el colze suposi 
una variació del traçat en els  tres  eixos de l’espai, s’ha designat amb un altre número de 
tram i s’ha calculat l’angle real a partir de les coordenades x, y i z tenint en compte l’angle 
entre els vectors que conformen cada tram de canonada.
En resum, amb les dades de les coordenades s’han pogut calcular amb precisió les 
pèrdues totals del sistema a partir de les longituds reals dels tubs (que determinen les 
pèrdues lineals), els angles entre trams (a partir dels  quals es determina el valor 
adimensional de les pèrdues) i les  pèrdues de la resta de components hidràulics. Amb 
aquestes pèrdues  es pot calcular la línia d’energia de cada punt, que també s’ha 
representat en el gràfic adjunt.
A continuació es presenten els resultats resumits i calculats per un cabal mig de 200 L/s i 
per un diàmetre de 400 mm de manera il·lustrativa. Els detalls  de les coordenades es 
troben en els plànols del traçat de la canonada d’aquest projecte.
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903,0000 904,0000 0,0000 0,0000 0,1050 904,8950
L1 1 1 903,0000 904,0000 0,0000 0,0000 0,1050 904,8950
2 2 902,0000 904,0000 3,6455 3,7802 0,1263 904,8737
Colze 1 902,0000 904,0000 3,6455 0,0000 0,1552 904,8448
L2 2 1 902,0000 904,0000 3,6455 0,0000 0,1552 904,8448
3 2 901,4815 904,0000 4,8777 5,1170 0,1627 904,8373
4 3 900,7034 904,0000 6,7268 7,1232 0,1741 904,8259
5 4 899,5236 903,0000 9,5305 10,1650 0,1912 904,8088
6 5 898,4362 902,6600 12,1147 12,9686 0,2070 904,7930
7 6 897,2095 901,1100 15,0297 16,1313 0,2249 904,7751
8 7 896,0000 900,3000 17,9040 19,2496 0,2425 904,7575
Colze 2 896,0000 900,3000 17,9040 0,0000 0,2524 904,7476
L3 8 1 896,0000 900,3000 17,9040 0,0000 0,2524 904,7476
9 2 895,5486 897,7200 21,0005 22,3788 0,2701 904,7299
10 3 894,6440 896,0000 27,2059 28,6499 0,3055 904,6945
11 4 893,0000 894,0000 38,4830 40,0462 0,3698 904,6302
Colze 3 893,0000 894,0000 38,4830 0,0000 0,3743 904,6257
L4 11 1 893,0000 894,0000 38,4830 0,0000 0,3743 904,6257
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L4
12 2 893,0000 894,0000 52,1161 53,6793 0,4512 904,5488
Colze 4 893,0000 894,0000 52,1161 0,0000 0,4649 904,5351
L5 12 1 893,0000 894,0000 52,1161 0,0000 0,4649 904,5351
13 2 892,0000 893,0000 60,4777 62,1005 0,5124 904,4876
14 3 891,0000 892,0000 66,9109 68,6110 0,5491 904,4509
Colze 5 891,0000 892,0000 66,9109 0,0000 0,5551 904,4449
L6 14 1 891,0000 892,0000 66,9109 0,0000 0,5551 904,4449
15 2 891,0000 892,0000 92,6523 94,3523 0,7004 904,2996
Colze 6 891,0000 892,0000 92,6523 0,0000 0,7272 904,2728
L7.1 15 1 891,0000 892,0000 92,6523 0,0000 0,7272 904,2728
16 2 892,0871 893,0000 101,0175 102,7878 0,7748 904,2252
Colze 7 17 3 892,7000 893,5000 105,7339 107,5439 0,8052 904,1948
L7.2 18 4 892,5000 893,5000 120,2017 122,0131 0,8868 904,1132
Colze 8 892,5000 893,5000 120,2017 0,0000 0,9231 904,0769
L8.1 18 1 892,5000 893,5000 120,2017 0,0000 0,9231 904,0769
19 2 884,7537 883,0000 124,6478 130,9446 0,9735 904,0265
Colze 9 20 3 882,5000 882,0000 125,9413 133,5432 0,9945 904,0055
L8.2 21 4 881,3762 881,0000 127,0511 135,1226 1,0034 903,9966
22 5 880,3353 880,0000 128,0790 136,5855 1,0117 903,9883
23 6 879,0107 879,0000 129,3870 138,4470 1,0222 903,9778
24 7 878,4611 878,0000 129,9297 139,2194 1,0265 903,9735
25 8 877,9796 877,0000 130,4053 147,1947 1,0715 903,9285
26 9 877,1388 876,0000 131,2355 153,8852 1,1093 903,8907
27 10 876,3950 875,0000 131,9700 154,9306 1,1152 903,8848
28 11 875,1962 874,0000 133,1538 156,6154 1,1247 903,8753
29 12 874,1924 873,0000 134,1451 158,0261 1,1326 903,8674
30 13 873,0165 872,0000 135,3063 159,6787 1,1420 903,8580
31 14 871,7326 871,0000 136,5742 161,4832 1,1521 903,8479
Colze 10 32 15 870,5000 870,0000 137,7913 163,2154 1,1674 903,8326
L8.3 33 16 869,5000 869,0000 142,2070 167,7429 1,1930 903,8070
Colze 11 869,5000 869,0000 142,2070 0,0000 1,2110 903,7890
L9 33 1 869,5000 869,0000 142,2070 0,0000 1,2110 903,7890
34 2 868,5000 868,0000 146,1160 171,7778 1,2338 903,7662
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L9
35 3 867,5000 867,0000 149,3399 175,1532 1,2528 903,7472
36 4 866,5000 866,0000 154,2173 180,1321 1,2809 903,7191
37 5 865,5000 865,0000 159,6844 185,6899 1,3123 903,6877
38 6 864,5000 864,0000 163,2943 189,4358 1,3334 903,6666
39 7 863,5000 863,0000 166,6257 192,9140 1,3530 903,6470
40 8 862,5000 862,0000 170,7963 197,2028 1,3772 903,6228
41 9 861,5000 861,0000 173,9809 200,5407 1,3960 903,6040
Colze 12 861,5000 861,0000 173,9809 0,0000 1,4084 903,5916
L10 41 1 861,5000 861,0000 173,9809 0,0000 1,4084 903,5916
42 2 860,5000 860,0000 181,4204 208,0471 1,4507 903,5493
43 3 859,5000 859,0000 191,3843 218,0611 1,5072 903,4928
44 4 858,5000 858,0000 202,4043 229,1264 1,5696 903,4304
45 5 857,5000 857,0000 212,4535 239,2252 1,6266 903,3734
46 6 856,5000 856,0000 218,8785 245,7276 1,6633 903,3367
47 7 855,5000 855,0000 227,7699 254,6750 1,7138 903,2862
48 8 854,5000 854,0000 232,5135 259,5229 1,7411 903,2589
49 9 853,5000 853,0000 242,4788 269,5382 1,7976 903,2024








852,5000 852,0000 249,7249 0,0000 1,9344 903,0656
Contracció 
canonada
852,5000 852,0000 249,7249 0,0000 1,9706 903,0294
Turbina 852,5000 852,0000 249,7249 0,0000 52,5000 852,5000
El gràfic corresponent a la línia d’energia d’aquesta taula es presenta a continuació. Val a 
dir que el terme cinemàtic s’ha exagerat per tal que es pogués veure gràficament, doncs 
al tenir un valor tant petit, sense exagerar-lo aquest no es veuria tenint present l’ordre de 
magnitud de la gràfica.
Taula 14. Taula-resum dels valors obtinguts en el càlcul de les pèrdues i línia d’energia per un cabal mig 
de 200 L/s i un diàmetre de 400 mm.
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Gràfica 9. Línia d’Energia del sistema i descripció gràfica dels termes representats.
Si agrupem els resultats presentats de la taula 14, tindrem:







Tram L1 3,6455 3,7802
Tram L2 14,2585 15,4694
Tram L3 20,5790 20,7965
Tram L4 13,6331 13,6331
Tram L5 14,7948 14,9317
Tram L6 25,7414 25,7414
Tram L7.1 13,0816 13,1916
Tram L7.2 14,4677 14,4691
Tram L8.1 5,7397 11,5301
Tram L8.2 11,8500 29,6722
Tram L8.3 4,4156 4,5275
Tram L9 31,7740 32,7979
Tram L10 75,7439 76,3122
Total 249,7249 276,8530
Per calcular les pèrdues de cada opció de turbina, s’han tingut en copte els valors 
anteriorment explicats. Aquests, per tenir-los present, s’han resumit en la següent taula i 
van acompanyats d’altres informacions d’interès:
Taula 14. Taula del resum de les longituds de cada tram i el total de longitud 
de tub, comparant les distàncies obtingudes per planimetria o altimetria.
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Dades escollides Opció 1 turbina (Q min 
= 50; màx = 400 L/s)
Opció 2 turbina (Q min 
= 50; màx = 250 L/s)
E 0,03 0,03
D (mm) 500 400
D (m) 0,5 0,4
E/D 0,00006 0,00008
A (àrea, mm2) 196349,54 125663,71
A (àrea, m2) 0,196350 0,125664
Q mín (L/s) 0,05 0,05
Q màx (L/s) 0,4 0,25
Vel min 0,2546 0,3979
Vel max 2,0372 1,9894
Terme cinemàtic mín (v2/2g) 0,00331 0,00807
Terme cinemàtic màx (v2/2g) 0,21152 0,20173
f Q mín 0,0174801737940943 0,0168759926315881
f Q màx 0,0127926774261223 0,0133748177995707
Nº de Reynolds mín 127323,9545 159154,9431
Nº de Reynolds màx 1018591,6358 795774,7155
Seguidament, s’han resumit les pèrdues per els cabals mínims i màxims de cada opció. 
Per una simplificació del càlculs, com es pot veure en la taula 15, els cabals mínims s’han 
considerat de 50 L/s per ambdues opcions encara que s’han diferenciat els diàmetres 
escollits per cada opció.
Taula 15. Taula del resum de les dades emprades pels càlculs de les diferents opcions i cabals.
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Pèrdues locals i lineals per l’opció de turbina 1 amb cabal mínim (50 L/s) i D = 500 mm






% pèrdues que 
representa
Elements càmera de 
càrrega
0,81 0,0027 - 6,33%
Tram L1 0,22 0,0007 0,0004 2,77%
Tram L2 0,08 0,0003 0,0018 4,81%
Tram L3 0,04 0,0001 0,0024 5,93%
Tram L4 0,11 0,0004 0,0016 4,54%
Tram L5 0,05 0,0002 0,0017 4,43%
Tram L6 0,21 0,0007 0,0030 8,63%
Tram L7.1 0,03 0,0001 0,0015 3,80%
Tram L7.2 0,28 0,0009 0,0017 6,13%
Tram L8.1 0,05 0,0002 0,0013 3,52%
Tram L8.2 0,04 0,0001 0,0034 8,41%
Tram L8.3 0,14 0,0005 0,0005 2,32%
Tram L9 0,10 0,0003 0,0038 9,67%
Tram L10 - - 0,0088 20,77%
Elements final 
canonada - principi 
turbina
1,02 0,0034 - 7,94%
Total pèrdues 3,16 0,0105 0,0320 100,00%
Salt total (m) Brut 52,5 Net 52,46
Taula 16. Pèrdues segons els càlculs dels punts georeferenciats de la canonada per l’opció 1
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Pèrdues locals i lineals per l’opció de turbina 1 amb cabal màxim (400 L/s) i D = 500 mm






% pèrdues que 
representa
Elements càmera de 
càrrega
0,81 0,1720 - 7,94%
Tram L1 0,22 0,0473 0,0205 3,12%
Tram L2 0,08 0,0163 0,0837 4,61%
Tram L3 0,04 0,0074 0,1125 5,53%
Tram L4 0,11 0,0224 0,0738 4,44%
Tram L5 0,05 0,0099 0,0808 4,18%
Tram L6 0,21 0,0440 0,1393 8,46%
Tram L7.1 0,03 0,0058 0,0714 3,56%
Tram L7.2 0,28 0,0594 0,0783 6,35%
Tram L8.1 0,05 0,0104 0,0624 3,36%
Tram L8.2 0,04 0,0090 0,1606 7,82%
Tram L8.3 0,14 0,0296 0,0245 2,49%
Tram L9 0,10 0,0202 0,1775 9,12%
Tram L10 - - 0,4130 19,05%
Elements final 
canonada - principi 
turbina
1,02 0,2158 - 9,95%
Total pèrdues 3,16 0,6695 1,4983 100,00%
Salt total (m) Brut 52,5 Net 50,33
Taula 17. Pèrdues segons els càlculs dels punts georeferenciats de la canonada per l’opció 1
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Pèrdues locals i lineals per l’opció de turbina 2 amb cabal mínim (50 L/s) i D = 400 mm








Elements càmera de 
càrrega
0,81 0,0066 - 5,48%
Tram L1 0,22 0,0018 0,0013 2,58%
Tram L2 0,08 0,0006 0,0053 4,92%
Tram L3 0,04 0,0003 0,0071 6,15%
Tram L4 0,11 0,0009 0,0046 4,59%
Tram L5 0,05 0,0004 0,0051 4,56%
Tram L6 0,21 0,0017 0,0088 8,72%
Tram L7.1 0,03 0,0002 0,0045 3,93%
Tram L7.2 0,28 0,0023 0,0049 6,00%
Tram L8.1 0,05 0,0004 0,0039 3,61%
Tram L8.2 0,04 0,0003 0,0101 8,72%
Tram L8.3 0,14 0,0011 0,0117 10,72%
Tram L9 0,10 0,0008 0,0010 1,48%
Tram L10 - - 0,0260 21,69%
Elements final 
canonada - principi 
turbina
1,02 0,0082 - 6,87%
Total pèrdues 3,16 0,0255 0,0942 100,00%
Salt total (m) Brut 52,5 Net 52,38
Taula 18. Pèrdues segons els càlculs dels punts georeferenciats de la canonada per l’opció 2
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Pèrdues locals i lineals per l’opció de turbina 2 amb cabal màxim (250 L/s) i D = 400 mm






% pèrdues que 
representa
Elements càmera de 
càrrega
0,81 0,1641 - 6,55%
Tram L1 0,22 0,0451 0,0255 2,82%
Tram L2 0,08 0,0155 0,1043 4,78%
Tram L3 0,04 0,0071 0,1403 5,88%
Tram L4 0,11 0,0214 0,0920 4,52%
Tram L5 0,05 0,0094 0,1007 4,39%
Tram L6 0,21 0,0420 0,1736 8,60%
Tram L7.1 0,03 0,0055 0,0890 3,77%
Tram L7.2 0,28 0,0567 0,0976 6,16%
Tram L8.1 0,05 0,0099 0,0778 3,50%
Tram L8.2 0,04 0,0086 0,2001 8,33%
Tram L8.3 0,14 0,0282 0,0305 2,34%
Tram L9 0,10 0,0192 0,2212 9,60%
Tram L10 - - 0,5147 20,54%
Elements final 
canonada - principi 
turbina
1,02 0,2058 - 8,21%
Total pèrdues 3,16 0,6385 1,8674 100,00%
Salt total (m) Brut 52,5 Net 49,99
Taula 19. Pèrdues segons els càlculs dels punts georeferenciats de la canonada per l’opció 2
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7. CÀLCUL DEL POTENCIAL ENERGÈTIC DE LA CENTRAL
Amb els càlculs presentats s’ha obtingut per a cada opció un valor del cabal mig i del salt 
net de la turbina. S’hi han inclòs resultats pel que fa a la potència i ingressos en matèria 
de venda d’electricitat. En aquests càlculs encara falta afegir els rendiments dels  elements 
hidràulics instal·lats. Aquests paràmetres obtinguts s’han associat ja en tots els càlculs  de 
potència i d’ingressos per la venta d’energia per tot el projecte i són els següents:
Paràmetres emprats en el càlcul de la potència i els ingressos econòmics de la central
















diàries de la 
central
9,81 50,00 0,85 0,95 0,8075 16 h
Com s’indica a la taula 20 s’ha considerat un salt net mig de 50 m, ja que els cabals mitjos 
emprats per definir la potència són més pròxims als cabals  màxims que als mínims de 
cada opció de turbina. D’aquesta manera també es poden valorar els resultats estant al 
lloc de la seguretat.
Establerts aquests  paràmetres podem arribar a la conclusió que en un any de pluja mitjà 
(600 mm, com s’explica en l’annex d’estudi hidrològic), el cabal turbinable, la potència 
mitjana i els ingressos anuals seran:
 Turbina opció 1; 400 - 66,67 L/s ➔ 219,39 L/s ➔ 86,89 kW ➔ €35.522,35
 Turbina opció 2; 250 - 41,67 L/s ➔ 167,28 L/s ➔ 66,26 kW ➔ €27.086,18
Si es considerés un cabal superior al normatiu per tal de protegir les espècies autòctones 
de Rivert, per exemple un 30% del cabal mig, els resultats són:
 Turbina opció 1; 400 - 66,67 L/s ➔ 204,37 L/s ➔ 80,95 kW ➔ €33.090,75
Taula 20. Paràmetres de càlcul utilitzats al projecte pel càlcul del 
potencial energètic de la minicentral
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 Turbina opció 2; 250 - 41,67 L/s ➔ 158,37 L/s ➔ 62,73 kW ➔ €25.643,58
Finalment, considerant el cas més favorable (turbina 400L/s, any humit i cabals  normatius) 
i el més desfavorable (turbina 250 L/s, any sec i cabals proposats) els resultats són:
 Cas favorable ➔ 246,56 L/s ➔ 97,66 kW ➔ €39.921,73
 Cas desfavorable ➔ 104,34 L/s ➔ 41,33 kW ➔ €16.893,98
Pel que fa referència als percentatges del cabal turbinat respecte el cabal 
total descarregat a la surgència de Rivert, val a dir que com es  pot veure, no 
superen el 53% en el millor dels casos. Això s’entén perquè quan plou i en 
els dies posteriors a aquests  el cabal augmenta molt però en canvi no pot 
ser turbinat per les limitacions del cabal d’equipament de la turbina. De tota 
manera instal·lar una turbina més gran seria infravalorar el potencial 
d’aquesta i no seria eocnòmicament rentable per l’elevat preu que suposaria, 
a més a més de les limitacions tècniques pel que fa al cabal mínim tècnic 
associat. 
En aquest sentit, per exemple, no seria adequat instal·lar una turbina amb una capacitat 
de 600L/s, ja que el cabal mínim tècnic seria 100 L/s i per tant estaríem desaprofitant 
qualsevol cabal inferior a aquest, i això seria una bona part dels  dies de l’any. A més a 
més, amb aquest exemple no es tindria en consideració el cabal mínim per satisfer 
l’autoconsum de Rivert com s’ha esmentat al principi d’aquest capítol. 
Pel que fa a l’opció escollida però, segurament no existeix una solució òptima, sinó més 
aviat una solució en funció de les premisses de partida (capital inicial, prioritat en el temps 
d’amortització, etc). Aquests càlculs es detallaran i tractaran en l’Annex 14 d’Estudi 
Econòmic i de Rendibilitat.
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ANNEX Nº 7
ESTUDIS D’ALTERNATIVES
Projecte Bàsic i Estudi de Viabilitat d’una Minicentral Hidroelèctrica
a través d’una Smart Grid a Rivert, Pallars Jussà
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1. INTRODUCCIÓ
El present estudi té com a objectiu plantejar, estudiar i valorar les alternatives del projecte 
per tal de trobar la solució més òptima, per tal de dissenyar un aprofitament hidràulic al 
més adaptat possible als condicionants  de dimensionament esmentats  a la memòria i així 
aconseguir una xarxa elèctrica intel·ligent i prou robusta perquè pugui automantenir, 
almenys, la població de Rivert en cas necessari.
S’ha volgut donar una especial importància a l’estudi d’alternatives per diversos motius:
I. Perquè condicionaran de manera molt important la viabilitat de projecte i per 
tant l’assoliment de l’objectiu final del projecte executant l’obra per transforma-lo en 
una realitat. Això vol dir fer compatible de la millor manera possible tots  els 
condicionants establerts per tal que el projecti tingui l’acceptació social necessària 
per dur-lo a terme, ((i que a la vegada rever..)) que reverteix en el compliment de 
tots els condicionants  establerts (aspectes econòmics, ambientals i referents a les 
responsabilitats socials corporatives i  socials). En aquest sentit cal tenir present 
que la societat és exigent amb la solució plantejada en un projecte com el present, 
de tal manera que només que un dels condicionants no sigui prou acceptat, es pot 
anul·lar el projecte. Per aquest motiu s’han de tractar els diferents aspectes 
condicionants amb equitat.
Això es tradueix també, en adquirir:
- D’una banda, un coneixement profund dels aspectes que determinen els 
condicionants tècnics  de la manera més precisa possible (hidrologia, 
hidràulica, aspectes constructius, elecció i preu dels components, …).
- D’altra banda copsar mínimament l’opinió dels habitants de Rivert, per així 
saber quins aspectes poden ser acceptats  o no socialment. Concretament, 
aquesta opinió va ser recollida mitjançant diverses comunicacions orals  amb 
la població implicada, amb un qüestionari en que es preguntava sobre la 
ponderació de diferents aspectes analitzats en l’anàlisi multicriteri i 
mitjançant un qüestionari portat a terme pel comitè social del projecte 
Ruralgrid, esmentat en la memòria del present projecte.
Amb aquest coneixement profund, s’ha arribat a entendre l’obra per així poder 
plantejar la millor opció.
II. Per demostrar que l’energia hidràulica és la millor opció per implementar una 
smart grid a Rivert, tant a nivell econòmic com tècnic. Altres  energies renovables no 
tindrien la mateixa viabilitat.
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III. Per constatar que s’han pensat totes les possibilitats i que per tant 
pràcticament no existeix alternativa gaire millor que les  plantejades, ja que 
tècnicament (en referència, sobretot, dels condicionants  topogràfics  i per tant 
d’espai físic) no hi ha cabuda per cap altra solució amb les tecnologies disponibles.
Aquests arguments o objectius en l’estudi d'anàlisi d’alternatives es tradueixen en 
l'estructuració d’aquest annex en 3 importants apartats que fan referència a:
1) Anàlisi d’alternatives respecte a d’altres fons d’energia renovables, a part de 
l’energia hidràulica plantejada, amb especial èmfasi en referència a l’energia 
solar.
2) Anàlisi d’alternatives  referent al traçat de la canonada i a l’emplaçament dels 
elements de la minicentral. Aquest apartat és el més extens i important ja que es 
defineix el gruix més important de l’obra.
3) Anàlisi d’alternatives referent als components / materials  per la construcció de la 
minicentral. En concret, pel que fa a la canonada i a la turbina.
Per tal de valorar en cada anàlisi d’alternatives els condicionants esmentats, es va optar 
inicialment per un anàlisis  qualitatiu de cada proposta i posteriorment per un anàlisis 
multicriteri en base els  aspectes tècnics, econòmics, socials, medioambientals i les 
responsabilitats socials corporatives en que feien referència els condicionants. En el cas 
de l’anàlisi d’alternatives de les opcions d'energies renovables i dels components 
hidràulics, l’elecció es basa més en els aspectes tècnics  amb la qual cosa aquests 
lògicament tenen més importància que la resta. 
El mètode utilitzat és el Scoring, definit segons:
El resultat de cada alternativa serà doncs, la suma dels productes de la ponderació de 
cada aspecte per la nota obtinguda. Tant la ponderació com la nota es valoraran en una 
escala de l’1 al 5 en què 5 serà la màxima nota i 1 la mínima. De la mateixa manera, la 
ponderació dels diferents aspectes que s’analitzaran s’ha definit a partir de l’opinió de la 
població afectada (com s’ha explicat en anterioritat) i en base als criteris propis segons la 
taula 1:
S j = wiriji∑
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Una mica important 2
Poc important 1
Addicionalment, s’han realitzat una sèrie de plànols per tal que l’estudi fos més ampli i 
s’entengués millor i d’una manera més visual cada una de les alternatives plantejades 
referents al traçat i emplaçament de la turbina. També s’han inclòs els plànols  que fan 
referència a algun dels conceptes avaluats en l’anàlisi multicriteri d’aquest mateix apartat.
Taula 1. Ponderació dels aspectes de l’anàlisi multicriteri analitzats
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2. ANÀLISIS D’ALTERNATIVES D’ALTRES FONS D’ENERGIA RENOVABLES
En aquest capítol s’estudiarà de manera més o menys quantitativa l’estudi d’instal·lació 
d’altres energies  renovables diferents a la plantejada en el present projecte, és a dir, 
diferents a l’energia hidroelèctrica. A continuació s’exposen les diferents  energies 
renovables considerades:
I. Energia eòlica
La topografia de Rivert ve marcada per el cingle de conglomerats que hi ha damunt del 
poble tal i com s’ha descrit en l’estudi topogràfic i geològic del present projecte. Un dels 
altres elements que condicionen la topografia són els barrancs i rius de Rivert. Amb 
aquests elements es podria pensar que sota el cingle de conglomerats podrien haver-hi 
corrents d’aire amb el que es pogués generar electricitat. Aquest fet però no és així ja que 
Rivert es troba molt encaixat entre els barrancs i de fet es troba protegit per aquests, de 
tal manera que impedeixen aquest corrent d’aire. Les dimensions del cingle i els corrents 
d’aire pel riu tampoc són prou importants com per poder valorar aquesta alternativa.
Damunt del cingle, tampoc resulta ser un lloc molt propens al vent, amb la qual cosa 
tampoc seria un lloc favorable per aquest tipus de font d’energia.
II. Energia geotèrmia
L’energia geotèrmica aprofita l’energia en forma de calor del subsòl per tal de transformar-
la amb energia. Rivert no es troba a una posició molt favorable en aquest sentit encara 
que si es perforés amb prou profunditat sí que es podria disposar d’una considerable 
energia. Alternativament, es podria fer una instal·lació menys profunda però més extensa. 
Per l’objecte d’estudi, com s’ha explicat aquest fet és prou condicionant i en tot cas  el preu 
d’aquesta energia seria força elevat i per tant inadequat per aquest cas.
III. Energia solar
L’energia solar és sens dubte una de les fonts  d’energia renovable més versàtils i 
adaptables en quasi qualsevol cas. En el cas que ocupa l’estudi, també s’ha tingut en 
compte ja que és tècnicament aplicable. Per això, s’ha realitzat un estudi quantitatiu del 
cost de l’instal·lació d’aquest energia en comparació amb el pressupost del present 
projecte. Val a dir que per tal d’estimar el cost, s’ha partit del preu que proporcionen 
diferents empreses per instal·lacions en habitatges. Per aquest motiu, s'entén que en 
grans instal·lacions aquest preu varia significativament sobretot per la sofisticació dels 
components energètics, per la qual cosa s’ha previst un 20% més del preu obtingut. En 
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aquest sentit, cal també tenir present que el preu d’aquest tipus d’instal·lacions tendeix a 
la baixa i per tant caldria revisar-los de nou en el moment de l'execució del present 
projecte per comprovar si aleshores és més factible o no.
En els càlculs també s’ha suposat un increment del cost per establir una equitat en la 
comparació d’ambdós energies pel que fa a la capacitat de la turbina en l’autoregulació de 
la producció (deixant passar més o menys aigua) a través de sistemes 
d’emmagatzematge annexos a la instal·lació solar. Tot i així, és clar que es podria 
disposar d’aquest sistema i connectar-lo directament a la xarxa, de la mateixa manera que 
es podria fet amb la generació hidroelèctrica.
Els resultats d’aquest estudi econòmic han sigut els següents:
Càlcul del cost de la instal·lació d’energia solar
Empresa consultada kW pressupostats 
per un habitatge
€ pressupostats € / kW
hanergy.co.uk 
(subministrador de les 
plaques solars a IKEA UK)
3,48 7478,88 €2.149,10
energiasecosolar.com 2,79 5220 €1.870,97
sfe-solar.com 3,3 7500 €2.272,73
Mitjana 3,19 6732,96 €2.097,60
Espai necessàri per kW 
instal·lat
10 m2/ kW Superfície útil 
equivalent de 0,5 
teulats de cases
Cost addicional per tractar-
se d’obra civil (i no 
particulars)
+ 20% €2.517,12
Cost addicional per bateries 
i equipament elèctric
+ 50.000€
Amb aquests resultats, s’han comparat amb el cost de l’alternativa de generació 
hidroelèctrica segons els escenaris que es tindran en compte més endavant en el 
projecte. En aquesta comparativa s’ha fet el supòsit que ambdues opcions energètiques 
Taula 2. Estimació del cost de la instal·lació de panells solars fotovoltaics
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tindran per la mateixa potència instal·lada i així la mateixa retribució econòmica pel que fa 
a la venta d’energia.
Com es pot comprovar, el preu de l’opció d'energia hidroelèctrica no varia ja que els 
escenaris de potencia depenen de la quantitat d’aigua disponible i no de la construcció de 
més o menys components com sí passa en les plaques solars.
També cal tenir present que de nou la topografia condiciona l’aplicabilitat per la manca 
d’espai si més no prop del nucli de cases de Rivert. Per aquest moitu s’ha inclós en la 
següent valoració de costos, el problema referent a l’espai necessari per cada escenari 
segons els valors obtinguts per les empreses esmentades. 
Comparativa de costos de l’instal·lació d’energia solar / hidroelèctrica
Escenari contemplat Potència (kW) Energia 
hidroelèctrica
Energia solar m2 necessàris
Segons la potència 
obtinguda màxima per la 
minicentral (opció 2, 
188,00 L/s de mitjana)
74,46 €236.925,00 €237.424,71 744,60
Segons la potència 
obtinguda de mitjana per 
la minicentral (opció 2, 
167,28 L/s de mitjana)
66,26 €236.925,00 €216.784,33 662,60
Segons la potència 
màxima requerida per la 
màxima ocupació de 
cases simultània
49,50 €236.925,00 €174.597,41 495,00
Segons la potència 
màxima requerida per la 
mitjana d’ocupació anual 
de cases
29,75 €236.925,00 €124.884,30 297,50
En la taula 2 es pot comprovar doncs el problema de l’espai esmentat. En aquest sentit, 
els espais comuns més importants són alguna era o edificació de propietat comunal i els 
terrenys comunals de Rivert que es  troben per damunt de cingle de conglomerats, on 
anys enrere s’hi va fer una important plantació de pins. Aquests dos espais  més pròxims 
al nucli urbà i serien els únics  susceptibles d’una instal·lació d’aquest tipus. Pel que fa al 
primer cas, la suma d’aquestes construccions  comunals no arriben als 100 m2 útils i per 
tant serien del tot insuficients per abastir l’energia, mentre que els terrenys comunals de 
Taula 3. Comparació de costos i requeriments d’espai per cada opció energètica
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Rivert es troben en un lloc molt inaccessible que faria augmentar molt el preu de la seva 
instal·lació.
A més a més de les dades exposades, s’ha fet una comparativa d’ambdues solucions  per 
valorar els avantatges i inconvenients de cada alternativa. Per quantificar aquests  factors, 
addicionalment s’ha aplicat un anàlisi multicriteri el qual ha donat el següent resultat:
Anàlisi multicirteri energia solar / hidroelèctrica
Paràmetre i ponderació Energia hidroelèctrica nota Energia solar nota
Cost 5 Fixe, en funció del cabal 
d’equipament de la turbina
2 Proporcionalment al cost 4
Manteniment 4 Mitjà / baix. Malgrat hi hagi 
parts mòbils i intervenció 
de l’aigua en els 
components. Tenint en 
compte els components 
escollits, el manteniment és 
més baix que centrals 
convencionals
4 Mitjà, per el nombre de 
components que 
intervenen (sobretot en 
referència als acumuladors 
d’energia)
3
Espai necessàri 3 Sobretot lineal i per tant 
més extensiu, hi ha més 
zones afectades pel pas 
de la instal·lació. En cas 
d’una central no fluent 
seria lògicament molt major
3 Elevat i per simplicitat 




(sense tenir en 
compte la fabricació 
dels components)
4 Mitjà, ja que es capta 
aigua d’un tram del riu per 
la producció d’electricitat, 
encara que aquesta aigua 
es retorni uns metres més 
avall. En preses amb 
embassaments, aquest 
impacte és molt major
2 Baix / molt baix, ja que tant 
sols requereix d’una 
superfície on poder 
instal·lar els panells.
5
Adequació a la 
corba diària de 
demanda energètica
5 Sí, per la possibilitat 
d’autoregular-se deixant 
passar o no l’aigua, encara 
que de manera més lenta 
que la que exigeix la xarxa 
elèctrica.
5 No, les hores de més 
producció energètica 
correspon a les de més 
insolació, al migdia, tot i 
que depèn de l’orientació 
de les plaques. 
Precisament aquest 
moment màxim correspon 
a un període de menys 
necessitat energètica, 
encara que pot suplir les 
hores centrals del dia on la 
demanda és més elevada
3
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Autoregulació 
energètica
5 Sí, gràcies a les vàlvules 
que permeten l’entrada de 
més o menys aigua i per 
tant més o menys 
producció energètica. Tot i 
així, per l’autoregulació 
(aïllada de la xarxa 
elèctrica) cal igualment 
disposar d’algun sistema 
d’emmagatzematge ja que 
les vàlvules no poden 
actuar amb la rapidesa 
que ho fa l’electricitat
4 No, cal disposar d’unes 
bateries o sistemes 
d’emmagatzematge per 
contrarestar les hores de 
demanda i producció 
d’electricitat.
2
Risc associat als 
fenòmens 
atmosfèrics als que 
depenen
4 Baix pel cas de Rivert en 
tractar-se d’una surgència i 
no d’un escolament 
d’aigua superficial
4 Mitjà / baix. Generalment 
els dies són assolellats i 
sobretot tenint present que 
Rivert es troba a una certa 
altitud i per tant més lluny 
de zones més deprimides i 
de més boires. 
3
Opció de flexibilitat 
de la font energètica 
per la producció
3 Opció de turbinatge de 
l’aigua embassada en 
hores punta, acumulant així 
l’energia a partir de 
l’embassament. Tot i així, 
aquest cal disposar dels 
diners, l’espai a més a més 
de generar un greu 
impacte ambiental.
3 És evident que no hi ha 
possibilitat de flexibilitzar la 
font d’energia. L’única 
cosa que es pot fer és 
concentrar l’energia solar 
en un punt, encara que la 




estacional de la 
producció
3 Sí, lligada als períodes de 
pluja i per tant als mesos 
més o menys secs. 
Aquests corresponen en el 
cas de Rivert a l’hivern i als 
mesos d’Agost on hi ha 
més demanda. Tot i així, 
bona part de les 
necessitats energètiques 
serien abastides i els 
periodes de sequera són 
més aviat curts i puntuals
4 Sí, lligada a la variabilitat 
d’hores de sol diàries, que 
m’inven significativament i 
durant periodes 
prolongats. Això provoca 
una important davallada a 
la producció quan 






5 No, la instal·lació s’ha de 
dissenyar i construir d’un 
sol cop i per tant no permet 
anar ampliant-la amb 
facilitat a mesura que hi ha 
un retorn de la inversió
2 Sí, ja que es poden anar 
instal·lant panells solars a 
mesura que es retorna la 
inversió inicial. És fàcil 
ampliar-la en qualsevol 
moment
5
Automanteniment 4 Sí, per la senzillesa dels 
components escollits




Taula 4. Argumentació i anàlisi multicriteri de les diferents opcions energètiques
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Amb els resultats obtinguts, tot i que el problema explicat de l’espai seria suficient per no 
poder procedir amb aquesta alternativa energètica, queda justificada que la millor opció 
per instal·lar un sistema energètic renovable al poble de Rivert és mitjançant 
l’aprofitament hidroelèctric del riu de Rivert.
Tot i així cal destacar alguna de les importants avantatges de l’energia solar en vers 
l’energia hidroelèctrica, com és la seva possible construcció en fases, fent possible petites 
inversions en aquesta energia que retornin de manera ràpida la inversió inicial per 
després reinvertir-la de nou fent que el retorn econòmic sigui cada cop major fins obtenir 
la potència necessària. L’únic inconvenient seria el temps que es necessitaria amb aquest 
model constructiu. També se’n pot destacar el seu baix impacte ambiental en la fase 
d’explotació dels panells (sense tenir en compte l’impacte en la fase de construcció dels 
panels, que no és baix).
Finalment cal tenir present que la millor manera d’implementar energies renovables i 
poder fer factible un canvi en el model energètic actual és diversificant les  fonts d’energia 
renovable tant a petita escala (microgrids) com a gran escala. Es farà referència a 
aquesta proposta en l’annex de Pla de d’ampliació de la minicentral.
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3. ANÀLISI D’ALTERNATIVES DEL TRAÇAT I EMPLAÇAMENT DELS COMPONENTS 
DE LA MINICENTRAL
 3.1 Metodologia i condicionants de l’anàlisi d’alternatives
Els condicionants de dimensionament han estat molts i han anat més enllà dels 
condicionants tècnics (topografia, hidràulica, …) i dels  relatius a un projecte enginyeril 
(equilibri entre els aspectes socials, econòmics i medioambientals). Com s’ha explicat 
també en la memòria en el capítol d’altres condicionants  de dimensionament, s’han tingut 
en compte a més a és, criteris referents a les responsabilitats  socials  corporatives que a la 
vegada van relacionades amb el concepte de smart grids.
Addicionalment i/o de manera resumida/generalista, aquests  condicionants particularment 
han sigut els següents:
- En general, el problema plantejat és un exemple d'un problema estratègic en 
enginyeria, més que un problema tècnic encara que evidentment aquest és un 
important condicionant.
- Conèixer bé els components  hidràulics i les seves alternatives és bàsic per tenir si 
més no un odre de magnitud del preu i quin pes té aquest respecte el cost total de 
l’instal·lació en funció de l’alternativa escollida. Així, el tub es va poder constatar que 
és lògicament més barat1  en comparació amb la turbina. A més a més, cal tenir en 
compte que el preu varia especialment en funció del volum de cabal que pot turbinar 
(cabal d’equipament o de disseny) i en canvi és més independent del salt2. Aquest fet 
es tradueix en buscar una solució tal que minimitzi la distancia horitzontal de la 
canonada i així el cost del tub i per contra aconseguir la màxima distancia vertical / 
desnivell entre els  extrems de la canonada, per tal d’aconseguir el màxim salt i per 
tant, la producció.
- La topografia de Rivert és un condicionant important ja que limita en bona part el 
traçat de la canonada per la manca d’espai i per l’elevada densitat de terrenys i 
habitatges arreu del nucli urbà, que transcorre pel mig del poble. És clar que en 
aquest sentit calia afectar el mínim a les propietats de la població i així els processos 
d’expropiacions que incrementarien substancialment el temps el cost i l’aprovació 
social del projecte. Per tant, calia fer passar el tub per llocs que fossin comuns. En un 
mapa de Rivert, situant les preses d’aigua de la canonada plantejades (ja sigui en 
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1 Altres opcions diferents al tub duktus escollit són significativament més barates en relació amb la turbina. Per aquest 
motiu és important quantificar el preu per així determinar l’importancia d’un traçat més o menys llarg.
2 Per aquest motiu, dues turbines de la mateixa potència poden tenir un preu molt diferent, fet que pot portar a confusió: 
pot ser que en una el cabal sigui major i el salt menor i en l’altre a l’inversa, fet que explicaria la diferència de preu tot i 
tenir la mateixa potència resultant.
l’antic embassament del molí de Rivert o al peu de la surgència) és evident que que 
les alternatives són molt limitades i per tant tant sols es  podria traçar la canonada  o 
bé emprant terrenys col·lectius, o carrers i camins, o bé seguint el transcurs de 
l’aigua en rius i barrancs, que són de domini públic. D'altra banda, aquesta darrera 
opció simplificava l'obra i en reduïa el cost. 
- Aquesta opció de traçat va molt lligada a una correcta elecció d’una canonada que 
fes possible compatibilitzar el requeriments tècnics i socials esmentats  (impacte 
visual i expropiacions).
- Profunditzar amb els factors socials és important perquè vol dir pensar amb la gent 
per tal que no només acceptin socialment els projecte sinó que a se’l facin seu, 
implicant-los fent-los partícips en la fase de construcció i explotació de la central. En 
altres paraules això és  una manera de fer màrqueting social encara que des del 
convenciment, perquè es la millor manera de dur a terme la central.
Un cop establertes les condicions de contorn i que el projecte no quedava anul·lat per 
aquestes, s’han analitzat de manera detallada tots els elements  per tal d’aconseguir un 
coneixement profund de l’obra. Seguidament s’ha desglossat l’obra en parts, per tal de 
simplificar-la i obtenir un model simplificat del projecte. Amb cada part, s’ha estudiat i 
analitzat les  seves alternatives, justificant la solució adoptada. Aquest desglossament s’ha 
fet tant a nivell d’alternatives  pel que fa als diferents emplaçaments dels elements de la 
minicentral, com pel que fa a l’elecció dels materials i elements que composen l’obra. 
Concretament, alhora d’escollir l’alternativa més adequada pel projecte, s’ha tingut en 
compte un total de 22 condicionants classificats segons l’element de l’obra al que fan 
referència d’aquests (embassament, canonada o central). Posteriorment també s’ha 
classificat segons els aspectes al que es  refereix cada concepte per avaluar així quina 
opció és millor a nivell social o medioambiental. Malgrat en aquests conceptes s’han tingut 
en compte alguns referents a aspectes econòmics generals de la central, posteriorment 
s’ha fet un anàlisi econòmic aproximat per cada alternativa, per tal d'avaluar si alguna 
d’aquestes quedava anul·la canonada per motius de rendibilitat o sentit econòmic.
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 3.2 Descripció de la situació actual
Rivert es troba sota un cingle de conglomerats al peu del qual se situa la surgència 
d’aigua. Aquesta aigua discorre pel mig del poble i té una important presència ja que es 
presenta en forma d'abeuradors, fonts, cascades i principalment un embassament situat a 
la plaça del poble. Com es detalla en l’annex de l’estudi geològic, el poble i els elements 
esmentats reposen sobre una formació resultat de la precipitació del carbonat càlcic 
dissolt en l’aigua. Aquestes formacions, anomenades travertins de vessant, conformen el 
relleu del poble formant pendents  més o menys pronunciats en cotes superiors i en forma 
de llit de riu a cotes més baixes, on es situa l’embassament i la plaça. Sota aquests, el 
relleu torna a ser pronunciat.
En l’antic molí de Rivert s’ubica la turbina que generava electricitat pel poble i que a més a 
més servia per moldre gra i olives per obtenir oli i farina per l’autoconsum. Aquest molí 
s’ubica sota el pendent de la plaça i l’embassament del poble, organitzat en tres edificis 
diferents que corresponen a diferents etapes històriques. Així, la turbina antigament havia 
estat 9 metres per sota l’embassament fins als 11 metres per sota que es  troba 
actualment.
L’emplaçament actual de la turbina va ser un condicionant inicial que va marcar en un 
principi l’objecte del projecte. Aquest fet era problemàtic principalment perquè donada 
solució pel que fa a la ubicació de la turbina, resultava difícil no pensar en una solució que 
no passés per l’emplaçament de l’actual turbina. Per això, inicialment no es plantejava cap 
altra alternativa que no fossin variacions  mínimes de la solució ja plantejada. 
Addicionalment, jugaven en contra també l’emplaçament de la bassa (que s’utilitzava per 
la regulació del cabal de la turbina) així com els condicionants històrics i socials, que 
tampoc donaven cabuda en cap altra possible solució.
A mesura que s’avançà amb el projecte i un cop determinats quantitativament els 
condicionants tècnics pel que fa a la capacitat de l’embassament i els cabals, es 
manifestà la necessitat d’aprofitar millor el potencial hidràulic del poble traslladant la 
turbina sota el barranc del mateix molí. Seguidament, es  plantejaren la resta d’alternatives 
per tal de maximitzar principalment l’embassament i el salt d’aigua.
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 3.3 Descripció de les alternatives d’emplaçament estudiades
A continuació es descriuen les alternatives considerades, que responen en certa manera 
a l’evolució de la cerca de la millor solució tècnica per tal de maximitzar el potencial 
hidràulic del poble. Com que la potència de la turbina és directament proporcional al cabal 
i a l’altura neta de caiguda de l’aigua, a més a més d’altres paràmetres, per millorar la 
producció elèctrica només es podia fer o bé augmentant el salt d’aigua i / o augmentant la 
capacitat de l’embassament, que revertiria en el cabal turbinable en hores de més 
demanda elèctrica.
I. Alternativa 1: emplaçament del molí antic
La primera alternativa inicialment plantejada correspon, com s’ha esmentat, a l’ubicació de 
la turbina tal i com es troba en l’actualitat dintre del recinte del molí antic de Rivert. En 
aquesta alternativa, l’emplaçament dels diferents elements conservaven l’ubicació del molí 
antic i calia per tant condicionar-los per tal de poder-los fer funcionar de nou. L’idea inicial 
consistia en substituir o bé en recuperar la maquinària ja existent (turbina i canonada 
forçada). La mateixa empresa que fabricà l’any 1945 la turbina i que també s’especialitza 
tant en la fabricació com recuperació d’aquests tipus d’elements  hagués  pogut portar-ho a 
terme.
Pel que fa a l’embassament, aquest suposava una bona part dels  treballs a realitzar. Calia 
augmentar la capacitat d’aquest, amb pantalles perimetrals  que suportessin les  càrregues 
del terreny i que a la vegada impermeabilitzessin el contorn per evitar filtracions i 
problemes d’humitat i estabilitat en les  edificacions properes. També s’hagués pogut 
emprar geotèxtils en aquest sentit. Perquè l’embassament tingués una capacitat raonable, 
calia profunditzar uns 4 metres més per tal d’aconseguir uns 5 metres  en total. 
Antigament, l’embassament tenia a l’extrem que llinda al molí un espai vertical de més 
profunditat que la resta de la bassa anomenat cub. Aquest espai s’utilitzava per 
emmagatzemar un volum d’aigua que generés una certa regularitat en el cabal i 
corresponia a la típica estructura d’un molí medieval com el de Rivert. Així, seguint 
aquesta geometria en la bassa, es tractava d’anar augmentant la profunditat a mesura 
que s’acostés a aquest espai vertical, a uns 6 metres de la làmina d’aigua. El material a 
extreure en general no presentaria dificultat en ser excavat per tractar-se de la formació 
de travertins esmentada sota el qual es  podria trobar el substrat argilós  del grup Areny. Val 
a dir també, que el cub va ser reomplert amb runa per motius de seguretat quan es va 
realitzar el clavegueram del poble, amb la qual cosa també seria fàcilment ripable amb 
mitjans mecànics. Per altra banda però, l’accés de la maquinària i la geometria no del tot 
accessible de la bassa sí que suposaria més problema. 
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Tot i fent aquestes obres però, el volum útil de la bassa seria, en el millor dels casos i 
suposant 4 metres de profunditat, de 1140 m3. Amb un cabal mig de 150 L/s, suposaria 
que la bassa s’ompliria o es buidaria amb només poc més de 2 hores.
A nivell social i medioambiental, el buidatge continu de la bassa suposaria un greu 
impacte. A més a més suposaria un problema de seguretat que també caldria resoldre 
mitjançant reixes metàl·liques (engraellats galvanitzats) a poca profunditat, que inclús 
podrien suportar pedres i còdols de la zona per millorar l’impacte visual d’aquestes 
(encara que deixant sempre zones de penetració de la llum per no alterar el medi aquàtic i 
donar a lloc a un canvi en l’ecosistema del riu).
Pel que fa a la canonada forçada, es podria estudiar la possibilitat de restaurar-la, doncs 
el diàmetre actual és de 300 mm i malgrat no sigui de les  dimensions òptimes segons els 
càlculs  hidràulics realitzats  (400 mm), podria ser igualment viable per la poca longitud 
d’aquest com es descriurà a continuació. Caldria per això estudiar bé l’estat d’oxidació 
d’aquests elements  o considerar en cas necessari, mesures per reforçar la resistència 
d’aquest. Per tal de millorar el fregament degut a la corrosió del ferro de la canonada, 
donat que la rugositat absoluta podria causar importants pèrdues, es  podria revestir 
interiorment amb productes que la milloressin, que inclús podrien servir per estanquitzar el 
tub en cas de petites pèrdues. Tot i així, el tram que caldria tenir en especial consideració 
seria el de desaigüe de la canonada. Al tractar-se d’una turbina francis, l’entrada d’aigua 
és radial mentre que la sortida d’aigua és axialment. Se sap que una conducció vertical 
recull aquesta aigua en un petit recinte accessible des d’una cavitat natural darrere el salt 
d’aigua de Rivert, al Sud de l’emplaçament del molí. Se suposa que aquesta baixa com a 
mínim un tram més fins  que fa un colze que connecta a un tram de canonada horitzontal 
fins  desaiguar en la superfície. Degut a la ràpida de precipitació del carbonat càlcic de 
l’aigua (que forma el Travertí de vessant), aquesta sortida actualment no és visible. És 
possible però que mitjançant una coloració es pogués trobar.
Concretament, a partir dels càlculs hidràulics realitzats en aquest projecte, és només 
qüestió de càlcul per determinar si es podria aprofitar tot el tram de tub ja instal·lat, d’uns 
10 metres de longitud. Així, per un cabal de 150 L/s (aproximadament és el cabal mig, 
com es veurà) la velocitat del fluid seria de 2,12 m/s i per tant encara produiria unes 
pèrdues acceptables (0,1 metres de pèrdues lineals). En canvi però, amb un cabal de 250 
L/s (aproximadament correspon a un cabal màxim), les velocitats arribarien a superar als 
3,5 m/s i suposarien 0,284 metres de pèrdues lineals. Tot i així, tenint en compte el cost 
del tub en aquest tram i el que suposaria haver-lo d’enterrar de nou, és quasi evident que 
malgrat aquestes pèrdues, sortís més a compte conservar el tub existent.
En cas de no ser possible l’aprofitament de l’antiga canonada, s’hauria de trobar una 
solució per substituir-la. Pel que fa al desaigüe, s’hauria de fer ja sigui mitjançant un 
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desaigüe que anés  soterrat pel mateix túnel d’accés de la turbina o aprofitant part del 
traçat de l’actual desaigüe. De totes maneres, la connexió i instal·lació d’aquest nou tub 
no seria fàcil sobretot tenint en compte les afectacions a l’actual edifici del molí, que en 
bona part quedarien afectades pel pas de la canonada. En aquest sentit caldria remarcar 
que el traçat actual afectaria de manera especial a les cimentacions dels edificis. Així 
mateix, existeixen mètodes que permetrien substituir la canonada actual per la canonada 
escollida en aquest projecte, mitjançant la tècnica sense rases. Amb aquesta tècnica, 
s’empeny la canonada nova al mateix temps que s’enretira l’antiga. Les tensions 
produïdes en la nova canonada amb aquesta tècnica serien suportables segons el mateix 
fabricant.
Pel que fa a la resta d’elements  com ara el generador o els automatismes, podrien situar-
se al mateix túnel d’accés a la turbina o en part de l’edifici de l’antic molí mitjançant 
corretges de distribució i el cablejat necessari, ja que l’espai on s’ubicaria la turbina és 
molt reduït. És evident que això provocaria pèrdues  i per tant menys eficiència dels grups 
electromecànics encara que aquests també seria bo situar-los en un altre emplaçament 
diferent que el de la turbina per aïllar els components hidràulics dels electromecànics. Això 
comportaria per tant, la respectiva adequació de l’edifici on es trobessin aquests elements 
sobretot pel que fa a l’estabilitat de parets i forjats.
II. Alternativa 2.1: ampliació de l’emplaçament del molí antic, primera opció.
Aquesta alternativa va ser la primera idea sorgida de la necessitat d’incrementar la 
potència i producció de la turbina per tal que abastís les necessitats energètiques com a 
mínim del poble. Pel que fa a l’emplaçament dels elements, responia de manera natural a 
una ampliació simple del salt d’aigua de la turbina per portar-la seguint pràcticament la 
direcció de l’actual canonada fins  al barranc. A més a més, l’emplaçament seria 
especialment adequat per la poca distància horitzontal necessària tenint en compte el 
desnivell guanyat. És a dir, que amb poc tram de canonada s’aconseguia quadruplicar la 
potència de la turbina.
Pel que fa a la bassa i el seu condicionament, caldria actuar de la mateixa manera que en 
la primera alternativa. A més a més però, es va pensar que per tal de guanyar capacitat 
d’emmagatzematge, es  podria ampliar la superfície d’aquest guanyant-la del terreny 
adossat a la bassa pel nord, entre l'església i la plaça. Tot i així, l’emmagatzematge 
continuaria sent insuficient (1565 m3) per aconseguir un volum d’aigua raonable per ser 
turbinat7 i de totes maneres guanyar espai d’embassament no estaria gens acceptat 
socialment: En primer lloc perquè  aquest terreny (conegut com a hort del Mossèn) se’n fa 
bastant ús degut a les petites dimensions  de la plaça sovint ocupada per cotxes. En 
segon lloc, perquè recentment s’ha construït un cobert a l’extrem dret superior destinat a 
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uns cartells  informatius del poble a nivell turístic. I en tercer lloc, perquè el mur que separa 
aquest espai de la bassa acaba de ser restaurat i s’espera que properament s’hi 
construeixi un petit pont peatonal que connecti el terreny amb la plaça. Amb tots aquest 
elements, l’opció d’ampliació de la bassa quedaria segurament descartada i s’hauria 
d’actuar, com a màxim, en la bassa actual.
Pel que fa a la canonada, s’haurien de tenir en compte de la mateixa manera que amb 
l’embassament, les indicacions  esmentades en la primera alternativa. Així, pel que fa a la 
canonada existent, en el cas  de poder-se restaurar, s’hauria d’enretirar la turbina actual i 
connectar els  extrems de la canonada que quedarien lliures per així utilitzar l’actual 
desaigüe de la turbina com a part de la canonada que portaria el cabal cap a la nova 
turbina. Des del punt del desaigüe o del tram restaurat, s’hauria de connectar la nova 
canonada fins a l’emplaçament de la central. Les pèrdues calculades serien les  mateixes 
que les exposades anteriorment però amb una longitud superior. Incloent la longitud del 
tram de desaigüe i suposant una longitud total de 50 metres, per més seguretat, les 
pèrdues serien de 0,5 metres i 1,42 metres respectivament (150 L/s o 250 L/s). De la 
mateixa manera que en la primera alternativa, es podria considerar en cas de substituir la 
canonada utilitzar la tecnologia sense rasa, substituint la canonada existent empesa per la 
nova canonada, encara que el cost d’aquest mètode constructiu és elevat amb la qual 
cosa el tram de canonada existent hauria de ser suficient com perquè el mètode sortís  a 
compte (val uns 200 €/ m lineal).
L’emplaçament de la turbina com s’ha explicat es situaria uns metres al nord de la vertical 
de l’antic molí, a la dreta de la llera del Torrent de Vall. En aquest punt, la llera s’eixampla 
a causes d’un petit meandre que va formar el riu, deixant sediments de gra fi prou 
sedimentats  prou allunyats del torrent que permetrien l’emplaçament de la central. Les 
aportacions en aquest torrent són intermitents i més aviat poques, però amb fortes  pluges 
pot arribat a portar un cabal no menyspreable. Al formar part de la zona inundable del 
torrent, s’hauria d’estudiar la viabilitat de la construcció pel que fa a les riades i les 
mesures de protecció de l’edifici per tal de no veure’s afectat.
III. Alternativa 2.2: ampliació de l’emplaçament del molí antic, segona opció
L’alternativa 2.2 és una variant de l’alternativa 2.1, amb la diferència que en aquesta 
alternativa el traçat del tub seguiria al curs natural del riu. Això suposaria per tant un 
impacte ambiental i visual molt major, tenint en compte que en aquest tram el riu a causa 
de l’orografia genera unes petites cascades que són d’alt valor ecològic i fins i tot motiu de 
reclam turístic pel poble. Perquè no afectés a aquest entorn, s’hauria de desviar molt del 
la línia recta traçada, tot vorejant el perímetre de l’entorn i enterrant-la perquè no es veiés, 
amb el conseqüent cost addicional. Per contra, en tot el tram de la canonada seria de més 
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fàcil instal·lació i a més a més s’arribaria 4 metres més avall en l’ubicació de la turbina, fet 
que com és evident generaria més producció elèctrica.
Pel que fa l’emplaçament també, cal destacar que topogràficament es  troba en un lloc 
més favorable tant pel que fa als accessos alhora de construir-lo com pel que fa al risc de 
riuades. La central es trobaria en una petita terrassa que hi ha en la confluència dels dos 
barrancs i a uns 2,5 metres per sobre aquests, de tal manera que no presentaria els 
problemes que sí es veurien afectats en la primera opció d’aquesta alternativa. Els 
accessos, concretament es  farien des de dos pistes que arriben just en aquest punt. De 
fet una d’elles ja es va utilitzar per construir la central de bombament que quedaria just al 
costat de la central.
Finalment, per l’embassament es  tindria en compte les mateixes consideracions 
plantejades en la primera opció.
IV. Alternativa 3: central reversible
Aquesta alternativa va ser la primera que es va pensar en una opció del tot trencadora pel 
que fa a l’emplaçament de l’antic molí i pretenia sobretot solucionar de la manera que fos, 
els problemes de falta d’espai a Rivert per emmagatzemar aigua. Així, es  podia finalment 
turbinar amb un règim diari més aigua que la que es  disposaria amb una central fluent per 
poder turbinar aigua en hores punta d’electricitat.
Aquesta manca d’espai doncs, es resolia fent una presa de gravetat aprofitant dos punts 
d’estretament dels barrancs de Rivert per tal de construir-hi un embassament superior i un 
altre d’inferior. Ambdós embassaments tindrien una capacitat d’uns 7000 m3. Com es 
veurà en els càlculs hidràulics del present projecte, els cabals mitjos en el millor i pitjor de 
les condicions són respectivament 246,56 L/s i 104,34 L/s. Això voldria dir per tant, que 
aquests embassaments necessitarien 7,88 hores i 18,63 hores respectivament per omplir-
se amb els  cabals  especificats. Mentre que el primer valor no seria tant ideal el segon sí 
que seria molt raonable, permeten tenir fins  i tot un marge més enllà d’un dia per 
embassar i desembassar aigua. Tot i així, el salt d’aigua es  veuria reduït per aquest 
embassament i a més a més seria molt variable en funció de la cota d’aigua de la presa 
superior. Evidentment, el cost d’aquesta alternativa seria elevadíssim i totalment 
desproporcionat per Rivert, per no parlar de l’impacte ambiental i social que suposaria.
La presa d’aigua es podria fer des de la mateixa bassa. També es podria fer des de la 
surgència si calgués més pressió per tal de contrarestar l’augment de cota de la canonada 
just després de la bassa. Una altra alternativa seria fer-la des de la surgència però seguint 
el traçat inicial de l’alternativa 5, com es veurà a continuació. Des de la presa superior, la 
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canonada resseguiria el barranc de Rivert fins la confluència dels barrancs i fins la central, 
sota la presa inferior.
La central doncs, es situaria al peu de la presa inferior i permetria tant el turbinatge de la 
presa superior com el bombeig de l’embassament inferior cap al superior.
Aquesta solució pretén sobretot il·lustrar que no hi ha alternativa viable pel que fa a un 
emmagatzemament d’aigua de més capacitat per les limitacions de la topografia del 
terreny. Per aquest motiu no s’ha considerat fer un alçat d’aquesta alternativa ja que no hi 
ha dubte de la seva inviabilitat.
V. Alternativa 4: central fluent seguint el traçat del barranc
Aquesta alternativa es va plantejar com la primera solució en què es  desestimava un 
embassament i per tant proposant la central com a una central fluent, en què l’aigua que 
surt de la surgència és directament turbinada. Aquest fet fa que la dependència de la 
quantitat d’aigua que sorgeix sigui major encara que a la vegada disminueix 
considerablement els costos de construir un embassament.
La central es dissenyaria seguint el model habitual d’un aprofitament hidroelèctric 
composat per un canal de derivació des de la captació d’aigua (a la surgència) fins la 
càmera de càrrega. Des d’aquest punt, una canonada forçada portaria l’aigua fins la 
central, i des d’aquí es desaiguaria fins retornar al curs natural del riu.
Pel que fa al canal de derivació, aquest seguiria el camí que va des de la surgència en 
direcció al camí que duu al poble de Santa Engràcia, cap al Sud. D’aquesta manera, 
només es veurien ocupats espais comunitaris  i no seria necessari cap expropiació. 
Segurament però, aquest canal no podria ser aeri ja que restaria amplitud al camí i per 
tant hauria d’anar soterrat, amb la qual cosa és provable que la millor solució fos una 
canonada.
Pel que fa a la càmera de càrrega, aquesta hauria de situar-se sobre un terreny adossat 
al camí esmentat d’on provindria el canal. El terreny hauria de ser expropiat ja que no és 
un terreny comunal. La mida del dipòsit de la càmera de càrrega seria d’uns 5 x 9 metres  i 
2 metres d’alçada amb una estructura de formigó armat in situ. La geometria d’aquesta 
càmera també podria ser circular mitjançant, per exemple, un dipòsit circular de formigó 
prefabricat amb cables  de pretensat exterior, que podria ser més econòmic. També es 
podria considerar construir una càmera de càrrega que actués fins i tot de petita presa 
fent una excavació al terreny i mitjançant geotèxtils aconseguir un volum d’uns 25x10x2 
metres que suposarien 500 m3. Aquest volum és clar que no suposaria un important 
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emmagatzematge, amb la qual cosa s’haurien d’estudiar les possibilitats reals de la seva 
construcció.
Pel que fa a la canonada, aquesta aniria des de la càmera de càrrega seguint el barranc 
fins la central situada en la mateixa ubicació que en l’alternativa 2.2. Aquesta es trobaria 
a 852 metres d’altitud i en la primera terrassa de la confluència dels  dos barrancs, fora del 
perill de riuades. La construcció de la canonada suposaria força problemàtica a mesura 
que s’avancés des de la central fins  la càmera de càrrega, ja que seria cada cop més 
inaccessible. Per això caldria portar els  tubs des de baix a la central i per dalt des  del 
terreny on s’ubicaria la càmera. De totes  maneres però, s’haurien de fer importants feines 
de desforestació prèviament a la instal·lació del tub.
VI. Alternativa 5: central fluent seguint l’ampliació del molí antic
Un cop plantejada l’opció de la central fluent i en vistes els resultats favorables obtinguts, 
es va creure adient revisar les anteriors propostes per tal d’adaptar-les a les noves idees. 
Bàsicament es tractava de contrarestar el fet de no poder disposar d’un embassament i 
per tant un cabal més  elevat, augmentant l’alçada neta de la central. Per aquest motiu, la 
presa d’aigua es proposa fer-la en la surgència com en l’anterior alternativa allargant el 
tub fins aquest punt. Per això, calia una càmera de càrrega mínima que es construiria en 
la mateixa boca de la surgència amb un mur de gravetat construït de formigó armat in situ. 
En aquesta es col·locaria un vessador rectangular per deixar pas  al cabal ecològic i que a 
al vegada serviria per muntar un sensor que mesurés el cabal a partir de l’altura d’aigua 
del vessador. Des d’aquest punt, el traçat de la canonada seguiria el curs del riu per tal de 
no afectar terrenys particulars. Cal tenir present que el riu transcorre en dos punts 
diferents per sota el nucli urbà del poble i per tant instal·lar la canonada en aquests  punts 
malgrat això seria perfectament factible i no causaria impacte visual. Els  trams que sí es 
veiés el tub, caldria construir un calaix de formigó arrebossat amb pedres i adossat a un 
dels marges del riu per tal de pal·liar-ne els efectes.
Pel que fa al tub, en el tram a partir de la bassa, es podria estudiar de la mateixa manera 
que en les anteriors propostes, la possibilitat de recuperar el tub antic. En tot cas, el final 
d’aquest també s’allargaria respecte l’alternativa 2.2 per la banda de la central, en que el 
traçat de la canonada seguiria el barranc fins la confluència amb el barranc de Rivert, fins 
la situació de l’anterior alternativa. Aquesta reubicació permetria guanyar 4 metres més 
d’altura amb 55 metres més de canonada.
D’aquesta alternativa cal destacar la possibilitat de construir-la per fases: es podria 
construir la central i el tram de tub que va fins la bassa (o ja sigui recuperant l’antic tub) i 
després de recuperar la inversió, allargar el tub des de la bassa fins la surgència guanyant 
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12 metres  de salt brut. És clar que l’ampliació donaria més beneficis i per tant més bon 
retorn de la inversió, però per pressupostos reduïts, aquesta possibilitat podria marcar la 
diferència entre la construcció o no de la central, per després millorar-la.
VII. Alternativa 6: central fluent seguint el traçat del riu i el barranc de Rivert, 
primera opció.
Les diferents opcions  de l’alternativa 6 segueixen el mateix concepte que l’alternativa 5 
variant el traçat del tub. Per tant, tant la càmera de càrrega en la surgència com la 
ubicació de la central seguirien les mateixes pautes anteriorment explicades.
En les  tres opcions però, la possibilitat de construir per fases l’aprofitament hidroelèctric 
es veu reduïda ja que no té tant sentit (especialment en l’opció 3), ja que el tram de 
canonada que es disposaria en una segona fase no seria gaire important en comparació 
amb els metres totals de tub i l’alçada guanyada per la turbina.
En l’opció 1, el tub travessaria igualment la bassa fins al costat del molí, punt en el qual es 
desviaria la canonada sobtadament cap al Sud formant un angle recte i vorejant les 
darreres cases del nucli urbà fins trobar l’escarpament. A través d’un camí es podria 
accedir des d’aquest punt seguint el pendent fins  la central, encara que lògicament a nivell 
constructiu no seria fàcil instal·lar el tub en aquest tram. Aquesta opció presenta un 
important inconvenient en el tram en que es voreja les cases abans no comença el 
pendent ja que provocarien un greu impacte visual per la proximitat de la cascada del riu 
de Rivert. A més  a més resultaria molt complicat pal·liar-ne els efectes a no ser que s’hi 
plantés vegetació que la cobrís.
VIII.Alternativa 6: central fluent seguint el traçat del riu i el barranc de Rivert, 
segona opció.
En la segona opció, la canonada segueix el mateix traçat que en la primera opció fins la 
meitat de la bassa. En aquest punt, s’aprofitaria la casa annexada a la bassa que el seu 
primer nivell forma part de la mateixa bassa a través d’un vessador. Així, des d’aquest 
punt la canonada s’accediria a l’era de la casa que té adossada. En el tram en que la 
canonada travessés  aquesta era, ho faria de manera soterrada fins al barranc, on seguiria 
pràcticament el mateix traçat que l’anterior opció. La solució constructiva tampoc deixa de 
ser ideal així com el fet d’haver de passar per una propietat particular encara que aquesta 
no tingués un impacte molt greu.
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IX.Alternativa 6: central fluent seguint el traçat del riu i el barranc de Rivert, 
tercera opció.
En la tercera opció, la canonada romandria el mateix traçat fins al principi de la bassa, en 
que s’excavaria una rasa pràcticament rectilínia fins l’escarpament, on es col·locaria la 
canonada. Aquesta opció té dos importants desavantatges: el primer és  l’altura positiva 
que prendria la canonada després de creuar la plaça del poble a no ser que es  volgués fer 
la rasa 1,5 metres més profunda. Això obligaria a instal·lar una vàlvula d’aire trifuncional 
suposant que després d’aquest punt el tub tornés a baixar de cota profunditzant cada cop 
més la rasa fins  arribar al pendent. En segon lloc, amb aquest traçat s’hauria d’instal·lar la 
canonada en una era d’un habitatge particular, amb les conseqüents molèsties i sobrecost 
que generaria. Alternativament s’ha plantejat una variant que no seguiria un traçat tan 
rectilini però que a canvi afectaria un terreny al costat de la casa esmentada. Al ser un 
terreny, l’afectació es consideraria menor que en un pati d’una casa.
Després de la rasa, la canonada prendria un fort desnivell (12 metres) fins el barranc, en 
que el tub seguiria fins la central. És clar també en aquest sentit, que aquest tram 
presentaria una certa dificultat en instal·lar el tub.
X. Altres alternatives
Durant la fase creativa de l’estudi d’alternatives, es va considerar altres opcions que 
s’explicaran en detall en l’annex del pla d’ampliació de la minicentral i que malgrat no 
s’hagin considerat en el projecte constructiu, s’han plantejat com a possibles propostes 
per millorar la instal·lació en un futur. 
D’altra banda, aquestes alternatives plantegen una manera ideal per dur a terme al 
projecte ja que permeten adaptar-se a un pressupost inicial normalment escàs  fent 
compatible la construcció de la minicentral. Així, amb el retorn progressiu de la inversió en 
motiu de la venda d’electricitat es pot anar reinvertint per tal d’anar millorant la instal·lació. 
Sovint es  busca una solució massa idealista per portar a terme el projecte i de vegades 
pot ser cal entendre que és millor començar per alguna cosa i anar-la millorant amb el 
temps. Les alternatives addicionals són:
- Construccions per fases: com ja s’ha esmentat, s’ha valorat en cada proposta la 
possibilitat de poder dur a terme l’alternativa escollida en diferents fases, per tal 
d’adaptar-se a pressupostos més reduïts, com ja s’ha explicat.
- Construcció de l’ampliació en el carst: quan es  va pensar en portar la captació 
d’aigua des de la surgència de fet va ser l’evolució del problema inicial plantejat en 
referència al poc espai disponible a Rivert per construir un embassament prou gran. 
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La idea doncs era construir un petit mur que actués de presa en la boca de la 
surgència, fent pujar així el nivell de l’aigua del carst. Per aquest motiu es va 
digitalitzar la topografia de la cova de Rivert en l’entorn CAD per així quantificar el 
volum. El resultat era un volum molt considerable que solucionaria els problemes 
d'emmagatzemament i que farien factible una central que pogués turbinar més aigua 
en hores punta de demanda elèctrica. Els detalls  d’aquesta alternativa s’ampliaran en 
l’annex del pla d’ampliació encara que ja es valori en aquest anàlisi multicriteri. 
- Possibilitat de turbinar les aigües grises  i de pluja del poble: aquesta possibilitat va 
sorgir de la posició favorable de l’emplaçament del decantador d’aigües grises del 
poble. Aquesta es troba a la vertical en direcció Est de la central de l’alternativa 6, 5 i 
2.2 i a 20 metres de desnivell. Fent un càlcul del que es podria turbinar, s’ha constat 
que les aportacions serien mínimes i per tant no produirien un augment important de 
la producció d’electricitat, motiu pel qual s’ha ponderat amb un valor de 1. Aquesta 
opció seria més aviat per un tema de voluntat ambiental.
 3.4. Elecció de l’alternativa
Amb les alternatives plantejades és evident que, mentre que algunes ja es podrien 
descartar valorant-les qualitativament, altres no són tant evidents alhora d’escollir-ne una 
com a solució del projecte.
Per aquest motiu, a continuació en la taula 5 s’ha realitzat un anàlisi multicriteri amb totes 
les alternatives estudiades per després evaluar-ne la puntuació resultant. La manera de 
valorar la nota de cada un dels paràmetres ha sigut qualitativament i en alguns aspectes 
de manera quantitativa, mesurant diferents tipus de trams de manera planimètrica. 
Aquests paràmetres quantitatius  s’han inclòs en uns plànols en que s’ha estudiat la 
facilitat constructiva i l’impacte ambiental i visual de les diferents opcions de traçat de 
cada alternativa. Cal esmentar també que els paràmetres analitzats, com es  veurà, fan 
referència a tots els condicionants de projecte però de fet és clar que els  condicionants 
econòmics marquen més la solució escollida que els altres.
Per aquest motiu s’ha fet una valoració econòmica de totes  les alternatives de manera 
aproximada per valorar alguns dels  paràmetres econòmics més destacats de cada 
alternativa. Cal tenir present que la turbina té una capacitat limitada (corresponent a un 
cabal màxim de 250 L/s, que és la segona opció estudiada. Vegeu annex de càlculs 
hidràulics) i que el seu preu és pràcticament independent del salt d’aigua, per la qual cosa 
és comptabilitza com un cost fixe per totes les alternatives. Els preus no inclouen 
despeses indirectes (13%). D’aquesta manera es podrà destriar també les opcions  que 
per exemple fossin molt favorables  en molts sentits però que tinguessin un cost tant elevat 
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que les fes del tot inviables.
La distribució dels costos  alhora de determinar quins són fixes i quins variables, s’ha fet 
en funció les guies emprades per la redacció d’aquest projecte que estableixen un % de 
costos estimats, a partir dels quals s’ha fet una mitjana:
Concepte / Institució ARE IDAE MITJANA
Obra civil components 
hidrotècnics
60% 40% 50%
Grup turbogenerador 25% 30% 27,5%
Equips electromecànics 10% 22% 16%
Construcció edficacions 5% 8% 6,5%
100% 100% 100%
A partir d’uns pressupostos de referència obtinguts  per l’empresa que fabrica la turbina i 
altres valors, s’ha fet la distribució de costos que es mostrarà en la taula d’estimació dels 
costos de cada alternativa.
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Alternativa analitzada 1 2.1 2.2 3 4 5 6.1 6.2 6.3
Objecte de 
l’aspecte analitzat
ponderació Aspecte analitzat nota nota nota nota nota nota nota nota nota
Longitud tuberia 5 Total 5,0 4,1 3,6 0,0 0,5 1,4 1,4 1,6 1,5
3 Fàcilment accessible 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 2,0 2,0 1,8 1,1
2 Mitjanament accessible 0,0 2,0 1,3 1,8 2,6 2,4 1,5 1,8 2,5
1 Inaccessible 5,0 3,0 3,7 2,5 2,4 0,6 1,6 1,4 1,4
4 Impacte visual / social 5,0 2,5 0,5 4,6 4,7 4,1 4,1 4,4 4,6
2 Impacte ambiental 5,0 5,0 0,5 4,6 3,8 4,3 4,5 4,5 4,5
2 Manteniment 4,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
Embassament 5 Capacitat 1,0 2,0 2,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Cost econòmic 2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0
3 Facilitat constructiva 2,5 2,0 2,0 0,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4 Impacte visual / social 4,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4 Impacte ambiental 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3 Manteniment 3,0 2,0 2,0 0,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
5 Possibilitat d’ampliament 1,0 0,0 0,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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Central turbinatge 5 Salt d’aigua 1 3,8 3,8 4,5 4,9 3,8 5 5 5
2 Impacte visual 3 4 4 3 4 4 4 4 4
3 Impacte ambiental 4 3 3 2 3 3 3 3 3
2 Aspectes sociohistòrics 5 3,5 3,5 0 0 1 0 0 0
5 Dificultat emplaçament 4 1 1 3 5 5 5 5 5
1 Turbinatge aigües grises 0 2 5 0 5 5 5 5 5
Altres aspectes 5 Afectació expropiacions / 
sevituds
5 3 3 2 0 2 2 0 3
4 Inversió inicial 5 4 3 0 2 3 3 3 3
5 Temps d’amortització 0 1 1 0 2 3 3 3 3
5 Construcció per fases 0 0 0 1 0 5 4 4 4
Total puntuació 220,5 171,3 152,6 134,7 195,8 277,6 276,1 268,1 284,5
Taula 5. iAnàlisi multicriteri de les diferents alternatives plantejades
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Estimació dels costos i ingressos segons l’alternativa escollida - Opció 2 (Turbina 250 L/s)
Nº Alternativa 1 2.1 2.2 3 4 5 6.1 6.2 6.3
Salt brut (m) 11 38 41 45 49 52 52 52 52
Longitud tuberia (m) 30 90 120 352 322 262 260 246 255
Potència kW 14,81 51,17 55,21 60,60 65,99 51,17 70,03 70,03 70,03
Producció kWh (5840h) 86509,94 298852,51 322446,13 353904,28 385362,44 298852,51 408956,06 408956,06 408956,06
Costos variables
Bassa €25.000,00 €30.000,00 €30.000,00 €100.000 €30.000 €8.939,66 €8.939,66 €8.939,66 €8.939,66
Canonada €7.500,00 €22.500,00 €30.000,00 €88.000,00 €80.500,00 €65.500,00 €65.000,00 €61.500,00 €63.750,00
Edificacions i obra civil 
restant
€6.060,34 €11.060,34 €11.060,34 €11.060,34 €81.060,34 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00
Costos fixes
Grup turbogenerador €53.419,54 €53.419,54 €53.419,54 €69.445,40 €53.419,54 €53.419,54 €53.419,54 €53.419,54 €53.419,54
Equips 
electromecànics
€31.080,46 €31.080,46 €31.080,46 €40.404,60 €31.080,46 €31.080,46 €31.080,46 €31.080,46 €31.080,46
Manteniment (2% - 5%)
3,5% €4.307,11 €5.182,11 €5.444,61 €7.474,61 €12.112,11 €5.912,89 €5.895,39 €5.772,89 €5.851,64
2% €2.461,21 €2.961,21 €3.111,21 €4.271,21 €6.921,21 €3.378,79 €3.368,79 €3.298,79 €3.343,79
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Ingressos per venta d’electricitat 
(7cts/kWh) per rendiment de 0,85 
i 0,95. 16h de funcionanament
l/s 170 €6.055,70 €20.919,68 €22.571,23 €24.773,30 €53.950,74 €20.919,68 €28.626,92 €28.626,92 €28.626,92
Viabilitat de la minicentral
Índex d’energia (€/kWh 
generat)
€1,422 €0,495 €0,482 €0,603 €0,898 €0,413 €0,412 €0,403 €0,409
Índex de potència (€/
kW generat)
€8.307,40 €2.893,31 €2.817,44 €3.524,10 €5.244,39 €2.412,50 €2.405,36 €2.355,38 €2.387,51
Periode de retorn 
simple (anys)
34,2 8,2 8,0 9,0 9,0 6,7 6,7 6,6 6,6
Total cost inicial alternativa €123.060,34 €148.060,34 €155.560,34 €378.910,34 €206.060,34 €168.939,66 €168.439,66 €164.939,66 €167.189,66
Taula 6. Valoració econòmica estimada de cada alternativa
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Amb els resultats de l’anàlisi es pot concloure que:
L’idea incial (alternativa 1) resulta ser del tot inviable econòmicament i amb molta 
diferència respecte altres  alternatives motiu pel qual es pot descartar, encara que de fet 
no obtingui una mala puntuació en l’anàlisi multicriteri. Les dues variants  de l’alternativa 2 
presenten també períodes d’amortització elevats, però també una mala puntuació amb 
prou diferència respecte altres opcions, motiu pel qual també s’han descartat.
L’alternativa 3 tampoc té un bon rendiment econòmic encara que en aquest cas els 
ingressos eren el doble comparats  amb la resta ja que la presa podria fer augmentar el 
cabal el doble. En aquest sentit, la turbina no seria adequada, motiu pel qual el preu de la 
turbina és superior en relació a les  alternatives. Tot i així, aquesta alternativa com s’ha 
esmentat no té sentit, fet que també queda constatat en la baixa puntuació que té.
L’alternativa 4 tampoc acaba de ser adequada per l’elevat cost i conseqüent alt període 
d’amortització, a més a més de no obtenir una bona puntuació en l’anàlisi multicriteri en 
bona part per l’inaccessibilitat alhora de construir-la.
Les alternatives 5 i 6 i les  seves variants  presenten puntuacions i rendiments econòmics 
molt semblants, ja que no deixen de ser el mateix concepte però amb diferents  traçats de 
canonada. De la mateixa manera, les puntuacions  obtingudes en diversos paràmetres són 
molt iguals. Aquestes però, afecten de manera diferent a la població i l’entorn, motiu pel 
qual s’ha volgut quantificar amb precisió els trams afectats i amb més o menys facilitat 
constructiva. El resultat en la puntuació, dóna un resultat més  elevat en l’alternativa 6.3, a 
més a més de presentar el millor rendiment econòmic de les alternatives estudiades 
juntament amb la 6.2. 
D’altra banda, sense tenir en compte l’alternativa 3 per manca de sentit, aquesta és de les 
propostes més ambicioses però a la vegada de les més cares. D’aquesta manera, amb 
l’elecció d’aquesta s’exemplificaria el cost de la central en quasi la pitjor de les 
circumstàncies Per aquest motiu, l’alternativa escollida serà la 6.3.
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4. ANÀLISI D’ALTERNATIVES DELS COMPONENTS HIDRÀULICS
L’elecció de la solució plantejada anteriorment va molt lligada a una bona elecció també 
dels components hidràulics que la composaran, sobretot en referència al tipus de 
canonada. Per aquest motiu, no totes les  solucions seran adequats els mateixos 
components, amb la qual cosa de fet, l’anàlisi d’ambdós alternatives ha anat molt lligada i 
s’ha estudiat conjuntament.
A continuació es tabularà les  diferències entre tres tipus  de tubs diferents pels quals  s’ha 
consultat les seves característiques i preu a partir de les  empreses esmentades. 
Seguidament també s’ha fet un anàlisi multicriteri per tal de quantificar les diferències 
entre les solucions hidràuliques plantejades. Les ponderacions de cada aspecte estudiat 
corresponen sobretot a la solució 6.3 de l’estudi d’alternatives. D’aquesta manera, s’ha 
donat molta importància, per exemple, al fet de no haver de disposar cimentacions en el 
tub quan en una solució en que el tub anés enterrat no tindria el mateix pes i per tant la 
puntuació de l’anàlisi multicriteri no seria vàlida. Així mateix però, amb les argumentacions 
exposades i canviant aquestes ponderacions, amb l’estudi realitzat es considera que es 
plantegen els elements suficient per elegir una altra solució en cas necessari.
Pel que fa a l’elecció de la turbina, aquesta és independent del traçat de la canonada ja 
que la seva elecció rau sobretot en els cabals  disponibles. Inicialment es va plantejar una 
turbina convencional de tipus Francis (com la que hi havia instal·lada en l’antic molí de 
Rivert) però observant la variabilitat de cabals, es va optar per una turbina de flux creuat. 
Tot i així, per tal d’argumentar aquesta opció, s’han descrit les diferències entre ambdues 
opcions per tal de valorar-ne tots els pros i contres de cada opció.
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Material alternativa Acer comercial soldat Fundició dúctil Polietilè
Empresa fabricant Averly S.A. Construtec - Duktus Material de Aireación S.A.
ponde
ració
factor descripció nota descripció nota descripció nota
4 Composició i densitat / 
pes tub
Acer, al que s’hi ha d’afegir 
les proteccions necessàries 
per aïllar la canonada dels 
agents externs i els 
elements necessàries per 
anclar la canonada en 
suports i daus de formigó. 
Elevada densitat.
2 Capa de fundició dúctil 
(acer amb alt contigut de 
magenesi per donar-li més 
ductilitat al material), 
revestiment interior d’una 
capa de morter de ciment, i 
acabat exterior d’una capa 
de zinc i de resina epoxy. 
Elevada densitat.
2 Polietilè en tot el seu 
espessor, que és un 
producte provinent 
d’hidrocarburs. És resistent 
a l’abrasió i a la corrosió 
(per no tractar-se d’un 
material fèrric) i als 
impactes. Baixa densitat i 
per tant poc pes.
5
2 Material de revestiment 
interior i coeficient de 
rugositat absolut
Acer (el mateix que tota la 
canonada). Sense oxidar el 
coef. de rugositat és de 
l’ordre de  0,04 i oxidat 
adopta un valor de 0,1. Tot i 
així, el coeficient de 
rugositat relatiu (en funció 
del diàmetre) fa que aquest 
cas no sigui determinant.
2 Morter de ciment amb 
protecció per l’abrasivitat. El 
coeficient de rugositat és 
constant al llarg de la seva 
vida útil i té un valor de 
l’ordre de 0,03. Tot i així, el 
coeficient de rugositat 
relatiu (en funció del 
diàmetre) fa que aquest cas 
no sigui determinant.
4 De polietilè, amb una 
superfície molt llisa que fa 
que la seva rugositat 
absoluta sigui baixa, de 
l’ordre de 0,0015. Tot i així, 
el coeficient de rugositat 
relatiu (en funció del 
diàmetre) fa que aquest cas 
no sigui determinant, encara 
que presenta menys 
pèrdues de càrrega que les 
altres solucions
5
5 Preu 180€/m lineal, costos de mà 
d’obra i accessoris inclosos.
4 250€/m lineal, costos de mà 
d’obra i accessoris inclosos.
2 150€/m lineal, costos de mà 
d’obra i accessoris inclosos.
5
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4 Facilitat constructiva i 
requeriment de mà 
d’obra especialitzada
Baixa, pel tipus d’unions. 
Requereix per això mà 
d’obra especialitzada que 
dugui a terme aquestes 
soldadures i unions, que 
hauran d’estar 
normalitzades per tal que 
aguantin els esforços 
requerits. 
1 Elevada facilitat 
constructiva, no requereix 
de mà d’obra especialitzada 
i per tant pot donar 
oportunitats laborals a 
població local. Facilitat 
també de un únic 
subministrador de la 
canonada, responsable de 
tots els accessoris 
necessaris.
5 Elevada facilitat 
constructiva, no requereix 
de mà d’obra especialitzada 
i per tant pot donar 
oportunitats laborals a 
població local. Facilitat 
també de un únic 
subministrador de la 
canonada, responsable de 
tots els accessoris 
necessaris.
5
4 Tipus de juntes Cordons de soldadures, 
rígides, que no permeten 
gaire adaptació del traçat 
del tub. Això requereix per 
tant més accessoris i temps 
de muntatge. També 
presenten un lloc 
d’important susceptibilitat, 
per fer-se in situ i no a 
fàbrica.
1 Sistema flexible de juntes 
BLS sense cargolament ni 
soldadures. Elevada 
adaptabilitat, fins a 3º pel 
diàmetre escollit de 400mm, 
amb menors diàmetres és 
major. No requereix per tant 
tants accessoris i menys 
temps de muntatge. 
Existeixen una gran varietat 
amb els tipus d’unions, totes 
provinents de fàbrica i per 
tant amb menys 
susceptibilitat de presentar 
problemes en el futur.
5 La unió d'aquests tubs pot 
realitzar mitjançant 
soldadura “a testa” o amb 
accessoris d’electrofusió. 
Segons el diàmetre, també 
es pot diposar d’un sistema 
flexible de juntes sense 
soldadures. No permet tanta 
adaptació en les juntes com 
passa en la fundició dúctil 
plantejada. Tot i així, el tub 
es pot modificar fàcilment in 
situ, fet que permet també 
flexibilitat en el traçat.
4
5 Riscos laborals i durada 
de l’obra
Elevats, per requerir 
d’unions soldades, 
maquinària especialitzada  i 
més accessoris, que també 
suposa major temps 
d’exposició als riscos.
1 Baixos, per la senzillesa en 
el muntatge. Durada curta.
4 Molt baixos, ja que no 
només les juntes són de 
fàcil muntatge, sinó que el 
pes reduït de les canonades 
permet treballar amb millors 
condicions.
5
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4 Necessitat d’elements o 
materials de suport i 
daus de fromigó
Sí, en funció de la llargada 
dels tubs i l’espessor. En 
general, cada 2 m caldrien 
elements de suport i en 
cada colze o unió un dau 
de formigó.
2 No requereix materials de 
replé específics ni elements 
addicionals de suport. 
Tampoc en forts pendents 
cosa que afavoreix 
l’insta·lació en llocs 
inaccessibles.
5 Sí, segons el traçat del tub 
s’han de posar elements de 
suport de formigó, encara 
que amb menys mesura 
que les canonades 
convencionals per la seva 
flexibilitat.
3
4 Resistència material i 
espessor tuberia
400N / mm2. De 3,6 a 
6,3mm. Fins a uns 28 bar 
de pressió, tenint en 
compte en aquest valor la 
màxima pressió suportada 
per cop d’ariet.
4 420N / mm2 d’espessors 
entre 6 i 9mm, cosa que 
implica possibilitat de 
sol·licitar més el material. 
Resistència d’impactes. Fins 
a 30 bar de pressió + 20% 
per cop d’ariet.
5 Fins a 25 bar de pressió 
màxima, incloent en aquest 
valor la màxima pressió 
suportada per cop d’ariet.
3
5 Comportament en trams 
soterrats
Correcte a nivell de 
resistència. S’ha de 
disposar d’un llit de grava 
seleccionada (sense 
materials fins i amb un 
diàmetre no superior als 
25mm) en la rasa de la 
canonada abans d’instal·lar-
la. També cal disposar 
grava fins una determinada 
altura del tub en funció de 
l’angle de recolzament de la 
canonada (normalment 
entre 90º i 120º). El terreny 
d’aportació fins la darrera 
capa de paviment ha de ser 
també seleccionat i 
compactat al 95% del PN.
3 Molt adequat a nivell 
resistent. Es pot col·locar 
grava per facilitar el 
drenatge inferior a la 
canonada, encara que 
aquest pot ser el mateix 
terreny de l’excavació per 
tot el gruix de la rasa 
sempre i quan no es superi 
un diàmetre d’àrid de 
100mm. De la mateixa 
manera, aquestes terres 
hauran de ser compactades 
al 95% del PN.
5 Correcte, encara que 
segons el tipus no sempre 
es pot enterrar. Sobretot no 
pot enterrar-se sota 
paviments de carrers o 
carreteres, ja que no 
presenta tanta resistència 
com altres materials en 
base acer o d’aliatges 
metàl·lics. 
2
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5 Resistència a l’intempèrie Correcte, encara que cal 
protegir-les amb pintures o 
altres productes que evitin 
la corrosió de la superfície 
del tub, fet que reduïra la 
seva vida útil.
4 Molt adequada, ja que la 
protecció ZINKPLUS que 
disposa fa innecessari cap 
altre tractament protector 
dels fenòmens atmosfèrics.
5 Baixa / molt baixa ja que 
que no és resistent als rajos 
ultraviolats.
2
3 Materials reciclables Segons el fabricant i 
tipologia, poden provindre 
de materials reciclats
4 Provients de materials tots 
ells reciclats, a més a més 
de ser reciclable un cop 
usada.
5 Segons el fabricant i 
tipologia, poden provindre 
de materials reciclats, 
encara que no és habitual ni 
gaire aplicable en aquest 
tipus.
3
3 Impacte ambiental En algun cas, es pot arribar 
a despendre làmines d’òxid 
pel pas d’aigua al llarg del 
temps. Tot i així l’impacte és 
baix.
3 Inexistent. La mescla de 
morter de ciment que 
revesteix interiorment la 
canonada assegura que no 
hi haurà despreniments del 
material sota cap situació ni 
que tampoc es formarà òxid 
en aquesta.
4 Molt baix, per la resistència 
als diferents fenòmens 
esmentats.
2
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4 Manteniment i temps 
d’aturada per dur-lo a 
terme.
Al composar-se d’un 
material més senzill, 
presenta més 
suceptibilitats, problemes 
de corrosió i per tant una 
vida útil no tant òptima. 
L’unió dels elements 




garanteixin una bon cordó 
de soldadura prou resistent) 
més molèsties i més temps 
de reparació.
3 Molt baix,llarga vida útil per 
la composició de la 
canonada, que evita la 
corrosió. No existeixen ni 
soldadures ni elements de 
suport, tampoc ruptures per 
la seva ductilitat ni pèrdues 
d’aigua. Possibilitat per 
automantenir deguda a la 
facilitat de muntatge. Temps 
d’aturada del servei per 
manteniment curt.
4 Baix, tenint en compte que 
al no composar-se de 
materials fèrrics no 
requereix de protecció 
anticorrosiva. El 
manteniment no requereix 
de m’a d’obra gaire 
especialitzada i podria dur-
se a terme un 
automanteniment per part 
de la població. El temps 
d’aturada del servei també 
seria baix.
4
5 Durabilitat Mitjanament elevada 
gràcies a la seva 
composició encara que 
baixa sense protecció per la 
corrosió. Cal afegir-hi per 
això una protecció catòdica, 
més o menys complexe i 
que requereix d’un temps i 
cost de col·locació.
3 Elevada, fins a 70 anys més 
que solucions 
convencionals per portar ja 
protecció anticorrosió. Cada 
tram de tub, gràcies a les 
juntes, es produeix una 
ruptura de la conducció 
elèctrica que evita la 
corrosió. És apta per 
qualsevol ambient exposat, 
inclós els rajos solars o pH 
àcids.
5 Mitjana, de l’ordre dels 50 
anys de vida útil. Cal vigilar 
amb el contacte amb àcids 
oxidants, les cetones i als 
hidrocarburs clorats, que 
malmetrien seriament el tub. 
Tot i aií, no es preveu que 
en puguin entrar en 
contacte en el present 
projecte.
4
Puntuació 152 236 191
Taula 7. Argumentació i anàlisi multicriteri de les diferents alternatives de tubs plantejades
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Tipus de turbina Turbina Francis Turbina de flux creuat
Empresa fabricant Averly S.A. Ossberger
ponderació factor descripció nota descripció nota
5 Preu Elevat, per la sofisticació 
i el nombre de 
components de la turbina 
i parts mòbils (a grans 
termes es composa per 
la carcassa de la turbina 
“estator”, les vàlvules de 
pas d’aigua perimetrals i 
un rodet “rotator”). Altres 
turbines com les Kaplan, 
tot i tenir una estructura 
semblant són més 
econòmiques.
1 Més econòmic, per la 
senzillesa dels 
components i els seu 
funcionament. Està 
composat per només de 
2 a 3 parts mòbils. La 
carcassa de la turbina és 
molt més senzilla.
4
5 Rendiment punta 90% o fins el 92% en 
cabals òptims de l’ordre 
del 85% del cabal de 
l’equipament de la 
turbina.
5 Rendiments de l’ordre 
del 85% - 87% segons el 
% de la capacitat 
utilitzada de cada 
càrrega de la turbina 
(que pot ser en trams de 
1/3 del cabal total).
4
5 Rendiment global Entre el 82% i el 92% 
entre cabals del 60% al 
100% del cabal 
d’equipament de la 
turbina.
3 Del 80% al 85% en un 
rang de 1/6 a 1 part 
(16,67% - 100%) del 
cabal d’equipament de la 
turbina. Preferiblement 
del 85% i disminució en 
% de cabal petits de 
cada càrrega.
4
5 Variabilitat de 
cabals
Del 60% al 100% del 
cabal d’equipament. 
Altres turbines semblants 
permeten fins a un 40%.
2 Del 16,67% al 100% del 
cabal d’equipament. 
Només les turbines de 
flux creuat permeten 
aquesta elevada 
variabilitat, fet que les 
caracteritza de la resta.
5
4 Automuntatge No, requereix soldadures 
i posada en marxa de les 
diferents parts mòbils per 
un especialista.
2 Requereix d’un 
especialista encara que 
amb un mínim 
coneixament podria ser 
instal·lat per població 
local.
4
3 Facilitat muntatge No, pels motius 
exposats.
2 Mitjanament fàcil, pels 
motius exposats en 
referència a la simplicitat 
de la turbina.
3
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4 Automanteniment No, pels motius 
exposats.
1 Sí, pels motius exposats. 5
3 Durada del 
tancament turbina 
per manteniment
Elevada, ja que cal 
desmuntar-la sencera i 
tornar-la a muntar de nou 
per un especialista. 
Segons l’averia, pot ser 
necessari transportar-la a 
un taller adequat.
2 Baixa, ja que no només 
es considera un nul 
manteniment per la seva 
estructura sinó que en 
cas necessari, la 
carcassa que protegeix 
l’aigua que impacta al 
rodet és de fàcil 
extracció i no té una 
funció essencial, sinó 
que tant sols protegeix 
de l’aigua.
4
4 Problemes pel 
cop d’ariet
Sí, pels possibles 
problemes mecànics en 
les parts mòbils, que 
podrien obstaculitzar 
l’entrada del fluid de la 
turbina de manera 
sobtada. Cal recordar en 
aquest sentit que l’aigua 
es troba sota pressió per 
la carcassa de la turbina 
que la confina.
1 No, ja que en cas 
d’obstrucció del rodet o 
alguna part mòbil, l’aigua 
simplement continuaria 
fluint sobre el rodet 
immòbil, ja que la 
carcassa no confina 
l’aigua en el rodet, tant 
sols evita que l’aigua es 
projecti per l’acció 
rotatòria d’aquest.
5
4 Problemes de 
cavitació i 
vibracions
Sí, en funció de l’elevació 
de la turbina respecte el 
seu desaigüe i si es 
turbinen cabals inferiors 
al 60% del cabal de 
l’equipament. També es 
provoquen vibracions ja 
que l’aigua es troba sota 
pressió en el rodet per la 
carcassa de la turbina.
1 No, pel mateix motiu en 
relació a que l’aigua no 
es troba a pressió en el 





Mitjà / alt, pels lubricants 
que s’utilitzen i que estan 
en contacte permanent 
amb l’aigua.
2 Baix, ja que els 
lubricants del rodet i les 
parts mòbils es troben 
totalment separats de les 
parts del rodet que estan 
en contacte amb l’aigua.
5
Puntuació 93 197
Taula 8. Argumentació i anàlisi multicriteri de les diferents alternatives de turbines plantejades
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Amb l’anàlisi multicirteri presentat per l’elecció del tub i la turbina es pot concloure que:
Pel que fa al tub i a l’alternativa escollida (nº 6, opció 3), és clar que les canonades Duktus 
serien una solució ideal. Sobretot cal destacar que simplement presentant el tub en els 
trams que va seguint el curs  del riu seria suficient, sense haver de posar cap mena de 
cimentació que subjectés el tub. De la mateixa manera, després del tram soterrat, el tub 
aniria igualment directament sobre el terreny sense necessitat de cap element de suport. 
Tant sols serien necessaris just abans de la central perquè quedés ben fixat i no malmetés 
l’edifici on restaria la turbina i els  equips electromecànics  i de control. Pel que fa al tram 
soterrat, no caldria aportacions de grava ni cap mena de especificacions amb el material 
de replanat, tant sols que el tamany màxim dels  àrids no superés els 100 mm tal i com 
s’ha explicat. Aquests dos factors farien disminuir el cost de l’instal·lació en comparació 
amb altres solucions, justificant-ne així, el seu preu superior.
Finalment cal destacar d’aquest tub pel que fa a les responsabilitats corporatives, el 
possible automanteniment i fins i tot autoconstrucció (la mateixa empresa fabricant ja ho 
proposa) de la instal·lació, fet que provocaria nombrosos avantatges socials. 
Principalment, faria que la inversió de la instal·lació pogués revertir a la mateixa societat 
propera, i no a empreses externes o alienes al territori. Aquest mateix benefici també es 
donaria en el cas del tipus de turbina, pels arguments exposats en la taula.
Pel que fa a la turbina també, és clar que a nivell tècnic és la millor solució (encara que 
s’ampliarà aquesta informació en l’annex de la descripció dels  components hidràulics) a 
més a més dels beneficis ambientals i socials exposats.
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es descriuen i justifiquen els càlculs dels elements estructurals per la 
construcció de la minicentral. També es descriuen les condicions d’execució i els 
materials a executar en l’obra. Els elements estructurals més importants són el mur de 
contenció de la càmera de càrrega, alguna cimentació pel tub encara que tant sols perquè 
aquest no es desplaci (ja que segons les especificacions tècniques del fabricant, no són 
necessàries cimentacions per subjectar el tub)  i l’edificació on s’ubicarà la turbina i els 
automatismes. Addicionalment, tal i com es descriu en l’obra, es col·locaran altres 
elements de formigó però que no tindran pràcticament una funció estructural, amb la qual 
cosa no caldrà armat, tant sols es disposarà formigó en massa. 
 
2. BASES DEL DIMENSIONAMENT 
A continuació es presenten les bases del dimensionament per al càlcul estructural que 
inclouen: normativa aplicable, vida útil de d’infraestructura, classe d’exposició, materials 
emprats i els controls que s’han de dur a terme. 
 
I. Normativa aplicable 
Per al càlcul i verificació estructural de totes els elements anteriorment esmentats s’aplica 
la normativa descrita en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE-08), Ministeri de 
Foment, Octubre 2008. 
Pel dimensionament de les lloses de l’edificació s’aplica la “Normativa de Construcción 
Sismorresistene: Parte General y Edificación” –NCSR-02–, Reial Decret 997/2002 de 27 
de Setembre. 
 
II. Vida útil de d’infraestructura 
Es podria considerar una estructura d’enginyeria civil de repercusió econòmica mitjana 
encara que tenit en compte que la fallida de la càmera de càrrega podria portar efectes 
negatius a les construccions i habitatges adjacents s’ha considerat una repercusió 
econòmica alta. Per aquest motiu, la vida útil nominal a efectes de l’estat límit últim de 
durabilitat seria de 100 anys. D’aquesta manera també deixaria al lloc de la seguretat pel 
que fa al dimensionament. D’altra banda, al no ser una estructura gaire voluminosa, a 
nivell econòmic aquest canvi tampoc faria variar significativament el cost d’aquesta 
estructura. 
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III. Classe d’exposició 
La classe d’exposició pels elements estructurals de formigó és IIa (Taula 8.2.2 de l’article 
8 de la EHE-08), ja que aquesta no entra en contacte amb l’aigua residual i per tant 
s’aplica la classe d’exposició d’una estructura no protegida en condicions d’humitat alta. 
Pel que fa a les classes específiques d’exposició, se li assignarà un procés d’atac per gel i 
desgel per tractar-se d’un element situat en contacte constant amb l’aigua i ja que a Rivert 
al situar-se en una zona muntanyosa, es considera que hi ha més del 50% de possibilitats 
que s’arribi als -5ºC com a mínim un cop a l’any. No es considerarà cap procés d’abrasió 
o per cavitació ja que el riu de Rivert no és molt torrencial i per tant no es sotmetrà a un 
important desgast superficial. Analitzant la composició química de l’aigua de Rivert, 
tampoc s’ha considerat cap procés d’agressivitat química. 
 
IV. Materials i control d’execució 
En tots els elements es disposarà una consistència tipus Tova (Blanda) que segons l’Art. 
31.5 de la EHE-08, correspon un assentament del con d’Abrams de 6-9 cm. Es considera 
en totes les estructures un nivell de control d’execució normal, per tan la majoració de les 
càrregues és de 1,35 per les càrregues permanents i de 1,5 per les càrregues variables 
(Article 12 de la instrucció EHE-08). La minoració de la resistència del formigó serà de 1,5 
i per l’acer 1,15. 
Segons l’article 37.3.2 i amb la classe d’exposició IIa, la resistència mínima del formigó 
armat serà de 25 N/mm2, el contingut mínim de ciment 275 kg/m3, i la màxima relació 
aigua/ciment 0,60. Tot i així, pel present projecte s’ha considerat utilitzar un formigó de 30 
MPa enlloc de 25. Aquest, serà de tipus CEM I. 
El recobriment nominal de tots els elements de formigó in-situ, control d’execució normal i 
classe d’exposició IIa H serà de 35mm segons l’article 37.2.4 de la EHE-08. D’aquesta 
manera, la tipificació del formigó estructural resultant és : HA-30/B/20/IIa H 
L’acer que s’utilitzarà per les armadures serà del tipus B400S, amb límit elàstic de 400 
N/mm2. 
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3. DIMENSIONAMENT DE LES CIMENTACIONS DE LA CANONADA 
I. Dades de partida  
Com ja s’ha esmentat, segons el fabricant de la canonada, no són necessàries les 
cimentacions com passa en les canonades d’acer convencional, donat les 
característiques resistents del tub pel que fa a la resistència a tracció a que provoca 
l’aigua en dos tubs connectats. De la mateixa manera, tampoc són necessàries les 
cimentacions en els colzes del tub. Tot i així, si s’ha considerat necessari disposar d’una 
cimentació a l’entrada del tub en la central per evitar malmetre l’edificació en cas 
d’aparèixer algun desplaçament. Addicionalment, es podria considerar la necessitat de 
construir una altra cimentació al final del pendent pronunciat de la canonada, just després 
de travessar el poble. Per ambdós casos, el dimensionament calculat serviria al no tenir 
una funció estructural important i tant sols serviria per mantenir el tub al mateix lloc en cas 
de petits desplaçaments. 
Tenint en compte que el tub ocupa 43 cm (corresponent al seu diàmetre), es definirà 
l’amplada de la cimentació en 60 cm de tal manera que hi hagi prou amplada per 
col·locar-lo. L’altura d’aquest element, tenint en compte que una part anirà enterrada 
actuant de pou de cimentació serà de 1,2 metres. 
El formigó utilitzat per aquest element estructural és de la mateixa que en la resta 
d’elements estructurals,  HA-30/B/20/IIa H. 
L’acer emprat per aquest element estructural és B400S mitjançant malles electrosoldades 
En la taula 37.2.4.b  es pot trobar que el recobriment mínim per una estructura de formigó 
en un ambient IIa H i una vida útil de 100 anys és de 35mm. Sumant-li 5mm per suposant 
un nivell intens a l’obra, es té un recobriment nominal de 40mm. I per tant la distància d 
serà de 0,45m. 
Al ser una estructura de poca envergadura on les càrregues son mínimes ja que el mateix 
tub no requereix cimentacions segons les seves especificacions tècniques, es calcula 
l’armat mínim. 
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Rodons  (A=50,27mm2)  7  ens dóna una separació de 150 mm.  
 




- Longituds de solapament  




I. Armat longitudinal horitzontal 
La secció per aquest càlcul no podrà ser de 0,1m d’altura ja que la paret del canal només 
té 0,5m d’altura. 
 
  
Rodons  4  ens dóna una separació de 142,66 mm però per 
aspectes constructius es posarà cada 100 mm i es quedarà així del costat de la seguretat.  
 
- Longituds d’ancoratge 
Posició II      
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- Longituds de solapament  
Entre les diferent parets solaparem una distància de 250 mm. 
 
II.Armat transversal (a tallant)  
El tallant produït pel terreny es tant baix, que la resistència a tallant del formigó és 
suficient per aguantar. Per tant no es disposaran cèrcols. 
 
 
4. DIMENSIONAMENT DE L’EDIFICACIÓ DE  LA TURBINA (CENTRAL TURBINATGE) 
I.Parets i edificació 
Per les parets no es realitzarà una estructura de formigó, ja que aquesta es farà 
mitjançant maons de càrrega i un cèrcol perimetral en la seva coronació de formigó armat 
amb armadura mínima. El sostre serà compost per plaques de formigó prefabricades, 
dimensionat per les càrregues d’ús i sobrecàrregues específiques per l’edificació. L’únic 
element que es realitzarà amb formigó in situ serà la solera d’aquesta edificació. 
 
II.Accions de la solera de l’edificació 
Per calcular la solera es tindran en compte els següents paràmetres: 
Kbalast(argiles)=3.000 tn/m que determina l’efecte “molla” que produeix el terreny a 
l’estructura 
Pel càlcul, es ténen en compte efectes sísmics. Es considera una càrrega 5 kN/m2 
considerant els elements que s’hi posaran (turbina, generador i autoamatismes) a més a 
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Amb tot això, el resultat és una armadura longitudinal horitzontal superior i inferior en l’eix 
en sentit paral·lel a la canonada de φ 8 / 0,15 i en l’eix perpendicular de φ 8 / 0,20. Per 
simplicitat constructiva però, es posarà cada 0,15 per concordar les distàncies amb les de 
la paret amb el qual ens quedem del costat de la seguretat. 
El gruix del formigó definit, per tal de complir amb els requisits, serà de 0,30 m. 
 
5. DIMENSIONAMENT DELS MURS DE CONTENCIÓ DE LA CÀMERA DE CÀRREGA 
I.Dades de partida  
La geometria de l’estructura es composa de dos murs:  
El primer és perpendicular a la roca del substrat conglomeràtic de la surgència  on 
començarà  aquest mur i fins arribar al paviment de la Font d’Amont. Aquest es recolzarà 
sobre un antic mur de formigó existent, situat 1 metre per sota del paviment i no serà 
perfectament rectangular en el seu alçat ja que s’hi deixarà una part sense formigonar 
perquè funcioni com a sobreeixidor rectangular per on vessi o bé l’aigua de la surgència 
en cas de no turbinar-se o l’aigua corresponent al cabal ecològic establert quan la turbina 
funcioni. De la mateixa manera, aquesta servirà per instal·lar un cabalímetre per tal 
d’avaluar el cabal que vessi per aquest sobreeixidor. Així, l’altura del mur serà en la part 
del sobreeixidor, dun metre d’alçada, mentre que als costats del vessador estaran limitats 
per una alçada de 1,5 metres en la part que toca a la roca i en l’altra banda pel segon 
mur. 
El segon mur és perpendicular al primer mur i segueix el límit del paviment de la Font 
d’Amont fins a tocar amb aquesta. L’altura d’aquest mur serà de 1,5 metres tenint en 
compte que part d’aquesta servirà com a cimentació. De fet, l’altura d’aquest mur tampoc 
serà constant ja que una part s’hi disposarà un vidre rectangular pel qual es pugui veure 
l’aigua de la càmera de càrrega a través d’aquest. Així, s’aconsegueix una millor 
adaptació de l’estructura, minvant l’impacte social. 
Els detalls dels elements descrits, s’expliquen al llarg dels annexos del projecte. En tot 
cas, a efectes de càlcul, l’altura d’ambdós murs es simplificarà en 1,5 metres. Ara bé, si 
bé és cert que l’aigua no superarà aquest mur en condicions normals, en períodes de 
pluja intensos se sap que l’laltura de l’aigua pot ser molt major. Per aquest motiu s’han 
tingut en compte els esforços de l’aigua considerant una altura de 3 metres. 
Segons el llibre de J.Montoya “Hormigón armado” si h <6m es pot treure l’espessor amb la 
següent expressió . Tenint en compte aquestes directrius e=0,3 m. Tot i 
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així, per assegurar els recubriments i en base al mur de formigó ja existent, s’adoptarà un 
espessor de 0,4m per simplicitat constructiva.  
El formigó utilitzat per aquest element estructural és HA-30/B/20/IIa H. L’acer emprat per 
aquest element estructural és B400S mitjançant malles electrosoldades. Definit l’espessor 
hem de verificat que cumpleixi: 
         
       
II.Accions 
L’estructura de contenció de terres estarà majoritàriament enterrada, sent la cara que 
dóna al dipòsit de distribució la més desfavorable per estar totalment enterrada. Les 
accions a tenir en compte són: l’empenta del terreny i l’empenta hidrostàtica, que al no 
saber on està el nivell freàtic es considerarà el cas més desfavorable, en superfície. 
A l’estar sotmesa bàsicament a flexió i a tallant no es tindrà en compte el pes propi. 
Produïdes per la hidrostàtica          on    
 
III.Càlcul dels esforços 
S’idealitza l’estructura per l’armadura vertical i transversal a un voladís amb una càrrega 
repartida triangular on el punt màxim està en la base. Llavors tenim: 




S’idealitza l’estructura per l’armadura horitzontal a una biga biempotrada amb una càrrega 
repartida   
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IV.Armat longitudinal vertical 
En la taula 37.2.4.b  es pot trobar que el recobriment mínim per una estructura de formigó 
en un ambient IIa H i una vida útil de 100 anys és de 35mm. Sumant-li 5mm per suposant 
un nivell intens a l’obra, es té un recobriment nominal de 40mm. I per tant la distància d 
serà de 0,45m. 
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Com que no arriba a tenir uns esforços superiors als suportats per l’armat mínim, es 
posarà la quantia mínima en la banda de compressió i també en la de tracció en tota 
l’estructura conjunta. 
Rodons  (A=113,09 )  7 , dóna una separació de 157 mm però per aspectes 
amb un separació de 150 mm, per adequar la separació de tots els elements, quedant del 
costat de la seguretat. 
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V.Armat longitudinal horitzontal (a flexió) 
Es pren una segment de 1m d’altura per realitzar els càlculs i la secció queda ample=0.4m 
i h=1m. Tenint en compte el recobriment trobat anteriorment, en aquest cas es tindrà que 
la distància  d serà de 0,95m 
 
 
Si l’anterior, dimensionament vertical, no arribava al mínim aquest que es molt menor 




Per tant, es posarà la quantia mínima en la banda de compressió i també en la de tracció. 
Rodons  (A=113,09 )  7 , dóna una separació de 157 mm però per aspectes 
amb un separació de 150 mm, per adequar la separació de tots els elements, quedant del 
costat de la seguretat. 
 
 
- Longituds d’ancoratge 
Per : 
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VI.Armat transversal (a tallant)  
Pels esforços calculats, no és necessària la dipsosició d’armadures a tallant. 
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1. INTRODUCCIÓ
El present annex té com a objectiu precisar la demanda energètica del poble. Aquest 
estudi té una especial importància ja que:
I. Permet quantificar quina és  la demanda energètica la qual hauria de suplir com a 
mínim la central. Com s’ha esmentat en l’anàlisi d’alternatives i en els  càlculs 
hidràulics, aquesta demanda ha sigut un dels condicionants alhora de dimensionar 
la solució plantejada.
II. Perquè permet distingir si la instal·lació hidroelèctrica seria factible funcionant de 
manera aïllada de la xarxa elèctrica i per tant desconnectada per tal de funcionar 
per autoconsum.
2. METODOLOGIA D’ESTUDI
Per tal de quantificar la demanda energètica s’ha quantificat tant a nivell particular (cada 
casa) com a nivell col·lectiu (enllumenat públic). Pel que fa a la demanda energètica per 
part de l’enllumenat públic, s’ha determinat a partir de les factures que es disposaven. En 
aquest sentit no s’han pogut fer estadístiques de com evoluciona el consum mensualment 
ja que les  lectures  de la companyia subministradora d’energia normalment són irregulars. 
S’acostumen a fer poques mesures reals a l’any, i per tant emeten factures en funció de 
lectures estimades que no tenen cap valor numèric a efectes d’aquest càlcul. Per tant, 
s’ha suposat que la demanda és ,aproximadament, igual durant tot l’any.
Per altra banda, s’ha quantificat la demanda dels particulars establint diferents tipus de 
consumidors, agrupats en cases en funció de la seva ocupació anual. A partir de les 
factures d’aquests consumidors, s’ha fet una mitjana de consum anual per cada tipus de 
casa. Pel que fa a les  cases que estan permanentment ocupades anualment, s’ha 
comparat els valors obtinguts amb els que proporciona la IDAE. Amb els dos valors, s’ha 
fet una mitja.
Amb aquestes estadístiques de consum s’ha pogut quantificar, per una banda, la 
demanda en el terme de la potència i el consum en kWh anuals, i per altra banda, les 
aportacions monetàries  anuals que presenten tot el consum d’energia a Rivert. A partir 
d’aquestes dades i comparant-les  amb les obtingudes per la venta d’electricitat, se n’ha 
extret les conclusions.
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3. RESUM DEL CONSUM ENERGÈTIC COMUNITARI DE RIVERT (ENLLUMENAT 
PÚBLIC)
Per normativa Espanyola, tota població ha de disposar de manera obligatoria enllumenat 
públic en les vies urbanes. El preu d’aquest servei haurà de ser pagat per cada 
Ajuntament de tal manera que en ajuntaments petits, aquest cost és prou representatiu.
Segons la metodologia esmentada, s’han obtingut les factures de l’enllumenat disponibles 
fins el 2012. Val a dir, que com s’ha explicat, les  lectures normalment estimades durant 
períodes llargs de temps fa que les dades  quedin alterades, amb el qual és difícil fins i tot 
determinar el consum anual. Més motiu pel qual és necessari disposar de més d’un any 
de consum. D’aquesta manera s’ha realitzat la taula 1 i el gràfic 1:
Anys avaluats consum 
kWh anuals
cost € anuals €/kWh
2006 14.070 €1.345,39 €0,10
2007 14.050 €1.731,34 €0,12
2008 13.043 €2.021,05 €0,15
2010 16.340 €2.612,50 €0,16
2011 15.757 €3.619,83 €0,23
2012 14.081 €2.224,22 €0,16
Mitjana 14.557 €2.259,05 €0,15
Increment període 160,00%
Potència contractada 12,5 kW
Taula 1. Resum de les dades obtingudes en la facturació elèctrica de l’enllumenat de Rivert
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Mitjana cost €/dia de l’enllumenat públic de Rivert
2006 2007 2008 2010 2011 2012
1 Gener €0,08 €0,12 €0,10 €0,15 €0,13 €0,13
2 Febrer €0,08 €0,12 €0,10 €0,15 €0,14 €0,12
3 Març €0,08 €0,12 €0,10 €0,15 €0,14 €0,11
4 Abril €0,08 €0,12 €0,10 €0,12 €0,14 €0,11
5 Maig €0,08 €0,12 €0,10 €0,12 €0,14 €0,12
6 Juny €0,08 €0,12 €0,10 €0,12 €0,14 €0,11
7 Juliol €0,08 €0,10 €0,10 €0,12 €0,14 €0,10
8 Agost €0,08 €0,10 €0,11 €0,12 €0,14 €0,11
9 Setembre €0,08 €0,10 €0,11 €0,12 €0,14 €0,11


















Evolució de la demanda anual d’electricitat i el preu pagat
consum kWh anuals
cost € anuals 
Gràfica 1. Representació de les dades obtingudes en la facturació elèctrica de l’enllumenat de Rivert
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11 Novembre €0,08 €0,10 €0,11 €0,13 €0,14 €0,13
12 Desembre €0,08 €0,10 €0,11 €0,13 €0,14 €0,12
En relació amb aquestes dades es pot destacar l’encariment progressiu especialment en 
els darrers anys. Com es  pot veure també, els dos últims anys especialment, les dades 
són errònies per causes de les lectures estimades esmentades.
Amb aquestes dades es poden extreure també les següents estadístiques:
Estadístiques de l’enllumenat públic de Rivert
Anys avaluats 6
Suma € total €13.554,33
Potència contractada 12,5 kW
Mitjana € anuals €2.259,05
Mitjana € mensuals €188,25
Mitjana € diaris €6,19
Mín € annual €1.345,39
Màx € annual €3.619,83
Mitjana kWh annuals 14.556,94
Amb aquestes dades podem concloure que la demanda energètic de l’enllumenat és, de 
mitjana 14.500 kWh, amb una potència de 12,5 kW (ja que no es coneix la demanda real 
de potència consumida) i que es tradueixen en 2.260 €/anuals.
Taula 2. Cost mitjà diari de l’enllumenat de Rivert al llarg dels anys avaluats.
Taula 3. Estadístiques de les dades obtingudes en la facturació elèctrica de l’enllumenat de Rivert
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4. ESTIMACIÓ DEL CONSUM ENERGPETIC DE PARTICULARS A RIVERT
Tal i com s’ha esmentat en la metodologia, el primer que s’ha hagut d’estudiar ha sigut el 
número de cases que hi ha Rivert i classificar-les en tres tipus en funció de la seva 
ocupació anual. A través de transmissions orals entre el veinatge de Rivert, s’ha elaborat 
la taula 4. D’altra banda, aquestes  dades també han servit en altres  aspectes del treball 
en que s’ha tingut en compte aquesta ocupació, per la qual cosa també s’han inclós altres 
dades d’interès.
Estimació de l’ocupació anual de Rivert
Població Cases Mesos
Habitants permanents 21 10 12
Habitants quasi permanents (residents 
en èpoques càlides)
4 2 7
Habitants caps de setmana i festius 
(cada 2,5 caps de setmana = 2 
vegades al mes = 1,27 mesos a l’any)
24 8 1,27
Habitants estiu, setmana santa, festius 
llargs (2 mesos amb una mitjana de 16 
cases ocupades)
48 16 2





Cases totals Rivert 60
Cases ocupades com a màxim 
simultàniament
30
Taula 4. Estimació de l’ocupació en habitants i cases a Rivert
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Definint aquests paràmetres, s’han obtingut factures d’enllumenat elèctric de cada un dels 
tres tipus d’ocupació per part dels consumidors (els  quasi permanents i permanents es 
considera que consumeixen, lògicament, de mitjana el mateix consum, encara que uns ho 
fan menys temps a l’any). Amb aquestes dades i les esmentades pel que fa al consum 
mitjà anual d’un habitatge de 4 persones segons la IDAE, s’han realitzat les següents 
taules:
Segons estadístiques demanda real d’energia
Previsió demanda cases ocupades simultàniament, 
de mitjana
kWh €
Durant l’any (10) 33.918,85 €7922,46
Durant època calor (2) 2.826,57 €660,20
Durant 18 caps de setmana i estiu (8) 13.881,43 €5.970,16
Durant estiu (16) 7.349,09 €2.112,65
Terme potència pagat per la resta de cases (24) 0,00 €7.200,00
Total previsió 57.975,94 €23.865,47
Durant l’estiu (Juliol i Agost) 23.387,14 €6.466,88
Durant la resta de l’any 34.588,80 €17.398,60
Durant tot l’any, sense contar cases ocupades estiu 50.626,85 €14.552,82
Durant tot l’any, sense contar cases ocupades estiu i 
caps de setmana
36.745,43 €8.582,66
Taula 5. Estadístiques de la demanda real d’energia
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Segons IDAE i estadístiques caps de setmana
Previsió demanda cases ocupades simultàniament, 
de mitjana
kWh €
Durant l’any (10) 35.000,00 €9900,00
Durant època calor (2) 2.916,67 €825,00
Durant 18 caps de setmana i estiu (8) 13.881,43 €5.970,16
Durant estiu (16) 7.583,33 €2.640,00
Terme potència pagat per la resta de cases (24) 0,00 €7.200,00
Total previsió 59.381,43 €26.535,16
Durant l’estiu (Juliol i Agost) 23.837,62 €7.087,61
Durant la resta de l’any 35.543,81 €19.447,55
Durant tot l’any, sense contar cases ocupades estiu 51.798,10 €16.695,16
Durant tot l’any, sense contar cases ocupades estiu i 
caps de setmana
37.916,67 €10.725,00
Amb aquestes dades, com es veurà a continuació, es  pot concloure que la demanda 
d’energia, de mitjana és de 58.700 kWh anuals que es tradueixen en 25.200 €. Com es 
pot veure, pel càlcul de l’aportació econòmica de Rivert a les  empreses subministradores 
d’energia s’ha tingut en compte el terme de potència que paguen les cases encara que no 
hi hagi consum. Concretament, s’ha considerat un valor de 25 € per casa pel terme de 
potència, encara que molt sovint aquest valor és superior.
El terme de potència en canvi, no es pot obtenir sumant totes les potències contractades 
per cada casa, ja que aquest valor no seria realista. És  evident que no totes les cases 
tindran una demanda simultània de tota la potència que es té contractada en el mateix 
precís  moment. Això faria un sobredimensionament excessiu de la instal·lació que la faria 
del tot inviable.
Taula 6. Estadístiques segons la IDAE i de la demanda real d’energia
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5. RESULTATS DE LA DEMANDA ENERGÈTICA A RIVERT
A. Terme Potència (kW)
Tal i com s’ha esmentat, el terme potència en habitatges particulars no resulta un càlcul 
tan trivial, per la qual cosa s’ha estudiat detalladament a continuació.
Normalment la potència consumida la major part del temps en un habitatge de 4 persones 
no supera els 2,5 kW per casa segons la IDAE. A aquest valor se li ha d’aplicar un 
coeficient de simultaneïtat tal i com s’ha explicat segons  la Guía técnica de aplicación: 
Instalaciones de enlace - Previsión de cargas para suministros de baja tensión. Els 
coeficients  de simultaneïtat s’apliquen en funció del número de cases que es vulgui 
calcular, ja que s’entén que a mesura que es  consideren més cases, més baixa és la 
provabilitat que tots els habitatges tinguin una demanda de potència simultànea important.
Així, segons la guia, estableix els valors d’aquesta taula segons:
Coeficient de simultaneïtat per la 
previsió de càrregues per 
subministres de baixa tensió
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n > 21 15,3 + (n-21) · 0,5
D’aquesta manera, tenint en compte el nombre d’habitatges exposat en la taula 3, podem 
estimar la potència requerida pel poble de Rivert en funció del nombre de cases avaluat. 
Per tal de poder tenir en compte els resultats  d’aquesta potència en l’annex dels  càlculs 
hidràulics del present projecte, s’han inclós la correspondència d’aquesta demanda en 
potència energètica en termes de cabal mínim necessàri per tal d’abastir-la. Aquests 
cabals  s’han calculat, com en la resta del projecte, segons els paràmetres obtinguts en els 
diferents càlculs. Aquests estan exposats  en la taula 20 del mateix annex de càlculs 
hidràulics.
Demanda de potència segons els habitatges ocupats i cabal mínim necessàri per suplir-la
Número de cases ocupades Potència, segons els coeficients 
de simultaneïtat
Cabal mínim net 
turbinable (L/s)
30 cases (màxima ocupació simultània) 2,5 kW · 19,8 = 49,50 kW 124,98
15 cases (mitjana ocupació anual) 2,5 kW · 11,9 = 29,75 kW 75,11
10 cases (ocupació normal durant l’any) 2,5 kW · 8,5 = 21,25 kW 53,65
7 cases (ocupació èpoques excepcionals) 2,5 kW · 6,2 = 15,50 kW 39,13
Taula 7. Coeficients de simultaneitat segons el nº d’habitatges considerats
Taula 8. Resultat de la demanda de potència pel poble de Rivert en funció els habitatges
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Cal tenir present que en aquest càlcul no s’ha considerat la potència necessària per 
l’enllumenat elèctric, ja que a les  hores que s’encén corresponen a demandes d’energia 
menor, motiu pel qual no s’ha considerat en els càlculs  hidràulics. A més a més, a l’estiu 
que és quan hi ha més demanda energètica justament correspon als mesos en que 
l’enllumenat s’encén encara més tard. De manera inversa passa a l’hivern, que correspon 
als mesos de mínima ocupació d’habitatges.
En tot cas, en el pitjor dels  casos, amb 30 cases ocupades i l’enllumenat encés, la 
potència requerida total seria de 62 kW, que equivaldrien a 156,53 L/s. En contra la 
suposició anterior però, és cert que durant els mesos d’estiu és quan hi ha menys aigua al 
riu. Així, si considerem 15 cases ocupades (ja que 30 es considera excessiu i no 
representatiu a efectes de càlcul de la potència a les 22h, per exemple) i l’enllumenat 
encès, la potència necessària seria de 42,25 kW que correspondrien a 106,67 L/s, que és 
un valor prou superat durant els mesos d’estiu i per tant no representa un inconvenient.
B. Terme Consum (kWh) i despeses anuals (€)
Amb les dades anteriorment exposades en referència a la demanda energètica, s’ha fet 
una mitjana i s’ha inclòs la demanda energètica per part de l’enllumenat públic, amb la 
qual s’ha realitzat la taula 6.
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Mitjana estadístiques i IDAE
Previsió demanda cases ocupades 
simultàniament, de mitjana
kWh €
Durant l’any (10) 34.459,43 8.911,23
Durant època calor (2) 2.871,62 742,60
Durant (18) caps de setmana i estiu (5) 13.881,43 5.970,16
Durant estiu (13) 7.466,21 2.376,33
Terme potència pagat per la resta de cases (15) 0,00 7.200,00
Total previsió 58.678,68 25.200,32
Durant l’estiu (Juliol i Agost) 23.612,38 6.777,24
Durant la resta de l’any 35.066,30 18.423,08
Durant tot l’any, sense contar cases ocupades estiu 51.212,47 15.623,99
Durant tot l’any, sense contar cases ocupades estiu i 
caps de setmana
37.331,05 9.653,83
Mitjana aportació enllumenat públic 14.556,94 €2.259,05
Total demanda 73.235,62 kWh €27.459,37
Taula 9. Mitjana d’ambdues estadístiques presentades
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6. CONCLUSIONS
Amb totes les dades obtingudes, es pot concloure que:
- La demanda energètica de Rivert és plausible amb la turbina instal·lada, ja que els 
cabals  mínims necessaris per suplir-la són superats el major temps de l’any. Això 
passa perquè de mitjana hi haurà 15 cases a Rivert que requeriran tant sols 75,11 
L/s de cabal mínim.
- Pels resultats obtinguts  en referència als cabals mínims nets turbinables, és clar 
que amb l’opció de turbina 2 (màxim 250 L/s) seria suficient per abastir la població 
de Rivert.
- Els  mesos de més sequera, durant algun mes a l’hivern i especialment a l’Agost a 
nivell energètic no presentaria un problema pel cas de l’hivern ja que correspondria 
amb l’ocupació mínima de Rivert. Pel cas de l’estiu, podria presentar més 
problemes ja que com s’ha calculat, es podria requerir en moments de més 
demanda energètica cabals mínims de 106,67 L/s i en el pitjor dels  casos, 156,53 
L/s. Per això caldria, a més a més d’un estudi més concís  sobretot pel que fa als 
cabals  (en referència a mètodes més precisos i exhaustius de mesura del cabal), 
disposar de bateries  o sistemes d’emmagatzematge annexes a la turbina per tal de 
suplir aquests possibles pics  de demanda de potència. Fins i tot, es podria 
considerar la instal·lació d’energia solar en cas que la turbina no fos suficient 
productora d’energia especialment els mesos d’estiu.
- L’autoconsum a Rivert és possible amb la solució plantejada tot i els arguments 
exposats. En aquest sentit, un cop amortitzada la instal·lació, amb els beneficis 
extrets de la venda d’electricitat es podria dur a terme una inversió que assegurés 
la demanda amb els sistemes d'emmagatzematge esmentats.
- Els  ingressos per la venta d’energia a la xarxa representen anualment tant sols 
28.626,92 € per 408.956,06 kWh generats. En canvi, produint 73.235,62 kWh per la 
població de Rivert es podrien obtenir 27.459,37 € fet que posa de nou de manifest 
que l’autoconsum seria també factible a nivell econòmic.
- Segons els resultats exposats, produint 1/5 part d’electricitat potencial de la 
turbina, es podria aconseguir el mateix retorn de la inversió. Això és degut, 
lògicament, perquè l’electricitat es ven a 1/3 part del preu en que la compren els 
consumidors, sense tenir en compte el terme de potència. És clar que es necessita 
doncs, una nova legislació acompanyada d’un projecte d’Estat en referència 
l’impuls de les energies renovables perquè puguin esdevenir la font energètica del 
futur.
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- S’hauria de fomentar l’ús  de dispositius  electrònics d’alta eficiència i baix consum, 
des de la il·luminació de baix consum als electrodomèstics.
- De la mateixa manera, s’hauria de fer un esforç major en la insta·lació de bombetes 
de baix consum per l’enllumenat públic de Rivert, per tal de reduir la demanda en el 
terme de potència en la futura instal·lació hidroelèctrica. És  evident que seria més 
econòmic fer aquesta inversió que haver de suplir d’altres sistemes 
d’emmagatzematge o generació elèctrica per tal d’aconseguir la potència 
requerida. En aquest sentit, també es podria valorar la instal·lació de sensors de 
moviment o mecanismes d’estalvi energètic tals com reduir la lluminositat durant 
les hores de més inactivitat nocturna.
- Cal programar adequadament ja sigui amb un temporitzador o idealment amb un 
sensor de lluminositat per tal de reduir al màxim les hores en que s’encén 
l’enllumenat públic.
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ANNEX Nº 10
DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Projecte Bàsic i Estudi de Viabilitat d’una Minicentral Hidroelèctrica
a través d’una Smart Grid a Rivert, Pallars Jussà
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1. INTRODUCCIÓ
El present annex té com a objectiu precisar en prou detall per tal de poder dur a terme 
l’obra, de tal manera que a faltes  de detalls constructius, es pugui començar l’obra o si 
més no valorar-ne l’abast.
Amb l’opció d’alternativa triada, que correspon a l’alternativa 6 - variant 3, es  defineixen 5 
importants capítols en l’obra amb les quals també s’ha diferenciat el pressupost. Aquests 
capítols són:
I. Embassament superior / càmera de càrrega
II. Conducció a pressió del tram soterrat
III. Conducció a pressió del tram aeri
IV. Central emplaçament turbina
V. Connexió xarxa elèctrica
A continuació doncs, es descriuen cada un dels capítols. Aquestes descripcions 
corresponen als  plànols presentats, que han de servir com a eina indispensable per tal de 
matisar els  elements descrits. En cas  de possibles  contradiccions o adaptacions en l’obra 
segons les necessitats, caldrà que el cap d’obra o la direcció d’obra facultativa prengui 
una decisió al respecte.
2. CONSTRUCCIÓ DE L’EMBASSAMENT SUPERIOR (CÀMERA DE CÀRREGA)
L’embassament de la solució plantejada es  troba a un dels punts  culminants del nucli urbà 
de Rivert com és la Font d’Amont, a la surgència del riu de Rivert. L’accés a aquest espai 
és realitzarà des del carrer asfaltat pel Sud de la font, i que prové de la Plaça Major del 
poble. El carrer no és de fàcil accés però suficient perquè s’hi pugui accedir amb un 
dúmper. Pel que fa a l’accés a la plaça, en general qualsevol turisme pot accedir-hi mentre 
no sobrepassi un ample determinat. D’altra banda, el material que s’hauria de portar per 
construir l’embassament no representa una quantitat molt elevada. També cal tenir 
present que l’aigua de la mateixa surgència és adequada per la fabricació del formigó 
necessari.
En primer lloc, s’haurien de fer les feines de desbrossada general i condicionament de la 
zona. Per aquesta operació previsiblement ja sigui necessària el bombeig de l’aigua per 
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tal d’evitar el tram afectat per la construcció. En aquest sentit, caldrà primer traslladar les 
possibles espècies  (especialment de tritons que normalment habiten la zona) amb la 
presència d’un biòleg i segons les indicacions descrites en l’Estudi d’Impacte Ambiental 
del present projecte. S’ha pressupostat a més a més les feines que calguessin, en cas 
necessari, per extreure amb mitjans mecànics, blocs de pedra que dificultessin la 
construcció del mur o que es consideressin que podrien causar un dany a la bassa amb el 
temps. En aquest sentit, caldria condicionar degudament la zona sobretot pel que fa al 
mur existent de formigó que hi ha, ja que el de nova construcció anirà recolzat sobre 
aquesta estructura existent.
Seguidament, es col·locarà l’armadura prevista en el projecte, s’encofrarà i es  construirà 
el mur tenint en compte la geometria d’aquest segons  els plànols. D’aquesta geometria cal 
destacar-ne el sobreeixidor rectangular del mur en la part frontal que mira al curs natural 
de l’aigua i la connexió amb la canonada forçada a partir de l’accessori corresponent (i el 
primer tram de canonada fins la primera volta on s’escola l’aigua) subministrat per 
l’empresa Construtec S.A. encarregada de la fabricació i alliçonament de la instal·lació del 
tub per part dels muntadors o operaris de l’obra. També es deixarà un espai rectangular 
en el mur que dóna al la font, on es disposarà un vidre per tal de veure el contingut de la 
bassa i així disminuir l’impacte visual d’aquesta. D’aquesta manera, es pretén crear, 
juntament amb un banc i plantació de vegetació autòctona, un espai recreatiu on es pugui 
observar els tritons que tenen una important presència en aquesta zona.
Passats, com a mínim, 7 dies del formigonatge del mur o segons les indicacions del cap 
d’obra per tal que el formigó adquireixi una resistència mínima (idealment serien 28 dies), 
es procedirà al muntatge de l’equipament electromecànic necessari. Aquest és per una 
banda, la comporta de guillotina de seguretat o manteniment just després la sortida del 
tub, i per altra banda, el sensor que mesurarà a partir del nivell de l’aigua el cabal que 
discorre pel sobreeixidor del vessador rectangular. Aquest valor serà transmès a la central 
a partir d’un cable degudament protegit i seguint el traçat del tub (encara que al màxim de 
lluny de l’actuació de l’aigua).
Per acabar, es procedirà a construir els acabats:
- Muntatge del vidre en el mur que mira a la font, que serà prou rígid per suportar els 
esforços previstos i anirà protegit per membranes que evitin el trencament en cas 
de ruptura. També anirà emmarcat amb un perfil d’acer que serà degudament 
anclat al mur amb tacs químics o claus amb resina epoxi per tal d’assegurar-ne la 
correcta subjecció.
- Revestiment amb pedra de la zona tant del mur de formigó així com del tram de 
canonada fins la volta de pedra per on segueix l’aigua del riu.
                                                                                                                                                                     ! Annex 10. Descripció de la Solució Adoptada
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 4
- Muntatge del banc i els elements urbanístics descrits  (vegetació, papereres i 
enllumenat addicional, si s’escau)
3. CONSTRUCCIÓ DE LA CANONADA FORÇADA EN EL TRAM SOTERRAT
Com s’ha descrit en l’alternativa escollida, la canonada segueix un primer tram en que va 
paral·lela al riu, mentre que al començar la bassa, es  desvia travessant la Plaça Major del 
poble fins  al començament de l’escarpament del barranc. Per l’acopi de material i tub, tal i 
com s’indica en els plànols de Seguretat i Salut, es disposarà preferentment del terreny 
annexat a l'església del poble (hort del Mossèn) que a més  a més inclou un cobert. 
Alternativament o addicionalment, també es disposarà de l’espai de la Plaça Major, amb la 
conseqüent tallada del trànsit de vehicles  en aquest punt degudament senyalitzada i 
avisada amb anterioritat, encara que deixant sempre, lògicament, una zona de pas.
El primer tram és el més senzill de construir. Per aquest, cal primer una esbrossada o 
adequació de la zona en que es disposarà la canonada. Aquestes tasques inclouran la 
retirada de vegetació, el transport de material sedimentari i fins i tot l’excavació en la 
cavitat per on discorre l’aigua i on es disposarà el tub.
Seguidament, s’instal·larà el tub fixant-lo en la part superior amb el tram ja instal·lat i 
simplement adaptar-lo amb el substrat sedimentari de la cavitat (travertí) que d’altra banda 
no presenta cap mena de dificultat en poder-se adaptar fàcilment mitjançant eines 
mecàniques. Si l’empresa subministradora de la canonada ho considera, es disposarà 
d’algun element de suport secundari per fixar la canonada de possibles  moviments. En 
aquest sentit cal tenir en compte que cada unió de la canonada té un cert grau de 
movilitat (3º), fet que sense dubte farà que la instal·lació d’aquesta sigui més fàcil en 
adaptar-se bé al traçat. Durant la instal·lació, es poden efectuar transvasaments  locals 
d’aigua per tal que aquesta no suposi un obstacle, tot i que la canonada s’instal·la fàcil i 
ràpidament gràcies a les juntes BLS i unions no cargolades.
Aquestes consideracions (pel que fa a la instal·lació de la canonada) seran també vàlides 
fins després d’haver travessat la primera cavitat així com la segona, que acabaria al 
començament de la bassa. Entre ambdues cavitats  i després de la segona, en que la 
canonada quedaria a la vista, es construirà com en el primer capítol un revestiment de 
pedra autòctona amb formigó. Aquesta quedarà al màxim adossat a les  parets  que limiten 
el pas de l’aigua, per tal que l’impacte visual sigui menor. 
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En el segon tram s’excavarà primer una rasa mitjançant entibació, després de col·locar la 
canonada fins tocar amb aquest segon tram per tal de minimitzar les afectacions  a la 
plaça. A la vegada, també s’excavarà el terreny on es situarà la ventosa d’aire. 
Per l’excavació de la rasa, prèviament es destruirà el paviment de la plaça afectat amb 
martells pneumàtics o similar i després es  disposarà de maquinària pesada amb les que 
s’excavarà i s’entibarà la rasa. En aquest sentit caldrà prendre les precaucions 
especificades en els plànols. Un cop entibada, es col·locarà el tub i es construirà amb 
maons de formigó de fàbrica i barilles, el registre de la ventosa trifuncional d’aire. En 
aquest sentit, cal tenir present que el tub restarà a 1m de profunditat en tot el tram de la 
plaça i després d’aquesta, la profunditat disminuirà fins als  0,8 metres on es situarà la 
ventosa segons les indicacions del plànol. Després el tub tornarà a guanyar profunditat 
fins  l’escarpament. D’aquesta manera, el punt més alt serà el de la ventosa per així no 
haver de disposar-ne d’altres (bifuncionals, etc).
El tub, d’aquesta manera quedarà instal·lat fins l’inici de l’escarpament, on començarà la 
fase de construcció aèria. El material de reble així com el llit de la canonada, segons 
estableix el fabricant, podrà ser el mateix que l’extret sempre que no es superin els 100 
mm de diàmetre de l’àrid. Així, tant sols caldrà disposar el material excavat a prop de la 
rasa i després seleccionar-lo segons les indicacions per tornar-lo a abocar damunt del tub. 
Finalment es pavimentarà de nou la zona de la plaça i el carrer afectada.
4. CONSTRUCCIÓ DE LA CANONADA FORÇADA EN EL TRAM AERI
Per la construcció del tram aeri, s’accedirà des de la granja del poble o des d’un camí 
forestal que prové de la mateixa carretera. Ambdues pistes són adequades tant pel pas de 
maquinària pesada com de vehicles  tot terreny, i per tant presenten una gran avantatge 
pel que fa a l’emplaçament de la minicentral (tal i com també es va avaluar en l’estudi 
d’alternatives). Aquests accessos s’han detallat també en els  plànols de seguretat i salut 
del present projecte.
Aquest tram s’ha dissenyat per tal que a través del riu es pugui construir un camí adossat 
o coincident amb el traçat de la canonada, en funció de les limitacions topogràfiques del 
barranc. Es  preveu que el material pel terraplenat provingui de la mateixa zona 
d’excavació dels desmunts. Alternativament, es podria instal·lar amb maquinària menys 
voluminosa o dúmpers més petits. Per això cal haver talat els arbres necessaris  i haver 
dut a terme una desbrossada general del terreny.
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Amb aquest camí preparat, s’instal·larà la canonada forçada i es connectarà amb el tram 
soterrat en l’escarpament. Per aquest tram en concret, caldrà proveir-se d’una grua o 
muntacàrregues que, des de la plaça, baixi i disposi els trams del tub en la seva posició 
per tal de ser connectats posteriorment. Al peu d’aquest pendent, si el fabricant de la 
canonada ho considera, es podria construir un dau de formigó per tal de subjectar millor la 
canonada en aquest tram. En tot cas, per la resta del traçat, no serà necessària la 
construcció d’aquests elements de suport. En general, s’haurà de tendir a fer una una 
petita rasa on es col·locarà la canonada, per després  així poder tapar mínimament el tub 
amb el material de desmunt. D’aquesta manera es  mitigarà l’impacte ambiental (i visual, 
encara que pràcticament ni es veurà) i es retornarà la geometria original del barranc 
abans que aquest s’hi hagués instal·lat el camí per la construcció de la canonada.
Com s’ha explicat, s’anirà instal·lant el tub en direcció aigües avall, fins arribar a 
l’edificació de la central, on es construirà també un petit element de suport amb formigó i 
revestit amb pedra de la zona. Així s’evitaran moviments que puguin malmetre l’edificació.
5. CONSTRUCCIÓ DE LA CENTRAL ON S’EMPLAÇARÀ LA TURBINA
Per la construcció de la central, primerament es faran els moviments de terra necessaris, 
s’esbrossarà la zona i s’adequarà a les actuacions a realitzar. Seguidament es disposarà 
de la capa de formigó de neteja i, un cop mínimament endurit, es  construirà la solera 
segons les especificacions donades. Es deixarà que el formigó fragüi i es  construirà 
l’edificació mitjançant parets de fàbrica (maó de gero). Aquest es  revestirà amb pedra de 
la zona per tal de pal·liar els efectes visuals. La coberta es muntarà amb planxes de 
formigó prefabricat o in situ i es revestirà interiorment amb aïllant acústic perquè no suposi 
un impacte ambiental als animals autòctons de la zona.
La central es  farà preveient la connexió del tub, el qual s’acabarà de muntar i s’acoplarà 
amb la instal·lació de la turbina. Amb aquesta, es faran les instal·lacions elèctriques  i es 
connectarà el cablejat necessari per tal d'interconnectar els  automatismes i vàlvules del 
sistema. Es faran els acabats i detalls constructius pertinents.
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6. CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA
Un cop connectats  els aparells i automatismes, es construirà una petita rasa segons el 
traçat indicat en el plànol. Aquesta seguirà majoritàriament un camí peatonal que porta al 
carrer principal del poble. En aquest punt, el cablejat es disposarà en una edificació 
annexe i a una alçada d’almenys, 1.5 metres del carrer on s’hi disposarà una caixa de 
connexió elèctrica amb la xarxa a través d’interruptors de seguretat de 120 Ampers.
També es col·locaran interruptors de seguretat en la mateixa central per més seguretat. 
Finalment es reconstruirà el camí afectat pel pas del cablejat per tal de retornar-lo a la 
seva situació original.
7. ALTRES ELEMENTS
Per tal de fer factible el concepte smart grids  a nivell tècnic, es disposarà comptadors en 
cada habitatge i en l’enllumenat de tal manera que es connectin amb els  automatismes de 
la central per tal que aquesta adeqüi la producció amb demanda a temps real.
També, com s’ha esmentat en l’estudi de demanda energètica, es podrien col·locar 
sensors de moviment o de lluminositat per tal d’adequar al màxim l’enllumenat elèctric.
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ANNEX Nº 11
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1. INTRODUCCIÓ
El present annex té com a objectiu recollir les idees sorgides durant la fase creativa i de 
concreció en l’estudi d’alternatives i que, degut al seu major cost o a les limitacions pel 
que fa a la falta de dades per poder-les dimensionar amb seguretat. També, amb aquest 
pla es proposa fer una primera construcció de la minicentral hidroelèctrica tal i com està 
dissenyada per després anar-la millorant successivament a partir del retorn del capital 
gràcies a la venda d’energia. Sovint s’espera que la solució tècnica sigui perfecte i, 
mlagrat aquest hagi sigut el primer objectiu alhora de dimensionar-la, cal entendre que és 
millor començar per alguna cosa i després anar-la millorant amb el temps a partir de 
l’experiència que se’n adquireixi. Val a dir que la cosntrucció per fases ha sigut estudiada 
en l’anàlisi d’alternatives.
A continuació, es  presenten les propostes per aquest pla. Seguidament, es detallen 
mitjançant uns plànols les propostes descrites.
2. L’EMBASSAMENT IDEAL A RIVERT. LA INUNDACIÓ DEL CARST
Durant el procès de disseny i dimensionament del molí es  va constatar el problema de la 
manca d’espai en el poble on poder allotjar un embassament prou gran com per poder 
emmagatzemar, com a mínim, durant les hores nocturnes l’aigua de la surgència per 
després turbinar-la en hores de demanda energètica punta.
Un cop descartada l’alternativa 3 que feia referència un embassament desproporcionat i 
no viable finalment, però que podia emmagatzemar el volum d’aigua necessari, es va 
arribar a la conclusió que només restava un espai per emmagatzemar aigua disponible: el 
carst de Rivert. Construint un petit mur d’uns  3 metres a la boca de la surgència doncs, es 
podria aconseguir elevar el nivell d’aigua de la cova amb el qual es  podria guanyar volum 
d’aigua embassada. A més a més, a causa de l’estretament de la surgència i la poca 
altura del mur, el cost d’aquesta opció seria molt reduït tenint en compte el volum guanyat, 
tal i com es desciurà a continuació.
Per quantificar el volum d’aigua que es  es disposaria per emmagatzemar l’aigua, a través 
de la topografia del SIE, s’ha exportat a l’entorn CAD a escala. Aquesta topografia així 
com el volum disponible s’adjunta en el plànol número 1 del present annex. D’entrada, tal i 
com es pot veure en els plànols de l’estudi hidrològic, es pot veure les importants 
dimensions de la cavitat comparades amb les  del poble. D’aquesta cal destacar però, que 
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no tota la superfície de la cova seria inundable, ja que tal i com es  pot veure en els 
plànols, shi pot distingir 3 zones:
1. Zona freàtica o si més no una zona en que hi ha un sifó de 70 metres d’allargada i 
7 metres de profunditat. En aquest punt es fa la captació d’aigua potable del poble. 
Es marca en blau en el mapa.
2. Zona paleocàrstica, corresponen a un carst fòssil antic, no funcional, reblert i 
recobert o no de sediments. Aquest, per aquest motiu es troba a un nivell superior i 
per tant, tenint en comtpe que la represa negaria només uns 3 metres, no 
comptabilitza. A més a més, al tractar-se d’un paleocarst, l’aigua embassada no 
podria superar la seva cota o com a màxim fins la galeria dels  Rivertons, ja que 
sinó es podria tornar a desenvolupar el carst provocant una nova surgència. Es 
marca en vermell en el mapa.
3. Zona seca / transcurs del riu, corresponen a la resta de la cova, seguint la 
direcció dominant d’una falla (vegeu a continuació) i per aquest motiu té una 
direcció lineal. Aquesta zona seria la suceptible a inudar-se fins a uns 3 metres, per 
les limitacions de la zona paleocàrstica.
Calculant-ne la superfície, es va obtenir un valor de 1245 m2 que suposarien, amb una 
altura de presa de 3 metres 3735 m3, és a dir, quasi 3,5 vegades més que la bassa un cop 
ampliada (vegeu l’estudi d’alternatives, número d’alternatives 1 i 2). Amb un cabal més o 
menys mig a Rivert de 150 L/s, dividint el volum per aquest cabal, obtenim el temps que 
es trigaria a buidar o omplir l’embassament. El resultat és de 415 minuts o de 6,92 hores 
que suposa una mica menys del perióde nocturn. 
També es pot tenir en compte que amb aquest embassament, és lògic que la turbina a 
instal·lar seria la corresponent a l’opció 1, que pot turbinar fins  a 400 L/s i que, segons els 
càlculs, en un any mig de plujes turbinaria de mitjana 246,56 L/s. Aleshores, el temps per 
omplir o buidar l’embassament seria de 260 minuts o de 4,32 hores.
Amb aquests resultats podem concloure que l’emabssament seria especialemnt 
interessant en èpoques de cabals més baixos, en que el temps esmentat podria arribar a 
ser de 12 hores (per uns 75 L/s) fent factible la demanda energètica durant tot l’any. 
Tot i així, cal esmentar que l’altura estimada de 3 metres està més aviat al lloc de la 
seguretat, amb la qual cosa aquesta fins i tot podria superar-se i per tant aconseguir més 
capacitat d’emabssament. Per altra banda també, cal tenir present que després del sifó no 
s’ha arribat mai a fer més exploracions, de tal manera que es possible que hi hagi més 
cavitats que podrien suposar un augment molt important del volum estimat.
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Arran d’aquesta idea, es va fer un estudi més minuciós a nivell hidrològic i hidrogeològic 
que pogués explicar el perquè de la surgència a Rivert. 
Les conclusions de l’estudi han sigut clares: la surgència de Rivert rau a 3 motius 
importants fets que conflueixen en la surgència:
1. La presència d’un estrat impermeable (del grup Areny) que, al estar en contacte 
amb les capes de conglomerats permeables, formen un pla impermeable entre 
amdós unitats per on circula l’aigua, i que té un cabussament SE, amb la qual cosa 
Rivert és un punt favorable de descàrrega ja que la capa es  troba en una cota 
altimètricament baixa.
2. La presència d’un sistema de falles, visible en la mateixa surgència de Rivert i en 
imatges satèl·lit tal i com s’han descrit en l’estudi hidològic d’aquest projecte. 
Aquest sistema segueix direcció NW i continua fins la Cova de Cuberes i fins i tot 
més enllà. Això comporta que l’àrea de recàrrega de la surgència sigui molt gran.
3. Els  plans del cabussament de les unitats conglomeràtiques, constitueix un pla de 
dicontinuïtat en que preferiblement també s’escolarà aigua encara que en menor 
mesura que el pla impermeable. El seu cabussament amb l’intersecció dels plans 
de falla també són favorables al drenatge d’aigües cap a Rivert.
Amb aquestes premises, és evident que la surgència a Rivert respon més aviat a les 
discontinuïtats  litològiques de les unitats (falles i plans de contacte) que no a una 
dissolució o carstificació dels conglomerats i que a causes d’aquesta erosió ha provocat la 
surgència a Rivert. És a dir, que malgrat els dos processos són imprescindibles perquè 
existeixi la surgència, les discontinuitats  predominanen el sistema en major mesura que 
en certa manera possibles  determinades unitats més fàcils de dissoldre’s que finalment 
haguèssin acabat formant surgències en aquesta unitat arreu del massís.
Això és prou significatiu ja que indica que en cas de construir-se l’embassament, en 
general no hi hauria problemes de possibles pèrdues d’aigua per dissolució dels 
conglomerats sempre hi quan no es  sobrepassès el nivell corresponent al paleocarst de la 
cova tal i com s’ha esmentat. En aquest sentit també hi ha un argument important a favor 
com és el fet que el contacte entre els conglomerats  i les  argiles (que generen el pla 
impermeable) es troba al mateix punt que la surgència, de tal manera que no hi hauria 
problema en què l’aigua evolucionès cap a cotes inferiors convertint l’actual surgència en 
un paleocarst.
Tot i que els estudis realitzats són molt positius i que es  creu que aquesta proposta podria 
ser factible, es requeriria l’opinió d’experts abans de portar-ho a terme, motiu pel qual no 
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s’ha integrat aquesta opció en el projecte però sí s’ha dissenyat per tal que aquesta opció 
fos del tot compatible amb l’alternativa escollida. 
Segons els aspectes i dades esmentades, la capacitat la central en termes de cabal 
turbinable podrien ser gràcies a aquest embassament un 150% i fins i tot un 200% del 
cabal dimensionat. En termes ecònomics, tenint en compte que la bassa no seria molt 
costosa (com a màxim 3 vegades el cost previst per la solució del projecte, uns  15.000 - 
20.000 € en total) poder turbinar aquest volum de cabal podria implicar doblar els 
ingressos anuals en termes de venta d’energia. Això implicaria gràcies al seu baix cost, 
reduïr quasi a la meitat el temps d’amortització de la central, un TIR molt més elevat, etc.
Val a dir també, que ja s’han dut a terme intervencions semblants i amb molts  bons 
resultats dintre del mateix terriori nacional, a l’Espluga de Francolí (també duta a terme en 
conglomerats), València i també a nivell internacional (Nord d’Europa). També existeix 
bibliografia que s’expliquen els detalls, esmentades en l’annex de referències 
biliogràfiques i condicionants normatius.
3.TURBINATGE D’AIGÜES GRISES
En el moment d’emplaçar la central de turbinatge es va constatar la proximitat de la 
decantadora d’aigües del poble, situada a quasi 20 metres per sobre aquesta. En vistes 
de la proximitat, es  va decidir quantificar el volum d’aigües grises i negres que es 
disposava per turbinar.
El resultat va ser, tenint en compte que de mitjana una persona consumeix uns 142 L/s 
per dia i tenint en compte les aportacions de pluja per un any mig (600mm) comportaven 
una producció de 174,60 kWh anuals, que de mitjana no arribava a incrementar 0,03 kW 
de potència addicional a la turbina. Per aquest motiu es va decidir desestimar i tant sols 
es presenta com a una idea que, pot ser en un futur pot tenir més importancia si hi ha un 
augment de la població.
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4.L’AUTOCONSUM A RIVERT. LA COGENERACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES
Un cop amortitzada la instal·lació, es podria considerar l’opció de desconectar-se de la 
xarxa elèctrica ja que resultaria factible segons l’estudi de demanda energètica realitzada 
en el present projecte.
L’estudi però, també reflecteix que en períodes de més demanda energètica que 
coincideixen amb les  de menys cabal, és a dir, a l’Agost s’hauria de suplir amb algun 
sistema d’emmagatzematge d’energia.
També, de cara a possibles manteniments de la instal·lació o aturades per avaries, 
s’hauria de poder subministrar energia amb un certs dies de seguretat. Com s’ha 
esmentat en el treball, el futur de les energies renovables  està en poder-les combinar per 
tal de no dependre únicament d’una font d’energia que d’altra banda incrementaria el risc 
de no poder proveïr electricitat a la xarxa.
Per aquests motius, s’ha considerat la utilització futura de l’antic molí de Rivert com a 
emplaçament comunitari i amb una orientació del teulat ideal per albergar els  panells 
solars. De la mateixa manera, en l’edifici que es troba més alt, es podria disposar de 
sistemes d’emmagatzematge d’energia per tal de fer possible el sistema d’autoconsum 
energètic. Als plànols adjunts, es detalla la informació sobre l’espai disponible per aquest 
sistema. En concret, segons l’estudi d’alternatives del present projecte, s’ha calculat que 
es necessiten 10m2/kW. El teulat, com es pot veure en els  plànols disposa de 110 m2, amb 
els quals com a màxim es podrien produïr 10 kW. Aquesta potència seria del tot suficient 
per abastir la demanda energètica esmentada.
És clar que això suposa una despesa addicional, motiu pel qual s’ha considerat en aquest 
annex ja que es proposa fer-ho un cop amortitzada la inversió inicial. Aquest, d’altra 
banda, farà que aquesta instal·lació fagi de nexe entre la societat passada i les noves 
tecnologies, que fins i tot podrien lligar-se amb un reclam turísitc pel poble.
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
L’estudi de seguretat i salut té per objectiu servir de base a l’empresa encarregada perquè 
portin a cap l’obra en les millors condicions, garantint el manteniment de la salut, integritat 
física i la vida dels treballadors  complint amb l’article R.D. 1627/97 de 24 d’octubre (B.O.E 
de 25/10/97)
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s  Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’execució, amb antelació a l’inici de les  obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
1.1. Referència de l’obra
L’obra de construcció objecte d’aplicació de l’estudi de seguretat i salut es limita a la 
construcció d’una minicentral hidroelèctrica d’uns 100 kW de potència mitja i composada 
per una casa de màquines, el tub d’alimentació d’aigua des de la captació a la turbina i 
una petita rescolsa d’aigua. Està localitzada a la població de Rivert, a l’Oest de Salàs de 
Pallars i a la comarca del Pallars Jussà.
2. IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA
2.1. Situació de l’obra i l’empresa constructora
L’empresa que guanyi la licitació serà l’encarregada de l’execució d’una minicentral 
hidroelèctrica a la població de Rivert, Pallars Jussà.
2.2 Accessos i comunicacions
Les comunicacions de l’obra seran 2 camins pel que fa a l’accès a la turbina els  quals s’hi 
accedirà des de la carretera i/o la granja del poble. Per l’instal·lació de la canonada, es 
farà en part per aquests dos camins i el tram corresponent al poble des del mateix carrer 
que accedeix al nucli més anitc del poble. La bassa també s’hi accedirà per aquest mateix 
accès.
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2.3. Serveis i xarxa de distribució afectats per les obres
L’únic servei afectat és el carrer i la plaça del poble que quedaria parcialment afectada pel 
pas de maquinària. En tot cas, si es necessités, es podria desconnectar la xarxa elèctrica i 
d’aigua en el moment de la connexió amb les de l’obra en qüestió.
2.4 Pressupost total d’execució material de l’obra
236.998,88 €
2.5 Termini d’execució estimat
S’estima que l’obra duri 7 mesos i 23 dies.
2.6. Número de treballadors
Durant l’execució de l’obra, en el període de més treballadors s’estima la presència de fins 
a 15 treballadors.









Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a jardiner
Ajudant encofrador
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Formigó de neteja HL-150/B/10 
Filferro acer galvanitzat
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Tela metàl·lica
Clau acer
Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
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Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos
Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm
Reactor anaeròbic de flux ascendent d'àcer al carboni de 45 m3
Separador GLS prefabricat de formigó de forma rectangular
Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 
cm de pas de malla
Neoprè sense armar per a recolzaments
Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb 
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas  i 2,2 mm de 
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat 
galvanitzat i plastificat
Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m
Pal per a extrems, tensors o punts  singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm 
i d'alçària 1,8 m
Geotèxtil
Tubs de PVC
Sifó de descàrrega automàtica Accessoris per tubs de PVC
Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 LED (13 W), amb cos de fosa d'alumini, 
difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, per a encastar
Fanals
Làmpada d'halògens metàl·lics Part proporcional d'accessoris per a columnes
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2.8. Maquinària prevista per executar l’obra
Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t
Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t, amb escarificadora 
Motoanivelladora mitjana
Camió cisterna de 6 m3
Formigonera de 165 l
Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, 
amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m
Sembradora de tracció mecànica
3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
3.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins  els  quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
• Connexió de servei
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-Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
-La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
-Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
-Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
-sense pas de vehicles. • Quadre general 
-Disposarà de protecció vers als  contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
-Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.) 
-Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
-Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
-Estarà protegida de la intempèrie. 
-És recomanable l’ús de clau especial per a la seva obertura. 
-Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
-485/97).
• Conductors 
-Disposaran d’un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
-Els  conductors aniran soterrats, o grapats als  paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i/o persones. 
-Les empiuladures hauran de ser realitzades  mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
• Quadres secundaris 
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-Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 
-Cap punt de consum pot estar a més de 25m d’un d’aquests quadres.
-Encara que la seva composició variarà segons les  necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
1 Magnetotèrmic general de 4P 30 A
1 Diferencial de 30 A 30 mA
1 Magnetotèrmic 3P 20 mA
4 Magnetotèrmics 2P 16 A
1 Connexió de corrent 3P + T 25 A 1 
Connexió de corrent 2P + T 16 A 2 
Connexió de corrent 2P 16 A
1 Transformador de seguretat (220 V/24 V)
1 Connexió de corrent 2P 16 A 
• Connexions de corrent
-Aniran proveïdes d’embornals  de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
-S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
-Es faran servir els següents colors: 
  Connexió de 24 V Violeta 
  Connexió de 220 V Blau 
  Connexió de 380 V Vermell 
-No s’empraran connexions tipus “lladre”.
• Maquinària elèctrica 
-Disposarà de connexió a terra. 
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-Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
-Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
-aparells d’elevació fixos. 
-L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
-normalitzada.
• Enllumenat provisional 
-El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
-Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant. 
-Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
-més pròxim a la virolla. 
-Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
-garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
• Enllumenat portàtil 
-La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 V o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II, de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
-Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
3.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
Per part del Contractista Principal, es  realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l’interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals  de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.
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3.3. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs  que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions  generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
-La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 
-Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els  locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
-S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles  en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
-Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
-L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE- AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
-Els  camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els  llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
-Han de separar-se clarament els  materials  combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
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-La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats  i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
-Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. S’han de preveure 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
-La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
-Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
-Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, s’han d’obturar 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-ne així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
-En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions  energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels  quals  estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzemament o concentració d’embalatges  o devessalls, s’han de 
completar els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
-Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
-Els extintors manuals  es col·locaran, senyalitzats, sobre suports  fixats  a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a 
màxim a 1,70 m del sòl. 
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-En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
-En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
-Els  extintors mòbils s’hauran de col·locar en aquells  punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstaclesque dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment 
la seva ubicació. 
4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals  d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i SS del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció.
Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit:
4.1. Serveis higiènics
-Lavabos
-Com a mínim un per a cada 10 persones. 
-Local de dutxes 
-Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
4.2. Vestuaris
-Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
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4.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul s’haurà de considerar entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt 
de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans 
per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de 
capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
4.4 Servei de prevenció 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors simultanis, com és el cas d’estudi,, podrà 
ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els  medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:








-guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es  revisarà periòdicament, i es  reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
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5. ÀREES AUXILIARS 
➔ Zones d’abassegament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els  valors 
“mínims- màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els  Mitjans  Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos  en la planificació dels 
treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà 
rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els  treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les  seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres.
6. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats  aspectes del procés, que cal considerar tant en la 
fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les  característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els  residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. Si a les  excavacions i buidats  de terres apareixen antics  dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es  lliuraran a un gestor 
autoritzat.
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7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als  treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/
o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats  d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels  treballadors i/o tercers aliens exposats. Als  efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres  de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels  quals els  treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 
h/dia i 40 h/setmana.
7.1. Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels  nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
-Amiant. 







-Productes tixotròpics (bentonita) 
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-Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
-Gasos liquats del petroli. 
-Baixos nivells d’oxigen respirable. 
-Animals. 
-Entorn de drogodependència habitual. 
7.2. Delimitació/Acondicionament de zones d’abassegament 
Les substàncies i/o els  preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
-Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
-Nom comú, si és el cas. 
-Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
-químic de les substàncies presents. 
-Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
-preparat perillós. 
-Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
-Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
-El número CEE, si en té. 
-La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
• Explosius 
• L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments  vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
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8. CONDICIONS DE L’ENTORN
En estar tota l’obra situada a un emplaçament molt concret no hi haurà problemes per 
ubicar-los ja que al mateix tall es poden col·locar.
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials  característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al 
Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi.
8.1. Serveis afectats
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols  de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
8.2. Servituds
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) 
segons el què es descrigui en el projecte d’execució.
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de possibles  servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les  distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions  i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions  per carències 
i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els  esmentats extrems. 
Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent.
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9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
Moviments de terres
-Rebaix de terreny amb talussos, i pretall en talussos i retalussat en desmunt 
-Excavació de rases i pous 
-Rebliments superficials, terraplenat / 
-Càrrega i transport de terres o runes 
-Subministrament de terres d’aportació 
Fonaments 
-Superficials ( rases - pous - lloses) 
-Murs de formigó in-situ – recalçats 
-Estrebades i apuntalaments 
-Capes de neteja i anivellament 
Estructures 
- Estructures de formigó in situ (encofrats / armadures / formigonat)
Impermeabilitzacions - aïllaments i junts
- Impermeabilització de murs de contenció o superfícies planes 
- Junts
Proteccions i senyalització
-Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics
Instal·lacions de drenatge, d’evacuació i canalitzacions
-Elements col·locats superficialment ( desguassos, embornals, reixes, etc..) 
-Elements soterrats (drenatges)
Canonades per a gasos i fluids 
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-Tubs muntats superficialment 





Vàlvules, bombes i grups de pressió
-Vàlvules, bombes i grups de pressió Jardineria
Moviments de terres i plantació 
-Col·locació de tanques 
-Col·locació de l’enllumenat 
10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les  activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
10.1. Procediments d’execució 
Aquí es definiran les característiques constructives i els  procediments d’execució més 
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i 
mitjans a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
Els  aspectes a examinar per configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
10.2. Ordre d’execució dels treballs 
 1. Operacions prèvies de neteja del terreny 
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 2. Moviments de terres 
 3. Estructures 
 4. Aiguamolls 
 5. Canonades i elements hidràulics 
 6. Jardineria i acabats 
11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS
• Al mateix procés constructiu
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas  generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 




Caldrà indicar quins són els possibles  agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.
12.2. Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents  en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns 
o sota rasant.
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Els  serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es  produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels  mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives  i 
informatives.
12.3. Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells  sonors generats  habitualment en la indústria de la 
construcció:
Compressor 82 – 94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB
Esmeriladora de peu 60 - 75 dB
Camions i dúmpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
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Mototrailla 105 dB
Tractor d’erugues 100 dB
Pala carregadora d’erugues 95 - 100 dB
Pala carregadora de pneumàtics 84 - 90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB
Esmeriladora radial portàtil 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta 105 dB
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els  serveis  de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors  amb la finalitat 
de prendre les  decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives.
12.4. Pols
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-Emfisemes pulmonars 
-Pneumoconiosis 
-Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
-Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
-Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses 
amb l’aire respirat, sense haver- se fixat en els pulmons.
Els  treballs  en els  quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents:
-Escombrat i neteja de locals Manutenció de runes Demolicions
-Treballs de perforació Manipulació de ciment
-Raig de sorra
-Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
-Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Projecte constructiu d'un sistema híbrid d'aiguamolls pel tractament d’aigües residuals en el municipi de Vinaixa 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
12.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
• Rinitis 
• Asma bronquial 
• Bronquitis destructiva 
• Bronquitis crònica 
• Emfisemes pulmonars 
• Pneumoconiosis 
• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La pat logia serà d’un o d’altre tipus, sego s la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
En la construc i  és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a l  setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
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-Esmerilat de materials
-Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs  de soldadura 





A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura 
Aspiració localitzada
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques
Aspiració localitzada
Taula 2. Mesures preventives contra l’acumulació de pols.
Els  serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es  produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels  mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
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l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives  i 
informatives.
12.5. Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus  de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients  per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls  de carburants  o greixos. 9è.- Senyalització 
dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
9è. -Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis  o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes  de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els  punts de radiacions  el consultor hauria d’identificar els  possibles treballs  on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
12.6. Radiacions no ionitzants
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Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels  àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud 
d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes  infraroja, visible 
i ultraviolada.
Els  treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos  són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica.
• Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els  teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
s’haurà d’incrementar adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats  a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels  vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells  processos industrials realitzats  en calent fins  a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
• Radiacions visibles
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L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
• Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits  en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. 
La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics  que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls  o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, s’haurà 
de dur a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures  de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris 
de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels 
riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a 
la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 
compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
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emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts  potents, on se sospiti que sigui 
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV 
no protegida, haurà de fer-se ús dels  mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres  o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, s’hauran de protegir les  mans, utilitzant 
guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a 
un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis  i queratitis 
(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa 
des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
-Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 
-Lliurar el material, no tirar-lo. 
-Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 
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-en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
-Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
-En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
-S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats  per al transport de cada tipus de 
material. 
-En les  operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
-Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es  garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
-Automatització i mecanització dels processos.
-Mesures  organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. Adoptar Mesures 
preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
-Utilització d’ajudes mecàniques. 
-Reducció o redisseny de la càrrega. 
-Actuació sobre l‘organització del treball. 
-Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
-Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
-Ús correcte dels equips de protecció individual. 
-Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
-Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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• Els principis bàsics de la manutenció de materials 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 
la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els  oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs  de pas dels materials a 
manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
                                                                                                                                                                     ! Annex d’Estudi de Seguretat i Salut
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 35
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius:
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega.
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per 
a col· locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip.
14. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera 
que s’interposi, o apantalli els  riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips  o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les  conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels  components, 
en les  condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els  MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats  a 
continuació.
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15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus  d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències  d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és  el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels  Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels  esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva.
Els  SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-EVALUACIÓ- MESURES.
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari.
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En els  casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vistiplau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests  equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els  EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats  en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les  fitxes amb RISC- EVALUACIÓ-
MESURES.
17. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius  a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos:
-Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís  el control de la correcta aplicació dels 
mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es  desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
-Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 
-Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions  de 
treball detectades.
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Pel que fa a les obres de construcció coexisteixen contractistes  i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.
Els  recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:
-Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, 
o l’entorn del lloc de treball. 
-Treballs en els quals  l’exposició a agents químics o biològics  suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants  pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
-Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
-Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
-Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
-terra subterranis. 
-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
-Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
-Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
Moviments de terres: 
Excavació de rases i pous 
Fonaments: 
Estrebades i apuntalaments Murs de contenció 
                                                                                                                                                                     ! Annex d’Estudi de Seguretat i Salut
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 39
Estructures:
Estructures de formigó “in situ” (encofrats / armadures / formigonat /ancoratges).
Impermeabilitzacions - aïllaments i juntes
Impermeabilització de murs de contenció i elements soterrats
Instal·lacions d'evacuació
Elements soterrats ( clavegueram, pous, drenatges )









18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions  establertes per el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres 
i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
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conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades  de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball s’haurà 
d’utilitzar sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les  situacions d’emergència previsibles 
i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
-Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
-Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
-Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans  o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
-Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no s’haurà de considerar una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i s’haurà d’utilitzar quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc s’haurà de considerar una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
-Les vies i sortides específiques d’emergència s’hauran de senyalitzar conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització s’haurà de fixar en els llocs adequats  i 
tenir resistència suficient. 
-Els  dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
-El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 
-Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
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-Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles  l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar.
19. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
Aquí cal descriure les condicions d’accés  i afectacions de la via pública particulars de 
l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, 
accessos a l’obra, etc.) al Pla De Seguretat I Salut el Contractista definirà les desviacions  i 
passos provisionals  per a vehicles i vianants, els circuits  i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és 
cas, les  diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les  previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els  àmbits  de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les  mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs  i les modificacions de 
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als  Bombers o 
a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es  col·locarà el 
cartell de “Senyalització Excepcional” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants  es  col·locarà la senyalització 
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les  obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al Pla De Seguretat 
aprovat. El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats.
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
19.1. Normes de policia
• • Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles  en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions  que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular.
19.2. Àmbit d’ocupació de la via pública
• Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el Pla de Seguretat i Salut del Treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
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En cap cas es  podrà ocupar una amplada superior a tres  (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys 
una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas  per a vianants  d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta 
baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) 
deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es  farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres  (1,60 cm) durant els treballs  a la planta 
baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada 
en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 
l’àmbit del pas de vianants.
• Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles  d’obra, es 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas  mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
• Canvis de la Zona Ocupada
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Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.




Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el 
front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
-Tipus de tanques
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.
-Complements 
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre.
-Manteniment 
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
• Accés a l’obra
-Portes 
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Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
19.4. Operacions que afecten l’àmbit públic
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
-Vigilància
Personal responsable de l’obra que s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents.
-Aparcament
-Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària 
de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
-Camions
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els  camions 
en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.
• Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els  vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
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- La separació entre les tanques metàl·liques  i l’àmbit d’operacions  o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra.
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques 
es netejarà el paviment.
- Es controlarà la descàrrega dels  camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada.
• Descàrrega, abassegament i evacuació de terres i runa
-Descàrrega
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la 
gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 
d’evitar pols. Les canonades o cintes  d’elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra.
-Abassegament 
No es  poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és 
per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors a l’àmbit del tancament de l’obra, es 
col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 cm) d’amplada mín.
S’evitarà que hagi productes que sobresurtin del contenidor
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirar el contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
-Evacuació 
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Si la runa es carrega sobre camions, aquests  hauran de portar la caixa tapada amb una 
lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i es  transportarà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al Pla de Seguretat s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a 
la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs  en 
altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
-Grues torre
En el Pla de Seguretat s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es 
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les  mesures indicades per a càrregues i 
descàrregues.
19.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic
• Neteja
Els  contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra 
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament 
de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la 
qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
-Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les  molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
-Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
19.6. Residus que afecten a l’àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic
• Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 
8.3-
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
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- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m).
• Elements de protecció
-Pas Vianants
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb 
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 
metre (1m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20cm) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15cm). Els elements 
que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (0,15cm).
-Forats i rases
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
• Enllumenat i abalisament lluminós
Els  senyals i els  elements  d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 
i horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els  itineraris  i passos de vianants  estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals  que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
• Abalisament i defensa
Els  elements d’abalisament i defensa a emprar per passos  per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
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a)  A la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
b)  A la delimitació de vores  de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
c)  Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d)  A la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
e)  A la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents  a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 
del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 
2.
• Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces.
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants  per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció.
• Manteniment
La senyalització i els  elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els  paviments, l’enllumenat i totes les  proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants  es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
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Els passos i itineraris es mantindran nets. 
• Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius  i abalisament 
implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
20.1. Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents:
- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. - Caiguda d’objectes.
20.2. Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents  mesures de protecció per a cobrir el risc de les  persones 
que transiten pels voltants de l’obra:
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d’elements  prefabricats de 2 m. d’alçada, separant 
el perímetre de l’obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós 
a la nit, per a indicar el gàlib de les  proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants  per l’interior del passadís  de 
vianants i el de vehicles fora de les  zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es  col·locaran llums de gàlib nocturns i 
senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
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4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l’obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals  riscos catastròfics considerats com remotament previsibles  per aquesta obra 
són:
- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. - Enfonsament de càrregues o 
aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats  pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les  següents mesures 
mínimes:
1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l’obra. 
3. Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada.
6. Assistència Primers Auxilis.
22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLADORS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els  previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.
1627/97
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23. DIRECCIONS I TELÈFONS D’INTERÈS
-  Per qualsevol emergència trucar al 112. 
-  L’Hospital més proper és l’hospital universitari Arnau de Vilanova localitzat en el 
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 80 25198 Lleida. El recorregut fins a l’hospital té una 
durada de 38 minuts. 
-  Els  Bombers més a prop estan a Sarral. Adreça Av de la conca S/N (Tarragona). Telf: 
977890308 
-  Els Mossos d’Esquadra més a prop estan a Les Borges Blanques, Adreça Av Francesc 
Macià S/N 973700000 
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1.DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1.Identificació de les obres
Les obres recollides al plec contemplen les obres de la construcció d’una minicentral 
hidroelèctrica a Rivert, així com les tasques a fer que siguin necessàries.
1.2. Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents  proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals  per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les  que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les  condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació:
Tots aquells continguts al:
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’ Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis  d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives  Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública)
 1) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
 Tecnològiques de l’Edificació publicades  pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
 posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
 2) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les  
 companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció’‘, l'Estudi de 
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Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades  als  riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els següents documents:
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals 
que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos  laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents  a 
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives.
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris  per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les  normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús 
i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
Amidaments: De totes les unitats o elements  de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut.
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels  documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures  preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als  riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents  o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
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constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els  esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es  responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 
sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les  condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s  aquestes  com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals  del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només  als  Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.
2.DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels  actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) :
−  Evitar els riscos. 
−  Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
−  Combatre els riscos en el seu origen. 
−  Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 
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de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut. 
−  Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
−  Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 
comporti cap. 
−  Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials  i la influència dels 
factors ambientals al treball. 
−  Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
−  Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
2.1.Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
−  Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
−  Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
−  Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
−  Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
−  La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
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−  Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
−  El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. És designat pel Promotor en qualitat 
de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o 
b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1) Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els  ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 a)  Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 
 planificar les diferents  feines o fases  de treball que es  desenvolupin simultània o 
 successivament. 
 b)  Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 
 treball. 
2) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
3) Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut 
o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
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4) Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és  designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
 − En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
 planificar les diferents  tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
 simultània o successivament. 
 − En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
 fases de treball. 
• Coordinar les  activitats de l'obra per garantir que els  Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis  de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es  refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
 − El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 − L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
 condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
 circulació. 
 − La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 − El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les  
 instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els  
 defectes que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
 − La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels  
 diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
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 − La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 − L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 − L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
 haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 - La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors  
 autònoms.
 - Les interaccions i incompatibilitats  amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
 realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador.
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials  prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals.
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels  mètodes de 
treball.
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que 
calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors.
2.3.Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per integrar els Principis  de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
2.4.Director d'Obra 
• És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els  aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi 
a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels  projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels  fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels  assaigs  i proves precises; comprovar els  nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals  en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions 
i dels  Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
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Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en 
el mateix. 
• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides  per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades  a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els  visats 
que siguin preceptius. 
• Conformar les certificacions parcials  i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots  els efectes. Els  desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències  
• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els  visats que foren 
perceptius. 
2.5.Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les 
mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís  de realitzar determinades  parts  o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions  del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions  preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 
- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles  per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 
-  Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments  de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
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mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als  treballadors autònoms que 
hagin contractat. 
- A més, els  Contractistes i Subcontractistes  respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i 
la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en 
matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a 
l’obra. 
- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
-  El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (Seguretat 
Integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials  i els  mitjans  auxiliars 
fets servir a l'obra. 
- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
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activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
- Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les  mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi 
com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 
elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives  i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les  escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 
les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs  constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.
- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és  al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats  necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
- El Contractista haurà de disposar de les  pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys  i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, 
tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
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- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots  els efectes. Els  desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències. 
- En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos  al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 
- Les condicions  de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra 
i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de 
risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es  realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors  del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua 
mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 
cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
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a desenvolupar. 
-El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
2.6.Treballadors Autònoms 
-Persones físiques diferents  al Contractista i/o Subcontractista que realitzaran de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeixen contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
- Complir les  disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials  establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 
- Atendre les indicacions i complir les  instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
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- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
 La maquinària, els aparells  i les eines  que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les  
 prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
 que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
 Els  autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
 han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment 
 en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a 
 l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
2.7. Treballadors
Persones físiques diferents al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzaran de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeixen contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels actes personals. 
- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
- Té el dret de fer ús i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra. 
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3.DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
3.1.Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents  contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
- Bases del Concurs. 
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals  i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els  diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús  de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
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assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits  de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
Cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles  per la reglamentació vigent, els usos 
i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes 
i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries  entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.2.Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels  continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia 
‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista.
Els  Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als  seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘Pla D’acció Preventiva Interna 
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d’Empresa’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els  plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 




- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en 
funció del seu pla d’execució real. Indicant:
- -  Tancament del solar. 
- -  Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
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- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 




- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
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maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals  de 
façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts  de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) Cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas  de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. (*) 
Representació cronològica per fases d’execució.
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(*) Cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones  o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes  verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes  de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes  horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
- Passarel· les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
-
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- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura.
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior 
de l’obra executada (*).
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 
evacuació d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 
patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.
Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. Plànol de carreteres 
per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. (*) Tant sols per a obres complexes o 
especials.
- Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades (*)
(*) Només per a obres complexes o especials
Altres.
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3.4.El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 
-27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes  i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels  Centres Provincials  de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals  podran realitzar-
li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat
El Conveni de Prevenció I Coordinació subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa 
i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els  terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents  aquí incorporats  per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts  i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos  i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, 
pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats 
en què incorri o assumeixi el Contractista.
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels  documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els  recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és  a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció.
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 
al seu Pla.
4.1.Textos generals
-  Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
-  Convenis Col·lectius 
-  Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs  de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
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treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
-  Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
-  Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 
5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març 
de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
-  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 
16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
-  Reglament d’ Activitats  Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
-  Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres  de Construcció. O.M. 12 
de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
-  Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 
28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 
setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
-  Establiment de Models de Notificació d’Accidents  de Treball. O.M. 16 de desembre de 
1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
-  Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
-  Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
-  Reglament dels  Serveis  de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 
de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
-  Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 
-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
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-  Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 
22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
-  Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats  amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
-  Protecció de la seguretat i la salut dels  treballadors  contra els Riscos relacionats amb 
els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
-  Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny 
de 2003. 
-  Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 
2000. 
-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 
-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
-  Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 
de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
-  Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats  empresarials. BOE 
de 31 de gener de 2004. 
-  Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es  modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 
treballs temporals en alçada. 
-  Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors  en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 
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vibracions mecàniques. 
4.2. Condicions ambientals 
-  Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 
-  Protecció dels  Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
-  Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
4.3. Incendis 
-  Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
-  Ordenances Municipals 
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis  forestals, i Ordre 
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya).
4.4. Instal·lacions elèctriques
-  Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de 
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
-  Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 
-  Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5.Equips i maquinària 
-  Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 
1979. 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
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-  Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 
de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
-  Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 
de desembre de 2000. 
-  Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
-  Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
-  Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
-  ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.
-  ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
-  ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 
9 de juny de 1989. 
-  ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
-  ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6. Equips de protecció individual 
-  Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips  de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 
16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
-  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
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-  Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de 
febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 
de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
-  Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 
de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 
151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000.
4.7. Senyalització
-  Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
-  Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
4.8. Diversos 
-  Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
-  Convenis Col·lectius 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. El pressupost per a l'aplicació i 
execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols  podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els  amidaments, qualitats  i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
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en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 
sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels  nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests  efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els  criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels  organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP).
5.2.Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris  de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat 
i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de 
preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules  de caràcter oficial 
que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats  en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants  components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
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personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment pel Contractista, les següents Penalitzacions:
1.-  MOLT LLEU   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.-  LLEU     20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.-  GREU 
4.-  MOL T GREU   75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.-  GRAVÍSSIM   Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, 
durant 2 anys.
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:
• Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la
detecció de riscos i la recerca de les causes.
a) Prèvies als accidents.-
-  Inspeccions de seguretat. 
-  Anàlisi de treball. 
-  Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
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-  Anàlisi del entorn de treball. 
b) Posteriors als accidents.- 
-  Notificació d'accidents. 
-  Registre d'accidents 
-  Investigació Tècnica d'Accidents. 
• Tècniques operatives de seguretat.
- Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc.
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors  perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre
• El Factor Tècnic:
-  Sistemes de Seguretat 
-  Proteccions col·lectives i Resguards 
-  Manteniment Preventiu 
-  Proteccions Personals 
-  Normes 
-  Senyalització 
• El Factor Humà: 
-  Test de Selecció prelaboral del personal. 
-  Reconeixements Mèdics prelaborals. 
-  Formació 
-  Aprenentatge 
-  Propaganda 
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-  Acció de grup 
-  Disciplina 
-  Incentius 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 
- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals  i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts  per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
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dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 
‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb 
la que tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions  de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions.
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots  els  treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
-  Higiene i Prevenció al treball. 
-  Medicina preventiva dels treballadors. 
-  Assistència Mèdica. 
-  Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
-  Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
-  Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs  a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements  en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites  cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als  centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es  constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial 
de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les 
Empreses participants  a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 
seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
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màquines, vehicles o aparells d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús  dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES- FERRAMENTES
7.1.Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines- Ferramentes
• Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades  i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
• Característiques
Els  equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes  instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les  quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats  a les  normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
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- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
7.2.Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
• Elecció d’un Equip
Els  Equips, Màquines  i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties  de Seguretat per als  seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball.
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:
• Emmagatzematge i manteniment
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures  compreses 
entre 15 i 25oC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els  lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
7.3.Normativa aplicable 
• Directives comunitàries relatives  a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor
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Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea Directiva fonamental.
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels  Estats  membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
• Altres Directives.
- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
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A aquest respecte vegeu també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats  membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives  del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins  l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96.
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats  membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats  membres sobre els aparells  i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94).
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Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: 
l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels  Estats  membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions  mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors  en el treball dels  equips  de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats  2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.
• Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), 
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG- SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons 
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automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells  d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells  d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
L’Autor del Projecte
Joan Muñoz i Liesa
Enginyer Tècnic en Obres Públiques
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PRESSUPOST
Amidaments
Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES
1 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del
sostre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 54,480
2 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 74,480
4 H15A2020 u Cinturó portaeines
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
5 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  MESURES PREVENTIVES
1 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SENYALITZACIÓ
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
1 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  ABALISAMENT
1 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EQUIPAMENTS
1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 HQU1D190 mes Lloguer de l'edificació veïnal cedida per la població de Rivert per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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3 HQU1E170 mes Lloguer de l'edificació veïnal cedida per la població de Rivert per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
5 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
6 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
EUR
Quadre de preus I
Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H1411117P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
32,47 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,27 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,97 €
(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,70 €
(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
H1457520P-5 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,69 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
H145K153P-6 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
22,38 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
H1462241P-7 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
21,63 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
H1474600P-8 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,09 €
(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
H1482222P-9 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,66 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
H1483243P-10 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,88 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1487460P-11 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,94 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1524341P-12 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs
5,07 €
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
H152U000P-13 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,12 €
(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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Pàg.: 2
H15A0003P-14 u Senyal acústica de marxa enrera 47,25 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H15A2020P-15 u Cinturó portaeines 21,41 €
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
H15B3003P-16 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 246,40 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
H16C8010P-17 u Termòmetre/baròmetre 20,48 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
H16F1003P-18 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 106,64 €
(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H16F1004P-19 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 15,17 €
(QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
H9VV1701P-20 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
12,17 €
(DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
HBB11281P-21 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
174,02 €
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
HBBAA003P-22 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
168,22 €
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
HBBAB113P-23 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
168,18 €
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
HBBAF002P-24 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
146,49 €
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
HBC12100P-25 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
HBC1A081P-26 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,52 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
HQU1B130P-27 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
44,63 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.: 3
HQU1D190P-28 mes Lloguer de l'edificació veïnal cedida per la població de Rivert per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
49,09 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
HQU1E170P-29 mes Lloguer de l'edificació veïnal cedida per la població de Rivert per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
47,30 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
HQUA2100P-30 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
124,41 €
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
HQUAM000P-31 u Reconeixement mèdic 37,33 €
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
HQUZM000P-32 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 15,17 €
(QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
Quadre de preus II
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P-1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
32,47 €
B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
30,92000 €
Altres conceptes 1,55000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,27 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,97000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,97 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,02000 €
Altres conceptes 0,95000 €
P-4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,70 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,69 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a
mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,13000 €
Altres conceptes 0,56000 €
P-6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
22,38 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,31000 €
Altres conceptes 1,07000 €
P-7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
21,63 €
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60000 €
Altres conceptes 1,03000 €
P-8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,09 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37000 €
Altres conceptes 0,72000 €
P-9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,66 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,34000 €
Altres conceptes 0,32000 €
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P-10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,88 €
B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50000 €
Altres conceptes 0,38000 €
P-11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,94 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,66000 €
Altres conceptes 0,28000 €
P-12 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs
5,07 €
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,21574 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
0,50800 €
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,04400 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut
0,13650 €
Altres conceptes 4,16576 €
P-13 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,12 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut
0,53550 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
0,63500 €
Altres conceptes 0,94950 €
P-14 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 47,25 €
B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 45,00000 €
Altres conceptes 2,25000 €
P-15 H15A2020 u Cinturó portaeines 21,41 €
B15A0020 u Cinturó portaeines 20,39000 €
Altres conceptes 1,02000 €
P-16 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 246,40 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 234,67000 €
Altres conceptes 11,73000 €
P-17 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre 20,48 €
B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 19,50000 €
Altres conceptes 0,98000 €
P-18 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 106,64 €
Altres conceptes 106,64000 €
P-19 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 15,17 €
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Altres conceptes 15,17000 €
P-20 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
12,17 €
B9VV1702 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2
usos, per a seguretat i salut
8,45000 €
Altres conceptes 3,72000 €
P-21 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
174,02 €
BBL12802 u Placa circular, de D 120 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 151,29000 €
Altres conceptes 22,73000 €
P-22 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
168,22 €
BBBAD013 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 60 cm,
per ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut
75,37000 €
BBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i salut
70,40000 €
Altres conceptes 22,45000 €
P-23 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
168,18 €
BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per
ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut
75,33000 €
BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 60 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat i
salut
70,40000 €
Altres conceptes 22,45000 €
P-24 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
146,49 €
BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m, per a seguretat
i salut
66,51000 €
BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per
ésser vist fins 25 m, per a seguretat i salut
51,34000 €
Altres conceptes 28,64000 €
P-25 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,54000 €
Altres conceptes 0,50000 €
P-26 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,52 €
BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,20000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,06840 €
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Altres conceptes 1,25160 €
P-27 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
44,63 €
BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres
42,50000 €
Altres conceptes 2,13000 €
P-28 HQU1D190 mes Lloguer de l'edificació veïnal cedida per la població de Rivert per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
49,09 €
BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
46,75000 €
Altres conceptes 2,34000 €
P-29 HQU1E170 mes Lloguer de l'edificació veïnal cedida per la població de Rivert per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
47,30 €
BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
45,05000 €
Altres conceptes 2,25000 €
P-30 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
124,41 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
118,49000 €
Altres conceptes 5,92000 €
P-31 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,33 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €
Altres conceptes 1,78000 €
P-32 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 15,17 €
Altres conceptes 15,17000 €
Pressupost
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PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Protecció individual
1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 1)
32,47 15,000 487,05
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
6,27 15,000 94,05
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)
19,97 15,000 299,55
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)
1,70 15,000 25,50
5 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 5)
11,69 15,000 175,35
6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 6)
22,38 15,000 335,70
7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 7)
21,63 15,000 324,45
8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8) 15,09 15,000 226,35
9 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 9)
6,66 15,000 99,90
10 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 10)
7,88 15,000 118,20
11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 11)
5,94 15,000 89,10
TOTAL Capítol 01.01 2.275,20
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 02 Proteccions col·lectives
1 H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de
muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 12)
5,07 54,480 276,21
2 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 16) 246,40 1,000 246,40
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)
2,12 74,480 157,90
4 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 15) 21,41 15,000 321,15
5 H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera (P - 14) 47,25 1,000 47,25
EUR
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TOTAL Capítol 01.02 1.048,91
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 03 Mesures preventives
1 H16C8010 u Termòmetre/baròmetre (P - 17) 20,48 1,000 20,48
2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
18)
106,64 8,000 853,12
3 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
19)
15,17 20,000 303,40
4 H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23
cm d'estesa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)
12,17 5,000 60,85
TOTAL Capítol 01.03 1.237,85
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 04 Senyalització
1 HBB11281 u Placa amb pintura reflectant circular de 120 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
174,02 2,000 348,04
2 HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)
168,22 3,000 504,66
3 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 85 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
146,49 2,000 292,98
4 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 60 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)
168,18 2,000 336,36
TOTAL Capítol 01.04 1.482,04
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 05 Abalisament
1 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 25) 6,04 6,000 36,24
2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)
6,52 30,000 195,60
TOTAL Capítol 01.05 231,84
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 06 Equipaments
EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3
1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu
amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 27)
44,63 4,000 178,52
2 HQU1D190 mes Lloguer de l'edificació veïnal cedida per la població de Rivert per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)
49,09 0,000 0,00
3 HQU1E170 mes Lloguer de l'edificació veïnal cedida per la població de Rivert per a
equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 29)
47,30 0,000 0,00
4 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 30)
124,41 15,000 1.866,15
5 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 32) 15,17 20,000 303,40
6 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 31) 37,33 2,000 74,66
TOTAL Capítol 01.06 2.422,73
EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 8.698,57
Subtotal 8.698,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.698,57
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( VUIT MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )
ANNEX Nº 13
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1. ASPECTES LEGALS
El present projecte que tracta d’un aprofitament hidroelèctric a Rivert, està sotmès a la 
legislació específica sobre avaluació d'impacte ambiental. Concretament ha de complir la 
Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes segons el Reial Decret Legislatiu 
1/2008, de 11 de gener, pel qual s'aprova el text refós  de la Llei d'avaluació d'impacte 
ambiental de projectes (BOE núm. 4986, de 26.01.08), així com per la Llei 6/2010, de 24 
de març, de modificació del text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de 
projectes, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener (BOE núm. 73, 
25.03.10 ). 
A més a més, aquest Reial Decret està en consonància amb la directiva Europea 97/11/
CE del Consell, de 3 de març de 1997, que va solucionar determinades deficiències en la 
transposició de la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, que havien 
estat denunciades per la Comissió Europea. Aquesta directiva comunitària considera, 
entre altres aspectes, que els efectes d’un projecte sobre el medi ambient s’han d’avaluar 
per protegir la salut humana, contribuir mitjançant un millor entorn a la qualitat de vida, 
vetllar pel manteniment de la diversitat d’espècies i conservar la capacitat de reproducció 
del sistema com a recurs fonamental de la vida.
L’actuació d’aquesta instal·lació es resumeix en un aprofitament hidroelèctric al poble de 
Rivert, al Pallars Jussà. En aquest sentit, cal tenir present dos importants aspectes 
especialment significatius per l’estudi de l’impacte:
- La localització de Rivert es troba molt aprop de l’Espai Xarxa Natura 2000 de la 
Serra de Sant Gervàs - Vall Alta de Serradell - La Terreta. De fet, aigües avall del 
riu de Rivert objecte de l’aprofitament hidroelèctric, l’espai protegit avarca fins al 
mateix riu, amb la qual cosa, malgrat la central no afecti directament a aquest 
espai, sí que ho fa de manera indirecta. Al final de l’annex, s’ha inclòs  un plànol de 
l’espai protegit per ta d’entendre millor l’abast de la importància d’aquest respecte 
la localització de Rivert.
- L’existència al riu de Rivert d’una població no menyspreable de Tritons Pirinencs 
(Calotriton Asper), per l’elevada qualitat de l’aigües segons el que s’ha esmentat en 
l’annex d’estudi hidrològic i hidrogeològic. Aquesta població es motiu de plns de 
protecció local i fins i tot de reclam turístic
D'acord amb l'article 3 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1/2008, és  obligatori el tràmit 
d'avaluació d'impacte ambiental de tots  els projectes inclosos en l'Annex I, i aquells de 
l'annex II que decideixi l'administració competent - decisió que s'ajustarà als criteris 
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definits en l'Annex III, els quals fan referència a les característiques i ubicació del projecte, 
així com les característiques de l'impacte potencial.
I d’acord amb els dos importants factors  particulars de Rivert esmentats, el Reial Decret 
en fa especial esmena:
(…) en la secció 2a del capítol II regula l’avaluació d’impacte ambiental dels 
projectes que detalla l’annex II i la dels que, no estant inclosos a l’annex I, 
poden afectar directament o indirectament els espais que formen part de la 
Xarxa Natura 2000.
(…) ’article 16 conté el règim jurídic aplicable a les sol·licituds dirigides als 
òrgans responsables perquè aquests determinin si els referits projectes 
s’han de sotmetre o no a avaluació d’impacte ambiental. El precepte 
harmonitza la regulació anterior i dóna el mateix tractament als  projectes de 
l’annex II i als que puguin afectar la Xarxa Natura 2000.
Per la tipologia del present projecte el podríem trobar en l’Annex I del Reial Decret ja que:
ANNEX I
  (…)
  Grup 9. Altres projectes.
c. Els projectes  que se citen a continuació, quan es duguin a terme en zones 
especialment sensibles, designades en aplicació de les directives 79/409/
CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, i 92/43/CEE del Consell, de 21 de 
maig de 1992, o en zones  humides  incloses a la llista del Conveni de 
Ramsar:
1. Instal·lacions per a la producció d’energia hidroelèctrica. 
Així, mentre que la directiva europea 79/409/CEE que fa referència a proteccions d’aus 
les quals  no es  preveuen que afectin a la zona de l’emplaçament del projecte1, la directiva 
europea 92/43/CEE fa referència a espècies que caldria catalogar la zona afectada com a 
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1 Es podria contrastar la informació de les aus pròximes al nucli de Rivert segons el formulari oficial de la 
Xarxa Natura 2000 corresponent a la Serra de Sant Gervàs - Vall Alta de Serradell, amb número de 
document ES5130012.
zona especialment sensible. Pel que fa al Tritó Pririnenc, l'espècie en concret no és 
present en la directiva però aquesta dóna la porta oberta a decisions a nivell nacional per 
designar una zona especial de conservació com a lloc per cada tipus d’hàbitat natural no 
inclosos en la directvia de manera explícita. En concret, s’estableixen uns criteris de 
selecció d’hàbits  i espècies  per tal d’establir aquestes zones com a lloc d’interès 
comunitari quan, per exemple es consideri:
Pel que fa a l’habit:
  (…)
-El grau de representativitat de del tipus d’hàbit natural en relació amb el 
lloc.
-Grau de conservació de l'estructura i les funcions del tipus d’hàbit natural 
que es tracta i la seva possibilitat de restauració.
Pel que fa a les espècies:
  (…)
-Grandària i densitat de la població de l’espècie que aquesta representi en 
el lloc en relació les poblacions presents al territori nacional.
-Grau d’aïllament de la població existent en el lloc en relació amb l’àrea de 
distribució natural de l’espècie.
-Avaluació global del calor del lloc per la conservació de l’espècie que es 
tracti.
Amb aquests  criteris, hi ha motius per pensar-ne que Rivert podria estar dintre d’una 
potencial zona d’interès comunitari pels arguments exposats, amb la qual cosa el projecte 
entraria dintre de l’aplicabilitat de la normativa referent als projectes de l’Annex I esmentat.
En tot cas, en l’annex II en trobem també referència ja que, tal i com es disposa en el text:
ANNEX II
Grup 4. Indústria energètica.
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(…)
c. Instal·lacions per a la producció d’energia hidroelèctrica (quan, segons el 
que estableix l’annex I, no ho exigeixi qualsevol de les obres que 
constitueixen la instal·lació).
  (…)
  Grup 8. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de l’aigua.
  (…)
g. Preses i altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua o emmagatzemar-
la, sempre que es doni algun dels supòsits següents:
1. Grans  preses segons defineix el Reglament tècnic sobre seguretat de 
preses i embassaments, aprovat per l’Ordre de 12 de març de 1996, quan 
no estiguin incloses a l’annex I.
Així, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2006 i les modificacions realitzades  a la Llei 
6/2010, segons l'article 16 caldrà fer una sol·licitud per a la determinació de submissió o 
no a avaluació d'impacte ambiental. L'article 16 determina el següent:
1. La persona física o jurídica, pública o privada, que es  proposi realitzar un 
projecte dels compresos en l'annex II, o un projecte no inclòs en l'annex I i 
que pugui afectar directa o indirectament als  espais  de la Xarxa Natura 
2000 , sol · licitarà de l'òrgan que determini cada comunitat autònoma que 
es pronunciï sobre la necessitat o no que aquest projecte se sotmeti a 
avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb els criteris que estableix l'annex 
III. Aquesta sol · licitud anirà acompanyada d'un document ambiental del 
projecte amb, almenys, el contingut següent:
a) La definició, característiques i ubicació del projecte.
b) Les principals alternatives estudiades.
c) Una anàlisi d'impactes potencials en el medi ambient.
d) Les mesures preventives, correctores o compensatòries  per a l'adequada 
protecció del medi ambient.
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e) La forma de realitzar el seguiment que garanteixi el compliment de les 
indicacions i mesures protectores i correctores contingudes en el document 
ambiental.
Segons l'article 17, l'òrgan que rebi la sol·licitud a què es refereix l'article 16 es 
pronunciarà sobre la necessitat que el projecte se sotmeti o no a avaluació d'impacte 
ambiental en el termini que determini la comunitat autònoma. En l'àmbit de l'Administració 
General de l'Estat, correspon a l'òrgan ambiental de pronunciar en el termini de tres 
mesos, a partir de l'endemà de la recepció per l'òrgan ambiental de la sol · licitud i de la 
documentació a què es refereix l'article 16.
Prèviament, es consultarà a les  administracions, persones i institucions afectades per la 
realització del projecte, posant a la seva disposició el document ambiental del projecte a 
què es refereix l'article 16. La decisió, que es farà pública, prendrà en consideració el 
resultat de les consultes.
Seguint el procediment de l'article 17, quan de la informació rebuda en la fase de 
consultes es determini que el projecte s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació 
d'impacte ambiental, s'ha de traslladar al promotor, d'acord amb l'article 8.3, de l'amplitud i 
del nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental juntament amb les contestacions 
rebudes a les consultes efectuades, perquè continuï amb la tramitació, d'acord amb el que 
preveu la secció 1a
Així, en cas que l'òrgan competent decideixi que el projecte s'ha de sotmetre a avaluació 
d'impacte ambiental, el tràmit a seguir es realitzarà d'acord amb l'article 5 de la secció 1a:
Article 5. Avaluació d'impacte ambiental de projectes.
1. L'avaluació d'impacte ambiental de projectes comprendrà les següents 
actuacions:
a) Sol·licitud pel promotor davant l'òrgan substantiu de submissió del 
projecte a avaluació d'impacte ambiental, acompanyada del document inicial 
del projecte.
b) Determinació de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental per l'òrgan 
ambiental, prèvia consulta a les administracions públiques afectades i, si 
escau, a les persones interessades.
c) Elaboració de l'estudi d'impacte ambiental pel promotor del projecte.
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d) Evacuació del tràmit d'informació pública i de consultes a les 
administracions públiques afectades ia persones interessades, per l'òrgan 
substantiu.
e) Declaració d'impacte ambiental emesa per l'òrgan ambiental, que es farà 
pública i finalitzarà l'avaluació.
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2. DESCRIPCIÓ DEL LLOC I DE LES CONDICIONS AMBIENTALS DE LA ZONA
El riu de Rivert o del Solà és un riu de Catalunya, afluent de la Noguera Pallaresa. 
Discorre pel terme de Conca de Dalt i en la majoria del seu tram en el terme de Salàs de 
Pallars, al Pallars Jussà.El riu del Solà prové de la mateixa surgència del poble tal i com 
s’ha explicat detalladament. Seguidament, aquest riu és  encaixat en el substrat argilós  fins 
l’embassament de Sant Antoni. 
L’emplaçament de la central és al poble de Rivert pertanyent al municipi de Conca de Dalt 
al Pirineu occidental, on conflueixen les serres de Boumort, Pessonada i Carreu les 
anomenades serres del Prepirineu fan de tot el conjunt un marc que pel seu interès 
geogràfic, geològic, històric i natural.  
També s’engloba la Reserva Nacional del Boumort, un indret privilegiat de contacte amb la 
naturalesa i amb diferents espècies animals com són els  cérvols, els  voltors  i el trencalòs. 
A més  a més, aquestes espècies també es poden trobar a als voltants de Rivert i en 
l’Espai Xarxa Natura 2000 de la Serra de Sant Gervàs - Vall Alta de Serradell, que també 
està inclòs dintre el terme municipal de la Conca de Dalt. Aquesta àrea és considerada 
d’elevat interès dins  del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) catalogat per la Generalitat 
de Catalunya.
També hi han zones d’especial interès per la protecció d’animals. Destaquen la del 
congost de Collegats a la Noguera Pallaresa i la del congost de Mont-Rebei a la Noguera 
Ribagorçana on les llúdrigues gaudeixen de total llibertat.
Damunt dels  conglomerats de Rivert es troba molt a prop del pic de la Capcera (1696 m) i 
sobretot del Pic de Lleràs (1692 m), tots ells corresponents a la Serra de Sant Gervàs. 
Sota aquests  cims, la vegetació propera a Rivert correspont a Pi blanc que fou plantat en 
l’època franquista. En general la bioregió es considerara com alpina.
La Serra de Sant Gervàs és  un conjunt orogràfic notable, representant de les serres pre-
pirinenques interiors més occidentals  de Catalunya. Presenta un interès particular al 
entrar en contacte amb les muntanyes de l'Alta Ribagorça, últimes digitacions del Pirineu 
axial, i separades d'aquest espai natural per la vall de Llevata.
En general, el paissatge predominant són els conglomerats just damunt del poble i les 
argiles del grup Areny als voltants del Pantà de Sant Antoni. A la Serra de Sant Gervàs, en 
canvi es configura per un sistema calcari d'una certa complexitat tectònica, amb cims que 
sobrepassen els 1800 mestres d'alçada. Els vessants  sud i sud-oest presenten fortes 
pendents amb cingleres ben manifestades, mentre que els vessants més septentrionals 
són molt més suaus.
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El paisatge és predominantment mediterrani i una gran part de l'espai es ocupat per la 
roureda seca de roure martinenc. Les boixedes es  desenvolupen en grans extensions de 
la serra i són la unitat de vegetació dominant. Finalment, la presència d'algunes espècies 
centreeuropees i subalpines a les  obagues i nivells culminants enriqueixen la seva 
diversitat natural i paisatgística.
L’espai és representatiu de la vegetació submediterrània de Catalunya molt en contacte 
amb les serres Prepirinencs d'Aragó. Destaca la presència d'una diversitat faunística, 
especialment d'espècies de característiques rupícoles. Aquest espai, a més, conté una 
bona població de cranc autòcton Autropotamobius pallipes. Pel que fa a l’extrem més al 
nord de la Serra, la fauna que habita aquest espai natural cal destacar el domini de les 
espècies associades als  cingles  rocosos, principalment els ocells rapinyaires necròfags i 
els còrvids. En aquests biòtops es localitzen alguns invertebrats singulars, com ara el 
mol·lusc endèmic (Xeroplexa ripacurcica).
                                                                                                                                                                     ! Annex 13. Estudi d’Impacte Ambiental
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 10
3. RELACIÓ D’ACCIONS DEL PROJECTE SUSCEPTIBLES DE PRODUIR IMPACTE
Un cop descrit el projecte que es realitzarà, es  passarà a enumerar les accions del mateix 
susceptibles a produir impacte. Aquestes actuacions poden ser agrupades en tres fases 
de desenvolupament del projecte que s'indiquen a continuació.
- Fase de planificació: assignació dels usos i delimitació d’aquests
- Fase de construcció: obres
- Fase operativa: operativitat del sistema hidroelèctric
Per tal de simplificar les  accions del Projecte susceptibles a produir impactes ambientals 
en cadascuna d'aquestes fases, relació que a posteriori servirà per identificar i valorar els 
diferents impactes així com per adoptar les pertinents mesures Protectores, Correctores i, 
si escau compensatòries, que permetin assumir el Projecte com a compatible amb el medi 
ambient, s'han identificat les mateixes en funció del paràmetre afectat (mitjans  terrestres, 
socioeconòmics i humans).
 3.1 Fase de Planificació
I. Instal·lació de la minicentral hidroelèctrica a Rivert
Amb l'execució i la posada en funcionament del sistema de generació d'energia projectat, 
es pretén augmentar l'ús d'energia hidroelèctrica a la zona, és a dir, energia provinent de 
fonts renovables, i que serveixi com a alternativa fins i tot per l’autoconsum en un futur, un 
cop condicionada la micro xarxa.
El disseny i dimensionament del sistema respon a les necessitats estimades en estudi de 
viabilitat tècnica previ en el qual es va determinar la configuració òptima de cada un dels 
elements que conforma projecte.
II. Ocupació i modificació permanent del sòl.
A la zona proposta els espais afectats pel subsistema hidràulic projectat (àmbit de 
l'embassament artificial, estació de turbinat, canonada forçada, etc.), Es podran induir 
canvis relacionats amb la geomorfologia, el paisatge, els ecosistemes terrestres, la 
qualitat del aire, els usos, així com sobre els valors socioeconòmics i culturals de la zona 
on es desenvolupi, etc.
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III. Compliment Inclusió en el Pla de Sostenibilitat.
El Pla de desenvolupament sostenible de la zona, cita la necessitat de desenvolupar 
sistemes energètics sostenibles, promocionant els sistemes d'energia renovables.
Igualment en el pla d'acció Europea se cita "... es seleccionarà una sèrie de comunitats, i 
regions, ciutats i illes entre aquelles que puguin aspirar raonablement a assegurar la 
totalitat del seu subministrament d'electricitat a partir de fonts d'energia renovables... ". La 
zona del projecte ajudaria a substituir l'energia provinent de les centrals  properes i 
permetria anar substituint aquesta central per energies renovables.
IV. Intersecció d'infraestructures i usos existents.
Les principals activitats desenvolupades a la zona són l'agricultura i en menor mesura el 
turisme.
A part d'aquests usos, s'identifiquen en l'àmbit una carretera i vies asfaltades que formen 
part de la xarxa de carreteres, sent la més afectada la carretera de Salàs de Pallars a 
Rivert, encara que de manera temporal i sense causar importants problemes. La resta de 
vies són majoritàriament petits camins agrícoles.
V. Integració paisatgística i ambiental:
El disseny adoptat per al conjunt d'infraestructures que conformen el Sistema Hidroelèctric 
es defineix en línies generals com opció de mínim cost ambiental, tant pel que fa a 
ocupació d'espai, com a desenvolupament volumètric i estructural, d'integració 
paisatgística, etc.
 3.2 Fase de Construcció
I. Impactes imprevistos:
En funció del pla d'obres i el temps màxim estimat per a la seva durada, es  poden produir 
alteracions en el medi, no previstes a priori, que es desenvolupin de forma acumulativa en 
el temps, havent de ser detectades pel Pla de Vigilància i Control.
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II. Desbrossament de les superfícies afectades pel projecte: 
L'eliminació de la coberta vegetal genera alteracions a espècies significatives de la flora, 
la fauna vertebrada i invertebrada associada, a terra, al paisatge, etc., Encara que és de 
destacar que en línies generals  la coberta vegetal no manifesta elements altament 
significatius i presenta una baixa cobertura dins els àmbits directament afectats.
III. Moviment general de terres:
Es consideren les alteracions de la coberta terrestre a les zones que quedaran afectades 
per moviments  de terres (excavacions, obertura de rases, execució de desmunts, 
terraplenaments, explanacions, etc.), En els  àmbits destinats a l’embassament, a la 
central, i afectats per la col·lació de la canonada forçada, així com la seva connexió 
elèctrica a la xarxa general, etc.
Es considera d'altra banda les  variacions  que relacionades amb aquests treballs es 
ocasionaran de manera indirecte sobre la qualitat de l'aire, el sòl, la geologia, la 
geomorfologia, el paisatge, arqueologia, ocupació local, etc., Així com les afeccions 
directes i indirectes que es podran induir sobre els valors de la flora i de la fauna que 
s'adscriuen a les àrees afectades  per aquests  moviments de terres i l'espai circumdant, 
que en tot cas poden ser objecte de correcció.
Quant a les  alteracions indirectes associades a l'obtenció d'àrids necessaris per al 
desenvolupament de l'obra prevista, els  àmbits extractius de producció han de tenir les 
pertinents autoritzacions administratives i Estudis  d'Avaluació de l'Impacte Ecològic 
corresponents, de tal manera que es puguin valorar amb precisió les afeccions indirectes i 
establir les mesures correctores específiques.
IV. Obres provisionals i parc de maquinària:
Les obres previstes s'hauran de desenvolupar comptant almenys amb tres  centres 
d'operacions, respectivament radicats en els àmbits previstos per a la implantació del parc 
exterior, l'embassament a cota superior i de l'embassament inferior, llocs en què s'hauran 
d'habilitar espais  per aprovisionament de materials  , maquinària, etc., involucrats en les 
obres en tant duri aquesta fase.
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V. Trànsit de vehicles pesants i ús de maquinària:
Cal esperar un augment en el trànsit de vehicles pesants en l'entorn del projecte, així com 
la presència de maquinària d'obres, que comportaran com impactes més significatius 
l'emissió de sorolls, pols, gasos, etc., I les conseqüents afeccions indirectes a les vies de 
circulació pròximes, a les poblacions, els espais  agraris, i lúdic propers, així com a la flora 
i fauna de l'àmbit i el seu entorn, havent d'adoptar les pertinents mesures correctores.
La presència i funcionament de la maquinària pesada (retroexcavadora, dumpers, etc.), A 
més de disminuir la qualitat de l'aire, dificultarà el trànsit a les vies d'accés, augmentarà el 
risc d'accidents, etc., I tindrà associat un risc aparició d'abocaments accidentals  d'olis  i 
combustibles que puguin afectar el medi. No obstant això, aquest tipus de maquinària 
presenta un protocol de manteniment i operativitat que minimitzen qualsevol risc, i els 
abocaments, en cas de produir-se, podrien incidir negativament de forma puntual i gens 
significativa, i en tot cas fàcilment corregibles en cas d'ocurrència.
VI. Incidència paisatgística:
L'execució de les diferents unitats d'obra en la manera que es garanteixi una adequada 
operativitat de les instal·lacions suposa en qualsevol cas la introducció d'elements 
artificials que alteraran definitivament el paisatge.
L'execució del petit embassament, són accions que comporten un impacte paisatgístic 
que en cada cas és funció de la qualitat paisatgística de l'espai afectat i també de la 
pròpia naturalesa de l'element artificial i de l'adopció de mesures d'integració. Així, per 
exemple, en trobar la central al costat del paratge natural de la Xarxa 2000, s'haurà de 
tenir especialment en compte aquest factor.
 
VII. Generació de residus:
Es produiran residus associats als  moviments de terres, l'ocupació de materials de 
construcció, etc., Que hauran de ser objecte d'una adequada gestió.
 
VIII. Generació d'ocupació:
La mà d'obra imprescindible per a l'execució del Projecte suposarà un augment previsible 
de la població activa del municipi. No obstant això, molt sovint les empreses productores 
disposen de la seva pròpia plantilla d'operaris procedents de altres llocs, sense que el seu 
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conjunt s'extregui de la borsa de població aturada del terme municipal. En qualsevol cas 
aquest efecte tindrà una escassa significació global.
IX. Afecció a la població resident:
Aquestes afeccions a la qualitat de l'aire (sorolls, emissions de partícules, etc.), tindran 
escassa repercussió sobre la població resident de l'entorn més proper al lloc de 
desenvolupament de les obres, també sobre els usos agraris que encara persisteixen en 
l'espai. En menor mesura es veuran afectats  usos lúdics que actualment es puguin 
desenvolupar en els àmbits rústics afectats per les obres.
 3.3 Fase Operativa
I. Ocupació del sòl.
Es contempla l'ocupació dels diferents àmbits afectats, pel que fa a la invalidació definitiva 
de l'espai ocupat per a altres usos o finalitats. Davant del molt limitat impacte negatiu 
sobre els usos actuals que registra la zona de directa afecció pel que fa a suport com a 
zona d'expansió lúdica, agrícola, industrial, etc., És de destacar l'increment i diversificació 
de l'oferta d'oci i recreativa que associa al condicionament de l'embassament com a 
possible impacte compatible positiu.
II. Presència d'infraestructures.
Els impactes aparentment més significatius tindran a veure amb la presència de 
l'embassament i de l'estació exterior, encara que l'apreciació d'aquestes incidències tenen 
caràcter altament subjectiu. L'adequat manteniment dels nivells  de qualitat originals de la 
infraestructura amb el pas del temps (paràmetres estètics  inicials), garantiran un nul 
impacte paisatgístic associada una imatge de deteriorament que pugui produir amb el 
transcurs del temps.
III. Funcionament del Sistema Hidroelèctric.
Les accions en aquest cas es troben relacionades amb el funcionament de les 
instal·lacions que componen el sistema hidroelèctric, incloent les dependències del 
turbinatge, la canonada forçada, etc., Encara que la normal operativitat de les mateixes no 
suposarà cap incidència ambiental notable, ni porta associat risc d'accident que pugui 
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comportar cap dany ambiental significatiu, sempre que s'asseguri la seva correcta gestió i 
manteniment. El projecte introdueix una petita millora en l'oferta d'oci a escala local i 
municipal, ja que l'embassament funcionarà com un entorn lúdic gràcies a un centre 
proposat per l’observació del tritó pirinenc tal i com es  descriu en el projecte, de forma 
complementària a la fi intrínsec per al qual es concep en el projecte, que és la funció de 
càmera de càrrega d'aigua per a la generació d'energia elèctrica. De forma 
complementària podria funcionar per millorar el sistema de proveïment d'aigua a la 
població i a l'agricultura.
IV. Qualitat ambiental.
Les principals pertorbacions associades al funcionament del sistema seran les emissions 
sonores que es produiran al parc exterior, que no tindran repercussió ambiental notòria, 
pels escassos nivells de les emissió sònica, així com per l'allunyament del parc respecte a 
enclavaments de població.
Les tasques de manteniment de la infraestructura i instal·lacions en general 
desenvolupades no comporten accions que puguin implicar incidències de rellevància, 
sent molt limitada la necessitat de maneig de substàncies tòxiques, o perilloses, com olis 
lubricants, etc.
Davant tot això, en aquest cas és ressenyable l'acció de reducció de les emissions 
contaminants, en particular de CO2, amb significativa incidència positiva pel que fa a 
qualitat atmosfèrica; i la reducció en l'ús de combustibles fòssils.
V. Afecció al títol de Reserva de la Biosfera.
Sens dubte el projecte a desenvolupar és una inversió íntimament lligada a aquesta 
circumstància, en tant al seu efecte positiu directe de cada la millora i conservació de la 
riquesa i qualitat mediambiental i cultural de la zona, així com pel que fa a la recerca del 
progrés i desenvolupament de la seva gent, al llarg de la seva fase operativa.
VI. Benestar social i socioeconomia.
El fet d'anar introduint centrals d'energies  netes i renovables tindrà un bon calat social per 
les repercussions ambientals positives a llarg termini, així com una probable repercussió 
en el preu de l'electricitat, havent de traduir en una major estabilitat en la tarifa elèctrica.
La garantia de subministrament al nucli de Rivert i proximitats, serà un aspecte social i 
econòmic favorable.
                                                                                                                                                                     ! Annex 13. Estudi d’Impacte Ambiental
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 16
D'altra banda, l'operativitat del sistema Hidroelèctric necessitarà de la contractació de 
diferents empleats  per cobrir l'àmplia gamma d'operacions de manteniment, seguretat, 
serveis i altres, que es generin en el treball ordinari d'aquestes instal·lacions, el que 
suposarà un increment de la població activa.
En tot cas, no és previsible que com a resultat de la posada en funcionament del sistemes 
es produeixi cap modificació dels hàbits de vida dels habitants del municipi.
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4. MESURES PROTECTORES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES
Encara que els  impactes compatibles detectats, per definició no necessiten mesures 
correctores i en els  qualificats com Moderats aquestes no són de caràcter intensiu, els 
impactes Severs  requereixen l'adopció de mesures correctores i / o protectores intenses. 
A continuació es proposen mesures encaminades a reduir, eliminar o compensar els 
efectes ambientals  negatius notables, així com les possibles  alternatives a les condicions 
inicials del projecte. La descripció d'aquestes mesures es  realitza respecte a cada acció 
del projecte que produeix efecte significatiu sobre el medi.
 4.1 Fase d’Obres
I. Minimització de moviments de terres i de l'alteració de l'espai.
Es procurarà minimitzar les obertura d'accessos temporals, optimitzant les  sendes 
preexistents per a les tasques d'accés a embassaments, parc exterior i preses.
II. Protecció del sòl i de les característiques Hidrològiques l'aqüífer.
No es permetrà la realització de canvis d'oli o operacions de manteniment de la 
maquinària a emprar fora de la superfície formigonada i impermeabilitzada que es destini, 
si oportú dins de cada un se'ls centres d'operacions previstos, a parc de maquinària, sent 
recollits  aquests  residus en recipients adequats, per a ser tractats per un gestor autoritzat 
en aquest tipus de materials. La zona afectada després de la realització de les obres  es 
netejarà de restes d'obres  i residus de qualsevol tipus que quedessin en la mateixa, no 
podent enterrar cap resta ni residu, ni ser abocat fora dels  límits, sent obligatòria la seva 
retirada a abocador autoritzat . En cas de produir vessaments accidentals d'olis, 
combustibles, dissolvents o pintures, es retirarà immediatament el sòl contaminat per 
gestor autoritzat en aquest tipus  de vectors contaminants, dipositant-se en un abocador 
autoritzat.
III. Prevenció del soroll.
Es dissenyaran les mesures correctores que s'hauran de realitzar, si escau, per garantir el 
compliment de les prescripcions  que sobre sorolls i vibracions estableix el títol III del 
Reglament de la Qualitat de l'Aire, verificar que els nivells admissibles es troben dins dels 
rangs especificats  , en els  períodes diürns i nocturns, indicades a les taules de l'annex III 
de l'esmentat Reglament.
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IV. Protecció de jaciments arqueològics i etnogràfics.
Caldrà la presència de arqueòleg qualificat que supervisi les  superfícies afectades per 
obres, verificant l'eventual aparició de valors dels  que a priori no es té constància, i 
paralització immediata de les obres i comunicació de la troballa al Servei de Patrimoni 
Històric.
V. Protecció del paisatge. 
S'evitarà en general l'alteració d'àrees que circumden als àmbits directament afectats pel 
Projecte, evitant la invasió amb maquinària, abassegaments, abocaments, etc. Totes 
aquelles zones que de manera indirecta i justificadament es puguin veure afectades per la 
possible instal · lació de les infraestructures que conformen el Sistema Hidroelèctric es 
restauraran al seu estat inicial o com petits tanques de vegetació autòctona.
VI. Restitució del terreny i de les possibles infraestructures i serveis:
 Es preveurà amb antelació qualsevol tipus d'alteració als terrenys circumdants i qualsevol 
afecció a les diferents infraestructures i serveis que es puguin veure afectats per les obres 
a realitzar per a la instal·lació de sistema hidroelèctric, restablint al seu estat original els 
accessos, tanques i tanques, fossats, talussos, murs, sistemes de regadius, etc., restitució 
de la capa de terra vegetal en el lloc on l'havia abans de començar els  treballs, restitució 
de paviments, accessos, vorades, etc. 
A més es limitarà l'extensió de la erosionabilitat induïda per l'obra i s'evitarà l'augment de 
riscos d'inestabilitat ja existents per realització de nous treballs. No es permetrà 
l'apilament indefinit de runes ni de materials  obtinguts  de les excavacions  en zones no 
autoritzades amb aquesta finalitat. 
Es reutilitzaran els materials extrets de la zona en la mateixa àrea. Es preveurà 
especialment en cas de que es creuïn camins existents o sendes, per evitar l'efecte 
barrera temporal sobre la fauna o ramaderia presents a la zona, s'habilitaran passos 
temporals en els punts on es consideri necessari. 
En els  casos de carreteres, vies, etc., Es realitzaran encreuaments especials es 
col·locaran xapes de resistència adequada per als passos de vehicles pesants en els 
camins i passos afectats. De la mateixa manera es  procedirà al senyalitzat mitjançant 
llanternes intermitents per a la nit.
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VII. Abocaments i residus.
Els abocaments provenen de pèrdues ocasionals  d'olis  i gasoil de les màquines  presents 
en les obres. En el cas que aquests es produeixin sobre el terreny, aquest terreny 
s'eliminarà i s'enviarà al mateix gestor encarregat de recollir els canvis d'oli i repostat de la 
maquinària. S'evitarà, en tot cas, que aquests  canvis  es realitzin a les proximitats de 
cursos d'aigua per evitar que es creïn focus pagatius en caure l'aigua de pluja que pugui 
transportar aquests vectors contaminants  (elements pesats, etc.) A un altre lloc. Els 
abocaments quedaran sota el control de les normes de seguretat i higiene que evitin 
aquests fets i seran efectuats en llocs condicionats a aquest efecte.
Els  residus procedents de moviments de terra i en general d'obres, (materials  de 
construcció, residus de demolició d'infraestructura preexistent, etc.), Seran reutilitzats, 
traslladats a les instal · lacions més properes  per al seu tractament, o com a material de 
farciment en processos  de restauració d'extraccions  legalitzades  o simplement procedint 
al seu trasllat a un abocador autoritzat.
VIII. Emissions contaminants.
En la fase d'obres, les emissions contaminants es limiten a les procedents de la 
combustió produïda en els motors de les màquines en els treballs  i altres vehicles. 
Aquestes emissions es redueixen al mínim mantenint aquests motors en bon estat.
IX. Sorolls.
Contra els  sorolls s'actuarà reduint la velocitat de circulació dels vehicles, per les pistes i 
carreteres d'accés a la zona d'obres, minimitzant les zones  d'encreuaments amb les 
pistes. Instal · lant en els equips mòbils de treball silenciadors, disminuint el soroll que 
generalment produeixen aquests equips sense aquest tipus de dispositiu. Estudiant i 
analitzant rutes alternatives al transport dels materials, si és possible, evitant qualsevol 
tipus d'interacció negativa amb zones habitades i limitant el treball d'aquella maquinària 
més molesta a les hores diürnes. 
També es mantindran els motors  de les pales excavadores, camions, etc., Que 
intervinguin en les obres, a punt.
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X. Qualitat de l'aire.
Contra les emissions  de pols en les obres es proposa el reg de les pistes interiors per on 
circulin vehicles, almenys 3 vegades al dia, abans de començar la jornada laboral, a les 4 
hores següents i en acabar la jornada. A més es regarà amb més freqüència quan les 
condicions climàtiques així ho exigeixin, cas que hi hagi vent o en períodes de sequera 
perllongada. El lloc del tall es  regarà abans de cada arrencada i del començament de la 
càrrega del material solt, perquè aquest conservi cert grau d'humitat i s'eviti la posada en 
suspensió de pols. S'evitarà la crema de materials, especialment elements plàstics, 
traslladant fora de l'àmbit de la planta per al seu tractament en un abocador controlat.
L’ús de l'aigua es limita a la correcció de les emissions de partícules a l'atmosfera 
generades per les tasques a realitzar i al reg correctiu dels  vials d'accés a la zona, 
s'utilitzarà el cabal apropiat a les condicions ambientals de la zona. S'evitarà amb aquesta 
dosificació la contaminació de l'aqüífer i de les  aigües de la zona costanera propera per 
infiltració dels excedents de reg, així com qualsevol possible alteració de les aigües 
superficials, si es produïssin èpoques de grans pluges.
Es mantindrà en bon estat les vies d'accés a les zones d'obres en tota la longitud del seu 
traçat, evitant d'aquesta manera que s'afavoreixin les emissions de pols pel trànsit 
continuat de vehicles.
Es controlarà l'estat dels runams generades en els treballs d'excavació, terraplenament i 
explanació inicials, situant-se en una zona no exposada als vents, sempre allunyats de les 
zones més visibles i es procedirà al reg en els períodes en què la climatologia ho exigeixi.
Així mateix, la incorporació la vaig veure a riu local dels camions implicats en les obres es 
farà amb una distribució temporal de 10 minuts entre un vehicle i un altre. Amb aquesta 
mesura protectora s'evita que es produeixin concentracions de vehicles pesants en el citat 
viari, evitant amb això riscos d'accidents amb altres usuaris, concentració de contaminació 
gasosa, excés de sorolls, vibracions, etc. Igualment els  camions sortiran de l'explotació 
amb la càrrega tapada per un tendal, per evitar la producció de pols per l'escombrat d'aire 
en circular, així com la caiguda accidental de material.
XI. Edafologia.
En el cas del sòl vegetal que hagi de ser retirat dels terrenys agrícoles serà 
convenientment extret, apilat i després del corresponent tractament, reutilitzat en les 
plantacions demandants d'aquest recurs.
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El material sobrant, en cas de no ser apte, des del punt de vista de les seves 
característiques edàfiques com a material de préstec per a ús agrícola, s'ha de dipositar 
en abocador autoritzat.
XII. Hidrogeologia i hidrologia superficial.
S'establiran mesures per canalitzar les aigües de vessament i s'evitarà l'acumulació de 
materials  en pendents, barrancs o vies que suposin un obstacle al lliure pas de les  aigües 
i risc d'arrossegaments de materials i substàncies. 
Es garantirà que no es produeixin abocaments al sistema hidrològic d'olis, combustibles, 
dissolvents, pintures, ciments i altres  sòlids que puguin precipitar, flocular o quedar en 
suspensió procedents de l'activitat de l'obra. Cada llit interceptat tindrà el seu propi 
drenatge transversal, destacant-se la reunió en un únic punt de drenatge de les 
escorrenties corresponents a diferents conques parcials.
XIII. Vegetació.
En l'àmbit d'afecció del Projecte s'han identificat espècimens de diverses  espècies 
protegides sent les  mesures d'aplicació per a la protecció d'aquests valors botànics  són 
les que segueixen a continuació:
Es reduirà la superfície alterable per no ampliar l'efecte degeneratiu en les vores de la 
zona d'actuació.
Conservació de l'exemplar vegetal protegit en l'actual emplaçament quan el mateix 
coincideixi amb àmbit destinat a espai lliure o zona verda dins de les superfícies a ocupar.
Pel que fa als individus per als quals s'ha determinat el trasplantament, les superfícies 
preferents per a la seva acollida definitiva seran les zones verdes i espais lliures a 
desenvolupar pel projecte, espais per als quals es proposen mesures de condicionament 
ambiental que es descriuran més endavant, en l'apartat de mesures correctores de 
contingut paisatgístic.
XIV. Fauna.
La fauna afectada en aquesta fase d'obres no és significativa. No obstant això és 
important que les tasques es limitin el més precís a les àrees de l'obra, no havent de sortir 
ni els vehicles ni la resta d'activitats, dels vials previstos a l'efecte, o de les zones de 
                                                                                                                                                                     ! Annex 13. Estudi d’Impacte Ambiental
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 22
treball impedint envair espais no alterats, o interaccionar amb els valors faunístics que 
puguin existir en l'entorn.
XV. Espais Naturals.
Atès que bona part de les intervencions afecten les proximitats  del la zona protegida per 
la Xarxa 2000 de la Serra de Gurb, s'estarà en tot moment al que disposen les 
disposicions dels respectius plans especials de protecció d'aquest espai natural protegit 
durant la fase de desenvolupament de les obres  (PEIN i les  directius europees 
relacionades amb la zona).
Per aquesta mateixa circumstància, s'adoptaran mesures que minimitzin la incidència 
visual de les obres, com la selecció i disposició dels aplecs, s'estudiarà l'oportunitat i 
necessitat de disposar barreres temporals d'ocultació d'obres  en funció de la seva 
incidència visual temporal sobre aquests àmbits sota protecció, per tal d'assegurar que no 
hi hagi intimidació per visitar aquests espais, etc.
XVI. Paisatge.
La creació d'àrees verdes, (zones enjardinades), constitueix una mesura correctora 
adequada per pal·liar les  alteracions que originen les obres i per aconseguir la seva 
integració paisatgística en el medi. En aquest sentit, el pla de revegetació ha de produir 
efectes molt positius en els aspectes més afectats: l'entorn rústic i el paisatge, sent notori 
en aquest cas el seu paper de cara a aconseguir el major grau d'integració paisatgística i 
ambiental de la infraestructura a desenvolupar , en particular de l'embassament a cota 
superior.
Tal com es va comentar en un apartat anterior, en aquelles  zones objecte de restauració i 
espais  lliures en els quals es consideri necessari efectuar plantacions es procedirà, previ 
aportació de terra vegetal, amb ús dels sòls retirats i adequadament tractats en l'etapa 
anterior a l' moviment de terres, per a posteriorment realitzar el trasplantament d'aquells 
exemplars d'interès extrets  de l'interior de l'àmbit d'estudi, sent complementada la 
revegetació amb la plantació d'espècies representatives  del pis vegetal afectat del lloc 
afectat en cada cas, i sempre d'acord amb les  disposicions establertes  al respecte en els 
plans especials dels Paisatges Protegits afectats, si escau.
A més de les mesures adoptades per reduir l'impacte paisatgístic mitjançant la creació de 
zones verdes i espais lliures, es preveu l'adopció d'una sèrie de consideració estètiques a 
aplicar en les edificacions i infraestructura a desenvolupar. En particular s'evitarà 
volumetries excessives i desenvolupament de tipologia preferiblement rústica tradicional a 
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les edificacions a implantar, en particular en l'àmbit del parc exterior, i també a la caseta 
de control, etc. El color del parament de les façanes dels  edificis serà preferentment amb 
revestiment de pedra o pintat de colors terrosos o ocres o mangra. En qualsevol cas 
adaptat al medi d'acollida i als  tipus rústics tradicionals indicats, i a les indicacions 
establertes al respecte en els  corresponents plans espacials en el cas d'afecció al 
paisatge protegit.
A més de les mesures adoptades per reduir l'impacte paisatgístic mitjançant la creació de 
zones verdes i espais lliures, tractament de les vies, compliment de les prescripcions 
indicades en apartats anteriors pel que fa a abocaments, residus, etc., Cal contemplar les 
indicacions relacionades amb les edificacions, sempre en concordança amb les 
Ordenances Municipals.
XVII. Població.
En la fase d'obres produeix efectes contraposats; d'una banda, efectes positius derivats 
de l'ocupació de mà d'obra. De l'altra, efectes negatius deguts  a les molèsties 
ocasionades per les obres. Per a aquest últim cas, les  recomanacions es limiten a complir 
la resta de mesures correctores (respecte a pols, sorolls, etc.) Que s'han proposat en la 
resta d'apartats d'aquest estudi.
Es respectaran i restauraran tots  aquells serveis, infraestructures, propietats  privades, etc. 
que es puguin veure alterades durant les obres d'instal · lació. En cas que es creuin 
camins existents s'habilitaran passos temporals en els  punts on es consideri necessari. En 
els casos de carreteres, vies, etc. es realitzaran encreuaments especials  es col · locaran 
xapes de resistència adequada per als passos de vehicles pesants en els camins i passos 
afectats. De la mateixa manera es procedirà al senyalitzat mitjançant llanternes 
intermitents per a la nit.
 4.2 Fase Operativa
I. Abocaments i Residus.
Els abocaments generats  en aquesta fase dependran de les tasques realitzades en el 
conjunt de la infraestructura adscrita al Sistema Hidroelèctric, sent tractats adequadament 
segons les normes que regeixin aquests abocaments  o portats, en qualsevol cas a 
abocador autoritzat.
Així mateix els  residus generats pel personal operari han de ser recollits en un recipient 
estanc i posteriorment traslladats fins a un contenidor per a ser evacuats pel servei de 
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recollida de residus sòlids urbans municipals. El volum diari previst és de 0,6 kg / persona 
i dia. Si es contemplés algun tipus d'abocament a la xarxa de clavegueram, només podrà 
autoritzar previ informe favorable del servei municipal corresponent.
Amb una periodicitat d'almenys 3 vegades a l'any, es realitzarà una campanya de neteja 
per tal de retirar tot tipus de residus, escombraries o elements deteriorats  que poguessin 
haver estat dipositats en els voltants de les instal·lacions.
II. Sorolls.
Les instal·lacions de la planta consten d'equips que, si bé a l'aire lliure provocarien soroll 
(bombes, etc.). En la situació de l’emplaçament de la turbina s’ha considerat un aïllament 
acústic en tot el recinte per tal que no produeixen nivells acústics perceptibles.
III. Manteniment i conservació d'infraestructures.
Es mantindrà en perfectes condicions el paviment de vies de trànsit rodat, reposant les 
superfícies deteriorades, evitant d'aquesta manera produir molèsties  als usuaris, pèrdues 
de fluïdesa en la circulació, augments dels índexs de risc d'accidents, etc.
Es vetllarà pel bon manteniment de les condicions inicials  adoptades per a les 
edificacions, tancaments, revestiments, etc.
La infraestructura es mantindrà en correctes condicions d'operativitat, estètica, 
estanquitat, higiene, etc., Amb el que s'evitaran pèrdues d'aigua potable, que poden 
provocar afeccions greus als sòls i l'aqüífer, afecció al paisatge, etc ..
Es realitzarà, abans del començament de les èpoques de pluja una neteja de cunetes de 
les vies i punts  de desguàs del sistema de drenatge d'aigües pluvials, per evitar que es 
produeixin inundacions de zones no desitjades, evitant produir un augment de l'erosió i 
una pèrdua dels materials, sobretot a les zones verdes i jardins, i el possible 
arrossegament d'aquests materials a les zones de desguàs.
IV. Qualitat de l'aire. 
Es complirà el que estableixen les ordenances municipals pel que fa a enlluernaments i 
emissions de gasos, fums, partícules i altres contaminants atmosfèrics. Per a les 
substàncies que no s'inclouen en aquestes Ordenances s'aplicaran els  límits de la 
legislació estatal. Aquests són els legals o reglamentàriament establerts en el Decret 
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2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'estableix el Reglament d'activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses, (RAMINP), i les modificacions successives; per evitar 
conseqüències perjudicials al medi ambient. No es contempla l'emissió de substàncies ni 
la producció de sorolls que puguin alterar el medi.
V. Vegetació. 
Es vetllarà per l'adequat manteniment de les zones  verdes, jardins i zones adequades  a 
aquest fi, realitzant les podes i reposicions de marres precises, retirant les restes vegetals 
de podes i residus que puguin ser dipositats pel vent (papers, plàstics, etc. ), efectuant 
tractaments fitosanitaris si cal, adobs, etc.
El reg d'aquestes superfícies es dosificarà correctament segons les necessitats del 
moment, evitant excedents que puguin generar pèrdues de sòls, erosió, petites 
inundacions, obstruccions del sistema de drenatge, etc.
En quant a l'ús  de fitosanitaris, sempre es durà a terme per personal qualificat que hagi 
obtingut el carnet de manipulador de fitosanitaris, i només es  faran servir aquells 
autoritzats d'acord amb el que estableix el Reial Decret 2.163/1994, de 4 de novembre, 
per qual transposa la Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol, sobre 
comercialització de productes  fitosanitaris, i les seves posteriors modificacions; i 
s'utilitzaran adequadament, fet que suposa el compliment de les condicions indicades en 
les etiquetes i l'aplicació dels principis de les bones pràctiques fitosanitàries, evitant 
d'aquesta manera qualsevol efecte nociu sobre la salut humana o animal, i sobre les 
aigües subterrànies.
VI. Paisatge.
Totes les mesures correctores anteriors suposen el manteniment de la qualitat 
paisatgística de les instal·lacions, impedint l'abandonament o l'alteració dels  usos 
projectats.
Pel que fa a les característiques referents a les edificacions, es repararà qualsevol dany 
que puguin patir les façanes i cobertes mantenint les  decisions adoptades pel que fa al 
color a emprar, la qualitat dels materials, la tipologia edificatòria, etc.
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5. IDENTIFICACIÓ, ANÀLISI I VALORACIÓ. AVALUACIÓ D’IMPACTES 
Analitzats els impactes d'efectes  apreciables produïts pel Projecte denominat "Projecte 
bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través  d’una smart grid a 
Rivert, Pallars Jussà", durant les diferents fases analitzades:
1. Fase de Planificació: Assignació d'Usos i Selecció de Emplaçaments. 
2. Fase de Construcció: Execució d'infraestructures 
3. Fase Operativa: Funcionament de la Central Hidroelèctrica.
Es procedeix a continuació a realitzar les valoracions dels diferents vectors ambientals:
 5.1 Qualitat atmosfèrica
I. Causes de l'impacte
L'impacte s'haurà principalment a la pols que es generarà durant les obres de construcció 
tant de la bassa superior, la perforació de les canonades enterrades com de la central. 
Les causes principals serien els treballs amb moviments  de terres i el moviment de la 
maquinària per al transport de les terres i la resta dels materials.
II. Valoració de l'impacte
Es valora l'impacte com a lleu ja que es tracta d'una zona on els nivells  de contaminants 
són molt baixos i per tant hi ha una elevada capacitat d'absorció així com perquè els 
treballs  no tindrien lloc en zones amb receptors especialment sensibles. A més esmentar 
que la zona on s'ubica el projecte presenta una pluviometria i humitats elevades, sent 
aquestes condicions favorables per evitar la generació de pols. Acabades les obres 
l'impacte serà completament nul ja que la recuperació de l'estat inicial es produirà de 
forma immediata.
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 5.2 Soroll i vibracions
I. Causes de l'impacte
Les principals  causes d'impacte en relació al soroll són les  mateixes que s'han apuntat en 
relació a la generació de pols: l'execució dels  treballs de moviment de terres i el trànsit de 
la maquinària d'obra. El soroll que genera un camió està entorn dels 70 i 75 dB i el d'una 
màquina treballant a prop dels 80 i 85 dB.
II. Valoració de l'impacte
L'execució dels treballs de moviment de terres  així com el trànsit de vehicles pel transport 
del material d'excavació es centraran bàsicament en la zona on quedarà ubicada la 
bassa, i comportarà la pertorbació d'un entorn actualment molt tranquil, afectant de 
manera notable i de manera directa a la fauna present a la zona. Es podria produir com a 
conseqüència de l'increment dels  nivells sonors la migració temporal de molts animals 
actualment presents en aquesta zona. Així, l'impacte inicial del projecte en relació al soroll 
i vibracions s'ha valorat inicialment com a moderat.
 5.3 Hidrologia
I.Causes de l'impacte
Per a les aigües  superficials, l'impacte es pot produir per causa directa en el cas que les 
obres arribin cursos d'aigua superficials, o per causa indirecta si la qualitat de les aigües 
es veiés alterada com a conseqüència de les obres (increment de terbolesa a causa de 
l'erosió de superfícies denudades, arrossegament de terres soltes en moments de fortes 
pluges o perquè puguin anar a parar materials  contaminants procedents de l'obra). 
L'afectació a les  aigües subterrànies  també es pot produir de forma directa si les obres 
intercepten fluxos d'aigua subterranis  o bé de forma indirecta per la infiltració de 
contaminants o aigües contaminades que entrin en contacte amb les aigües subterrànies.
II. Valoració de l'impacte
A escala local dir la bassa superior se situa en zona culminar, pel que no es preveu 
afecció sobre cursos fluvials. Pel que fa a les conduccions, aquestes van enterrades, de 
manera que tampoc es preveu una afecció sobre les aigües superficials. Pel que fa a 
impactes indirectes, o l'alteració de la qualitat de l'aigua, dir que es podria produir un risc 
d'arrossegament de terres en períodes de fortes  pluges o pluges puntuals  mentre es 
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realitzin moviments  de terres i els talussos  de la bassa siguin encara inestables. L'efecte 
serà un augment puntual de la concentració de partícules  en suspensió dels barrancs que 
flueixen des  de l'emplaçament. També es pot produir de forma accidental algun 
abocament de contaminants en l'obra, afectant especialment a les aigües d'escorrentia de 
les superfícies on s'ubicaran les infraestructures auxiliars de l'obra.
Així, l'impacte sobre la hidrologia superficial es considera moderat encara aplicant 
mesures preventives corresponents  aquest pot arribar a ser lleu. Pel que fa a la hidrologia 
subterrània, l'impacte es  pot considerar lleu donat que a priori no es  preveu afecció del 
nivell freàtic per les obres.
 5.4 Geologia i geomorfologia
I.Causes de l'impacte
Els impactes més importants sobre la geologia són deguts a l'ocupació de nous terrenys i, 
per tant, a un canvi en l'ús i característiques del sòl i als moviments de terres necessaris 
per a la construcció tant de la bassa com de les canonades mitjançant perforació . En 
aquest cas cal destacar la generació de terres  d'abocador procedents de l'excavació per a 
la bassa i de la perforació de les  canonades, així com la seva posterior gestió. L'impacte 
sobre la geomorfologia es deu als canvis en la fisiografia i relleu que comportessin les 
obres projectades, especialment la bassa atès que les canonades van enterrades.
II. Valoració de l'impacte 
L'impacte sobre la geologia a causa de l'execució del projecte s'ha considerat com a 
moderat. En primer lloc per la superfície d'ocupació de la nova bassa però, sobretot, pel 
volum de terres i material generat tant en la construcció de la bassa com en la perforació 
de les canonades. Encara que s'ha procurat optimitzar aquests volums, han de ser 
gestionats de manera adequada i, encara que una part d'aquestes terres podrien utilitzar 
per modelar el terreny on s'ubicaria la bassa, a altres caldria buscar-los un emplaçament 
definitiu. Es podria avaluar la possibilitat de realitzar millores de parcel · les agrícoles a 
l'entorn del projecte.
Els  impactes sobre la geomorfologia se centrarien bàsicament en la construcció de la 
bassa atès que les canonades o la central enterrades no produirien alteracions sobre el 
terreny. Es  preveu la ubicació de la bassa sobre una zona culminar amb diferències de 
cota entre els 780 i 820 metres però relativament àmplia el que fa que els pendents siguin 
bastant suaus i que la geomorfologia del terreny pugui ser fàcilment modelada per a la 
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instauració de la bassa. Les terres extretes per la bassa serviran en tot moment per 
realitzar els talussos de la mateixa reduint d'aquesta manera els volums excedents.
 5.5 Edafologia
I.Causes de l'impacte
L'impacte més important sobre l'edafologia es produeix per la destrucció directa de la 
capa edàfica en les superfícies ocupades pel projecte, tant les  superfícies  d'ocupació 
temporal com definitives. També es produeix pèrdua de sòl per la compactació de les 
superfícies que s'utilitzen de manera temporal o en camins d'accés a l'obra. De manera 
indirecta es  podria produir certa afectació per contaminació del sòl a causa del vessament 
de líquids i substàncies potencialment contaminants.
II. Valoració de l'impacte
L'impacte potencial sobre l'edafologia s'ha valorat inicialment com lleu. La superfície 
afectada pràcticament es limitaria a l'ocupada per la bassa i algunes zones d'ocupació 




L'impacte més important sobre la vegetació seria el directe per la destrucció de la coberta 
vegetal que es localitzi on van les noves infraestructures. També cal considerar l'impacte a 
causa de les superfícies d'ocupació temporal que es destinen als  elements auxiliars de 
l'obra. En el primer cas l'afectació és permanent mentre que en el segon en ser una 
ocupació temporal, ofereix la possibilitat de restauració posterior i / o és evitable si s'escull 
l'emplaçament adequat (superfícies sense vegetació o amb vegetació de menor interès de 
conservació).
II. Valoració de l'impacte
L'impacte sobre la vegetació s'ha valorat inicialment com lleu ja que es preveu 
l'emplaçament de la bassa sobre els alts de Pedra de Llop on no hi ha vegetació forestal 
sinó que predominen els  prats. Les conduccions, atès que van enterrades ia priori es 
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realitzaran mitjançant perforació, no afectaran a la vegetació de la zona. Quant a la 
central, si es realitza soterrada, no produirà cap impacte i, en cas de realitzar en 
superfície, aquesta podria afectar mínimament la vegetació pròxima als cursos fluvials.
 5.7 Fauna
I.Causes de l'impacte
L'impacte de la fauna es pot produir tant de manera directa com indirecta. De forma 
directa l'impacte principal és causa de la destrucció i / o alteració dels diferents hàbitats 
faunístics  a les zones afectades pel projecte. Es produeix un canvi en l'ús del sòl en totes 
aquelles superfícies d'ocupació permanent o temporal. De forma indirecta es  produirà 
l'impacte de forma temporal mentre durin les  obres a causa de la pols i, principalment, a 
l'increment dels nivells  sonors pel treball de la maquinària i el moviment d'aquesta per 
l'obra. També la major alteració del règim hidrològic natural pot ocasionar impactes  sobre 
la fauna piscícola o la biocenosi fluvial en general, a part d'espècies sensibles associades 
a l'hàbitat fluvial com el tritó.
II. Valoració de l'impacte
L'impacte del projecte sobre la fauna s'ha considerat com a moderat. En el riu hi ha 
diversos tipus d'ecosistemes aquàtics, característics de la regió bioclimàtica atlàntica. 
Aquesta gran diversitat d'hàbitat permet acollir nombroses espècies d'aus  durant el 
període hivernal, l'espai delimitat per aquests rius està declarat com a zona d'especial 
protecció pels seus valors naturals. Es troba molt pròxim a la zona de protecció del llop, 
de recuperació d'ós bru i de la zona de protecció per al gall fer.
L'element de la infraestructura amb major impacte seria de nou la bassa, per la seva 
superfície d'ocupació, tant permanent com temporal. I més concretament la seva 
execució, l'impacte a causa de la generació de pols  i, sobretot, el soroll es  valora com a 
moderat. Les característiques dels hàbitats  presents es veuran pertorbades pel que es 
podria produir una migració o fugida de moltes espècies actualment presents en aquesta 
àrea cap a altres zones i l'impacte es pot considerar més destacat si realment habiten les 
espècies protegides.
 5.8 Espais d'Interès Natural
I.Causes de l'impacte
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L'impacte del projecte es produeix quan l'actuació afecta de manera directa o indirecta a 
algun d'aquests espais, especialement al ja esmentat referent a la zona de protecció de la 
Xarxa Natura 2000. En aquesta afectació cal tenir en compte dos aspectes diferents: si 
l'actuació se situa físicament dins de l'espai i si s'afecta de manera directa o indirecta 
algun dels valors que justifiquen la protecció de l'espai o la seva consideració com a espai 
d'especial interès. L'afectació es pot donar per la destrucció d'algun dels valors  de l'espai 
o simplement per l'alteració de la seva qualitat.
II. Valoració de l'impacte
L'impacte del projecte a causa de l'afectació d'espais d'interès natural s'ha valorat 
inicialment com moderada ja que el projecte se situa al costat del paratge natural de la 
Xarxa Natura 2000. També s'ha de tenir en compte la pertorbació, mitjançant soroll i la 
presència humana sobretot, dels hàbitats faunístics de l'espai protegit. 
 5.9 Paisatge
I.Causes de l'impacte
L'afectació sobre el paisatge és degut als canvis que es produeixen en relació amb els 
principals  paràmetres que defineixen el mateix: vegetació, morfologia, fisiografia i relleu, 
hidrografia ... Per tant, la magnitud de l'impacte o grau d'afectació sobre el paisatge està 
en relació amb la magnitud de l'impacte sobre cadascun d'aquests paràmetres.
II. Valoració de l'impacte
Analitzant l'afectació i valoració de l'impacte del projecte sobre els principals paràmetres 
que defineixen el paisatge, l'impacte sobre aquest es  considera moderat. No es produirà 
pràcticament alteració de la vegetació ni de la hidrologia de l'àmbit d'estudi, però 
l'execució de les obres sí que es produiran canvis en la fisiografia actual.
La bassa projectada per a la central hidroelèctrica es troba en una zona relativament 
àmplia, amb pendents suaus i on el seu disseny pot adaptar-se a la geomorfologia 
existent. A més, la modificació de la geomorfologia no serà apreciable des vistes dels 
espais protegits esmentats.
Pel que fa a la resta de les infraestructures, les canonades i la central no serien visibles 
en estar enterrades. El parc exterior i la presa inferior causaran cert impacte paisatgístic 
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encara que no es considera destacat l'situar-se al fons d'una vall bastant tancat i poc 
freqüentat.
 5.10 Usos del sòl
I.Causes de l'impacte
L'impacte sobre els usos del sòl es deu al canvi de l'ús del sòl dels terrenys que 
requereixin les obres així com els que es requeriran per poder reubicar les terres extretes. 
També cal considerar l'ocupació temporal d'aquelles  superfícies auxiliars de l'obra, els 
dipòsits de les terres excavades, etc.
II. Valoració de l'impacte
L'impacte del projecte en relació als usos del sòl s'ha valorat inicialment com lleu. La part 
del projecte que requereix una major ocupació de terreny seria la bassa i aquesta se 
situaria en una zona sense especial valor en relació al seu aprofitament. Així mateix, les 
zones d'ocupació temporal tampoc tenen un valor específic i, a més, aquestes podran 
recuperar el seu ús primitiu un cop finalitzades les obres.
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6. CONCLUSIONS
Aquesta avaluació s'ha dut a terme mitjançant l'agrupació dels factors del medi afectat en 
dos grups coherents i compatibles.
Amb l’aplicació de les mesures preventives mencionades per cada medi susceptible de 
ser pertorbat es pot veure que l’impacte ambiental que provoca la construcció de la 
minicentral queda compensat pels impactes ambientals  positius que comporta tenir-la en 
el municipi. Per això s’avalua com a favorable la construcció d’aquesta minicentral 
hidroelèctrica en el poble de Rivert tenint una qualificació d’impacte ambiental final de 
COMPATIBLE. 
De tota manera, és important ressaltar que els Impactes  Moderats admeten l'aplicació 
mesures correctores i protectores. Si es  valora que factors ambientals  són els més 
susceptibles de rebre un major impacte ambiental a causa de l'execució de les accions 
plantejades, s'ha de la geomorfologia, la vegetació, la fauna, el paisatge, la hidrologia i 
l'afecció sobre els Espais Naturals Protegits seran els  més pertorbats, sent aquests els 
factors ambientals sobre els quals s'ha de fer un especial esforç durant la planificació de 
mesures correctores, protectores i compensatòries, permetent reduir de forma 
considerable el cost ambiental total del projecte.
                                                                                                                                                                     ! Annex 13. Estudi d’Impacte Ambiental
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 34
7.PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
 7.1 Introducció.
El pla de vigilància ambiental ha d’assegurar el compliment de les mesures protectores 
durant l’execució i l’explotació de l’obra. Es regeix pel Real Decret 1302/1986. 
La vigilància és  realitzada per uns responsables escollits  per l’Administració pública 
competent, per assegurar-se que es compleixin les condicions redactades en el projecte. 
 7.2 Objectius.
Els objectius del pla de vigilància ambiental són:
- Definir operacions de vigilància ambiental fàcilment identificables 
- Localització espacial i temporal dels diversos impactes i mesures correctores. 
- Disseny d’un sistema de recollida de dades a desenvolupar al llarg del projecte. 
- Modificacions de les mesures correctores o de l’avaluació de l’impacte en cas 
de no assolir les condicions exigides.
 7.3 Operacions de vigilància.
Les operacions de vigilància previstes en aquest projecte són les  que es descriuen 
breument a continuació i corresponen a les tasques que cal realitzar per dur a terme cada 
operació de vigilància:
I. OP1 Vigilància del marcatge de l’àrea afectada per l’obra.
-  Elaborar un pla de senyalització de les zones afectades per les obres 
indicant els espais a delimitar. 
-  Control del marcatge així com el seu compliment. 
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-  S’evitarà el pas de maquinària i de personal en zones no destinades per 
aquesta funció 
-  S’evitarà l’abassegament en zones no destinades per a tal. 
II. OP2 Vigilància del marcatge de zones de cursos fluvials.
- És delimitarà les zones on s’ha de tenir especial atenció de no vessar 
ningun element contaminant ni que estacioni maquinària.
-  S’evitarà l’ús d’additius tòxics en tot l’àmbit de l’obra. 
-  S’evitarà l’abocament accidental en tot l’àmbit de l’obra. 
III. OP3 Control de l’esbrossada.
-  Elaborar juntament amb la direcció d’obra un pla d’esbrossada. 
-  Controlar les zones a esbrossar i les que no. 
-  Control de les operacions d’esbrossada. 
IV. OP4 Control de l’ús que es faci de la maquinària d’obra.
-  Aprovar un lloc adient per la ubicació del parc de maquinària 
-  Control de la ubicació de les tasques de manteniment de la maquinària. 
-  Control de la impermeabilització de la ubicació on es duen a terme les 
tasques de manteniment 
V. OP5 Control de la destinació dels abocaments.
- Supervisió del pla de gestió dels materials sobrants  OP6 Control dels 
acopis de terra vegetal.
- Control dels processos d’emmagatzematge de la terra vegetal en els llocs 
reservats
VI. OP7 Control de les mesures per la protecció de la fauna.
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-  Les operacions de d’esbrossada fora de les èpoques de cria i el mínim 
d’extensió possible. 
-  Control de la correcte aplicació de les mesures preventives descrites. 
-  Si escau, captura i trasllat de les especies d’especial interès. 
VII. OP8 Control en la contaminació atmosfèrica.
-  Control de l’aplicació de les mesures proposades 
-  Controls puntuals dels nivells d’immissió 
-  Limitació de la velocitat 
-  Control del compliment horari 
VIII. OP9 Vigilància en les operacions de revegetació.
-  Determinar un calendari d’actuació 
-  Control de la terra vegetal usada en les plantacions 
- Verificar que les  característiques del material vegetal a emprar són les 
indicades en projecte. 
-  Control de la càrrega, transport, descàrrega i plantació del material 
vegetal. 
 7.4 Manual de bones pràctiques ambientals.
Abans de l’inici de les obres, el contractista lliurarà a l’administració competent un manual 
de bones pràctiques ambientals, on s’inclourà totes les mesures preses per la direcció de 
l’obra i el responsable tècnic de medi ambient per evitar impactes degut a la construcció 
de la minicentral hidroelèctrica.
Entre d’altres s’inclouran: . 
-  La realització d’un seguiment ambiental 
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                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
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-  Conductes amb la maquinària. 
-  Pràctiques en control de residus. 
-  Pràctiques que perjudiquin a la vegetació o a la fauna. 
-  Actuacions prohibides 
-  Establiment d’un règim de sancions.
Aquest manual haurà de ser aprovat pel director ambiental de l’obra i 
àmpliament difós 
entre tot el personal. 
                                                                                                                                                                     ! Annex 13. Estudi d’Impacte Ambiental
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
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1. INTRODUCCIÓ
Per la construcció de la minicentral hidroelèctrica de Rivert es  preveu que duri 233 dies, 
és a dir, 7 mesos i 23 dies. El moment en que es preveu que hi hagi més treballadors, 
Les tasques  principals a dur a terme i la seva durada es presenten a continuació 
mitjançant el diagrama de Gant i amb l’estructura del pla de treball.
Com es pot comprovar, les diferents tasques a realitzar tenen diferents lligams o 
restriccions els quals es detallen en l’annex de Planificació de l’Obra del present projecte.
Així mateix, es  preveu que des de la recepció del present document per part de 
l’administració i un cop aprovades les  obres, es calcula amb menys d’un any per finalitzar 
els tràmits. D’aquesta manera, l’obra s’ha programat perquè comenci el dia 4 d’Abril del 
2015 i acabi el 22 de Desembre del mateix any. En aquest calendari, s’ha tingut present 
els dies festius.
Annex 14. Planificació de l’Obra
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inici real: 04/05/2015          Fi actual: 22/12/2015
Fi contr: 22/12/2015
Inici contr: 04/05/2015
P r o j e c t e  b à s i c  i  e s t u d i  d e  v i a b i l i t a t  d ´ u n a  m i n i c e n t r a l  h i d r o e l è c t r i c a  R i v e r t ,  P a l l a r s  J u s s à .
E S T R U C T U R A  D E L  P L A  D E  T R E B A L L
D a t a : 1 7 / 0 6 / 1 4
E s t a t :  P l a n e j a m e n t
D a t a  i n i c i : 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5
D a t a  f i : 2 2 / 1 2 / 2 0 1 5
E S T R U C T U R A
I M P O R T S
D A T A  D ' I N I C I
P R I M E R
Ú L T I M
P R I M E R
Ú L T I M
D U R A .
D A T A  F I N A L
. . . . . . . . 1 6 5 . 2 9 9 , 6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 5 / 1 5
0 4 / 0 5 / 1 5
2 2 / 1 2 / 1 5
2 2 / 1 2 / 1 5
2 3 3
1  -  P r e s s u p o s t  0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 5 / 1 5
0 4 / 0 5 / 1 5
0 4 / 0 5 / 1 5
0 4 / 0 5 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
   0 0 0 0  -  T a s c a  i n i c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 6 . 1 4 6 , 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 5 / 1 5
0 4 / 0 5 / 1 5
1 0 / 0 6 / 1 5
2 0 / 0 7 / 1 5
3 8
   1 . 1  -  E M B A S S A M E N T  S U P E R I O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 5 / 1 5
0 6 / 0 5 / 1 5
0 6 / 0 5 / 1 5
0 4 / 0 5 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 , 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
3
      0 0 0 1  -  E X C A V A C I O N S  I  A D E Q U A C I Ó  E N T O R N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 7 / 0 5 / 1 5
1 3 / 0 5 / 1 5
1 3 / 0 5 / 1 5
0 7 / 0 5 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 5 4 9 , 0 9 . . . . . . . . . . . . . . . .
5
      0 0 0 2  -  C O N S T R U C C I Ó  D E L  M U R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 8 / 0 5 / 1 5
0 1 / 0 6 / 1 5
0 1 / 0 6 / 1 5
2 8 / 0 5 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 3 , 5 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
3
      0 0 0 3  -  E Q U I P S  E L E C T R O M E C À N I C S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 2 / 0 6 / 1 5
0 3 / 0 6 / 1 5
1 3 / 0 7 / 1 5
0 2 / 0 6 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 5 4 4 , 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . .
2
      0 0 0 4  -  P R E S A  C A N O N A D A  E M B A S S A M E N T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 6 / 1 5
1 0 / 0 6 / 1 5
2 0 / 0 7 / 1 5
1 4 / 0 7 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 4 2 5 , 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
5
      0 0 0 5  -  U R B A N I T Z A C I Ó  I  C O N D I C I O N A M E N T  E N T O R N . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3 0 . 7 2 1 , 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 5 / 1 5
2 5 / 0 5 / 1 5
0 3 / 0 8 / 1 5
0 3 / 0 8 / 1 5
9 2
   1 . 2  -  C O N D U C C I Ó  A  P R E S S I Ó  T R A M  S O T E R R A T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 5 / 1 5
0 5 / 0 5 / 1 5
2 6 / 0 5 / 1 5
2 5 / 0 5 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 , 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
2
      0 0 0 6  -  A D E Q U A C I Ó  A C C E S S O S  I  E N T O R N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 6 / 0 5 / 1 5
1 1 / 0 5 / 1 5
0 1 / 0 6 / 1 5
2 7 / 0 5 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 6 2 1 , 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
4
      0 0 0 7  -  M O V I M E N T  D E  T E R R E S  I  E X C A V A C I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 2 / 0 6 / 1 5
2 0 / 0 7 / 1 5
2 0 / 0 7 / 1 5
0 2 / 0 6 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . 2 5 . 5 6 1 , 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
3 5
      0 0 0 8  -  I N S T A L · L A C I Ó  C A N O N A D A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 / 0 7 / 1 5
2 7 / 0 7 / 1 5
2 7 / 0 7 / 1 5
2 1 / 0 7 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 2 3 , 4 7 . . . . . . . . . . . . . . . .
5
      0 0 0 9  -  E L E M E N T S  C O N S T R U C T I U S  P A L I A T I U S  A  L ' I M P A C T E  V I S U A L . .
2 8 / 0 7 / 1 5
0 3 / 0 8 / 1 5
0 3 / 0 8 / 1 5
2 8 / 0 7 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 3 7 3 , 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
5
      0 0 1 0  -  R E G I S T R E  V À L V U L A  T R I F U N C I O N A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3 6 . 4 1 8 , 5 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 / 0 5 / 1 5
1 0 / 0 7 / 1 5
2 8 / 0 9 / 1 5
2 8 / 0 9 / 1 5
1 4 0
   1 . 3  -  C O N D U C C I Ó  A  P R E S S I Ó  T R A M  A E R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 / 0 5 / 1 5
2 1 / 0 5 / 1 5
2 1 / 0 7 / 1 5
1 0 / 0 7 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 1 , 8 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
8
      0 0 1 1  -  A D E Q U A C I Ó  A C C E S S O S  I  E N T O R N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 / 0 5 / 1 5
2 8 / 0 5 / 1 5
2 8 / 0 7 / 1 5
2 2 / 0 7 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2 , 6 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
5
      0 0 1 2  -  C O N S T R U C C I Ó  C A M Í  A D O S A T  C A N O N A D A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 9 / 0 5 / 1 5
0 3 / 0 8 / 1 5
0 3 / 0 8 / 1 5
2 9 / 0 7 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 3 , 9 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
4
      0 0 1 3  -  M O V I E M E N T  D E  T E R R E S  I  E X C A V A C I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 8 / 1 5
2 1 / 0 9 / 1 5
2 1 / 0 9 / 1 5
0 4 / 0 8 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . 4 3 0 , 6 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
3 5
      0 0 1 4  -  I N S T A L · L A C I Ó  C A N O N A D A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 / 0 9 / 1 5
2 8 / 0 9 / 1 5
2 8 / 0 9 / 1 5
2 2 / 0 9 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 4 4 9 , 5 9 . . . . . . . . . . . . . . . .
5
      0 0 1 5  -  R E C U B R I M E N T S  I  A C A B A T S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 9 0 . 2 2 0 , 7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 8 / 1 5
1 7 / 0 9 / 1 5
1 5 / 1 2 / 1 5
1 8 / 1 2 / 1 5
1 3 4
   1 . 4  -  C E N T R A L  E M P L A Ç A M E N T  T U R B I N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 4 / 0 8 / 1 5
0 5 / 0 8 / 1 5
1 8 / 0 9 / 1 5
1 7 / 0 9 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 2 3 4 , 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . .
2
      0 0 1 6  -  A D E Q U A C I Ó  A C C E S S O S  I  E N T O R N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 6 / 0 8 / 1 5
1 0 / 0 8 / 1 5
2 3 / 0 9 / 1 5
2 1 / 0 9 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 4 4 4 , 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
3
      0 0 1 7  -  M O V I M E N T  D E  T E R R E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E U R
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E S T R U C T U R A  D E L  P L A  D E  T R E B A L L
D a t a : 1 7 / 0 6 / 1 4
E s t a t :  P l a n e j a m e n t
D a t a  i n i c i : 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5
D a t a  f i : 2 2 / 1 2 / 2 0 1 5
E S T R U C T U R A
I M P O R T S
D A T A  D ' I N I C I
P R I M E R
Ú L T I M
P R I M E R
Ú L T I M
D U R A .
D A T A  F I N A L
1 1 / 0 8 / 1 5
2 8 / 0 9 / 1 5
2 8 / 0 9 / 1 5
2 4 / 0 9 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 1 , 8 6 . . . . . . . . . . . . . . . .
3
      0 0 1 8  -  C I M E N T A C I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 7 / 1 0 / 1 5
0 5 / 1 1 / 1 5
0 5 / 1 1 / 1 5
2 7 / 1 0 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 0 8 9 , 9 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
8
      0 0 1 9  -  C O N S T R U C C I Ó  E D I F I C I  I  A C A B A T S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 6 / 1 1 / 1 5
2 3 / 1 1 / 1 5
2 3 / 1 1 / 1 5
0 6 / 1 1 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . 5 2 . 1 3 6 , 2 9 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2
      0 0 2 0  -  E Q U I P S  E L E C T R O M E C À N I C S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 / 1 1 / 1 5
0 2 / 1 2 / 1 5
0 2 / 1 2 / 1 5
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. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 0 8 9 , 9 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
7
      0 0 2 1  -  E Q U I P S  E L È C T R I C S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 3 / 1 2 / 1 5
0 4 / 1 2 / 1 5
0 4 / 1 2 / 1 5
0 3 / 1 2 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 6 , 2 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
2
      0 0 2 2  -  E Q U I P S  A U X I L I A R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 7 / 1 2 / 1 5
1 5 / 1 2 / 1 5
1 8 / 1 2 / 1 5
0 7 / 1 2 / 1 5
. . . . . . . . . . . . . . . 2 6 . 1 1 8 , 0 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
7
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. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 3 3 4 , 2 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0
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. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. INTRODUCCIÓ
El present document que és mostra a continuació correspon a la justificació de preus 
segons el pressupost del projecte constructiu de la minicentral hidroelèctrica a Rivert. Per 
aquest motiu cal tenir present els precedents de la realització del pressupost, dels  quals 
cal destacar que per realitzar aquest document, s’ha utilitzat el programa TCQ 2000 amb 
el banc de preus de l’ITEC corresponents  a la província de Lleida i de l’any de redacció 
del projecte, 2014. 
A més a més, els components hidràulics  necessaris no inclosos en el banc de preu pel 
projecte s’han obtingut de les empreses Ossberger, Construtec S.A., i Sensotec 
Instruments S.A., les quals han pressupostat els  elements necessaris  de manera 
expressa pel present projecte.
                                                                                                                                                                     ! Annex 15. Justificació de Preus
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
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Justificació d'elements
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d´una minicentral hidroelèctrica Rivert, Pallars Jussà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 16/06/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,76h Oficial 1aA0121000
 €16,76h Oficial 1a paletaA0122000
 €16,76h Oficial 1a encofradorA0123000
 €16,76h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €17,04h Oficial 1a soldadorA0125000
 €16,76h Oficial 1a col·locadorA0127000
 €16,76h Oficial 1a estucadorA012B000
 €17,32h Oficial 1a electricistaA012H000
 €17,32h Oficial 1a muntadorA012M000
 €16,76h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €27,67h Oficial 1a jardinerA012P000
 €25,92h Oficial 2a jardinerA012P200
 €33,89h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00
 €14,62h Ajudant encofradorA0133000
 €14,62h Ajudant ferrallistaA0134000
 €14,62h Ajudant estucadorA013B000
 €14,60h Ajudant electricistaA013H000
 €14,62h Ajudant muntadorA013M000
 €24,56h Ajudant jardinerA013P000
 €14,30h ManobreA0140000
 €14,85h Manobre especialistaA0150000
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d´una minicentral hidroelèctrica Rivert, Pallars Jussà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 16/06/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0
 €111,01h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0
 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €86,18h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadoraC131B2B1
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €9,97h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030
 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €44,62h Camió gruaC1503000
 €42,27h Camió grua de 3 tC1503300
 €13,82h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense
operari
C150MC30
 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700
 €3,60h Martell trencador manualC2001000
 €7,74h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
 €4,02h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressorCRE21100
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d´una minicentral hidroelèctrica Rivert, Pallars Jussà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 16/06/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,50m3 AiguaB0111000
 €18,02t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
 €18,47t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0332Q10
 €17,89m3 Tot-u naturalB0371000
 €26,41m3 Pedra calcària per a maçoneriaB0432100
 €106,62t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
B0511401
 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,21kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310
 €64,01m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B065910C
 €67,76m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
B065E60B
 €64,34m3 Formigó autocompactant HA-25/AC-E1/16/IIa, grandària
màxima del granulat 16 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa
B067360P
 €67,77m3 Formigó reciclat HRA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat
B06AE60B
 €57,91m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, HL-150/B/10
B06NLA1B
 €29,51t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €1,16kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3
B081C010
 €1,17kg Adhesiu de copolímer acrílic en dispersió per a col·locació
de plaques de poliestirè expandit amb el sistema d'aïllament
per l'exterior
B0908000
 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €0,57kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2
B0B27000
 €0,59kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
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 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €210,79m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0




 €1,26u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
B0E244L1
 €0,25u Maó calat R-30, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1HH52
 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SB0
 €2,93m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm
B5ZH1D50
 €1,96u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 125
mm
B5ZHBD50
 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
B5ZZJLPT
 €26,36u Placa conformada llisa de formigó armat de 200x50x5 cmB63A1070
 €4,11m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163
de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió,
d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell llis
B7C25400
 €27,13u Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de vel
mineral a dues cares, de 30x120x5 cm
B7CPV3D5
 €0,21u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de
gruix com a màxim
B7CZ1400
 €14,31dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
B7J50010
 €11,59dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent
B7J50090
 €0,95m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament
B81ZB9K0
 €0,23kg Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI W2,
segons la norma UNE-EN 998-1
B881C012
 €2,15m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 180 g/m2
B8Z101JK
 €152,42m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà
BAFA3404
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 €29,88u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 600x350x80 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
BD5Z6HC0
 €102,78u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09
BG116780
 €202,99u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior
BG1A0920
 €31,29m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x115 mmBG2B3200
 €7,81m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, +cable de comandament
BG325370
 €202,84u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG4253JK
 €28,16u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i
250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul)
BG47222B
 €47,03u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i
400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
BG47394A
 €97,27u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal
i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
BG473F4A
 €193,12u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400 V, de 30 A
BG515740
 €90,58u Voltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 240 V de
mesura màxima, de 48x48 mm, amb escala 3/4 de
circumferència
BG525412
 €149,20u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per a
mesurar intensitats de 60 fins a 100 A, de 96x96 mm,
d'escala 3/4 de circumferència
BG541532
 €6,08u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu
alt
BGA12320
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 €3,92u Avisador acústic adossable de 230/127 V bitensió, de so
brunzent, preu mitjà
BGA13330
 €9,82u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre,
estàndard
BGD14410
 €12,00u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000
 €4,96u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsBGW1A000
 €0,52u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acerBGW2B000
 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000
 €0,43u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manualsBGW47000
 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment
BGWA1000
 €4,12u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra
BGYD1000
 €71,80u Llumenera decorativa amb difusor cilíndric de plàstic, amb
làmpada llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma
cilíndrica
BHNDADS0
 €21,52u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb
làmpada de llum mixta
BHWND000
 €1.635,12u Doble ventosa per a embridar de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt
BJM38BE0
 €154,78u Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a
embridar
BJM4U010
 €5.906,44u Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons,
capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un diàmetre
de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital,
de 4-20 mA, RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques
de 20 dígits, amb cabal instantani, cabal total i velocitat
BJMBU110
 €1.185,88u Mesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua, capaç de
llegir un rang de 5 a 250 cm, amb senyal de sortida digital de
4-20 mA RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de
20 dígits, amb nivell
BJMCU020
 €3.858,56u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN
593, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per motorreductor trifàsic d'1/4 de volta
BN4616L0
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 €1.324,26u Vàlvula de guillotina d'accionament pneumàtic, per a muntar
entre brides, de seient metàl·lic, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer
inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per pistó de
doble efecte
BN631L40
 €2.625,06u Vàlvula de guillotina motoritzada, per a muntar entre brides,
de seient metàl·lic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres),
comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer
inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per
motorreductor trifàsic multivoltes
BN641L40
 €890,09u Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
BNE2G300
 €637,31u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 300 mm
de diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb 40 % d'àrea perforada
BNE3AAJ0
 €1.150,00u Banc de llosa de pedra de pòrfir patagònic, de 190 cm de
llargària, suports amb perfils d'acer amb protecció
antioxidant i pintats, per a col·locació amb fixacions
mecàniques
BQ14P190
 €114,80u Paperera de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat
revestida amb llistons de fusta tropical amb protecció
fungicida insecticida i hidròfuga, estructura interior metàl·lica
i tres suports
BQ22MC40
 €55,88m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3
BR341150
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 €73,00m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M0B2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,36500/R 14,850000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,36500 13,36500
Maquinària:




12,0055018,470000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons






 €121,35m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
D070A8B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,59250/R 14,850001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,59250 15,59250
Maquinària:




24,8676018,020001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
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121,35327COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,23m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
D0718911 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,85000/R 14,850001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,85000 14,85000
Maquinària:




26,6696018,020001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
47,97900106,620000,450B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
t







 €0,77kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
D0B27100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08380/R 16,760000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,07310/R 14,620000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,15690 0,15690
Materials:
0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg







 €0,79kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
D0B2A100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,08380/R 16,760000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,07310/R 14,620000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,15690 0,15690
Materials:
0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €56,46m2 Aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS de
60 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix,
col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland
i amb fixacions mecàniques, revestit exteriorment amb
morter monocapa de calç amb acabat raspat, de 10 mm de
gruix, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4
mm i un pes mínim de 180 g/m2, amb part proporcional
d'angulars per a protecció d'arestes d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament, no inclou la preparació
del suport. B2+ R3 segons CTE/DB-HS
17CD1412 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
37,6227937,622791,000E7CD5411 =xAïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
planxa de poliestirè expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 40 mm de gruix, fixada amb adhesiu acrílic
barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2,
embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland
i fixació mecànica del conjunt
m2
1,212562,425120,500E81ZB9K0 =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament
m
14,9402014,940201,000E881S132 =xArrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de
designació CSI W2, segons la norma UNE-EN 998-1,







 €8,40m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
E222B432 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €39,50m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
planxa de poliestirè expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 40 mm de gruix, fixada amb adhesiu acrílic
barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2,
embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland
i fixació mecànica del conjunt
E7CD5411 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:




0,30990103,300000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
12,874681,1700011,004B0908000 =xAdhesiu de copolímer acrílic en dispersió per a col·locació
de plaques de poliestirè expandit amb el sistema d'aïllament
per l'exterior
kg
4,315504,110001,050B7C25400 =xPlanxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163
de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió,
d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell llis
m2
1,890000,210009,000B7CZ1400 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de
gruix com a màxim
u
2,696102,150001,254B8Z101JK =xMalla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4







 €2,55m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament
E81ZB9K0 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,969000,950001,020B81ZB9K0 =xCantonera per a arrebossats i enguixats de material








 €15,69m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de
designació CSI W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment sobre paraments sense revestir i
acabat raspat
E881S132 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,70400/R 16,760000,400A012B000 =xOficial 1a estucadorh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,92400/R 14,620000,200A013B000 =xAjudant estucadorh
Subtotal... 9,62800 9,62800
Materials:
5,071500,2300022,050B881C012 =xMorter de calç monocapa (OC), de designació CSI W2,







 €2,31m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm
de profunditat, amb mitjans mecànics a un 95% PM
G22B1101 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,68944/R 86,180000,008C131B2B1 =xBulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadorah





 €74,27m3 Formigó per a rases i pous autocompactant,
HA-25/AC-E1/16/IIa, amb additiu superplastificant, grandària
màxima del granulat 16 mm, abocat amb cubilot
G315A5D3 Rend.: 1,000





65,6268064,340001,020B067360P =xFormigó autocompactant HA-25/AC-E1/16/IIa, grandària
màxima del granulat 16 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
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 €429,11m3 Paret estructural a dues cares vistes de 24 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-30, de 240x115x50 mm, a dues cares
vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 10 N/mm2
G4F2JAY1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




147,340000,25000589,360B0F1HH52 =xMaó calat R-30, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
22,8822992,230100,2481D0718911 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a







 €2.266,38u Transmissor de nivell, cos en acer inoxidable, membrana
ceràmica i junta en vitó. Rang de 0-4,00 mc.a. amb cable de
10mts, amb tub de ventilació intern. Protecció IP68. Tipus
Sensotec LMK307. Alimentat a 24Vcc des de l'indicador
LCF322 de la Pos 2. Inclou indicador digital de 96x48mm.
per a muntatge en panell. Alimenta al sensor anterior i
visualitza el nivell real de l'aigua. Model LCF322 d'entrada
4-20mA. LCF322 per recollir el seu senyal de sortida i amb
els seus 2 relés actuar per saber quan poder treballar pel
nivell de l'aigua. Alimentació 230 Vca.
GJMCU020 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
519,60000/R 17,3200030,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
438,60000/R 14,6200030,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 958,20000 958,20000
Materials:
1.185,880001.185,880001,000BJMCU020 =xMesurador de nivell per subpressió dins de l'aigua, capaç de
llegir un rang de 5 a 250 cm, amb senyal de sortida digital de
4-20 mA RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.266,37565COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.863,48u Vàlvula de guillotina motoritzada, per a muntar entre brides,
de seient metàl·lic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres),
comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer
inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per
motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment
GN643L47 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,74480/R 17,320001,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
33,33360/R 14,620002,280A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 53,07840 53,07840
Maquinària:
48,18780/R 42,270001,140C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 48,18780 48,18780
Materials:
2.625,060002.625,060001,000BN641L40 =xVàlvula de guillotina motoritzada, per a muntar entre brides,
de seient metàl·lic, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres),
comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer








 €1.136,37u Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en
pericó de canalització soterrada
GNE2G307 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,05840/R 17,320001,620A012M000 =xOficial 1a muntadorh
59,64960/R 14,620004,080A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 87,70800 87,70800
Maquinària:
103,13880/R 42,270002,440C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 103,13880 103,13880
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
890,09000890,090001,000BNE2G300 =xFiltre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI







 €778,97u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 400 mm
de diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb 40 % d'àrea perforada, muntat
superficialment
GNE3A8J4 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,24800/R 17,320001,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
20,46800/R 14,620001,400A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 44,71600 44,71600
Maquinària:
59,17800/R 42,270001,400C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 59,17800 59,17800
Materials:
637,31000637,310001,000BNE3AAJ0 =xFiltre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 300 mm
de diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable







 €1,64m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
K2R35033 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





Projecte bàsic i estudi de viabilitat d´una minicentral hidroelèctrica Rivert, Pallars Jussà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 16/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €194,77m Partida per a instal·lació de canonada forçada en una
estació de turbinatge de 6 m de llarg, 400 mm de diàmetre
nominal, juntes de bloqueig BLS articulades sense
cargolatge, amb espessor tipus K9, revestiment interior de
ciment de morter apte fins a velocitats de 10 m/s i 50g i
pressió màxima 30 bar + 20% per cop d'ariet. Recubriment
Zink Reforçat amb una capa de zinc i resina epoxy segons
UNE EN 545:2007 pels revestiments mínims requerits
segons el tipus de sól. Inclòs part proporcional de tubs-guia,
acoblaments, colzes, accessoris i transport fins a obra sobre
camió.
BNNZ00 Rend.: 0,128P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
95,85000/R 17,040000,720A0125000 =xOficial 1a soldadorh
27,84375/R 14,850000,240A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 123,69375 123,69375
Maquinària:
16,40625/R 50,000000,042C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th






 €17,07m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant
E5ZJ1D5P Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,807542,930001,2995B5ZH1D50 =xCanal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 125 mm
m
3,920001,960002,000B5ZHBD50 =xGanxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 125
mm
u
1,144000,260004,400B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €35,60u Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals
amb recobriment de vel mineral a dues cares, de 30 x 120 x
5 cm, col·locat suspès
E7CPV3D5 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,19600/R 17,320000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,14620/R 14,620000,010A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 5,34220 5,34220
Materials:
28,4865027,130001,050B7CPV3D5 =xPanell autoportant de fibres minerals amb recobriment de vel







 €644,64u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu
mitjà
EAFA3A04 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,06840/R 17,320000,870A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,55850/R 14,620000,175A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 17,62690 17,62690
Materials:
1,7172014,310000,120B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
dm3
4,2883011,590000,370B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent
dm3
589,86540152,420003,870BAFA3404 =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
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 €9,40u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5
a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg
ER66244B Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,55340/R 27,670000,020A012P000 =xOficial 1a jardinerh
1,03680/R 25,920000,040A012P200 =xOficial 2a jardinerh




0,3408755,880000,0061BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,







 €78,37u Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m
alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
ERE622C0 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,36740/R 33,890000,660A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
16,20960/R 24,560000,660A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 38,57700 38,57700
Maquinària:
16,95560/R 44,620000,380C1503000 =xCamió gruah
9,12120/R 13,820000,660C150MC30 =xLloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense
operari
h
2,65320/R 4,020000,660CRE21100 =xTisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressorh
Subtotal... 28,73000 28,73000
Materials:
6,7500045,000000,150B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
78,36744COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,52u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 600x350x80 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat
amb morter
FD5Z6HC4 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




1,1804029,510000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
29,8800029,880001,000BD5Z6HC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 600x350x80 mm classe C250 segons norma







 €1.248,74u Banc de llosa de pedra de pòrfir patagònic, 190 cm de
llargària, suports amb perfils d'acer amb protecció
antioxidant i pintats, col·locat amb fixacions mecàniques
FQ14P190 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




22,40310/R 42,270000,530C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 22,40310 22,40310
Materials:
1.150,000001.150,000001,000BQ14P190 =xBanc de llosa de pedra de pòrfir patagònic, de 190 cm de
llargària, suports amb perfils d'acer amb protecció
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 €148,01u Paperera de peu de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer
galvanitzat revestida amb llistons de fusta tropical amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, estructura interior
metàl·lica i tres suports, ancorada amb dau de formigó
FQ22MC45 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,70000/R 3,600000,750C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 2,70000 2,70000
Materials:
114,80000114,800001,000BQ22MC40 =xPaperera de 40 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat
revestida amb llistons de fusta tropical amb protecció
fungicida insecticida i hidròfuga, estructura interior metàl·lica
i tres suports
u
5,7672173,002650,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,







 €28,26u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de
25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg
FR662661 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,10680/R 27,670000,040A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,07360/R 25,920000,080A012P200 =xOficial 2a jardinerh
18,66560/R 24,560000,760A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 21,84600 21,84600
Maquinària:
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 €153,05m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista
assentada en sec
FRB11191 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:










 €2,06m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
G2211101 Rend.: 1,000P- 12











 €2,49m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2212101 Rend.: 1,000P- 13
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 €8,54m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat
G2225123 Rend.: 1,000P- 14











 €1,61m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1,000P- 15











 €2,35m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
G2243011 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,91120/R 56,950000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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 €20,31m3 Rebliment no compactat amb tot-u natural, abocat
manualment
G228A0AF Rend.: 1,000P- 17











 €11,09m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM
G228AB0F Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,67300/R 14,850000,180A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,67300 2,67300
Maquinària:
6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th






 €0,95m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
G22D1011 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,90500/R 50,000000,0181C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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 €5,33m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10
km
G2R3B037 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €80,05m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot
G32516H3 Rend.: 1,000P- 21





69,7928067,760001,030B065E60B =xFormigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,







 €1,20kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
G32B3101 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16760/R 16,760000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,17544/R 14,620000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d´una minicentral hidroelèctrica Rivert, Pallars Jussà.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 16/06/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,34304 0,34304
Materials:
0,006651,090000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,789090,789091,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a







 €20,32m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers
de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 3 m
G32D2103 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,54200/R 16,760000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh




0,856130,430001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,40050210,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,034248,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu









 €83,25m3 Formigó per a lloses de fonaments, HRA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
G3C5ABH3 Rend.: 1,000P- 24
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69,1254067,770001,020B06AE60B =xFormigó reciclat HRA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20%







 €1,14kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
G3CB1100 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13408/R 16,760000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,17544/R 14,620000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,30952 0,30952
Materials:
0,005561,090000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,768090,768091,000D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a







 €13,93m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigó
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió
G3Z113R1 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




9,1208357,910000,1575B06NLA1B =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
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13,92769COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,92m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2
G4E2561L Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




16,537501,2600013,125B0E244L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
u
2,03874121,353280,0168D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció








 €0,99kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B400S de límit
elàstic >= 400 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment
G4EZ2000 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16760/R 16,760000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
Subtotal... 0,16760 0,16760
Materials:
0,005451,090000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,768090,768091,000D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
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 €102,10m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, col·locat manualment
G4EZ72B4 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




67,2105064,010001,050B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,







 €420,62m3 Paret estructural d'una cara vista de 24 cm de gruix, de maó
calat, HD, R-30, de 240x115x50 mm, d'una cara vista,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 10 N/mm2
G4F2JAL1 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




147,340000,25000589,360B0F1HH52 =xMaó calat R-30, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
22,8822992,230100,2481D0718911 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a







 €29,52m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat
de 200x50x5 cm, col·locades entre pals
G63A1071 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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 €154,54u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment
GG116762 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,32000/R 17,320001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
14,60000/R 14,600001,000A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 31,92000 31,92000
Materials:
102,78000102,780001,000BG116780 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre , de 100 A, segons esquema Unesa número 7 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09
u






 €230,25u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, fixat a columna
GG1A0929 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,06200/R 17,320000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,11000/R 14,600000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 11,17200 11,17200
Materials:
202,99000202,990001,000BG1A0920 =xArmari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior
u
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 €36,30m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x115
mm, muntada superficialment
GG2B3202 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,14312/R 17,320000,066A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,96360/R 14,600000,066A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,10672 2,10672
Materials:
31,9158031,290001,020BG2B3200 =xCanal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x115 mmm






 €10,07m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, +cable de comandament, col·locat en tub
GG325374 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,86600/R 17,320000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,73000/R 14,600000,050A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,59600 1,59600
Materials:
7,966207,810001,020BG325370 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 16 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa
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 €225,70u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
GG4253JK Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,66000/R 17,320000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,92000/R 14,600000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 11,58000 11,58000
Materials:
202,84000202,840001,000BG4253JK =xInterruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
u






 €36,82u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i
250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
GG47222F Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,46400/R 17,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,92000/R 14,600000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 6,38400 6,38400
Materials:
28,1600028,160001,000BG47222B =xInterruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i
250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, amb indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul)
u
0,430000,430001,000BGW47000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors manualsu
Subtotal... 28,59000 28,59000
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 €58,67u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i
400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
GG47394E Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,36920/R 17,320000,310A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,92000/R 14,600000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 8,28920 8,28920
Materials:
47,0300047,030001,000BG47394A =xInterruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i
400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
u






 €111,42u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal
i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
GG473F4E Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,36920/R 17,320000,310A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,92000/R 14,600000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 8,28920 8,28920
Materials:
97,2700097,270001,000BG473F4A =xInterruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal
i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), tall
completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador
lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3,
de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
u
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 €205,29u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment
GG515742 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,17320/R 17,320000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,19000/R 14,600000,150A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,36320 2,36320
Materials:
193,12000193,120001,000BG515740 =xComptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa,







 €98,05u Voltímetre de valor nominal de corrent altern, de 240 V de
mesura màxima, de 48x48 mm, amb escala 3/4 de
circumferència i muntat en un armari
GG525412 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,57156/R 17,320000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,19000/R 14,600000,150A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,76156 2,76156
Materials:
90,5800090,580001,000BG525412 =xVoltímetre de valor nominal, de corrent altern, de 240 V de
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 €160,53u Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, per a mesurar
intensitats de 60 fins a 100 A, de 96x96 mm, d'escala 3/4 de
circumferència i muntat en un armari
GG541532 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,43756/R 17,320000,083A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,19000/R 14,600000,150A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 3,62756 3,62756
Materials:
149,20000149,200001,000BG541532 =xAmperímetre de ferro mòbil de corrent altern, apte per a
mesurar intensitats de 60 fins a 100 A, de 96x96 mm,







 €12,34u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu
alt, muntat superficialment
GGA12322 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,59800/R 17,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,67180/R 14,600000,183A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 5,26980 5,26980
Materials:
6,080006,080001,000BGA12320 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu
alt
u








 €10,07u Avisador acústic adossable de 230/127 V bitensió, de so
brunzent, preu mitjà, muntat superficialment
GGA13332 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,59800/R 17,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,67180/R 14,600000,183A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 5,26980 5,26980
Materials:
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3,920003,920001,000BGA13330 =xAvisador acústic adossable de 230/127 V bitensió, de so
brunzent, preu mitjà
u








 €23,69u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra
GGD1441E Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,60712/R 17,320000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,88360/R 14,600000,266A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 8,49072 8,49072
Materials:
9,820009,820001,000BGD14410 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard
u








 €109,89u Llumenera decorativa amb difusor cilíndric de plàstic, amb
làmpada llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma
cilíndrica i fixada a la paret
GHNDADS2 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,06200/R 17,320000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,11000/R 14,600000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 11,17200 11,17200
Materials:
71,8000071,800001,000BHNDADS0 =xLlumenera decorativa amb difusor cilíndric de plàstic, amb
làmpada llum mixta de 160 W, de preu econòmic, forma
cilíndrica
u
21,5200021,520001,000BHWND000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius amb
làmpada de llum mixta
u
Subtotal... 93,32000 93,32000
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 €1.809,67u Doble ventosa embridada de diàmetre nominal 150 mm, de
16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada
GJM38BE4 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
32,38840/R 17,320001,870A012M000 =xOficial 1a muntadorh
54,67880/R 14,620003,740A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 87,06720 87,06720
Materials:
1.635,120001.635,120001,000BJM38BE0 =xDoble ventosa per a embridar de 150 mm de diàmetre







 €182,94u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN,
embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris
de muntatge, completament instal·lat
GJM4U010 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,39200/R 17,320000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
8,77200/R 14,620000,600A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 19,16400 19,16400
Materials:
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 €6.371,96u Cabalímetre fix de sistema ultrasònic, per lectures de cabal
exterior a la canonada com aigua o qualsevol líquid. Model
Ultraflo 2000 amb sonda del tipus B. Sistema per mesurar
des 50mm. a 2000mm. de diàmetre. Amb materials com
Inox, Ferro, Plàstic, Coure, i altres. Rang del cabal a
mesurar aprox, amb velocitat des 0,02 m / sa 6m / s, a
concretar en cada diàmetre i material. Temperatura de
treball dels sensors de -20 º C a 125 º C. Versió mural amb
indicació del cabal instantani i el seu acumulat. Sortida
4-20mA i polsos del totalitzador. Alimentació 220 Vca, 50Hz.
i 24Vcc. Precisió de l'1% SFE amb calibratge personalitzada
amb aigua real. Protecció IP 67.
GJMBU110 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
86,60000/R 17,320005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
73,10000/R 14,620005,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 159,70000 159,70000
Materials:
5.906,440005.906,440001,000BJMBU110 =xMesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons,
capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un diàmetre
de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital,
de 4-20 mA, RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques







 €4.231,98u Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN
593, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per motorreductor trifàsic d'1/4 de volta,
muntada superficialment
GN4616L7 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
33,25440/R 17,320001,920A012M000 =xOficial 1a muntadorh
56,14080/R 14,620003,840A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 89,39520 89,39520
Maquinària:
81,15840/R 42,270001,920C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 81,15840 81,15840
Materials:
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3.858,560003.858,560001,000BN4616L0 =xVàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN
593, de doble brida, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i







 €1.497,64u Vàlvula de guillotina d'accionament pneumàtic, per a muntar
entre brides, de seient metàl·lic, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer
inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per pistó de
doble efecte, muntada superficialment
GN631L47 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,74480/R 17,320001,140A012M000 =xOficial 1a muntadorh
33,33360/R 14,620002,280A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 53,07840 53,07840
Maquinària:
48,18780/R 42,270001,140C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 48,18780 48,18780
Materials:
1.324,260001.324,260001,000BN631L40 =xVàlvula de guillotina d'accionament pneumàtic, per a muntar
entre brides, de seient metàl·lic, de 400 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer








 €47.021,94u Turbina cross flow Ossberger per capacitat màxima de 250
L/s. Inclou alternador i components mecànics per la seva
posta en marxa. Muntatge i transport fins l'obra inclós.
OSSBERG Rend.: 1,000P- 52
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 €27.358,22u Equipament de contorol i automatisme de la turbinaOSSBERG2 Rend.: 1,000P- 53
 €523,54u Transmissor de nivell, cos en acer inoxidable, membrana
ceràmica i junta en vitó. Rang de 0-4,00 mc.a. amb cable de
10mts, amb tub de ventilació intern. Protecció IP68. Tipus
Sensotec LMK307. Alimentat a 24Vcc des de l'indicador
LCF322 de la Pos 2. Inclou indicador digital de 96x48mm.
per a muntatge en panell. Alimenta al sensor anterior i
visualitza el nivell real de l'aigua. Model LCF322 d'entrada
4-20mA. LCF322 per recollir el seu senyal de sortida i amb
els seus 2 relés actuar per saber quan poder treballar pel
nivell de l'aigua. Alimentació 230 Vca.
SENSOTEC Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
69,28000/R 17,320004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
58,48000/R 14,620004,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 127,76000 127,76000
Altres:
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 €370,85u Component mesurador nivellSENSOM1
ANNEX Nº 16
ESTUDI ECONÒMIC I DE RENDIBILITAT
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1. INTRODUCCIÓ
L'objectiu d'aquest annex és fer una anàlisi financera del projecte per quantificar la seva 
viabilitat per així després estudiar les possibles vies de finançament amb les  que es podria 
dur a terme.
Les inversions en hidroelèctriques són típicament elevades i això comporta temps 
d’amortització llargs. Amb la solució plantejada, s’establia com a objectiu disminuir al 
màxim el cost de la instal·lació de tal manera que no es requerís de grans capitals sinó 
més aviat de petits inversors agrupats en, per exemple, una societat limitada. A més a 
més, també es va establir l’objectiu de reduir el període d’amortització si més no en la 
primera fase de construcció, per tal de disminuir el risc dels inversors i així poder seguir 
reinvertint en un pla de millora contínua en l’àmbit local.
Tampoc no s'ha d'oblidar el valor afegit d'aquests tipus de centrals en tractar-se de 
generació d'energies renovables, i per tant encara que no revertíssin directament en la 
societat econòmicament parlant, sí ho farien de manera indirecta ja que afavoririen a la 
descarbonització del planeta. A més a més, amb les solucions plantejades, no només s’ha 
tingut en compte l’acceptació social del projecte, sinó que aquest s’ha dimensionat per tal 
que la societat més pròxima a la insta·lació sigui també una part protagonista de la 
infraestructura, rebent també un important impacte econòmic, entre d’altres. Aquests 
conceptes s’han agrupat sota els condicionants referents a les responsabilitats socials 
corporatives.
Les inversions que impliquen uns alts costos i estan exposades a certs riscs, es tendeixen 
avui a finançar mitjançant contractes amb diversos partícips, cadascun dels quals 
assumeix una fracció del risc segons les  seves circumstàncies particulars . Apareix així la 
fórmula del project finance que ha tingut una significativa importància en els  països 
anglosaxons però que s'estén cada vegada més a tot el món a través de convenis on pot 
participar o no un govern hoste. La seva finalitat principal és assegurar al projecte 
d'inversió unes certes garanties quant a la demanda dels productes que genera i també 
pel que fa a l'oferta de matèries primeres que requereix el seu normal desenvolupament. 
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2. METODOLOGIA PER L’ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT
Per avaluar la rendibilitat de la central, a continuació es presenten els índexs econòmics 
més utilitzats en economia, els quals s'explicarà en detall el seu funcionament i finalitat 
per realitzar l'estudi d'aquest projecte i poder obtenir les conclusions finals. 
Cal recordar que en els càlculs  hidràulics realitzats  en aquest projecte s’han dimensionat 
dues opcions de turbina que tenien una capacitat de cabal màxim turbinable i per tant els 
hi corresponia un volum total turbinable anual diferent. Per aquest motiu, s’ha calculat 
l’índex de potencia i de producció que s’explicaran a continuació, per tal de comparar 
ambdós opcions.
I. Valor Actual Net
Consisteix en actualitzar, a valor present, els fluxos de caixa futurs que generarà el 
projecte, descomptats  a un cert tipus d'interès  (la taxa de descompte), i comparar-los amb 
l'import inicial de la inversió. Com taxa de descompte s'utilitza normalment el cost mitjà 
ponderat del capital (CPPC) de l'empresa que fa la inversió.
Aquest mètode és  un dels criteris econòmics més utilitzats per a l'estudi de projectes 
d'inversió. Consisteix a determinar l'equivalència en el temps 0 dels fluxos d'efectiu futurs 
que genera un projecte i comparar aquesta equivalència amb el desemborsament inicial. 
Quan aquesta equivalència és  més gran que el desemborsament inicial, llavors, és 
recomanable que el projecte sigui acceptat .
La fórmula que ens permet calcular el valor actual net és:
En que:
 Vt: Representa els fluxos de caixa en cada període t.
 Io: És el valor del desemborsament inicial de la inversió.
 n: És el nombre de períodes considerat. 
 K: És el tipus d'interès. Si el projecte no té risc, es prendrà com a referència el tipus 
de la renda fixa, de tal manera que amb el VAN s'estimarà si la inversió és  millor que 
VAN = Vt(1+K )t −Iot=1n∑
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invertir en alguna cosa segura, sense risc específic . En altres  casos, s'utilitzarà el cost 
d'oportunitat .
Així quan tenim que:
 VAN > 0 ➔  El projecte és rendible.
 VAN < 0 ➔  El projecte no és rendible.
A l'hora d'escollir entre dos projectes , triarem aquell que tingui el major VAN .
II. Taxa Interna de Retorn (TIR)
Es defineix com la mitjana geomètrica dels rendiments futurs esperats de la inversió. O el 
que és el mateix, és la taxa de descompte o tipus d'interès que iguala el VAN a zero. El 
TIR és un índex financer molt comú ja que permet comparar entre diferents  productes 
d’inversió de durada diferent, determinant una mesura estàndard que dteremina la 
rendibilitat final del projecte.
Alhora cal tenir present les limitacions  que té, ja que no té en compte factors externs com 
el cost d’oportunitat del capital, la inflació, etc. Així el TIR segons la seva definició s’escriu 
com:
En que, de la mateixa manera que en el VAN:
 Vt: Representa els fluxos de caixa en cada període t.
 Io: És el valor del desemborsament inicial de la inversió.
 n: És el nombre de períodes considerat. 
Quan tenim que:
 TIR > taxa de descompte (r) ➔  El projecte és acceptable.
 TIR < taxa de descompte (r) ➔  El projecte no és acceptable.
Malgrat sigui més difícil de calcular i no sigui tant fiable com el VAN, presentats 
conjuntament ens poden donar una bona idea del producte financer.
VAN = Vt(1+TIR)t −Iot=1n∑ =0
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III. Taxa Anual Equivalent
A part dels índexs financers  exposats, és cert que si algú que vulgui invertir en la central 
però no domini els índexs econòmics exposats, caldrà que s’expliqui quina és la 
rendibilitat de la inversió d’una manera més entenedora.
La TAE és la taxa anual equivalent o efectiva i inclou no només el tipus  d'interès  nominal 
sinó també les  despeses i comissions bancàries i el termini de l'operació, mostrant 
d'aquesta manera quin serà el cost o rendiment, efectiu, d'un producte financer. Així 
mateix la TAE està expressada en percentatge anual, fet que permet que es puguin 
comparar fàcilment diferents productes financers, encara que tinguin diferents venciments, 
per així animar a futurs inversors.
A més a més, per llei (norma 8/1990: Transparència de les operacions  i protecció de la 
clientela del 1990) tot producte financer ha d'estar expressat, com a mínim, segons la 
TAE, de manera que un client pugui tenir coneixement clar, concís, i comparable de quin 
serà el tipus d'interès, efectiu, del producte financer.
La TAE es defineix com:
En que:
 i: És el tipus d’interès nominal, en tant per u.
 n: És la freqüència de capitalització. En aquest cas és 12 ja que es  preveu que el 
pagament de la producció energètica sigui mensualment.
IV. Període de Retorn Simple (PRS)
A més a més  dels índexs presentats, podem calcular el període de retorn simple encara 
que aquest no tingui en compte el valor actual dels diners. Tot i així, per establir una 
primera idea d’aquest retorn, podem calcular el temps que es trigarà a recuperar la 
inversió segons:
TAE = 1+ in!"# $%&n −1
P .R.S .= Inversió ,(€)(Ingressos −Despeses),anuals ,(€/any )
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Per minicentrals hidroelèctriques instal·lades en l’Estat Espanyol, es pot considerar de 
manera aproximada que un projecte és rentable si està comprés entre els 8 i 12 anys 
d’amortització.
V. Índex d’Energia (IE)
En centrals  hidroelèctriques, un altre paràmetre econòmic de referència és l’índex 
d’energia que determina el cost del kWh instal·lat segons:
Per minicentrals hidroelèctriques instal·lades en l’Estat Espanyol, es pot considerar de 
manera aproximada que un projecte és rentable si està comprés entre els  40 i 70 cts € / 
kWh.
VI. Índex de Potència (IP)
De la mateixa manera que en l’índex d’energia, es pot calcular el cost del kW instal·lat 
segons:
Per minicentrals hidroelèctriques instal·lades en l’Estat Espanyol, es pot considerar de 
manera aproximada que un projecte és rentable si està comprés entre els 1500 - 2000 € /
kW.
VII. Altres conceptes: risc de la inversió segons la pluviometria
Aquest aspecte, encara que no sigui purament financer, és clar que va íntimament 
relacionat ja que suposa en bona part el risc de la central. Tot i així, el risc actualment es 
troba més aviat a la legislació de la venda de generació d’energia neta, que ha anat 
canviant molt en els darrers anys.
Així, segons l’estudi climatològic realitzat, el risc associat a la pluviometria era d’un 8,85%. 
I .E .= Inversió *(€)Energia*produïda*(kWh /any )
I .P .= Inversió *(€)Potencia*instal·lada*(kW )
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3. RESULTATS DE L’ANÀLISI DE RENDIBILITAT
Un cop definits els índexs  econòmics utilitzats, s’ha calculat la rendibilitat de la central 
tenint en compte les dues opcions  de turbina. Com s’ha especificat en l’annex de Càlculs 
hidràulics del present projecte, la primera correspon a una turbina que pot turbinar cop a 
màxim 400 L/s. Això implica un diàmetre de canonada de 500 mm i un cost d’uns 350 € / 
metre lineal. En canvi, la segona opció és més econòmica tant pel que fa al preu de la 
turbina com pel que fa al diàmetre de la canonada, que seria de 400 mm i 250 € /metre 
lineal. Els preus d’aquestes canonades s’han obtingut del pressupost sol·licitat pel present 
projecte al fabricant de la canonada escollida, Construtec S.A.
Concretament, pel que fa al preu de la turbina s’ha determinat segons el pressupost 
sol·licitat pel present projecte a l’empresa Ossberger, principal d’aquesta tipologia de 
turbines (de flux creuat). Així, per la primera opció, tant els components electromecànics, 
generador i aparells de control, a més a més de la mateixa turbina, sumaria una quantitat 
de 130.000€. En les mateixes condicions, la segona opció de turbina pujaria fins als 
90.000€. 
La resta de costos referents a l’obra civil i la construcció de l’edificació de la central i la 
bassa s’han extret del pressupost realitzat segons els amidaments  i càlculs  realitzats al 
llarg del projecte. En aquest sentit cal tenir present que, al haver d’instal·lar diàmetres 
diferents de canonada, s’ha pressupostat l’obra necessària pel cas d’instal·lar un tub de 
300 mm de diàmetre, corresponent a l’opció 2 de turbina. Per extrapolar els costos a la 
primera opció de turbina, s’ha considerat incrementar un 15% el cost respecte el 
pressupost obtingut.
Pel que fa als rendiments  econòmics, s’ha suposat com en la resta del projecte i en base 
els càlculs realitzats el següents paràmetres:
Paràmetres emprats en el càlcul de la potència i els ingressos econòmics de la central










rendiment turbina i 
generador)
9,81 50,00 0,85 0,95 0,8075
Taula 1. Paràmetres dels càlculs pels ingressos econòmics
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De la mateixa manera, i també segons els càlculs  hidràulics, s’han determinat uns cabals 
mitjos de 220 L/s i 170 L/s per cada opció de turbina.
Pel que fa al manteniment, la IDAE calcula que per una minicentral hidroelèctrica, pot 
oscil·lar entre el 2 i el 5% del cost total de l’obra. Com que s’han escollit una components 
hidràulics especialment baixos en el cost del manteniment, s’ha considerat emprar un 2% 
del cost total de l’obra malgrat s’ha constat quin és el cost per altres percentatges. 
D’aquesta manera, els paràmetres econòmics s’han calculat a partir d’aquest 2%. 
El temps de vida de la central (cicle de vida) s’ha considerat de 25 anys i el tipus d'interès 
s’ha fixat en un 3,20 %.
Amb les  consideracions explicades i els costos  de cada opció es procedeix ha calcular els 
paràmetres econòmics definits:
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Despeses i ingressos segons l’alternativa escollida
Opció de turbina Opció turbina 1 
(400 L/s)
Opció turbina 2 
(250 L/s)
Salt brut (m) 52 52
Longitud tuberia (m) 270 270
Potència kW 90,62 70,03








Grup turbogenerador €82.183,91 €56.896,55
Equips electromecànics €47.816,09 €33.103,45
Manteniment (2% - 5%)
3,5% €11.128,20 €8.294,96
2% €6.358,97 €4.739,98
Ingressos per venta d’electricitat (7cts/
kWh) per rendiment de 0,85 i 0,95. 16h 
de funcionanament
L/s 220  //   170 €37.046,61 €28.626,92




Periode de retorn simple 
(anys)
10,4 9,9
Índex d’energia (€/kWh 
generat)
€0,601 €0,580
Índex de potència (€/kW 
generat)
€3.508,48 €3.384,41
Total cost inicial alternativa €317.948,66 €236.998,88
Taula 2. Costos i rendiment econòmic de cada opció de turbina estudiada.
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4. ELECCIÓ DE L’OPCIÓ DE TURBINA EN BASE ELS RESULTATS ECONÒMICS
Amb els resultats presentats, es pot concloure que ambdós projectes són positius ja que 
el VAN ho és en les dues opcions.
Tot i així, l’opció 2 presenta una millor rendiment econòmic que la primera, ja que el seu 
TIR, el periode de retorn simple, l’índex d’energia i potència són superiors. Per aquest 
motiu, la central serà dissenyada en base aquesta opció. D’altra banda, el període de 
retorn simple i l’índex d’energia compleixen amb els valors de referència segons la IDAE, 
encara que no ho fa l’índex de potència. Aquest hauria de ser 2000€ / kW i en canvi es 
superat per la segona opció per 1384,41€. Malgrat això, es considera que la central és 
igualment del tot rendible.
Tot i així, la primera opció tampoc seria una mala opció ja que de fet presenta uns 
resultats molt semblants. Cal tenir en compte que amb un cicle de vida més elevat, 
s’aconseguiria uns ingressos majors. Per aquest motiu, en certa manera no hi ha una 
millor solució per la central, sinó que aquesta depèn dels  condicionants inicials, com és 
especialment, la inversió inicial disponible.
A continuació es presenta un detall del cash flow de l’opció escollida:
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5. DETALLS DEL FLUX DE CAIXA DE L’OPCIÓ DE TURBINA Nº 2
Ingressos i Despeses de la central







Vida útil (cicle de 
vida)
25,00
Taxa de descompte 
anual
3,2%
Any 0 0 -€236.998,88 €28.626,92 -€208.371,96 -€208.371,96
Any 1 1 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €23.146,27
Any 2 2 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €22.428,55
Any 3 3 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €21.733,09
Any 4 4 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €21.059,20
Any 5 5 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €20.406,20
Any 6 6 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €19.773,45
Any 7 7 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €19.160,32
Any 8 8 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €18.566,20
Any 9 9 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €17.990,51
Any 10 10 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €17.432,66
Any 11 11 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €16.892,11
Any 12 12 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €16.368,33
Any 13 13 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €15.860,78
Any 14 14 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €15.368,97
Any 15 15 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €14.892,42
Any 16 16 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €14.430,64
Any 17 17 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €13.983,17
Any 18 18 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €13.549,59
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Any 19 19 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €13.129,45
Any 20 20 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €12.722,33
Any 21 21 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €12.327,84
Any 22 22 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €11.945,58
Any 23 23 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €11.575,18
Any 24 24 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €11.216,26
Any 25 25 -€4.739,98 €28.626,92 €23.886,95 €10.868,46
VAN Valor de l’inversió en el mateix horitzó temporal. 
Això passa perquè els diners valndran un 8% 
més cada any respecte l’any anterior
€192.302 €198.455,60
TIR 10,52%
TAE Suposant un pagament anual, la taxa anual 
equivalent serà
12,771%
Taula 3. Cash flow de la central per l’opció 2 de turbina
                                                                                                                                                                     ! Annex 16. Estudi Econòmic i de Rendibilitat
                                                                                                                                             ! Joan Muñoz i Liesa
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà! 13
ANNEX Nº 17
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Projecte Bàsic i Estudi de Viabilitat d’una Minicentral Hidroelèctrica
a través d’una Smart Grid a Rivert, Pallars Jussà
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1. INTRODUCCIÓ
Per l’estudi de viabilitat i el disseny de tot aquest projecte, s’ha emprat normatives i 
manuals de referència a nivell nacional i internacional referents a projectes de smart grids 
i d’aprofitaments hidroelèctrics a petita escala. Aquests a la vegada fan referència a les 
normatives nacionals i internacional del tractament dels problemes de disseny, explotació 
etc de l’aprofitament hidroelèctric. A més a més s’han tingut en compte les  normatives, 
lleis i Reials Decrets esmentats en cada respectiu annex.
2. MANUALS DE REFERÈNCIA I CONDICIONANTS NORMATIUS
I. Referents al disseny de la minicentral (nacionals i internacionals)
- Manual de gestió ambiental dels aprofitaments hidràulics, versió del Gener del 
2007 i publicada per Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya.
- Guia publicada per la IDAE “Manual de Energías Renovables - Minicentrales 
hidroeléctricas”, any de publiació: 2008.
- Ente Vasco de la Energía (EVE). 1995. Minihidráulica en el País Vasco. División de 
Investigación y Recursos. EVE. Bilbao. 71 pp.
- ESHA. 2004. Guide on How to Develop a Small Hydropower Plant. Versió actualitzada 
de Penche, 1998.
- ARE (Alliance for Rural Electrification). “Hybrid Mini-grids for rural electrification. 
Lessons Learned”. Renewable Energy House, 2013.
- ARE (Alliance for Rural Electrification). “Rural electrification with renewable energy. 
Technologies, quality standards and bussiness models”. Renewable Energy House, 
2013
- ARE (Alliance for Rural Electrification). “Hybrid power systems based on renewable 
energies: A suitable and cost-competitive solution for rural electrification”. Renewable 
Energy House, 2011.
- “Design of High Efficiency Cross-Flow Turbine for Hydro-Power Plant”. Bilal Abdullah 
Nasir. Ossberger trubines.
- “Walsh river micro-hydro trubine construction guide”. Planetary Power. Ossberger 
turbines.
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- Manual tècnico, “Tubería de fundición dúctil para conducción de agua a presión”. 
Construtec S.A.
- A.Harvey, "Micro Hydro design manual, A guide to small scale water power schemes, 
Intermediate technology Publications, London, 1993, ISBN 1-85339-103-4
- El Pallars il·lumina Catalunya, 100 anys d’hidroelèctriques al Pirineu. Museu Nacional 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tremp i de Barcelona.
II. Referents al aspectes concrets dels estudis realitzats
- Guia tècnica - Recomanacions tècniques per estudis d’induabilitat d’àmbit local. 
Departament de Medi Ambient. Agència Catalana de l’Aigua
- Càlcul de cabals ambientals i validació biològica en trams significatius de la xarxa fluvial 
de Catalunya Barcelona, 4 de juny del 2008
- Penche, C. (ed.) 1998. Manual de Pequeña Hidráulica Como llevar a buen fin un 
proyecto de minicentral hidroeléctrica. ESHA (European Small Hydropower Association). 
Programa Altener. 282pp.
- Agència Catalana de L’Aigua. 2006. Protocol d’avaluació de la qualitat Hidromorfològica 
dels Rius. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 158pp.
- Hidrogeología: conceptos básicos de hidrología subterránea / Editor: Comisión docente 
Curso Internacional de Hidrología Subterránea: Fundación Centro Internacional de 
Hidrología Subterránea, 2009 , 768 p. Fundación Centro Internacional de Hidrología 
Subterránea (Barcelona)
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